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Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto  
 
Gobierno Territorial Rama-Kriol (GTR-K): Autoridades del Territorio Indígena Rama-
Kriol. Beneficiarios directos de la acción.  Las autoridades Ramas-Kriols  participaron en 
los procesos de planificación, organización, ejecución, monitoreo y evaluación de las 
actividades programadas.  Representantes del GTR_K también participaron en las 
actividades de capacitación, intercambios, foros de discusión  
 
Asociación de Desarrollo y Promoción Humana de la Costa Atlántica  (ADEPHCA): 
Socio implementador de las acciones desarrolladas en las siete (7) comarcas mestizas  
beneficiarias.   
 
Fundación Amigos Del Rio San Juan (FUNDAR): Participación en la organización, 
planificación y coordinación y ejecución de eventos (Foro, talleres, diplomados), 
acompañamiento a  la Coalición COCBIO. 
 
Conservación Internacional, Costa Rica: Desarrollo de monitoreo y evaluación  
 
 
 

Impactos de conservación 
Por favor, explique / describa cómo su proyecto ha contribuido a la aplicación del perfil de 
ecosistemas CEPF. 

 
El proyecto aporto a la consolidación de mecanismos orientados a la conservación de la 
biodiversidad mediante el establecimiento de mecanismos para la negociación entre las 
partes orientado a la conservación y la convivencia en armonía.  Lo anterior ha facilitado 
llegar a acuerdos de conservación que contribuirán a reducir  las amenazas, tales como 



la deforestación, el avance de la frontera agrícola y ganadera.  Así como la extracción 
ilegal de especies de flora y fauna. 
 
Se promovieron actividades que integraban procesos de capacitación en temas de 
gestión territorial y ambiental,  la asistencia técnica, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de iniciativas tales como el establecimiento de especies forestales, huertos 
escolares, la producción orgánica, la producción de cacao.  Acciones que faciliten el 
aumento de la cobertura vegetal, la soberanía alimentaria y mejor calidad de vida de la 
población. 
 
 
Las actividades desarrolladas han incidido en el aumento de la conciencia y 
sensibilización sobre la importancia de la conservación y la sostenibilidad ambiental en 
el marco de la responsabilidad social.  Lo cual facilitara la promoción y desarrollo de 
acciones orientadas a la protección, conservación, uso sostenible y mejorar la calidad 
de vida de los Pueblos Indígenas, Kriol y mestizos, beneficiarios directos e indirectos de 
la acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, resuma los resultados generales / impacto del proyecto. 

 
Planificación de Efectos de largo plazo - 3 + años (como se indica en la propuesta 
aprobada): 
 
Consolidar  los mecanismos e iniciativas  de conservación y manejo (promover el 
ordenamiento territorial, el desarrollo de alternativas  productivas,  el establecimiento de 
instrumentos de gestión ambiental,  promover la adopción de tecnologías de manejo de 
regeneración natural, establecimiento de fideicomisos, elaboración y gestión de 
proyectos de para la conservación y sostenibilidad) que se implementan en  la Reserva 
de Biosfera del Sureste de Nicaragua promoviendo la coordinación interinstitucional y 
comunitaria  
 
El progreso real hacia Efectos de largo plazo en la finalización: 
 
Mediante la implementación del proyecto se ha contribuido a la consolidación de 
mecanismos e iniciativas de conservación y manejo de las áreas protegidas 
(participación en procesos de consulta de planes de ordenamiento territorial, convenio 
de manejo conjunto de las áreas protegidas, mecanismos para la negociación entre 
lideres Ramas, Kriol y Mestizos, establecimiento de fondo ambiental, elaboración de 
tres proyectos para la conservación y sostenibilidad de las áreas protegidas, propuesta 
de control y vigilancia) mediante el trabajo coordinado entre los socios con los 
beneficiarios,  la incidencia política y social, así como la participación activa. 
 
 



Planificación de impactos a corto plazo - 1 a 3 años (como se indica en la 
propuesta aprobada): 
 
1.Fortalecida la gobernanza del Territorio Indígena Rama-Kriol y mestizos mediante el 
empoderamiento en aspectos técnicos y legales para la conservación y sostenibilidad 
de las áreas  de biodiversidad prioritarias de las Reservas de Cerro Silva, Punta Gorda 
y la Parte Norte de Indio-Maíz 
 
2. Al menos 7  líderes mestizos    de cada una de las  7 comarcas de la Reserva de 
Punta Gorda conocen la guía de convivencia social y económica mediante la 
participación en talleres y reuniones en función de tomar acuerdos favorables para la 
legalización del territorio y conservación de la biodiversidad.   
 
3. Establecidos  y desarrollados  los mecanismos de conservación (aplicación de leyes 
ambientales, elaboración de estrategia de control y vigilancia, promover el ordenamiento 
territorial, el desarrollo de alternativas  productivas  y el establecimiento de instrumentos 
de gestión ambiental promover la adopción de tecnologías de manejo de regeneración 
natural, establecimiento de fondo ambiental, diseño y gestión de proyectos de 
conservación )  para mitigar la degradación de la biodiversidad en los sitios claves de 
las Reservas de Cerro Silva, Punta Gorda  con énfasis en la parte norte de Indio Maíz 
que permita la gestión integral de la sostenibilidad de los ecosistemas prioritarios 
 
4. Instituciones de Gobierno (MARENA, SERENA, Consejo Regional e INAFOR) y 
ONG's participan en forma efectiva en la aplicación de las leyes ambientales para la 
conservación de las áreas de biodiversidad prioritarias 
 
 
6. Al menos 20 líderes de comunidades  Ramas, Kriols y mestizos  han fortalecido sus 
capacidades, habilidades en aspectos técnicos y legales  que les permita  realizar 
gestión efectiva y eficiente para la protección, manejo y sostenibilidad de la Reserva de 
Biosfera del Sureste de Nicaragua que incluye la Reserva Biológica Indio-Maíz, y los 
sitios identificados como prioritarios en las Reservas Naturales de  Cerro Silva,  Punta 
Gorda y la parte norte de Indio Maíz 
 
7. Elaborado e iniciada la implementación de al menos un plan de acción por comunidad 
que determine los pasos a seguir para mitigar los actos ilegales en la zona (extracción 
ilegal de flora y fauna). 
 
8. Fortalecida las  capacidades técnicas de comunitarios y del personal del proyecto  al 
participar en  eventos de intercambio sobre modelos de gestión ambiental en función de 
realizar una gestión integral y efectiva  de las áreas protegidas  
 
9. Elaborado un Plan operativo para la protección de la biodiversidad en las Reservas 
de Cerro Silva, Punta Gorda y la parte norte de Indio Maíz a ser ejecutado por los 
guardabosques 
 
10. Capacitados  al menos a 30 comunitarios  de cada una de  las siete comarcas 
mestizas,  3 comunidades indígenas y 2 kriols sobre la importancia de la conservación 
de los ecosistemas prioritarios a través de la ejecución del programa de 
biosensibilización.   
 



11. Consensuada una agenda común para la consolidación de mecanismos de 
conservación, protección y sostenibilidad de la Reserva de Biosfera del Sureste de 
Nicaragua entre las instituciones de gobierno (MARENA, SERENA, INAFOR, GTR_K, 
ONG's, FUNDAR y COCBIO) que defina las acciones y planes a ejecutarse, coordinado 
por URACCAN en colaboración con CI 
 
12. Fortalecida la gestión ambiental de la COCBIO a través de la participación activa de 
sus miembros y  la elaboración e  implementación de un Plan Operativo en función de la 
conservación y la  sostenibilidad de los sitios identificados como prioritarios en la 
Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua 
  
13. Apoyar a  FUNDAR  a  establecer los mecanismos (implementación de un fondo 
ambiental  investigación científica, visitación turística) para la obtención de recursos 
financieros en función de  la conservación y sostenibilidad de la Reserva del Sureste de 
Nicaragua   
 
14.  En coordinación con la comisión de proyectos del GTR_K elaborados al menos 2 
propuestas de proyectos de conservación y sostenibilidad  
 
15. Logrados $250,000.00 de contrapartida con otros donantes por parte de URACCAN 
en función de implementar actividades de conservación identificadas en el plan 
operativo para la gestión ambiental de la Reserva elaborado en coordinación con el 
Comité Operativo Regional en los sitios identificados como prioritarios en la Reserva de 
Biosfera del Sureste de Nicaragua 
 
16. Establecidos e implementándose mecanismos (fondo ambiental, investigación 
científica, visitación turística, elaboración y gestión de proyectos) para la obtención de 
recursos financieros que permita la conservación y sostenibilidad 
 
 
El progreso real hacia impactos a corto plazo en la finalización: 
 
El proyecto ha contribuido al fortalecimiento de  la gobernanza del territorio indígena 
Rama-Kriol y mestizos mediante la participación de 100  comunitarios, entre estos  65 
hombres y 35 mujeres en talleres sobre la ley 28, ley 445, liderazgo, mediación y en 
temas ambientales.  Fortalecimiento que ha permitido una mayor participación de los 
lideres en espacios de toma de decisión, en la negociaciones con el Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) y Secretaria de Recursos Naturales 
(SERENA) del Gobierno Regional para el manejo conjunto de las áreas de Reserva 
Natural Cerro Silva, Reserva Natural Punta Gorda y el porcentaje de la Reserva 
Biológica Indio Maíz superpuesta con el Territorio Indígena Rama. 
 
La entrega del título de propiedad en junio del 2010 por parte del Gobierno a las 
autoridades del territorio indígena Rama-Kriol ha sido uno  de los  impactos más 
relevantes del proyecto.  Con el título de propiedad y herramientas tales como el Plan  
Autónomo de Desarrollo y Administración del Territorio (PADA), Planes de Manejo, 
convenio de manejo colaborativo se facilitara la gestión territorial y ambiental. 
 
 
 



Con el proyecto se facilito el dialogo entre líderes de las comunidades indígenas y Kriols 
con representantes de las comarcas mestizas de Punta Gorda y Kukra River.  Dialogo 
que ha facilitado tomar acuerdos para la conservación de la biodiversidad.  Al igual que  
incidir en el aumento de conciencia de la población, sobre la importancia de la 
protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales mediante  la 
socialización  de pronunciamientos, elaborados conjuntamente a través de emisoras 
locales, en los cuales se hace un llamado a los pobladores a cuidar y proteger los 
recursos naturales.  
 
Se establecieron alianzas a nivel regional con las organizaciones indígenas  de Panamá 
Estas alianzas facilitaran la gestión para la conservación y sostenibilidad de las áreas 
protegidas. 
 
Se fortalecieron las alianzas con MARENA, SERENA, FUNDAR y el GTR_K  lo que ha 
permitido logros significativos relacionados a la gestión ambiental, específicamente el 
establecimiento del fondo ambiental, el convenio para el manejo conjunto, los planes de 
ordenamiento, las iniciativas de desarrollo de proyectos de turismo sostenible en 
comunidades del territorio Rama-Kriol.  
 
 
Se elaboro  propuesta de control y vigilancia de la Reserva de Biosfera de Rio San Juan 
Nicaragua.  Es una herramienta que presenta los mecanismos y procedimientos 
orientados a la protección, conservación y monitoreo de los recursos naturales  de las 
áreas protegidas  de la Reserva de Biosfera de Rio San Juan-Nicaragua.  La propuesta 
de control y vigilancia tiene por objetivo contribuir a disminuir la tasa de conversión del 
bosque, potreros  y agricultura extensiva, mediante la propuesta de implementación 
de actividades de conservación sostenible. 
 
 
Se estableció  conjuntamente con FUNDAR el fondo ambiental para la conservación y 
sostenibilidad de la Reserva de Biosfera de Rio San Juan de Nicaragua.  Con el Fondo 
se prevé que facilite la gestión de recursos económicos a fin de promover y ejecutar 
actividades que permitan la protección, conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad.  El establecimiento del fondo ambiental requirió de esfuerzo conjunto 
entre los diferentes socios y el desarrollo de una serie de reuniones y talleres para la 
recopilación de información, consulta, validación para finalmente realizar la presentación 
formal del fondo en una actividad realizada en Managua.  Evento que conto  con la 
participación de representantes de las instituciones de gobierno, la empresa privada y 
los socios implementadores de los proyectos financiados por CEPF.  Sin embargo, se 
requiere de mayores esfuerzos para la gestión y operativización del fondo ambiental. 
 
 
Se elaboro propuesta de mecanismos para la negociación entre líderes Rama-Kriol y 
líderes de las comarcas mestizas de Punta Gorda y Kukra River en función de la 
convivencia en armonía, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo con 
identidad.   La propuesta fue elaborada con la participación de líderes del territorio 
indígena Rama-Kriol y de las comarcas mestizas de Kukra River y Punta Gorda. 
 
 
Con el proyecto se contribuyo a fortalecer  las capacidades de gestión de 42 lideres, 
entre estos indígenas Rama y mestizos de Kukra River y Punta Gorda  mediante su 



participación en el Diplomado en Gestión Ambiental,  Diplomado en Gestión Territorial, 
Biodiversidad y Áreas Protegidas, intercambio de experiencia sobre  producción de 
cacao “elaboración de chocolate y vino de cacao” mediante su participación en 
intercambio de experiencia  con productores de cacao de El Castillo, Rio San Juan, en 
temas de gestión ambiental mediante su participación en Taller Internacional de 
Alianzas comunitarias para la Conservación realizada en Bocas del Toro, Panamá. 
 
 
Se ha empoderado a los comunitarios para la gestión ambiental y territorial en función 
de la conservación y el desarrollo local. 
 
 
Se ha contribuido a fortalecer las capacidades de 9 estudiantes y 4 profesores en temas 
de áreas protegidas y turismo sostenible mediante su participación en intercambio de 
experiencia.  
 
Los líderes y  comunitarios participantes en ambos diplomados  han aplicado el 
conocimiento adquirido en los procesos de gestión e incidencia a nivel municipal, 
regional y nacional para la conservación de la biodiversidad y aprovechamiento 
sostenible.  Para citar algunos ejemplos,  los procesos de incidencia relacionados a   
megaproyectos, programa de manejo conjunto, carretera Nueva Guinea Bluefields, 
Puerto de Monkey Point.  Como también en los procesos de consulta de los planes de 
ordenamiento forestal,  
 
Un total de 30  promotores ambientales capacitados en temas de conservación, 
aprovechamiento sostenible,  áreas protegidas, agricultura orgánica, cambio climático 
han aplicado el conocimiento adquirido desarrollando actividades de educación 
ambiental como charlas en las escuelas sobre creación y manejo  de jardines,  
establecimiento  y manejo de huertos, la importancia de las áreas protegidas; 
organización y celebración de las efemérides ambientales en las escuelas,  jornadas de 
limpieza. 
 
Se ha contribuido a fortalecer a COCBIO mediante la elaboración de instrumentos  tales 
como estatutos, reglamento interno y plan operativo.  Sin embargo, se requiere de 
mayores esfuerzos para la operativización de la coalición. 
 
Elaborados y en gestión de financiamiento  tres proyectos para la conservación y 
sostenibilidad de las áreas protegidas.  Es decir, a la fecha no se ha logrado la 
obtención de los $250,000.00 con otros donantes en función de implementar actividades 
de conservación identificadas en el plan operativo para la gestión ambiental.  Por tanto, 
se considera necesario continuar con la gestión para la obtención de financiamiento.  En 
este sentido, con FUNDAR se han identificado perfiles de proyectos relacionados al 
desarrollo de actividades turísticas, diversificación de la producción, como también la 
producción orgánica. 
 
Los mecanismos de negociación,  como la propuesta de control y vigilancia elaborados 
están enmarcados en el trabajo conjunto entre los diferentes actores institucionales.  Lo 
anterior facilitara  la protección y conservación ambiental  como también mejorar la 
calidad de vida de las comunidades. 
 



El proyecto ha incidido en un mayor nivel de sensibilización sobre la conservación y 
sostenibilidad de la biodiversidad por parte de las comunidades beneficiarias y la 
población en general.  Esto ha sido posible por la divulgación y socialización de los 
avances del proyecto como también por los programas y spots de radio y de TV. 
 
 
 
 
 
Por favor, proporcione la siguiente información cuando corresponda: 
 
Hectáreas protegidas: N/A 
Especies conservadas: N/A 
Creado corredores: N/A 
 
Descubre el éxito o los desafíos del proyecto hacia el logro de sus objetivos impacto a 
corto plazo y largo plazo. 
 
El fortalecimiento  y empoderamiento de las capacidades de representantes de las 
comunidades indígenas, Kriol y de las comarcas mestizas facilito el trabajo coordinado, 
el dialogo entre las partes y mayor incidencia a nivel municipal, regional y nacional. 
 
Representantes de las tres etnias (Rama, Kriol y Mestizos) participan con mayor 
facilidad en espacios de toma de decisiones orientadas a la conservación de la 
biodiversidad, manejo conjunto en áreas protegidas, desarrollo del territorio, aportando 
con ideas y alternativas de solución a la problemática ambiental (extracción ilegal de 
recursos faunísticos y florísticos, contaminación ambiental). 
 
Se visualiza una mayor participación  de los comunitarios en las actividades de 
sensibilización ambiental, desarrollo de alternativas productivas, alternativas 
económicas (turismo sostenible), elaboración y gestión de proyectos, negociación para 
el manejo conjunto de las áreas protegidas,  la implementación de megaproyectos en el 
territorio. 
  
Desafíos 
 
Es necesario continuar socializando con las comunidades mestizas y las autoridades 
tanto la propuesta de mecanismo de negociación como la de control y vigilancia, por la 
relevancia de apropiación y aplicación de estas herramientas por parte de los 
comunitarios en función de la protección, conservación y sostenibilidad de la 
biodiversidad como también la convivencia en armonía.  Esto  con el fin de contribuir al 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y  mejorar la calidad de vida de 
las comunidades. 
 
Se requiere de realizar mayores esfuerzos orientados a la apropiación del fondo 
ambiental establecido conjuntamente con FUNDAR, por los comunitarios, ONG’s  
internacionales y empresa privada en función de promover la conservación y 
sostenibilidad de la Reserva de Biosfera de Rio San Juan de Nicaragua. 
 
Se debe continuar con la gestión de fondos para el desarrollo de los proyectos 
desarrollados conjuntamente con los comunitarios.   
 



 
 
¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)? 
 
 

Componentes del proyecto 
 
Componentes del proyecto: Por favor, informe sobre los resultados por componente del 
proyecto. Informes deberían hacer referencia a productos específicos / prestaciones del plan del 
proyecto aprobado y cualquier otra información pertinente. 
 
Componente 1 Planeado: Gobierno Territorial Rama-Kriol y la sociedad civil incidiendo sobre 
las decisiones y políticas ambientales y de tenencia de la tierra  a través de un proceso de 
negociación y dialogo. 
 
Componente 1 Actual en termina: 
 
En la actualidad hay una mayor participación del  Gobierno Territorial Rama-Kriol en los 
espacios de toma de decisiones (comisiones ambientales, reuniones con instituciones 
de gobierno y la sociedad civil, foros, congresos)  sobre las políticas ambientales y 
tenencia de la tierra.  Estas participaciones estuvieron  orientadas a incidir en la toma de 
decisiones que permitieran  la reducción de las amenazas a la conservación de los 
recursos naturales y facilitasen  la aplicación de la legislación ambiental. 
 
 
 
Componente 2 Planeado: Implementadas y consolidadas las iniciativas para la protección, 
conservación y el uso sostenible de la Reserva del Sureste de Nicaragua a través del 
fortalecimiento  y   la bio-sensibilización de los comunitarios. 
 
 
Consolidadas las iniciativas para la protección y uso sostenible de la Reserva del 
Sureste de Nicaragua mediante la implementación de las iniciativas a continuación 
detalladas: 
 
Conformada Red para la gestión de la conservación y sostenibilidad de las áreas 
protegidas.  Red integrada por representantes de Panamá y Nicaragua. 
 
Reorganizada y fortalecida la Coalición para la Conservación de la Biosfera del Sureste 
de Nicaragua (COCBIO) 
 
Diseñada propuesta de control y vigilancia de la Reserva de Biosfera de Rio San Juan 
de Nicaragua 
 
Diseñado e implementado programa de comunicación para la sensibilización de la 
población sobre la importancia de la conservación y sostenibilidad de las áreas 
protegidas. 
 
Establecido mecanismos para la negociación entre las partes (líderes indígenas, kriols y 
mestizos) que faciliten la convivencia en armonía, el trabajo conjunto, la conservación y 
sostenibilidad de la biodiversidad. 
 



 
Componente 2 Actual en termina: 
 
 
Componente 3 Planeado: Implementado un sistema de monitoreo con la participación de los 
actores interesados para evaluar el desempeño y cumplimiento de las políticas de salvaguarda. 
 
 
Componente 3 Actual en termina: 
 
Se desarrollaron reuniones de seguimiento y monitoreo en el marco del dialogo 
horizontal entre los socios implementadores y representantes de las comunidades 
beneficiarias.  Se garantizo el cumplimiento de las políticas de salvaguarda 
integrándoles en toda etapa del proyecto (diseño, ejecución, monitoreo y evaluación), 
promoviendo el respeto a la cosmovisión, al proceso de consentimiento previo e 
informado antes del desarrollo de las acciones del proyecto 
 
Componente 4 Planeado:  
 
Promovida la sostenibilidad financiera  para la Reserva Biológica de Indio-Maíz y las 
áreas de biodiversidad prioritarias de las Reservas Naturales de Cerro Silva y Punta 
Gorda para la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad 
 
 
Componente 4 Actual en termina: 
 
En coordinación con FUNDAR se ha diseñado y establecido el fondo ambiental 
orientado a promover la sostenibilidad financiera de la Reserva Biológica de Indio Maíz 
y las áreas de biodiversidad prioritarias de las Reservas de Cerro Silva y Punta Gorda.  
 
Elaborados y en gestión tres proyectos para la conservación y sostenibilidad de las 
Reservas de Cerro Silva y Punta Gorda. 
 
 
 
¿Hubo algún resultado no logrado? De ser así, ¿cómo ha afectado esto al impacto general 
del proyecto? 
 
En referencia al componente No. 4 se diseñaron las propuestas de proyectos para la 
conservación y sostenibilidad de las áreas protegidas.  Actualmente estas propuestas 
están en fase de gestión, por tanto, se considera que no han afectado el desarrollo e 
impacto general del proyecto.  A la vez cabe mencionar que se continuara con la 
gestión. 
 
 
Por favor, descrubre y presente (por vía electrónica si es posible) las herramientas, 
productos o metodologías que resultó de este proyecto o contribuido a los resultados. 
 
Propuesta Control y Vigilancia de la Reserva de Biosfera de Rio San Juan de Nicaragua 
 
Propuesta de Mecanismos de Negociación  
 



 
Lessons Learned 

 
Describa cualquier lección aprendida durante las varias fases del proyecto: el desempeño 
y implementación del proyecto, as well as any related to organizational development and 
capacity building. Consider lessons that would inform projects designed or implemented 
by your organization or others, as well as lessons that might be considered by the global 
conservation community. 
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a 
su éxito o fracaso.) 
 
La participación activa de los líderes y diferentes organizaciones de comunitarios, ONGs 
e instituciones estatales a través del proceso de consulta en el diseño, formulación y 
ejecución del proyecto fue muy positivo ya que al involucrados directamente, facilito la 
toma de decisiones en cuanto a las actividades, tiempos, financiamiento, entre otro 
aspectos 
 
Ejecución del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o 
fracaso.) 
 
 
El  establecimiento  alianzas estratégicas con diferentes instituciones estatales y 
organismos no gubernamentales, así como el haber fomentado una participación activa 
de los comunitarios, permitió que las diferentes actividades del proyecto se ejecutaran y 
generaran el impacto esperado.  
 
Cada uno de los socios o co-ejecutores del proyecto deben de tener claridad y estar 
apropiados de cuál es su rol y/o función, dentro del proyecto, a fin de evitar malos 
entendidos, que puedan afectar el desarrollo de la acción. 
 
Los proyectos son sostenibles cuando se involucra a los beneficiarios, autoridades 
comunitarias y actores relevantes (instituciones de gobierno, ONG's) desde el inicio de 
las actividades y se promueve una comunicación fluida y permanente entre estos. 
 
Es importante conocer las diferentes percepciones y cosmovisión de las comunidades 
beneficiarias (indígenas, kriols y mestizas) a fin de lograr mejores resultados en los 
procesos de negociación para la convivencia en armonía y conservación de los recursos 
naturales. 
 
 
. 
 
 
 
Otros lecciones importantes por la comunidad de conservación: 
 
 
 
 
 
  



Financiamiento adicional  
 
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento 
recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.  
 
Donante tipo  
 

Tipo de 
Financiamiento* 
 

Cantidad en 
US$ 
 

Comentarios 
 

    
     
    
    
*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:  
 
 

A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los 
gastos del proyecto con CEPF).  

   
B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y 

agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este 
proyecto con CEPF). 

 
C Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región 

debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).  
 
 

Sostenibilidad/Replicabilidad 
 
Summarize the success or challenge in achieving planned sustainability or 
replicability of project components or results.    
 
La elaboración de la propuesta de negociación y diálogo  entre líderes Ramas, Kriols y mestizos en función 
de la convivencia en armonía, la conservación y el desarrollo con identidad, proceso que integro a 
representantes de ambas partes, puede ser retomado por otras comunidades. 
 
 
Summarize any unplanned sustainability or replicability achieved. 
 
 

Evaluacion de Política Salvaguardia 
 
Proporcionar un resumen de la ejecución de cualquier acción necesaria a las 
políticas de salvaguardia ambiental y social dentro del proyecto. 
 
 
Una política de seguridad ambiental y social ha sido la articulación entre los diferentes 
actores locales y autoridades competentes en materia ambiental lo que ha permitido 
una ejecución efectiva del proyecto. 
 
El seguimiento y monitoreo permanente son elementos claves para el éxito del 
proyecto. 
 



El garantizar el la integración y participación activa  de los beneficiarios en las acciones, 
el respeto a las cosmovisiones de las comunidades beneficiarias  y reconocimiento de 
sus capacidades facilita el desarrollo de las acciones según lo programado y por ende 
de los objetivos y metas programadas. 
 
El fortalecimiento de las capacidades tanto de comunitarios indígenas Ramas, Kriols y 
mestizos en temas de legislación ambiental, ley 445, temas ambientales permitió un 
mayor entendimiento entre los beneficiarios del proyecto 
 

Comentarios y Recomendaciones Adicionales 
 

 
 



Política de Compartiendo información  
 
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de 
nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo 
el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y incluyendo estos 
informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.  
 
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con: 
 
Nombre: Diala López Lau 
 
Dirección Postal: 
 
Mailing address: URACCAN, Barrio Pancasan, Bluefields, Nicaragua 
 
Tel:(505) 25721778 
 
Fax: 
 
E-mail: iremades.blfds@uraccan.edu.ni 
 
 

***Si el proyecto termina en otro día del 30 de Junio, por favor lo complete la table abajo. *** 



  

Objetivos Globales del CEPF 

(Fecha de beca) 
 

Suministre un valor numérico y una breve descripción de los resultados logrados por la donación. Por favor 
responda solamente a aquellas preguntas que sean relevantes a su proyecto. 

  

Resultados del Proyecto 

¿Es esta 
pregunta 
relevant

e? 

Si lo es, 
indique el 

valor 
numérico 
para los 

resultados 
logrados 
durante el 
período 
anual. 

Indique 
el valor 
numéric
o para el 
proyecto 
desde el 
inicio del 

apoyo 
del CEPF 
hasta la 
fecha. 

Describa los resultados principales 
logrados desde 1 de julio al 31 de 

agosto. 

1. ¿Fortaleció su proyecto el 
manejo de un área protegida 
guiada por un plan de 
manejo sostenible? Por favor 
indique el número de 
hectáreas mejoradas.  

Si   

Con el proyecto se ha contribuido al 
mejor manejo de las Reservas de 
Cerro Silva y Punta Gorda a través 
del acompañamiento en las 
gestiones para la consulta del Plan 
de Manejo de ambas reservas, el 
manejo conjunto relacionado a la 
Reserva de Cerro Silva.  También 
se ha fomentado la participación 
ciudadana y se ha elaborado 
programa de vigilancia y control 
para la Reserva de Biosfera de Rio 
San Juan de Nicaragua. 

1. ¿Cuántas hectáreas de No   Por favor también incluya el nombre 



áreas protegidas nuevas o 
extendidas ayudó su 
proyecto a establecer por 
medio de una declaración 
legal o acuerdo comunal?  

del área protegida. Si es más de 
una, por favor incluya el número de 
hectáreas fortalecidas para cada 
una. 

3. ¿Fortaleció su proyecto la 
conservación de la 
biodiversidad y/o el manejo 
de los recursos naturales 
dentro de un área clave de 
biodiversidad (KBA) 
identificada dentro del perfil 
de ecosistemas del CEPF? 
Si este es el caso, por favor 
indique cuántas hectáreas.  

    

4. ¿Introdujo o fortaleció 
efectivamente su proyecto la 
conservación de la 
biodiversidad en las 
prácticas de manejo fuera de 
las áreas protegidas? Si este 
es el caso, por favor indique 
cuántas hectáreas.  

No    

5. Si su proyecto promueve 
el uso sostenible de los 
recursos naturales, ¿cuántas 
comunidades locales 
recibieron beneficios 
socioeconómicos tangibles? 
Por favor complete la table 1 
a continuación 

Si   

Obtención de título de propiedad  
 
Firma de convenio para manejo 
conjunto de áreas protegidas 
 
Mayor participación en espacios de 
toma de decisiones 

 
 
  



Si usted contestó afirmativamente la pregunta #5, por favor llene la table 1.  

 
Table 1.  Socioeconomic Benefits to Target Communities 

 

Por favor llene esta tabla si su proyecto aportó beneficios socio-económicos concretos a las comunidades locales. Incluya el nombre de cada comunidad en la primera 
columna. En las columnas siguientes bajo Características de la Comunidad y Naturaleza del Beneficio Socioeconómico coloque una X en todas las casillas relevantes. 

En el reglón final suministre el total de las Xs para cada columna. Si usted indicó “Otro”, por favor suministre detalles sobre la naturaleza de la Característica de la 
Comunidad y el Beneficio Socioeconómico.  

 

Nombre de la Communidad 

Características de la Comunidad Naturaleza del Beneficio Socio-económico 
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Rama Cay  X X             X    X X  
Monkey Point  x x             X    X X  
Punta de Aguila  x x             X    X X  
Rio Indio  x x             X    X X  
Rio Maíz  x x             X    X X  
El Coco  x x             X    X X  
Gray Town  x x             X    X X  
Zompopera  x x             X    X X  
Wiring Cay  x x             x    x x  
                       
Total                       
Si lo marca “Otros,” por favor incluya mas detalle de las Características de la Comunidad y la Naturaleza del Beneficio Socio-económico: 



 

 


