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INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

I. DATOS BÁSICOS 
 
Nombre de la Organización: Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación 
 
Título Del Proyecto: Evaluating the Conservation Status of Critically Endangered Amphibians in 
Eight Alliance for Zero Extinction Sites in Guatemala 
 
Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto:  Museo de Historia Natural 
(MUSHNAT), Centro de Estudios Conservacionista (CECON), Fundación Defensores de la 
Naturaleza (FDN) y Fundación para el Ecodesarrollo y Conservación (FUNDAECO) 
 
Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Mayo 2008 – 31 March 2010 
 
Fecha de Informe (Mes/Año): Abril de 2010 
 
 
 

II. COMENTARIOS INICIALES 
 
Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este 
informe. 
 
El informe del proyecto muestra que se completaron los resultados planteados, aunque 
también muestra algunos resultados importantes no planificados que aportan 
información y complementan el propósito final del proyecto.  
 
Los resultados del proyecto fueron divulgados tanto a nivel nacional como internacional; 
la participación del investigador principal en simposios y congresos presentando los 
resultados preliminares del proyecto logró despertar el interés de investigadores que se 
dedican al grupo anfibios, logrando así una relación para proyectos futuros y en algunos 
casos cooperaron con la elaboración del documento de lineamientos estratégicos. A 
nivel nacional se realizaron talleres en donde se entregaron materiales educativos 
diseñados por el equipo de trabajo, en donde se dio a conocer los objetivos del proyecto 
y los resultados parciales que se tenían hasta la fecha.  Se implementaron talleres de 
educación ambiental para ampliar el conocimiento de los comentarios con respecto al 
tema de conservación y de anfibios.  
 
Se logró la integración de toda la información generada durante el proyecto para la 
realización de los documentos estratégicos de conservación.  Esto es un resultado 
importante para el proyecto ya que se incluyó una descripción de sitios y especies, así 
como también se incorporó el tema del hongo quítrido. Es la primera información 
documentada sobre el hongo quítrido para Guatemala.  
 
Aunque en ciertos casos no se completaron los resultados al 100%, tal es el caso de la 
base de datos, ya que por la falta de una estabilidad de personal en el CDC CECON no 
se logró concretar la información generada en red; esta actividad está planificada para 
llevarse a cabo en los próximos meses aunque no se encuentre ya el proyecto vigente. 
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III. LOGRO DEL PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 
Propósito del Proyecto: Propuesta de lineamientos para la conservación de anfibios 
críticamente amenazados en Guatemala, elaborados con base en la elaboración del 
estado actual de las poblaciones y con la participación de socios locales.. 
 

Desempeño Planificado versus Desempeño Real 
 

Indicador Real a la Finalización 
Nivel del Propósito: Propuesta de 
lineamientos para la Conservación de 
anfibios críticamente amenazados en 
Guatemala, elaborados con base en el 
estado actual de las poblaciones y con la 
participación de socios locales. 

 

1: 1 Carta de entendimiento firmada entre los 
socios principales del proyecto (CONAP, 
CECON, FDN, FUNDAECO, MUSHNAT), para 
la implementación del proyecto y las ejecución 
de las acciones de conservación, en el primer 
mes del proyecto. 

La carta de entendimiento por parte de los socios 
(CONAP, CECON, FDN, FUNDAECO Y 
MUSHNAT) fue firmada al inicio del proyecto, el 15 
de julio del año 2008. La finalidad de firmar esta 
carta de entendimiento era que se logrará trabajar 
conjuntamente con las organizaciones que 
básicamente tienen los mismos objetivos de 
conservación; pero lo más novedoso fue el 
involucramiento de la institución académica como 
parte de los socios ya que la mayoría de proyectos 
presentados a donantes no la toman en cuenta y 
es la academia quien realmente coopera y divulga 
de una manera más específica los resultados. Los 
objetivos del convenio fueron cumplidos con 
satisfacción, ya que cada institución involucrada 
cumplió con su parte establecida.  

2: 1 documento de lineamientos aprobado por 
los socios principales del proyecto y CONAP, 
al finalizar el proyecto 

El documento fue finalizado exitosamente y la 
participación tanto de socios como investigadores 
independientes fue necesaria para ampliar y 
complementar la información para elaborar el 
documento de lineamientos.  
 
Para ampliar y complementar la información se 
realizaron una serie de talleres;  se realizaron dos 
talleres en donde se invitaron a los socios del 
proyecto y a investigadores independientes en 
donde se identificaron cuatro líneas de acción para 
la conservación de anfibios. También fue realizado 
un taller conjuntamente con Amphibian Arc en 
donde se enfocó principalmente en realizar listados 
para evaluar el estado de conservación de anfibios 
en Guatemala generando así acciones para apoyar 
la conservación de anfibios.  De cada uno de los 
talleres se realizaron minutas indicando 
principalmente la discusión de los participantes, así 
como la opinión y comentarios de las líneas de 
acción propuestas. 
 
El documento de lineamientos de conservación fue 
entregado a CONAP, actualmente está en proceso 
de revisión; el documento será devuelto con una 
carta de aprobación avalando el documento. 
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3: El investigador principal del proyecto, participa 
continuamente en el desarrollo de las estrategias de 
la Red de Conservación de anfibios en 
Mesoamérica. 

El investigador principal del proyecto participó 
continuamente en el desarrollo de las estrategias 
de la Red de Conservación de anfibios en 
Mesoamérica, a continuación se muestra la 
participación del investigador principal en una serie 
simposios y talleres: 
 

1. Simposio para el intercambio de 
información de estudios regionales de 
especies críticamente amenazadas en 
sitios AZE de Mesoamérica Norte. En 
este simposio se plantearon las ideas y 
objetivos que se tenían previstos para el 
proyecto y se obtuvo información para 
complementar y enriquecer el proyecto.  
Como resultado de ese simposio se 
publicaron dos artículos científicos en la 
revista mesoamericana, los títulos son los 
siguientes “Sitios más críticos para evitar 
extinciones de especies globalmente 
amenazadas” y  “Visión de anfibios 
críticamente amenazados del norte de 
Centroamérica y los sitios en los que 
habita”. 

2. Taller “Establecer estrategias de 
conservación en Mesoamérica” en 
Honduras, Zamorano.  En este taller se 
presentó lo que se ha hecho en 
Guatemala con respecto al tema de 
anfibios y se presentó un resumen del 
proyecto.  

 
3. Participación en el Congreso de la 

Sociedad Mesoamericana en el “Simposio 
importancia de los sitios AZE para 
Centroamérica”  en donde se presentaron 
los resultados preliminares del proyecto.   

 
4. Participación en el Congreso 

latinoamericano de herpetología en donde 
se presentó el  estado de conservación de 
anfibios  amenazados de Guatemala. 

  
5. Se participó en el Simposio “Diálogos de 

conservación II” en Antigua Guatemala en 
donde se cooperó con ciertas 
recomendaciones e ideas para la 
elaboración del informe final de CEPF. 

 
  
6. Participación en el taller denominado 

“Estrategias para anfibios críticamente 
amenazados”  en Chiapas, en donde se 
apoyó con información necesaria de 
anfibios ya que ambos países comparten 
algunas especies de anfibios.  

 
7. Cooperación en la organización del Taller 

de Amphibian Arc, en donde se evaluaron 
en su totalidad las especies de anfibios 
presentes en Guatemala; se generaron 
listados para ser utilizados como 
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lineamientos de conservación. Los 
listados generados en éste taller fueron 
entregados a cada uno de los socios del 
proyecto.  

 
8. Se realizó un taller en Huehuetenango 

para presentar los resultados obtenidos 
en talleres anteriores sobre los 
lineamientos de conservación de anfibios, 
ya que Huehuetenango es un sitio clave 
de conservación por presencia de anfibios 
endémicos y críticamente amenazados.  

 
 
9. Se organizó un taller para la presentación 

de los resultados finales del proyecto, en 
donde participaron los socios e 
investigadores independientes que se 
enfocan principalmente en el tema de 
anfibios y de conservación.  El taller fue 
satisfactorio ya que los participantes 
mencionaron que los materiales 
educativos y la información iba servir 
como base para futuros estudios y 
ejemplo para próximos proyectos. 

 
 
 
Una visita importante de mencionar fue la del 
Príncipe Agha Khan Hussain y  el investigador 
Robin Moore por parte de CI para recaudar fondos 
para la conservación de Sierra Caral, como sitio 
prioritario para la evaluación y conservación de 
anfibios. 
 
En informes anteriores se había mencionado 
publicar un artículo científico referente a los 
resultados obtenidos en el proyecto; se decidió 
elaborar un capítulo para el libro denominado 
“Anfibios al borde de la extinción en Guatemala”. El 
capítulo fue finalizado satisfactoriamente 
incluyendo todos los datos que fueran necesarios. 
 
El investigador principal del proyecto participa en la 
elaboración de fichas de tres especies de anfibios 
críticamente amenazados en Guatemala, como 
parte de un libro que será publicado en México 
denominado “Anfibios Amenazados de México”. 
  
Se realizaron una serie de talleres para apoyar los 
sitios de conservación de Sierra Caral, en donde 
se presentaron los objetivos y resultados del 
proyecto; así como también se realizaron ciertas 
actividades educativas para niños y jóvenes con la 
finalidad de ampliar un poco el conocimiento 
acerca de anfibios y conservación de sitios.  

4: 1 estrategia para la Conservación de sitios 
prioritarios para anfibios CR en Sierra Caral, 
elaborada y aprobada por actores locales (Foro de 
Directores de la RECOSMO y 8 comunidades 
locales) al finalizar el proyecto. 

El documento sobre la estrategia de conservación 
de sitios prioritarios para anfibios críticamente 
amenazados en Sierra Caral fue finalizado. En 
esta estrategia aparece incorporada una ficha para 
cada sitio donde se trabajó con su respectiva 
descripción puntual. Para éste documento se 
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tomaron en cuenta opiniones de comunidades y 
además se les presentó y aclaró que los anfibios 
no son dañinos, sino que cooperan diariamente 
con el ambiente.  
 
El documento será entregado a municipalidades 
cuando esté avalado por CONAP.  También fue 
presentado a comunidades de Huehuetenango e 
Izabal con la finalidad de inducir en la 
conservación de sitios. Cuando el documento esté 
avalado por parte de CONAP se hará una 
presentación en Morales, Izabal para informarles 
sobre la estrategia de conservación en Sierra Caral 
y compra de tierras para conservación de sitios 
prioritarios, esto se gestionará con otro donante 
que esté involucrado en el área y ejecute ciertos 
objetivos que el proyecto presentó. 
 

 
 
 
Describa el éxito del proyecto en términos de lograr su meta pretendida de 
impacto y los indicadores de desempeño. 
 
Uno de los impactos más importantes y principales del proyecto es haber logrado 
colocar en el escenario de conservación de Guatemala a un grupo que hasta cierto 
momento había sido olvidado “anfibios”.  Incorporar de nuevo este grupo “anfibios” 
dentro de la toma de decisiones referentes a calidad de hábitat, planes maestros, 
planes de manejo y hasta cierta forma como parte de las agendas ambientales del país 
es un logro que servirá como base para otros grupos olvidados y para futuros proyectos. 
Es importante mencionar que durante el proyecto se ha generado información sobre el 
taxón “anfibios” en Guatemala que no se encontraba en investigaciones, documentos, 
etc. Se han re descubierto especies de anfibios que se creían extintas y se ha 
recopilado una serie de material fotográfico que apoyará en un futuro a la elaboración 
de materiales educativos, o documentos de conservación de sitios basados en 
especies. Además será base para futuros proyectos enfocados en temas más 
específicos referentes al taxón “anfibios”. 
 
Uno de los aspectos más importantes que se tiene que resaltar como logro del proyecto 
es la incorporación del sector académico dentro del desarrollo de los objetivos 
plasmados dentro del mismo; el logro de iniciar y mantener una relación entre los socios 
del proyecto y la academia es muy importante, ya que se logró iniciar una alianza 
estratégica de buen término para la conservación de especies y un apoyo incondicional 
para futuras investigaciones relacionadas al tema de conservación.  Al momento de 
obtener los resultados preliminares del proyecto, se logra la ampliación para finalizar 
correctamente cada actividad programada y para planificar otras actividades 
relacionadas con la conservación de sitios en especial el área de Sierra Caral.   La 
ampliación del proyecto brindó la oportunidad de complementar la información y de 
obtener resultados que no habían sido programados; además se identificaron otras 
estrategias de conservación desde el punto de vista de sitios muy particulares como 
sitios AZE o incluso la conservación de regiones completas. 
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Durante la ejecución de éste proyecto se logró incorporar por medio del investigador 
principal a Guatemala en un trabajo de agenda internacional; los resultados preliminares 
del proyecto fueron presentados en diversas instancias fuera de Guatemala en 
simposios, talleres, congresos, etc. logrando así un impacto positivo en el tema de 
conservación e investigación biológica. 
 
Los socios del proyecto han presentado propuestas de proyectos a partir de los 
resultados que se han obtenido, esto hace que continúen los esfuerzos de 
conservación, como habían sido planteados al inicio del proyecto. Durante el proyecto 
se obtuvieron listados de anfibios, estos serán utilizados como herramientas para 
evaluar las necesidades de conservación de anfibios para Guatemala.   
 
La elaboración, diseño e impresión del material educativo para niños y adultos para la 
implementación de actividades de educación ambiental fue una actividad que se 
desarrollo satisfactoriamente y con mucho éxito. El diseño del libro de colorear incluyó 
actividades para que los niños y jóvenes puedan desarrollar, estos libros de colorear 
fueron presentados y entregados a profesores de escuelas de comunidades para que 
continúen con el tema de educación ambiental. La elaboración de una guía de anfibios 
de Guatemala  reflejó los resultados del proyecto y los tarjetones fueron enfocados 
principalmente al sitio Sierra Caral.  Cada uno de los materiales educativos fue 
entregado a los socios para que fueran ellos quienes decidieran entregarlos a las 
personas más convenientes.  
 
El involucramiento de comunidades durante la ejecución del proyecto fue prioritario para 
complementar información, para dar a conocer los objetivos principales del proyecto y 
para la toma de decisiones con respecto al tema de lineamientos de conservación. La 
opinión de las comunidades es vital para el desarrollo del proyecto como también para 
complementar con cualquier información extra que ellos puedan proporcionar ya que 
comparten directamente con los recursos naturales. 
 
 
¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)? 
 
Un impacto positivo para el proyecto fue la participación de comunitarios en los talleres 
que se llevaron a cabo en Sierra Caral, como parte del tema de educación ambiental y 
aumento en el conocimiento en el tema de anfibios y conservación.  La entrega del 
material educativo a profesores de escuelas comunitarias para que siguieran 
aumentando el tema de anfibios fue prioritario en este proyecto.  
 
Uno de los aspectos que se pueden considerar como un impacto negativo fue la falta de 
integración por parte de los socios del proyecto, algunos de los socios no se integraron 
en ciertas actividades que fueron prioritarias para cumplir los objetivos del proyecto. El 
MUSHNAT y FUNDAECO fueron los únicos que lograron integrar y complementar el 
trabajo durante la ejecución del proyecto, fueron partícipes de cada una de las 
actividades programadas y respetaron el convenio que firmaron.  
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Otro aspecto que se puede considerar como negativo fue la falta de coordinación por 
parte del CECON  con respecto a la unidad de divulgación de la base de datos; como se 
mencionó en informes anteriores la rotación del personal a cargo de ésta unidad atrasó 
los resultados; hasta el momento la actividad está en planificación por parte del CECON 
y lo antes posible será colocada en red para que sea utilizada por personas interesadas 
en el tema de conservación y anfibios.  
 
La fragilidad social de algunas áreas de trabajo ha sido un impedimento, ya que el 
riesgo sobrepasa la voluntad de realizar las actividades.  Un ejemplo peculiar es Sierra 
Caral, ya que las actividades fueron bloqueadas por actividades ilícitas que de alguna u 
otra manera ponen en riesgo al investigador y sus acompañantes.  A este componente 
se le une el miedo por parte del personal de trabajo y de las comunidades al momento 
de realizar las denuncias respectivas por actividades ilícitas que se llevan a cabo en 
ciertos sitios; hacer una denuncia para ellos es colocar su vida en riesgo.  
 
La planificación de actividades que especialmente dependen de condiciones 
ambientales complica la obtención de resultados exitosos.  Un ejemplo de este 
problema fueron las actividades planificadas inicialmente para operar los primeros 
nueve meses del proyecto, la ampliación del proyecto logró cubrir ciertas épocas que no 
se habían previsto ya que las condiciones climáticas adecuadas para la colecta de 
anfibios no fue acertada en la planificación inicial. 
 
 
 

IV. RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Resultados del Proyecto: Incluya los resultados e indicadores del proyecto 
proveniente del Marco Lógico para el proyecto.  
 

Desempeño Planificado versus Desempeño Real 
 

Indicador Real a la Finalización 
Output 1.
Diagnòstico del estado de los 9 sitios AZE de 
Guatemala elaborado 

 

 Indicador  1.1.: 9 Visitas de reconocimiento a los 
sitios AZE de Guatemala durante los primeros 2 
meses del proyecto. 

Las visitas fueron realizadas aunque al principio 
quedaron pendientes dos sitios por visitar (Sierra 
Santa Cruz  y Nentón) por problemas sociales y 
legalización de tierra entre las comunidades.  En el 
transcurso del proyecto se terminaron de visitar 
estos dos sitios que quedaron pendientes, se logró 
trabajar con éxito y además con cooperación de 
comunitarios de apoyo.  

Indicador 1.2.: 1 Documento de descripción del 
estado de los sitios AZE`s de Guatemala formulado 
al 7o. mes del proyecto. 

Con la ampliación aprobada para finalizar las dos 
fases del proyecto en marzo de 2010, se planificó 
de nuevo este indicador para entregar el 
documento al finalizar el proyecto; esto debido a 
que se recopilaría más información de otros sitios 
para la elaboración del documento.  
 
Se finalizó el diseño y elaboración del documento 
de descripción del estado de los sitios AZE para 
Guatemala.  El documento está enfocado en los 
sitios y en las especies de anfibios, logrando así la 
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identificación de distintos riesgos como pérdida de 
hábitat y la infección por el hongo quítrido.  
 
Para poder obtener el documento final se 
realizaron una serie de actividades prioritarias para 
la obtención de los resultados presentados.  Los 
resultados utilizados para la realización del 
documento fueron todos los generados durante las 
visitas de campo; se lograron contactos para lograr 
los permisos de ingreso a ciertos sitios; se 
planificaron giras de 10 días para tomar los datos 
de los sitios y la información relevante sobre las 
especies de anfibios.  Se realizó una revisión 
bibliográfica donde se obtuvo así las descripciones 
originales para cada especie por sitio para ser 
utilizado como una guía de colecta para reconocer 
los sitios idóneos para priorizar y colectar las 
especies. 
 
El documento incluye una descripción general de 
cada sitio, una fotografía del hábitat encontrado en 
cada sitio, información relevante como por ejemplo 
extensión real del sitio, mapas de cada sitio con la 
especie encontrada, fotografía de las áreas.  Por 
cada sitio se incluyó información de las especies 
AZE relevantes, de las especies se incluye fecha 
de colecta, fecha de cuando fue descriptiva y la 
última fecha de colecta;  descripción de otras 
especies de anfibios amenazados encontrados en 
los sitios muestreados. 
 
Dentro del documento existe un apartado en el 
cual se presenta una tabla con el listado de todas 
las especies de anfibios encontrados en cada 
muestreo con su posición georeferenciada.  
También se incluye el estatus de cada especie de 
anfibios   colectado y se identificaron los que se 
encuentran en la lista roja de la UICN.  Se incluye  
una descripción de los resultados del análisis del 
hongo obtenido por cada especie a la que se le 
tomó muestra (todos los especímenes colectados), 
como también la descripción de las localidades 
donde se colectaron las especies a las cuales se 
les realizó el análisis del hongo quítrido.  Se 
incluyen fotografías de las especies de anfibios de 
importancia de conservación por sitio. 
 
Es importante mencionar que para la realización 
de esta metodología (colectas, viajes de campo, 
etc.) se tramitó la licencia de colecta antelas 
entidades de CONAP. 

Resultado 2: Descripción del estatus actual de 
las poblaciones de especies de anfibios CR en 
Guatemala elaborada.. 

 

                Indicador 2.1: 9 Visitas de campo a los 9 
sitios AZE de Guatemala durante los primeros 8 
meses del proyecto. 

Se visitaron cada uno de los sitios AZE propuestos 
(Cerro Miramundo Jalapa, La Unión Zacapa, Finca 
los Alpes Alta Verapaz, Sierra Santa Cruz Izabal, 
Finca Chiblac Huehuetenango, La Cumbre 
Huehuetenango, Aldea Yalambojoch 
Huehuetenango y Sierra Caral Morales Izabal). En 
cada uno de los sitios se realizaron colectas, se 
tomaron fotografías, se tomaron datos de campo 
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(cobertura boscosa, temperatura, evaluaciones de 
riesgo, potencialidades del hábitat a largo tiempo) 
y de cada uno de los especímenes colectados se 
tomó muestra del hongo quítrido; estas muestras 
de hongo fueron enviadas a la Universidad de 
Berkeley para su análisis y detectar así la 
presencia o no del hongo. 
 

                Indicador 2.2: 1 mapa de la distribución 
actual de especies de anfibios en cada sitio, 
elaborado en el 7o meses del proyecto. 

El mapa de distribución actual de especies de 
anfibios incluye: la localización actual de la especie 
colectada en cada sitio; de las especies no 
encontradas o colectadas el mapa solo incluye el 
punto de la colecta original de la descripción de la 
especie.  Es importante mencionar que los mapas 
que se realizaron no son mapas de distribución 
potencial sino de distribución real.  

                Indicador 2.4: 1 documento que describa 
el estatus de las poblaciones en cada sitio AZE 
evaluado en Guatemala, en el mes 8 del proyecto. 

El documento que describe el estatus actual de las 
poblaciones de anfibios en cada sitio fue 
planificado nuevamente para entregarlo el último 
semestre del proyecto, ya que dependió de la 
ampliación del mismo; esto fue necesario para la 
obtención información más amplia.  Este indicador 
está incluido en el documento de la descripción del 
estado de cada sitio el cual se enfoca en el estado 
de poblaciones de anfibios críticamente 
amenazadas en cada sitio AZE.  Como un punto 
extra de este documento es que se describen los 
resultados de las pruebas de análisis del hongo 
que se realizaron a cada espécimen colectado, 
además se discute el historial natural de cada 
especie y los riesgos a futuro que pueden llegar a 
sufrir en cada sitio.  

Resultado 3: Propuesta de acciones clave para 
la conservación de especies de anfibios CR de 
Guatemala elaboradas con la participación de 
socios locales y gobierno. 

 

                Indicador 3.1: Por lo menos 13 socios 
locales y el CONAP participan en reuniones para la 
elaboración de acciones de conservación de 
anfibios CR en los sitios AZE´s, durante el 6o. Y 7o. 
Mes del Proyecto. 

Se pudo observar y analizar la participación de los 
socios y además de investigadores particulares 
que se enfocan en la conservación de anfibios en 
dos talleres “Desarrollo de lineamientos y 
estrategias de conservación para anfibios 
amenazados en Guatemala”.  Los objetivos 
principales de los talleres eran formular y 
determinar líneas de acción prioritarias para lograr 
la conservación de anfibios críticamente 
amenazados en Guatemala y priorizar el área de 
los anfibios en Guatemala.  En estos talleres fue 
donde se tomó la decisión de incluir cuatro líneas 
de acción 1. Investigación y Monitoreo, 2. 
Educación y Comunicación. 3. Manejo en 
Cautiverio y 4. Gestión y Conservación de Sitios. 
Actualmente el documento está siendo revisando 
por CONAP y al momento de finalizar la revisión 
entregarán una carta avalando el documento.  
 
También es importante mencionar que el mismo 
taller de desarrollo de lineamientos estratégicos de 
conservación fue realizado en Huehuetenango, 
con el fin de dar a conocer los resultados y 
objetivos del proyecto y obtener un poco más de 
información de los comunitarios en el tema de 
anfibios y conservación. 
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Otro aspecto que no se tiene que pasar por alto es 
que la participación del investigador principal al 
congreso de Chiapas México sobre estrategas de 
conservación de anfibios aportó mucha 
información para la elaboración de este 
documento.  

Resultado 4: Estado de las poblaciones de 
anfibios CR de Guatemala y propuesta de 
lineamientos para su conservación divulgados. 

 

                Indicador 4.1: 1 base de Datos para sitios 
AZE y especies de Anfibios CR de Guatemala 
creada en el 7o, mes del proyecto. 

La base de datos está en planificación ya que los 
encargados de esta fase tuvieron una pequeña 
rotación de personal y hasta el momento no hay 
personal estable que se haga cargo de éste tema. 
 
A pesar que no se cuenta con una base de datos 
estable se realizaron las siguientes actividades 
para sopesar este descuido: 
 
En el taller de presentación de resultados finales 
del proyecto se presentó el estado de los sitios, las 
poblaciones, el estado de los anfibios y el estatus 
general de todas las poblaciones.   
 
Se trabajó conjuntamente con Amphibian Ark en 
un taller donde se realizaron listados de especies y 
actualmente están en red.   
 

                Indicador 4.2: 1 1 Presentación de 
resultados parciales del proyecto durante el 
congreso de la SMBC en noviembre del 2008 

El investigador principal del proyecto participó en el 
Congreso de la Sociedad Mesoamérica en el 
“Simposio Importancia de los Sitios AZE para 
Centroamérica” en donde fueron presentados los 
resultados preliminares del proyecto.  Aunque 
también es importante mencionar que también se 
tuvo participación en una serie de simposios y 
congresos enfocados en el tema de conservación y 
anfibios en México, Cuba, Estados Unidos y en 
Guatemala. 
 
Un aspecto importante es la presentación de 
resultados finales del proyecto que se llevo a cabo 
con los socios del proyecto y con investigadores 
independientes que se dedican a la conservación y 
el ambiente.  

                Indicador 4.3: 1 evento de presentación 
de los resultados finales del proyecto a los Socios 
locales e instituciones de gobierno, al final del 
proyecto. 

Se realizó un evento de presentación de resultados 
finales a socios del proyecto y a investigadores 
independientes relacionados al tema de anfibios. 
Fueron convocadas 35 personas de las cuales 21 
fueron partícipes del taller.  El equipo de trabajo 
del proyecto fue felicitado por los socios ya que los 
materiales que se entregaron estaban completos y 
además no solo se cumplieron con los resultados 
del proyecto, sino que se obtuvieron otros 
resultados complementarios de suma importancia. 
 
A cada participante que asistió a la presentación 
de los resultados finales del proyecto se les entro 
el siguiente material como resultado final: 
 
1. Un libro de colorear diseñado para niños y 
jóvenes referentes al tema de anfibios. 
2. Un tarjetón en donde se identifica a Sierra Caral 
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como sitio prioritario de conservación. 
3. Una guía de anfibios en donde se hace una 
descripción general de anfibios y se muestran las 
especies de anfibios identificadas durante el 
proyecto. 
 
El tarjetón y la guía presentan fotografías tomadas 
por el Dr. Robin Moore. 
 

Resultado 5: Implementadas acciones iniciales 
para la conservación de anfibios críticamente 
amenazados en Sierra Caral. 

 

                Indicador 5.1: Actualizada, sistematizada y 
mapeada la información sobre especies de anfibios 
críticamente amenazados de Sierra Caral en el 
12avo mes del proyecto. 

Se aprobó una ampliación del proyecto en donde  
se enfocó principalmente como sitio prioritario 
Sierra Caral.   Se colectaron especies de anfibios 
que habían sido colectados por científicos 
extranjeros y se colectaron especies de anfibios 
que no se habían colectado anteriormente.  La 
información obtenida en la primera fase del 
proyecto fue usada como base para la elaboración 
de la fase dos para la ampliación; los resultados 
generados en ambas fases del proyecto fue 
actualizada, sistematizada y mapeada  de 
especies de anfibios presentes en los sitios 
programados.  La información que se produjo en el 
proyecto fue utilizada como base para la 
elaboración de propuestas enfocadas a compra de 
tierras con el objetivo de conservación de sitios. 

                Indicador 5.2: Un mínimo de 12 denuncias 
de delitos ambientales interpuestas ante el ante el 
Ministerio Publico y por lo menos una resuelta al 
finalizar el proyecto. 

El monitoreo y patrullaje en los sitios fue realizado 
constantemente durante la implementación del 
proyecto, pero actualmente se sigue realizando.  El 
encargado del patrullaje elaboró con su equipo un 
plan de monitoreo para cubrir todas las áreas de 
Sierra Caral. 
 
Al finalizar el proyecto se logró un mínimo de 4 
denuncias de delitos ambientales ante el Ministerio 
Público; el único delito que se presentó en los 
cuatro casos fue la tala de árboles en ciertos 
sectores de Sierra Caral.  Posiblemente de las 
cuatro denuncias realizadas dos quedarán 
resueltas pero eso está en planificación y 
pendiente.  Este indicador no se logró en su 
totalidad ya que los comunitarios no confían en las 
personas, temen por su vida al momento de 
realizar este tipo de denuncias.  La situación en 
este tipo de áreas es muy complicada, ya que en 
ciertas ocasiones el miedo es más grande que 
realizar lo correcto; es importante mencionar que 
no solo se pone en riesgo la persona al momento 
de realizar la denuncia, sino también al personal 
técnico en cierto caso y a la familia del 
comunitario. 
 

                Indicador 5.3: Incremento del 30% en el 
conocimiento sobre los anfibios CR de Sierra Caral 
en 8 comunidades del area al finalizar el proyecto 

Para este indicador se diseñaron una serie de 
materiales educativos con información recabada 
del proyecto, siendo los siguientes: 

1. Libro de colorear “El gran libro de los 
anfibios” en donde se hace una 
descripción del origen de los anfibios y 
además incluye una serie de actividades 
sencillas para que muestran las 
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características, las especies, los sitios, 
etc. de los anfibios. Este libro de colorear 
fue diseñado para niños y jóvenes de 
escuelas de comunidades de los sitios 
visitados. 

2. Un tarjetón enfocado principalmente en el 
sitio de Sierra Caral como área de 
conservación prioritaria por las especies 
de anfibios identificadas. 

3. Una guía de anfibios en donde se 
muestran las especies de anfibios 
identificadas en los sitios, incluye el 
nombre común, nombre científico y el sitio 
de colecta; también se hace una 
descripción general de qué son los 
anfibios y las características principales 
de este grupo. 

4. Documento enfocado principalmente en 
anfibios y la conservación de sitios. 

 
Las fotografías incluidas en los documentos fueron 
tomadas por el investigador principal del proyecto, 
por el equipo de investigaciones biológicas de 
FUNDAECO y por el Dr. Robin Moore. 
 
Se realizaron dos talleres principalmente en Sierra 
Caral y uno en Huehuetenango.  El objetivo de 
cada taller consistió en mostrarles a las 
comunidades  las características de los anfibios, 
que los comunitarios comprendieran que es un 
taxón de importancia de conservación y que 
pueden lograr como indicadores conservar un sitio. 
Los libros de colorear fueron entregados a 
profesores de escuelas de comunidades para que 
continuaran desarrollando el libro de colorear con 
niños y jóvenes.   
 
Se puede mencionar que los talleres se realizaron 
satisfactoriamente, la participación de las 
comunidades fue excepcional; los comunitarios 
participaron continuamente en el taller y 
preguntaban dudas que tenían al respecto de 
anfibios. Principalmente los comunitarios 
presentaban una mala visión de los anfibios, creían 
que eran dañinos y por eso los mataban; ahora se 
puede mencionar que su visión cambió. 
 
Es importante mencionar que en Sierra Caral al 
inicio de la ampliación del proyecto se hizo una 
reunión con las comunidades para dar a conocer 
los objetivos y metas que pretendía el proyecto; 
también se mencionó de la ayuda que el 
investigador principal necesitaría para la 
realización del trabajo de campo y muchos 
comunitarios decidieron acompañarlo, como parte 
del equipo de trabajo. 
 
 

                Indicador 5.4: Por lo menos $ 80,000 
habrán sido comprometidos para la conservación de 
Sierra Caral por donantes al finalizar el proyecto. 

Desde la ampliación del proyecto se inició con la 
elaboración de propuestas enfocadas a 
conservación, algunas de ellas principalmente para 
el área de Sierra Caral. 
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Se han presentado aproximadamente 4 
propuestas, dos de ellas enfocadas al sitio de 
Sierra Caral y las otras solamente en el grupo 
anfibios en sitios como Huehuetenango ya que las 
especies identificadas en este sitio durante el 
proyecto son de suma importancia.   Dos de las 
propuestas están seguras de aprobación aunque 
solamente una de ellas enfocada en Sierra Caral, 
las otras propuestas están pendiente de 
aprobación. 

 
 
Describa el éxito del proyecto en términos de entregar los resultados pretendidos. 
 
Con las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante la ejecución del 
proyecto se logró conocer el estado de una serie de especies de anfibios amenazados 
para Guatemala que en ciertos casos no habían sido descritos con anterioridad; 
además con los primeros resultados sobre la enfermedad del hongo quítrido para 
Guatemala, ya que no se había trabajo anteriormente con el tema del hongo y la 
relación existente entre anfibios.   
 
Actualmente con los resultados obtenidos se tiene información de nuevas poblaciones 
de anfibios amenazados que no se conocían de las colectas originales; además se 
tienen nuevos registros de otras localidades donde se encontraron otras especies de 
anfibios de importancia para Guatemala.  Se descubrieron nuevos sitios para promover 
su conservación de acuerdo a nuevas especies de anfibios amenazados identificados. 
La información obtenida y que se ha generado durante la ejecución del proyecto ha 
logrado iniciar acciones de conservación hacia los sitios de más relevancia, como Sierra 
Caral.  
 
Uno de los resultados más satisfactorios obtenidos durante la implementación del 
proyecto fue el diseño e impresión del material educativo y de documentos enfocados 
principalmente en la conservación de sitios dependiendo de las especies de anfibios 
presentes. Los materiales educativos diseñados son los siguientes: Libro de colorear “El 
gran libro de los anfibios” en donde se hace una descripción del origen de los anfibios y 
además incluye una serie de actividades sencillas para que muestran las 
características, las especies, los sitios, etc. de los anfibios. Este libro de colorear fue 
diseñado para niños y jóvenes de escuelas de comunidades de los sitios visitados; Un 
tarjetón enfocado principalmente en el sitio de Sierra Caral como área de conservación 
prioritaria por las especies de anfibios identificadas; Una guía de anfibios en donde se 
muestran las especies de anfibios identificadas en los sitios, incluye el nombre común, 
nombre científico y el sitio de colecta; también se hace una descripción general de qué 
son los anfibios y las características principales de este grupo y Documento enfocado 
principalmente en anfibios y la conservación de sitios. Estos materiales fueron utilizados 
para implementar talleres educativos en Sierra Caral y en ciertas comunidades de 
Huehuetenango.  Con estas actividades implementadas se puede mencionar que el 
conocimiento sobre anfibios y conservación por parte de las comunidades aumentó. 
 
 
 
 
 



 14

Se realizó una presentación final, en donde se invitaron a los socios del proyecto como 
también a investigadores independientes que se dedican a la conservación y el 
ambiente.  El objetivo de la presentación era mostrar los resultados finales del proyecto, 
como también todos los materiales (educativos y documentos de conservación) que se 
diseñaron durante la implementación del mismo.  En el taller se presentó el documento 
de lineamientos estratégicos de conservación, en donde se recalcó que sin la ayuda de 
cada uno de los presentes en talleres anteriores no se hubiera obtenido el documento y 
se agradeció la participación de cada uno por la aportación de ideas.  Durante la 
presentación final de los resultados el equipo de trabajo del proyecto fue felicitado por 
parte de los socios por el trabajo extenso y exitoso que se logró y por los materiales 
educativos que se diseñaron; algunos de los participantes sugirieron conseguir una 
donación para la distribución e impresión de más números de libros de colorear, 
documento de conservación de anfibios, tarjetones y trifoliares.  
 
A mediados del mes de mayo se publicará un artículo científico en la revista “Frog Log” 
que se encuentra en red; este trabajo fue realizado en conjunto con el Dr. Robin Moore. 
Este es un logro muy importante para el proyecto porque investigadores internacionales 
podrán analizar el estado actual de las especies de anfibios y de la presencia del hongo 
quítrido en algunas de estas especies de Guatemala, y así se logrará la opinión e 
interés por parte de otros donantes relacionado a este tema.   
 
 
¿Hubo algún resultado no logrado? De ser así, ¿cómo ha afectado esto al impacto 
general del proyecto? 
 
Uno de los resultados que no fue completado es la base de datos.  La información de 
las especies y la descripción de los sitios se tienen, pero la base de datos se encuentra 
en planificación debido a que hubo un pequeño movimiento del personal que trabaja en 
CDC CECON y actualmente no se cuenta con un personal estable que se haga cargo 
del tema de base de datos.  Se tuvo una reunión con CDC CECON y la actividad será 
completada a futuro para que la información sea colocada en red, aunque los socios 
tendrán una base de datos en Excel para que mantengan la información tanto de las 
especies como de los sitios. Es importante mencionar que el MUSHNAT actualmente 
está trabajando para que la información sobre herpetofauna se encuentre en red en el 
segundo semestre de este año.  
 
El trabajo de campo en algunos sitios no fue completado ya que se realizan actividades 
ilícitas mayores que ponen en riesgo al equipo de trabajo. En sierra Caral no se 
realizaron recorridos en áreas de alto riesgo ya que ponía en peligro la integridad física 
de los investigadores y el personal de campo.  
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V. EVALUACIONES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 
Ofrezca un resumen de la ejecución de cualquier acción requerida dirigida hacia 
las políticas de seguridad ambientales y sociales dentro del proyecto. 
 
En algunos casos cuando no se logró recorrer ciertos sitios que estaban programados 
en el proyecto por problemas sociales entre las comunidades, legalización de tierras y 
precaución tomada por parte del equipo de trabajo por actividades ilícitas que se 
realizan, se identificaron otros sitios potenciales para la búsqueda de anfibios. En 
ciertos casos, en donde el sitio era considerado prioritario, como La Firmeza, se esperó 
tener apoyo de comentarios para poder ingresar. 
 
El atraso que se tiene con respecto a la base de datos que tenía que presentar el CDC 
CECON por problemas de estabilidad del personal no logró que algunos resultados 
estén en red actualmente.  El MUSHNAT tiene en red información relevante de la 
herpetofauna de Guatemala y Amphibian Ark presenta una listado de especies 
prioritarias de conservación y descripción de sitios para Guatemala.  El proyecto aportó 
fondos para desarrollar una evaluación completa de todas las especies de anfibios de 
Guatemala, trabajando conjuntamente con investigadores extranjeros (Amphibian Ark), 
se discutieron particularidades y características generales de anfibios de Guatemala y la 
información de cada especie y de nuevas especies encontradas está disponible en la 
red de Amphibian Ark. Es importante mencionar que este resultado ha generado listado 
para usarse como herramientas que muestren la necesidad de conservación de cada 
especie de anfibio presente en Guatemala.  
 
 
 

VI. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO 
 
Describa cualquier lección aprendida durante las varias fases del proyecto. 
Considere las lecciones tanto para los proyectos futuros, como para el 
desempeño futuro del CEPF. 
 
La elaboración y programación de actividades de un proyecto deben ser planificadas 
después de realizar una visita de reconocimiento a los sitios; esto debido a que en 
ciertas ocasiones al momento de realizar el trabajo de campo no se cuentan con los 
accesos y con la disponibilidad de instituciones encargadas para ejecutar las 
actividades planificadas. 
 
La biología de los grupos de estudio permitió comprender los hábitos y las épocas 
ideales de colectas de información para no brindar información que no sea cierta.  La 
planificación de actividades para la ejecución de proyectos que limiten la época que no 
es la ideal ocasionaría un sesgo en la información.  La oportunidad de poder planificar 
colectas en ambas épocas (seca y lluviosa) permitió tener un panorama más real de la 
información que se obtuvo en campo. 
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Es importante involucrar desde un principio a los actores directos (comunidades) en la 
conservación ya que ellos son los que conviven diariamente con los recursos naturales 
y aportarán un cambio en las decisiones ambientales y de conservación. Otro aspecto 
que se debe mencionar es el acompañamiento durante el trabajo de campo por 
integrantes de las comunidades, esto debe realizarse con el fin de lograr un trabajo en 
confianza y que el investigador no tropiece con actitudes hostiles al momento de la 
ejecución del proyecto.  Contemplar un rubro extra de apoyo para el pago de 
acompañantes de las comunidades donde se está realizando el trabajo de campo es 
necesario para que las comunidades perciban desde un inicio un apoyo directo de este 
tipo de proyectos. 
 
La presentación de los avances del proyecto en otros espacios como Universidades e 
Instituciones como ONG´s es importante para la recaudación de fondos; se logra 
conseguir apoyo directo para su ejecución e implementación, así como para futuros 
proyectos enfocados en temas más específicos de conservación. 
 
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que 
contribuyeron a su éxito o fracaso.) 
 
Una de las actividades que fue planificada al inicio  y que no funcionó fue la integración 
de varios socios para cumplir con los objetivos y metas del proyecto.  Es importante 
mencionar las únicas dos instituciones que lograron un complemento en el trabajo de 
investigación fue el MUSHNAT y FUNDAECO, estas dos instituciones cumplieron con 
los objetivos firmados en el convenio; es así como se ha logrado que una institución 
académica trabaje conjuntamente con una organización conservacionista que hacen 
que se complementen.  Los otros socios no se involucraron por completo en la 
ejecución de ciertos resultados para poder complementar los documentos que se 
deseaban obtener al finalizar el proyecto.  Es así como se puede concluir que trabajar 
con dos organizaciones es más sencillo que trabajar con cinco ya que los objetivos, 
expectativas e intereses de todas las instituciones no son los mismos.  
 
El clima fue un factor que en cierta manera afectó los viajes de campo y las colectas. Es 
importante antes de planificar fechas de gira de campo realizar un viaje de 
reconocimiento en el área para verificar si las condiciones del sitio son las apropiadas 
para las especies que se están investigando. Además es importante planificar desde un 
inicio para poder obtener resultados completos y sin sesgo actividades a desarrollar en 
las dos épocas (seca y lluviosa) para poder obtener parámetros de comparación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

Ejecución del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su 
éxito o fracaso.) 
 
 

VII. FINANCIAMIENTO ADICIONAL 
 
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento 
recibido (en US$) como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.  
 
Donante Tipo de 

Financiamiento* 
Cantidad en 
USD 

Comentarios 

Amphibian Ark B $. 5,000.00 Fueron los patrocinadores 
de ciertos materiales del 
taller en conjunto con 
Amphibian Ark. Esa 
organización patrocinó el 
boleto aéreo, hospedaje, 
alimentación, desarrollo 
del taller y material 
utilizado de los 
investigadores 
internacionales enfocados 
en el grupo anfibios. 

Universidad de 
Arizona 

A $. 2500.00 Patrocinio del boleto 
aéreo y hospedaje del 
investigador principal 
durante la presentación y 
divulgación de los 
resultados preliminares 
del proyecto en el 
congreso de Cuba. 

Universidad del 
Estado de San 
Francisco 

B $. 30,000.00 Contribuyeron con el 
análisis del hongo quítrido 
por especie de anfibio. 
Además la capacitación 
sobre ésta técnica al 
investigador principal del 
proyecto (boleto aéreo, 
hospedaje, alimentación, 
material y capacitación)  

Universidad de 
California 

A $. 1,500.00 
 
 
 
 
 

Boleto aéreo, hospedaje 
del investigador principal 
del proyecto para la 
revisión de especímenes 
y de muestras. 
 

Universidad de 
California 

B $. 1,500.00 Materiales para ser 
utilizados durante la 
implementación del 
proyecto, en especial para 
la toma de muestra del 
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hongo quítrido (tubos 
criogénicos, cotones para 
forotes del hongo, tubos 
estériles, guantes, entre 
otros. 

Conservación 
Internacional 

A $. 5000.00  Patrocinio en el viaje que 
se llevo a cabo con el 
príncipe Hussain a Sierra 
Caral para la obtención de 
fondos para compra de 
tierra para la 
conservación y fotografías 
para la elaboración del 
material educativo.  

*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:  
 

A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los 
gastos del proyecto con CEPF).  

 
B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y 

agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este 
proyecto con CEPF). 

 
C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su 

organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este 
proyecto con CEPF). 

 
D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región 

debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).  
 
 
 

VIII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES 
 

 Trabajar con más de dos organizaciones para lograr los objetivos que se 
encuentra en una propuesta no funciona; esto es debido a que los intereses y 
expectativas de las organizaciones no son las mismas y discutir cada interés 
llevaría más tiempo y hasta cierto punto no se lograría un acuerdo.  Dos 
organizaciones como en este caso la academia (MUSHANAT) y una 
organización conservacionista (FUNDAECO) lograron complementarse y 
trabajar en conjunto, logrando así resultados exitosos. 

 
 Se recomienda realizar una gira de reconocimiento al área que se desea 

investigar antes de planificar y programar las actividades en una propuesta, ya 
que en algunos casos no existe una facilidad de acceso o las comunidades no 
permiten el ingreso a investigadores. 

 
 Promover el material educativo con donantes extranjeros que se interesen en la 

conservación de sitios y el grupo anfibios para darle un seguimiento a éste 
proyecto.  
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VIII. COMPARTIENDO INFORMACIÓN 
 
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las 
organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y 
donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes 
finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y 
incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.  
 
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con: 
 
Nombre: Lida. Silja Morgana Ramírez Yela 
Dirección Postal: 25 calle 2-39 zona 1 01001 
Tel: 502-22534991 – 94 y 502-55158161 
E-mail: silja.ramirez@gmail.com, s.ramirez@fundaeco.org.gt 
 
  


