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Cantidad de Proyecto: USD $200,000 
 
Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Julio 2010 - 31 Diciembre 2012 

 

Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto (por favor explica el nivel de involucrar de 
cualquier socio:   
 
 Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona Occidente Del Cauca 

Teech Juencha Yuunisa Sec Geñi- ATIZO-. Ésta organización de derecho Público de 
carácter especial, participó durante el proyecto como socio, en el desarrollo y orientación de 
acciones en el territorio de los resguardos indígenas.  ATIZO  es socio Fundador del Fondo 
de inversión ambiental Minga por el Agua, mediante convenio marco de asociación suscrito 
con la Fundación CIPAV.  
 
ATIZO también participó como beneficiário del proyecto, debido a que miembros de su junta 
directiva asistieron a capacitaciones y giras de intercambio y aprendizaje con otros miembros 
de la comunidad.  La Emisora Nuestra Voz Estereo, la cual pertenece a ATIZO, participó en 
la elaboración de ocho programas radiales, que fueron contratados por el proyecto para 
realizar el proceso de divulgación y empoderamiento. Desde el punto de vista de acciones en 
las comunidades, ATIZO se beneficia en su imagen institucional debido a que impulsa 
acciones en campo que son beneficiosas para las comunidades, situación que se evidenció 
durante las presentaciones em las Asambleas Zonales de ATIZO.  
 

 Cabildo indígena de Aguanegra. Los integrantes del Cabildo de Aguanegra participaron 
como sócios activos en el diseño e implementación del esquema de compensación por 
servicios ambientales hidrológicos  en el área de su jurisdicción.  A través del Gobernador 
indígena se realizaron las convocatórias de participación en el esquema, los acuerdos de 
implementación con los comuneros propietarios, las verificaciones de acciones y es el 
encargado de contribuir en la sostenibilidad y operación con el Fondo Ambiental Minga por 
el Agua.  
 
El Cabildo de Agua Negra también  fue y continua siendo beneficiario  con el desarrollo del 
esquema de compensación por servicios ambientales,  mediante la participación del predio 
comunitário del Cabildo  en los acuerdos de compensación por la conservación y restauración 
de áreas para la generación del recurso hídrico. En el marco de este acuerdo se esta  
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garantizando la protección de 30 hectáreas entre bosque y rastrojo y en compensación se 
apoyó el establecimiento de 2 hectáreas de café. En este processo también se logró la 
participación de la comunidad indígena  mediante trabajo comunitário en Mingas, de esta 
forma se há contribuído a rescatar una practica tradicional cultural y con los resultados 
obtenidos el Cabildo ha logrado mostrar efectividad durante su administración.  
 

 Cabildo indígena de Honduras.  La participación del Cabildo de Honduras se enfocó en ser  
sócio a través de su participación en ATIZO  y el apoyo a todas las acciones del proyecto, 
pese a que durante el proyecto no se desarrollaron acciones directas en el área del Resguardo 
de Honduras.  El Cabildo de Honduras y en especial la comunidad de la vereda El Mesón, se 
beneficia en el suministro con calidad y cantidad de agua del acueducto veredal que se ubica 
en el Resguardo de Aguanegra.  Gracias a este proyecto se han logrado acercamientos entre 
las comunidades de Aguanegra y Honduras en pro del beneficio del agua para el comsumo 
humano.  También el resguardo y el Cabildo se beneficiaron con la participación de  
representantes en el proceso de capacitación.  

 
 Cabildo indígena de Chimborazo. El Cabildo de Chimborazó no participó  activamente y 

tampoco apoyó las acciones del proyecto para ser desarrolladas en su resguardo. Sin 
embargo, el resguardo se benefició con la participación de una persona en el proceso de 
capacitación para la operación administrativa y operativa del Fondo ambiental Minga por el 
Agua.De esta forma se genera la posibilidad de que las acciones del Fondo Minga por el 
Agua se desarrollen en el futuro dentro de este Cabildo.  

 
 Institución Educativa de Aguanegra. La institución educativa participó durante el 

desarrollo del esquema de compensación, a través de la producción de plantas forestales en 
vivero, asi como participación con los estudiantes y padres de família en las atividades de 
siembra.  A través de la Institución Educativa también se generaron espacios con padres de 
família y estudiantes de la misma institución y otras instituciones educativas para realizar 
atividades de divulgación y conocimiento del esquema de compensación.  
 

 Corporación Autonóma Regional del Cauca –CRC -.   Mediante la gestión de alianzas 
para el Fondo Ambiental Minga por el Agua, la Autoridad ambiental regional decidió 
participar como sócio del mismo, mediante la firma de un convenio que tiene por objeto 
Aunar esfuerzos, técnicos, logísticos y financieros, orientados a dar continuidad al esquema 
de compensación por servicios ambientales - FONDO MINGA POR EL AGUA- que se 
desarrolla en los Resguardos Indígenas de Honduras, Agua Negra y Chimborazo, en el 
Municipio de Morales Cauca. El monto de apoyo ascende a $ Col 14.700.000 

 
 Alcaldía municipal de Morales.  Desde la Alcaldía municipal de Morales se há recibido 

apoyo a las acciones del esquema de compensación,  se cuenta con una carta de compromiso 
para participar en el Fondo Ambiental Minga por el Agua, por valor de $25.000.000, los 
cuales se espera que se hagan efectivos durante el período fiscal del año 2013. Al respecto, 
Los Cabildos y en especial el de Aguanegra están iniciando las acciones de gestión para 
poder aceder a los recursos económicos.  
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Impactos de conservación 
Por favor, explique / describa cómo su proyecto ha contribuido a la aplicación del perfil de ecosistemas 
CEPF. 

El proyecto aportó a las direcciones estratégicas  definidas en el perfil del ecosistema del 
Corredor Chocó – Manabí en la siguiente forma:  
 
1. Establecer/fortalecer  mecanismos locales y regionales para fortalecer la 

conservación a nivel de corredores.   
 
Mediante el esquema de compensación por servicios ambientales desarrollado en las 
áreas de captación de los acueductos ubicados en las microcuencas La Palmera y San 
Joaquín del Resguardo de Aguanegra, se han generado procesos de conservación y 
restablecimiento de la conectividad  altitudinal a nivel de micro corredores con incidencia 
en áreas más extensas que hacen parte de la zona de reserva natural indígena “Cerro Pico 
de Águila” y por lo tanto la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Munchique.  
Los acuerdos de compensación inciden en la conservación de los ecosistemas de bosque 
subandino, que albergan especies de aves, mariposas, insectos, mamíferos y anfibios, asi 
como el mantenimiento de valores culturales asociados a los sitios sagrados indígenas 
como el Cerro Pico de Águila. Estos acuerdos también reducen las amenazas por 
intervenciones humanas, entre las que se encuentran la tumba o deforestación de zonas 
boscosas para permitir el avance de la frontera agropecuaria, principalmente la ganadería 
y la  extracción no sostenible de recursos forestales. 

 
En este proceso se compatibilizó el accionar de los Cabildos indígenas y su organización 
tradicional ATIZO para el diseño y operación del Fondo de inversión ambiental Minga 
por el Agua, como mecanismo y estrategia de financiamiento de las acciones de 
conservación en las zonas priorizadas de los resguardos indígenas. Este esfuerzo que 
parte desde lo local, esta siendo acompañado por alianzas con instituciones del orden 
municipal como la Alcaldía de Morales y de orden regional como la Corporación 
Autónoma CRC. Los esfuerzos de gestión también incluyen ONG de tipo nacional como 
Patrimonio Natural y empresas privadas como la generadora eléctrica EPSA.  De esta 
forma se esta generando un espacio de dialogo para la planificación adecuada del 
territorio con el objetivo de reducir las amenazas a la conservación de la biodiversidad y 
manteniendo el enfoque  de las tradiciones y la cultura indígena de sus habitantes.  

 
Producto de ésta estrategia conjunta de trabajo, se ha logrado un avance en la ruta de 
empoderamiento de las comunidades indígenas sobre los procesos de concientización y 
toma de decisiones relacionadas con la sostenibilidad ambiental en los territorios, con la 
cual se lleva a garantizar la permanencia de la comunidad  y el mejoramiento de sus 
medios de vida.  

 
2. Identificar y promover prácticas de desarrollo sostenible en comunidades 

cercanas a áreas protegidas.  
 
Aunque esta dirección estratégica no estuvo como objetivo principal dentro del desarrollo 
del proyecto, es importante mencionar que dentro del esquema de compensación 
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desarrollado en la zona indígena y que es promovido como caso piloto para ser replicado 
en todos los resguardos, se trabajó en el el desarrollo de sistemas de producción 
sostenibles amigables con la conservación de los recursos naturales como parte de los 
apoyos  recibidos en las compensaciones por servicios ambientales  a través de la entrega 
de insumos agropecuarios en especie  y de asistencia técnica. De esta forma se 
promovieron procesos de capacitación y se establecieron sistemas agroforestales con 
café, sistemas silvopastoriles y practicas para reforzar procesos de soberanía alimentaría. 
Practicas que también inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades que las practican y que a su vez se vuelven en puntos de referencia para 
extender su aplicación.  
 
Por favor, resuma los resultados generales / impacto del proyecto. 

 
 Existe un proceso piloto de compensación por servicios ecosistémios hídricos en la 

comunidad indígena del Resguardo de Aguanegra, el cual cuenta con el aval 
institucional de las autoridades tradicionales indígenas, la participación de la 
comunidad beneficiada y los comuneros propietarios oferentes del servicio. Mediante 
este proceso  se ha logrado diminuir las amenazas antrópicas (Tumba, quema y 
avance de frontera gropecuaria) hacia la conservación de los recursos naturales, 
manteniendo las coberturas naturales que de otra forma habrían desaparecido, y por lo 
tanto incidiendo em el mejoramiento de la calidad y cantidad del agua para los 
acueductos locales y la conservación de la biodiversidad asociada a estos bosques y 
zonas de regeneración natural.  
 

 Se há logrado avanzar en la incorporación de lineamientos ambientales dentro de la 
administración del cabildo de Aguanegra,  lo cual se evidencia en que el Cabildo que 
recien comienza su gestión há conformado con sus integrantes un comité ambiental 
para abordar la problemática relacionada en la zona.    

 
 Se adaptó el trabajo comunitário utilizado por las comunidades indígenas denominado  

“mingas” como el médio de compensación para que los usuarios de los acueductos 
compensaran a los propietarios ubicados en las zonas de captación de los acueductos 
por los servicios ambientales relacinoados con conservar y recuperar áreas degradas 
que inciden en la cantidad y calidad del agua. 

 
 Las compensaciones realizadas a los propietarios oferentes del servicio ambiental 

hidríco inciden en el mejoramiento e incremento de la productividad de los sistemas 
agropecuários y por lo tanto en ingresos económicos adicionales que contribuyen a 
mejorar las condiciones de vida de los beneficiados.  
 

 El esquema de compensación desarollado en la zona indígena es un caso de referencia 
que puede ser empleado a nível de los resguardos indígenas, a una escala más amplia 
en vários sítios  ó en otros territorios indígenascontribuyendo a reducir las amenazas 
para la conservación de la biodiversidad, mejorar los médios de vida  de las 
comunidades y generar esfuerzos en protección ambiental por parte de las  
autoridades tradicionales.  
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 Se conformó el Fondo de inversión ambiental Minga por el Agua, cuyos sócios 
fundadores son la Asociación ATIZO y la Fundación CIPAV, cuenta con un capital 
inicial en un fidecomiso por $COP 50.000.000 y un aporte de la Corporación 
Autonóma Regional –CRC-,  mediante convenio especifico por valor de $COP 
14.700.000.  
 

 Se lograron alianzas a nível regional con la Corporación Autonóma Regional del 
Cauca – CRC- e intenciones de apoyo a nível municipal con la Alcaldia de Morales. 
Estos hechos muestran la importancia del  caso piloto de compensación por serviços 
ambientales y la viabilidad del mismo como mecanismo para la protección ambiental. 

 
 Existe um grupo de seis jovenes representantes de los tres resguardos indígenas, los 

cuales participaron em el proceso de capacitación para el manejo operativo y 
administrativo del Fondo Minga por el Agua, a través de ellos se realizaran las 
atividades de monitoreo dentro del esquema de compensación.  
 

Planificación de Efectos de largo plazo - 3 + años (como se indica en la propuesta aprobada): 
 
ENMIENDA 
1. Se han generado  dos  (2) micro-corredores  de conectividad  a través de la protección 

de las riberas de las quebradas, que mejoran  la salud de la biodiversidad local en dos 
(2)  resguardos y su conectividad con el Parque Nacional Natural Munchique en el 
área de incfluencia de las cuencas de los rios Dinde e Inguitó. 
 

2. Se han mejorado los servicios ambientales de regulación hídrica, control de 
sedimentos y calidad del agua para  ciento cincuenta  (150)  familias en los 
resguardos de Honduras y Agua Negra. 

3. Se ha realizado un proceso  de empoderamiento comunitario para la  conservación de 
las quebradas abastecedoras de los acueductos de las principales asentamientos 
poblados de los resguardos indígenas de  Honduras y Agua Negra. Existe un 
mecanismo de compensación por servicios ambientales operando  de manera 
autónoma por parte de las autoridades indígenas. 
 

4. Se ha logrado generar un proceso regional de compensación / pago por servicios 
ambientales, con comunidades indígenas, adaptado a su cultura,  que involucra 
actores estratégicos como los municipios, cabildos indígenas,  autoridades 
ambientales regionales y otros actores del sector privado. 

 
 

El progreso real hacia Efectos de largo plazo en la finalización: 

 
1. Existen dos micro-corredores de conectividade en las microcuencas  San Joaquín y La 

Palmera, resguardo indígena de Aguanegra. En ambos corredores existen ocho 
acuerdos de conservación bajo el esquema de compensación por servicios 
ambientales, asegurando la protección de 53 hectáreas entre bosques y rastrojos, (36 
ha em bosque y 17 ha en rastrojos con procesos de sucesión secundaria). Estos 
microcorredores conectan con el la reserva Natural Indígena cerro Pico de Águila y a 
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su vez con el Parque Nacional natural Munchique (Mapa 1). Las dos microcuencas 
abastecen los acueductos comunitários de las comunidades de Agua Negra, resguardo 
de Aguanegra y la comunidad de El Mesón, resguardo de Honduras.  
  

2. Mediante la intervención con la conservación de áreas de bosque y rastrojo en el 
esquema de compensación en las áreas de captación de los acueductos San Joaquín y 
La Palmera, se esta garantizando la prestación del servicio de agua con buenas 
condiciones en la calidad y la oferta hídrica para cerca de 188 viviendas y 
aproximadamente 250 familias (Tabla 4).  

 
Tabla 1. Usuarios beneficiados con el servicio de agua generado en las micro cuencas San Joaquín y La 
Palmera 
Microcuenca/Acueducto Veredas beneficiadas con el 

acueducto 
Viviendas beneficiadas 

San Joaquín 
Andes, Capernaum, Medio Tambo, 
Resguardo de Aguanegra 

64 

La Palmera 

Vereda El Mesón, Resguardo 
Honduras 

104 

Vereda Capernaum, Resguardo 
de Aguanegra 

20 

Fuente: Encuesta realizada a la comunidad 
 

3. Se encuentra operando el mecanismo de compensación por servicios ambientales en 
el resguardo indígena de Aguanegra, y donde alrededor del mismo participan ocho 
propietarios ubicados en la parte alta de las microcuencas La Palmera y San Joaquín, 
la comunidades beneficiadas  mediante el trabajo en mingas y el apoyo económico en 
espécie, entregado en insumos agropecuários por el proyecto. Hasta el momento se 
realizó la compensación correspondiente a la línea base, tanto en mano de obra como 
en insumos y se espera que anualmente con los rendimentos financieros del Fondo de 
inversión ambiental Minga por el agua se realicen las compensaciones anuales en 
insumos, y con la cordinación del Cabildo se efectuen las mingas. Al respecto es 
importante mencionar que dentro del Cabildo de Aguanegra se asignaron funciones 
para conformar um comité ambiental, que pretende reforzar la operación del 
esquema.  
 

4. El proceso de compensación por servicios ambientales en la comunidad indígena de 
Aguanegra es un caso de escala local, que cuenta con la  participación de los cabildos 
y ATIZO.  Esta inciativa despertó  interés para las autoridades ambientales 
regionales, es aí  como la Corporación Autonóma CRC, mediante el apoyo en un 
convenio  de cooperación permitirá dar continuidad a  las compensaciones del 2013. 
Adicionalmente, el municipio de Morales, a través de la Alcaldía municipal también 
há manifestado su interés y existe al respecto una carta de compromiso para su 
participación como sócio fundador. También há recibido el visto bueno de Parques 
Nacionales, La Fundación EPSA y Patrimonio Natural, aunque sin contribución 
presupuestal hasta el momento. 
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Mapa 1. Ubicación de los dos micro-corredores de conectividad en las microcuencas La Palmera 
y San Joaquín. . 
 
 
Planificación de impactos a corto plazo - 1 a 3 años (como se indica en la propuesta 
aprobada): 
 
ENMIENDA 
1. Se han generado corredores de conectividad  y procesos de conservación de la 

biodiversidad y los servicios ambientales con influencia sobre 1.500 hectáreas en 
cuencas abastecedoras de acueductos. 
 

2. Se han desarrollado dos (2)  casos piloto de  referencia, en tres micro-cuencas 
abastecedoras de acueductos, una  en cada uno de los resguardos, que benefician igual 
número de veredas,  los cuales  están  operando y  las autoridades tradicionales se han 
apropiado de la metodología. 
 

3. El esquema de compensación por servicios ambientales, vincula como usuarios  a 150  
familias que se abastecen de las micro-cuencas seleccionadas y como proveedores a 
30 comuneros ubicados en las zonas de captación. 
 

4. Existen dos (2) socios estratégicos  como aportantes al fondo de inversión y se cuenta 
con un fondo con un capital  de USD 50.000 
 

5. Existe un mayor nivel de conciencia sobre la conservación de los recursos naturales 
por parte de las comunidades, como efecto de la divulgación de la experiencia  por 
diferentes medios. 
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6. Seis (6) miembros de la comunidad  están en capacidad de ser capacitadores  y de  
hacer el manejo administrativo y operativo del esquema de compensación por 
servicios ambientales. 
 

7. Tres (3) propuestas presentadas para gestionar fondos complementarios, de aporte al 
fondo ó de continuidad de las acciones del proyecto. 

 
El progreso real hacia impactos a corto plazo en la finalización: 
 
1. Mediante la focalización de la intervención en las micro cuencas San Joaquín y La 

Palmera, localizadas en áreas aledañas, del área protegida Cerro Pico de Águila se 
tiene influencia en la conectividad   de un área de aproximadamente 2.000 hectáreas 
(Mapa 2), en los resguardos indígenas de Honduras, Aguanegra y Chimborazo, sobre 
los cuales se materializan las expectativas de conservación mediante la inclusión que 
tienen estas zonas como área sagrada en el plan de Vida de los resguardos Indígenas 
em la zona occidente de Morales, Cauca.  
 

 
 
Mapa 2. Área de influencia en corredores de conectividad  
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2. Existen los dos casos piloto de referencia en compensación por servicios ambientales, 

que corresponden a las microcuencas La Palmera y San Joaquín, ubicadas en el 
resguardo indígena de Aguanegra, con los cuales se benefician dos acueductos que 
abastecen tres veredas, en los dos resguardos de Aguanegra y Honduras.  El Cabildo 
de Aguanegra como autoridad tradicional ha participado activamente en el diseño y 
desarrollo de la metodología mediante la primera compensación realizada por la línea 
base de usos del suelo.  
 

3. El esquema de compensación por servicios ambientales, vincula como usuarios  a 184 
viviendas y cerca de 250 familias que se abastecen de las micro-cuencas San Joaquín 
y La Palmera, y como provedores u oferentes participan 8 comuneros propietarios, 
ubicados en las zonas de captación.  
 

4. En la actualidad se cuenta con el Fondo de inversión ambiental Minga por el Agua, 
constituído por la Fundación CIPAV y la Asociación ATIZO como sócios 
fundadores, con un capital semilla de USD$25.000. Se han vinculado como sócios 
estratégicos al Fondo de inversión, la Corporación Autonóma Regional del Cauca – 
CRC – com el aporte de aproximadamente USD$ 7.000 y el compromisso de la 
Alcaldia del municipio de Morales de aportar USD$12.000. 

 
5. La experiencia de compensación por servicios ambientales fue efetivamente 

difundida a través de médios como la radio: 8 programas de radio, médios impresos: 
afiche, médios audiovisuales: 1 video, eventos de presentación y disfusión de la 
experiencia a nível local y nacional, asi como giras a experiencias exitosas sobre el 
tema. Posiblemente esta estratégia generó la vinculación de los actores locales, 
municipales y regionales. También es importante mencionar que el proceso de 
concientización para la comunidad beneficiada con el servicio ambiental se manifestó 
durante el desarrollo de la experiencia en la ámplia participación que existió en las 
mingas de trabajo comunitário. Se realizaron 27 mingas con la contribución de 1271 
jornales o la participación de igual numero de personas. De éstas mingas, 14 se 
realizaron en el prédio del Cabildo y las rentantes en los diferentes prédios de los 
propietarios, duplicando las mingas planeadas para cumplir la compensación por 
parte de las comunidades (Tabla 2).  
 

Tabla 2. Reuniones de trabajo comunitario realizadas durante el desarrollo del esquema de compensación.  
 

Beneficiado Número Mingas Número jornales 

Cabildo Aguanegra 14 798 

Domiciano Yandi 1 40 

Felix Yandi 1 58 

Hugo Pechené 4 94 

Jesús María Pechené 5 133 

Nativel Yandi 2 148 

Total 27 1271 
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6. Participaron seis miembros de la comunidad, pertenecientes a los resguardos 

indígenas de Honduras, Agua negra y Chimborazo, en el processo de capacitación 
desarrollado durante dos años y los cuales están en capacidad de ser capacitadores  y 
de  hacer el manejo administrativo y operativo del esquema de compensación por 
servicios ambientales. 
 

7. Se gestionaron propuestas de solicitud con fondos complementários a la Alcaldía 
Municipal de Morales, la Fundación EPSA, La Fundación Patrimonio Natural, La 
Corporación Autónoma Regional del Cauca y la Gobernación del Cauca.  

 
 
Por favor, proporcione la siguiente información cuando corresponda: 
 
Hectáreas protegidas: Con el desarrollo del proceso de conservación y protección de los 
recursos naturales en los resguardos indígenas, se logró irradiar acciones de protección 
sobre aproximadamente 2000 hectareas de terreno que se encuentran incluidas en la 
figura de manejo de Reserva Natural indígena Cerro Pico de Águila, generando sobre este 
macizo, que cubre a los tres resguardos indígenas de Honduras, Aguanegra y 
Chimborazo, un enorme corredor de conectividad altitudinal con el Parque Nacional 
Natural Munchique.  En esta área además de materializar acciones de conservación y 
protección también se generan acciones de conservación cultural, debido a que esta zona  
es un sitio sagrado para la comunidad indígena Nasa.  Especificamente, con el esquema 
de compensación por servicios ambientales se garantiza mediante acuerdos efectivos 
entre los ocho propietarios de las áreas de captación de los acueductos en las 
microcuencas San Joaquín y La Palmera y el Cabildo correpsondiente, la conservacoión 
ejerciendo acciones sobre un área de 36 ha en bosque y 17 ha en rastrojos con procesos 
de sucesión secundaria.  
 
Especies conservadas: Mediante caracterizaciones de vegetación realizadas en el área de 
influencia del esquema de compensación, se ha encontrado que en la zona existen dos 
tipos de bosque, el primero es el bosque mixto con dos estratos de vegetación 
diferenciados y el bosque de roble Quercus humboldtii Bonpl.  Estos bosques albergan en 
promedio 85 especies de plantas, distribuidas en 56 géneros y 30 familias. De las cuales 
el  Roble Quercus humboldtii Bonpl., es la especie catalogada como Casi Amenazada 
(NT). 
 
El muestreo de aves registró 123 especies y 32 familias, encontrando aves frugívoras, 
insectívoras, nectarívoras, rapaces y algunas migratoria. Las familais que tienen mayor 
representació dentro de la comunidad de este sector son  Thraupidae (azulejos y 
Tángaras), Trochillidae (colibríes), Tyrannidae (atrapamoscas) y Emberizidae (gorriones 
y afines). Muchas de las especies registradas dependen en su mayoría d ea cobertura 
boscosa, por ejemplo algunas aves como Los  quetzales, Pharomachrus sp., La pava 
andina Chamaepetes goudotii  y el Plaletón Aulacorhynchus prassinus.  
 
Creado corredores: 2 microcorredores  
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Describa el éxito o los desafíos del proyecto hacia el logro de sus objetivos impacto a corto plazo y largo 
plazo. 
 
Exitos 

 
 Se logró despertar interes entre las autoridades tradicionales y la  comunidad del 

resguardo indígena de Aguanegra, por la conservación de los recursos naturales, el 
cual se manifiesta en la conformación del comité ambiental en el Cabildo de 
Aguanegra y la asistencia masiva a las mingas realizadas durante la implementación 
del esquema.  
 

 Con el trabajo comunitário en mingas se generó empoderamiento y fortalecimiento 
del componente cultural, aplicado en procesos de mitigación de amenazas antrópicas 
para lograr la conservación de los recursos naturales.   
 

 Se generó el espacio para la participación de otros actores institucionales con acción 
en la zona, además del Cabildo, entre ellos se encuentran la Institución Educativa de 
Aguanegra y Las Juntas administradoras de los acueductos (Capernahum), 
participación que genera más credibilidad y sostenibilidad del esquema.  
 

 Se promovió la generación de capacidad local, de tal forma que los lideres 
comunitários pueden participar en la orientación sobre la implementación del 
esquema de compensación y en el monitoreo de cambios de uso del suelo, basado en 
levantamiento de información en campo con sistemas de posicionamiento global 
(GPS), complementado con la utilización de imágenes de sensores remotos. 
 

 Se logro la constitución del Fondo ambiental de inversión Minga por el Agua, con los 
sócios fundadores de la Fundación CIPAV y la Asociación ATIZO, en donde 
adicionalmente se han generado aportes económicos de la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca CRC,   y el compromisso de la Alcaldia municipal de Morales.  

 Todas las acciones generadas y alcanzadas durante el desarrollo del proyecto se 
dieron en médio de condiciones de orden público muy difíciles. 

 
Desafios 
 

 Es necesario continuar trabajando en la apropiación por parte de las Autoridades 
Tradicionales del Fondo de Inversión ambiental Minga por el Agua, debido al relevo 
de sus representantes, el cual se presenta anualmente en los Cabildos y con una 
periodicidad bianual en la Asociación ATIZO.   
 

 Se deben diseñar procedimientos que contribuyan ala generación de transparencia 
informativa sobre las acciones de manejo de los recursos econôómicos del Fondo 
ambiental Minga por el agua.  
 

 Se debe continuar trabajando en la generación de confianza del mecanismo de 
compensación entre las comunidades indígenas, mediante la promoción de las 
actividades y estratégias de comunicación y divulgación. En este mismo sentido es 
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necesario lograr el entendimento completo del esquema de compensación, tanto entre 
oferentes como usuários,  para que se venzan temores por parte de algunos comuneros 
quienes manifiestan no  permitir la compensación con mano de obra enm sus prédios 
por temos a señalamientos o reclamos por parte de la comunidad. 
 

 Se requiere continuar con la divulgación del esquema de compensación como una 
alternativa para reducir la problemática ambiental en los resguados indígenas. El 
proceso de actualización del plan de manejo del embalse de La Salvajina genera la 
posibilidad para que este instrumento sea tenido en cuenta dentro de una estratégia 
global de compensación.  
 

 
 
¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)? 
 

 La normatividad en Colombia sobre los Pagos por servicios Ambientales  es todavía 
incipiente, sin embargo, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, en el marco 
de la disposición contenida en el articulo 111 de la ley 99 de 1993, tomó la decisión 
de participar en el esquema de compensación por servicios ambientales de la zona 
indígena Nasa de Morales.El proyecto fue formulado inicialmente para ser 
desarrollado en los territorios de los treês resguardos indígenas, sin embargo, debido 
al concepto  individual desinformado de un dirigente indígena en el Resguardo de 
Chimborazó se presentó oposición rotunda al proyecto, sin generar oportunidad para 
que la comunidad  que había participado en la fase previa se manifestara, dejando que 
las percepciones individuales y equivocadas de un dirigente se sobrepongan  a los 
intereses colectivos de la comunidad.  

 
 

Componentes del proyecto 
 
Componentes del proyecto: Por favor, informe sobre los resultados por componente del proyecto. 
Informes deberían hacer referencia a productos específicos / prestaciones del plan del proyecto aprobado 
y cualquier otra información pertinente. 
 
Componente 1 Planeado: Posicionamiento local y regional del modelo de compensación por servicios 
ambientales,  como mecanismo para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales a través de 
la sistematización  y divulgación de  la experiencia. Se desarrollan estrategias  para  distintos públicos, que 
faciliten la gestión y promoción ante posibles socios aportantes al fondo  (públicos y privados) y   con las 
comunidades locales a través de medios  masivos (TV y radio comunitaria). 
 
Componente 1 Actual en termina: El modelo de compensación Minga por el Agua se encuentra en el 
camino del posicionamento local y regional, su operación inimterrumpida y la vinculación de otras áreas al 
esquema haran que su posicionamiento se mantenga. Al momento se cuenta con su operación y el apoyo de 
la Corporación Autonoma Regional del Cauca – CRC. Los avances logrados hasta el momento, estan 
directamente relacionados con los medios de divulgación y comunicación empleados. Para la difusión en 
internet e incidir en públicos mas amplios se ubicó en Youtube el vídeo Minga por el Agua, igualmente se 
publicó en el Blog del proyecto  Incentivos a la conservación  de la Fundación Patrimoni Natural una 
reseña sobre el esquema de compensación minga por el Agua (http://instrumentostipopsa.blogspot.com/).  
Igualmente se realizo la presenntación del esquema de compensación y del Fondo ambiental Minga por el 
agua enm escenarios regionales y nacionales. Con las comunidades y autoridades locales se emplearon 
médios como la radio comunitária como el diseño y transmisión de ocho programas radiales, también se 
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diseñó y distribuyó un afiche ilustrativo del proceso de compensación, y se generaron espacios enm eventos 
con la Institución educativa para la educación ambiental a niños, jovenes y adultos. 
 
Componente 2 Planeado: Empoderamiento de las autoridades tradicionales indígenas para el manejo y 
operación del esquema de pago por servicios ambientales, a través  de la formación práctica de  líderes 
como capacitadores   y el desarrollo de una experiencia en la operación del esquema metodológico 
desarrollada en CEPF -I, en cada uno de los 3 Resguardos Indígenas de Morales, asociadoa a Atizo. 
 
Componente 2 Actual en termina: Durante el desarrollo  de los dos casos de compensación por servicios 
ambientales se contó  de manera directa con la participación del Cabildo de Agua Negratanto en la 
cordinación de las compensaciones con trabajo comunitário, como en la negociación de los acuerdos de 
conservación y el seguimento al cumplimiento de los mismos. La asociación ATIZO y el Cabildo de 
Honduras  estuvieron informados en todas las etapas del proceso. Con el proposito de generar el 
empoderamiento de las autoridades se realizaron giras de intercambios a  experiencias exitosas a Ecuador, 
se há sistematizado la experiencia con la metodologia aplicada y se firmaron acuerdos entre los propietarios 
y el Cabildo de Agua Negra.  Con el proposito de generar autonomia en la operación del esquema de 
compensación también se brindó un proceso de capacitación enm aspectos técnicos, operativos y 
administrativos del esquema de compensación Minga por el Agua.   
 
Componente 3 Planeado: Consolidación de un fondo de inversión que le de sostenibilidad financiera al 
esquema de compensación por servicios ambientales y desarrollo de sus aspectos operativos: se realizarán 
acercamientos  a diferentes sectores públicos y privados como: municipio, gobernación, autoridad 
ambiental  regional, empresa operadora del embalse de la Salvajina y ONG´s nacionales e internacionales. 
 
Componente 3 Actual en termina: A la fecha de terminación del proyecto se cuenta con la constitución 
del fondo de inversión ambiental Minga por el Agua, con su correpsndiente manual operativo,  con un 
capital semilla de USD$25.000 y um convenio de apoyo de la CRC, por valor de USD$ 7.000 y la 
intención de la alcaldía municipal de Morales de contribuir con USD$ 12.000. Además se realizaron 
acercamientos com la gobernación departamental, la empresa operadora dle embbalse La salvajina, y 
ONG´s Nacionales como Patrimonio Natural.  
  
Componente 4 Planeado: Coordinación  y articulación con la organización indígena para el desarrollo del 
proyecto y revisión del cumplimiento de las políticas de Salvaguarda  para  Pueblos Indígenas. 
 
Componente 4 Actual en termina: Durante el desarrollo del proyecto se realizaron cada seis meses las 
reuniones de coordinación con los gobernadores de los treês resguardos indígenas, igualmente se realizó la 
participación del equipo del proyecto en las asambleas zonales de la Asociación ATIZO.  Durante estas 
reuniones se generaron los mecanismos para presentar las quejas y recomendaciones sobre el desarrollo dle 
proyecto.  
 
 
 
 
¿Hubo algún resultado no logrado? De ser así, ¿cómo ha afectado esto al impacto 
general del proyecto? 
 
Resultados a largo plazo 
 
 Los dos micro-corredores se constituyeron en el resguardo indígena de Aguanegra. 

No se logró desarollar la experiencia en otro resguardo adicional, debido a la 
oposición que realizó un líder de la comunidad de Chimborazo, sitio que estaba 
propuesto incialmente. Esta situación no afectó los resultados del proyecto, debido a 
que se generó la meta de dos corredores que cumplen la misma función de 
conectividad con el PNN Munchique  en la cuenca del río Dinde, y se concentraron  
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las acciones y recursos en un resguardo, con el cual se cuenta para mantener la 
sostenibilidad del proceso.  
 

Resultados a corto plazo 
 
 En relación con el resultado anterior, los casos piloto de compensación se realizaron 

en el área de los dos microcorredores, correpsondiente a dos áreas de captación de 
acueductos veredales. El impacto o los beneficiarios de los acueductos se encuentran 
en dos resguardos (Honduras y Aguanegra), pero los corredores se encuentran en un 
resguardo. Este evento no altera los resultados del proyecto, debido a que se ha 
generado la apropiación del proceso por parte de la autoridad tradicional de Agua 
Negra y ATIZO, además a futuro este caso piloto es una experiencia construida  
desde lo local, lo cual genera más legitimidad entre las otras autoridades tradicionales 
para su trasmisión y replica.   
 

 Durante la enmienda del proyecto se aclaró que los proveedores serían 12 y no 30 
comuneros, sin embargo, en el desarrollo del proyecto, los acuerdos de compensación 
fueron firmados con 8 comuneros, que se distribuyen en 10 predios, 6 predios en San 
Joaquín y 4 en La Palmera, con dos propietarios que poseen predios en ambas 
microcuencas. Esta situación no dificultó los resultados del proyecto, porque se 
cuenta con la participación de un número de 8 comuneros oferentes que son testigos y 
referentes del desarrollo del esquema de compensación.  

 En el Fondo de inversión ambiental Minga por el agua, se logró el aporte de un socio 
estratégico a nivel regional como es la Corporación Autónoma Regional del Cauca, 
ascendiendo a cerca de USD$ 32.000 el capital total del Fondo. Se realizaron los 
acercamientos correspondientes con las instituciones como la Alcaldía municipal de 
Morales, La empresa EPSA, La Fundación Patrimonio Natural, logrando un 
compromiso de parte de la Alcaldía municipal de Morales con USD$12.000. Estos 
resultados se debieron a los problemas de orden público ocasionados por actores 
armados vinculados a la guerrilla y al narco-trafico que generó un ambiente de 
incertidumbre  sobre las  inversiones ambientales en la zona,  a la dificultad que 
implica ganar confianza entre  actores  sociales, entidades territoriales y  ambientales 
y empresas privadas. Los resultados obtenidos hasta el momento con la 
implementación del caso piloto son la mejor posibilidad que puede existir para que 
dichas organizaciones puedan vincularse, dado que ya existe el caso concreto de 
operación. Con los ingresos de los rendimientos fiduciarios del Fondo Minga por el 
Agua se puede garantizar la compensación para los propietarios participantes, 
necesitando capitalizar el fondo para poder ampliar la intervención. Los Cabildos 
también pueden sumarse como aportantes al fondo, pero solo hasta contar con la 
experiencia  desarrollada y en operación se logrará vencer su desconfianza y ganar en 
el hecho de contribución económica.  

 
Por favor, descrubre y presente (por vía electrónica si es posible) las herramientas, productos o 
metodologías que resultó de este proyecto o contribuido a los resultados. 
 
Productos disponibles temporalmente en el siguiente link: 
https://www.dropbox.com/sh/ffxtssgdg9170yv/f65-iBMNnZ 
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Lessons Learned 
 
Describa cualquier lección aprendida durante las varias fases del proyecto: el desempeno y 
implementacion del proyecto, as well as any related to organizational development and capacity building. 
Consider lessons that would inform projects designed or implemented by your organization or others, as 
well as lessons that might be considered by the global conservation community. 
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o 
fracaso.) 
 

 El desarrollo de procesos de este tipo, han contado para su desarrollo con el 
acompañamiento de organizaciones externas, con los conocimientos adecuados y 
posiciones neutrales, que permitan orientar el proceso. La participación de la 
Fundación CIPAV en el diseño y administración inicial del Fondo ambiental Minga 
por el agua genera confianza entre los posibles aportantes, dado que se concoe que las 
autoridades indígenas poseen debilidades técnicas y administrativas para iniciar como 
repsonsable directo en estos procesos. 
 

 El diseño del esquema de compensación se enfocó en orientarlo hacia la reducción de 
factores de pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de los oferentes, por 
tal razón se priorizaron acciones de asistencia técnica dentro de la planificación 
predial con cada propietario. En esta condición también se basó la compensación 
inicial y diferencial que se realizó por la línea base de usos del suelo, incluyendo usos 
de conservación como el bosque y rastrojo y productivos como las pasturas y los 
cultivos.  
 

 Es muy valioso que luego de una formulación inicial del proyecto, el financiador 
brindó la posibilidad de realizar ajustes con base en la situación de riesgo de orden 
publicó que se padecio durante el desarrollo del proyecto.  

 
 
Ejecución del Proyecto: (aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron a su éxito o fracaso.) 
 

 El diseño del esquema de compensación por servicios ambientales en áreas indígenas 
debe contemplar los usos y tradiciones de su cultura. En el proyecto desarrollado se 
cumplió como premisa el hecho de que las compensaciones se realizaran en especie y 
que las comunidades contibuyeran con trabajo comunitario en Mingas para el 
desarrollo de las actividades de protección y conservación. 
 

 El uso de este tipo de instrumentos es nuevo en su aplicación y por lo tanto la 
desconfianza entre las autoridades locales y las comunidades participantes es normal, 
por lo tanto se requieren mayores esfuerzos para concientizar y generar 
empoderamiento local con el proceso, por lo tanto se deben niciar con acciones 
puntuales que dinamicen el proceso y permitan avanzar con credibilidad.  
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 Durante la implementación del esquema de compensación se generó articulación, 
además de los Cabildos indígenas y ATIZO, con las instituciones educativas y las 
Juntas administradoras de los acueductos.  
 

 

Financiamiento adicional  
 
Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como 
resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.  
 
Donante tipo  
 

Tipo de 
Financiamiento* 
 

Cantidad en 
US$ 
 

Comentarios 
 

Fundación Centro 
para la Investigación 
en Sistemas 
Sostenibles de 
Producción 
Agropecuaria 

B 7.000 Aporte a través de convenio 
especifico por parte de la 
Corporación Autonoma 
regional del Cauca - CRC.  

 Alcaldía Municipal 
de Morales 

B 12.000 Dinero comprometido para 
ser entregado en la vigencia 
fiscal de 2013 

*Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:  
 
 

A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos 
del proyecto con CEPF).  

   
B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y 

agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto 
con CEPF). 

 
C Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido 

a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).  
 
 

Sostenibilidad/Replicabilidad 
 
Summarize the success or challenge in achieving planned sustainability or replicability of project components or 
results.    
 

Para lograr la sostenibilidad y aplicación masiva del esquema de compensación por 
servicios ambietales en los resguardos indígenas de Honduras, Agua Negra y Chimborazo 
se requiere continuar por algún periodo adiconal con el  acompañamiento técnico para 
ATIZO y los Cabildos indígenas, asi  como la capitalización del Fondo de inversión 
ambiental Minga por el Agua.  Sin abandonar la constante comunicación que debe existir 
con las comunidades y el cumplimiento de los acuerdos entre las partes para que el 
proceso gane en legitimidad y permanezca como caso de referencia.  
 
 
Summarize any unplanned sustainability or replicability achieved. 
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Evaluacion de Política Salvaguardia 

 
Proporcionar un resumen de la ejecución de cualquier acción necesaria a las políticas de salvaguardia 
ambiental y social dentro del proyecto. 
 
 
No se presentaron durante la ejecución del proyecto situaciones que comprometieran las 
salvaguardias ambientales y sociales. 
 
 

Comentarios y Recomendaciones Adicionales 
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Política de Compartiendo información  
 
CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y 
las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de 
terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras 
comunicaciones.  
 
Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con: 
 
Nombre: Antonio José Solarte Sánchez 
Dirección Postal:  
Mailing address: Carrera 25 No 6-62 Cali, Colombia 
Tel: PBX: +57(2) 524 3061  
Fax:+57(2) 519 0061 
E-mail: antonio@cipav.org.co 
 
 

***Si el proyecto termina en otro día del 30 de Junio, por favor lo complete la table abajo. *** 
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Objetivos Globales del CEPF 

(Fecha de beca) 
 

Suministre un valor numérico y una breve descripción de los resultados logrados por la donación. Por favor responda solamente a aquellas preguntas que sean 
relevantes a su proyecto.  

Resultados del Proyecto 
¿Es esta 
pregunta 

relevante? 

Si lo es, indique 
el valor 

numérico para 
los resultados 

logrados durante 
el período anual. 

Indique el 
valor 

numérico 
para el 

proyecto 
desde el inicio 
del apoyo del 

CEPF hasta la 
fecha. 

Describa los resultados principales logrados desde 1 de julio 
al 31 de agosto. 

1. ¿Fortaleció su proyecto el manejo de un área 
protegida guiada por un plan de manejo sostenible? 
Por favor indique el número de hectáreas mejoradas.  

NO   
Por favor también incluya el nombre del área protegida. Si es 
más de una, por favor incluya el número de hectáreas 
fortalecidas para cada una. 

1. ¿Cuántas hectáreas de áreas protegidas nuevas o 
extendidas ayudó su proyecto a establecer por medio 
de una declaración legal o acuerdo comunal?  

NO   
Por favor también incluya el nombre del área protegida. Si es 
más de una, por favor incluya el número de hectáreas 
fortalecidas para cada una. 

3. ¿Fortaleció su proyecto la conservación de la 
biodiversidad y/o el manejo de los recursos naturales 
dentro de un área clave de biodiversidad (KBA) 
identificada dentro del perfil de ecosistemas del 
CEPF? Si este es el caso, por favor indique cuántas 
hectáreas.  

NO    

4. ¿Introdujo o fortaleció efectivamente su proyecto 
la conservación de la biodiversidad en las prácticas 
de manejo fuera de las áreas protegidas? Si este es el 
caso, por favor indique cuántas hectáreas.  

SI 2000 1500 
La intervención en micro-corredores de conservación  de las fuentes de 
agua en las quebradas San Joaquín y la Palmera, mejoran  la 
conectividad en un área de influencia de 2000 Has. 

5. Si su proyecto promueve el uso sostenible de los 
recursos naturales, ¿cuántas comunidades locales 
recibieron beneficios socioeconómicos tangibles? 
Por favor complete la table 1 a continuación 

SI    
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Si usted contestó afirmativamente la pregunta #5, por favor llene la table 1.  

 

Table 1.  Socioeconomic Benefits to Target Communities 
 

Por favor llene esta tabla si su proyecto aportó beneficios socio-económicos concretos a las comunidades locales. Incluya el nombre de cada comunidad en la primera columna. En las 
columnas siguientes bajo Características de la Comunidad y Naturaleza del Beneficio Socioeconómico coloque una X en todas las casillas relevantes. En el reglón final suministre el total de 

las Xs para cada columna. Si usted indicó “Otro”, por favor suministre detalles sobre la naturaleza de la Característica de la Comunidad y el Beneficio Socioeconómico.  

 

Nombre de la Communidad 
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If you marked “Otros”, por favor incluya mas detalle de las Características de la Comunidad y la Naturaleza del Beneficio Socio-económico: 

 

 


