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Nombre Legal de la Organización: Universidad San Francisco de Quito 

Nombre del Proyecto: 
Consolidating Management of Cotacachi-Cayapas and 
Manglares Cayapas Mataje Ecological Reserves in 
Northwest Ecuador 

Fecha del Informe: 31 de agosto de 2012 

Autor del Reporte y su 
Información de Contacto: 

Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad San 
Francisco de Quito 
 
Contacto: Evangelina Gómez 
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Región del CEPF: Tumbes-Chocó-Magdalena 
 
Dirección Estratégica: 4. Consolidation 
 
Monto de la Donación: $ 325,000 
 
Fechas de Implementación del Proyecto: Julio 1, 2010-Junio 30, 2012 

 

Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (por favor explique el nivel de 
participación de cada socio):   
 
Ministerio de Ambiente 

 
Es el organismo nacional encargado del diseño de políticas ambientales y de coordinar 
estrategias y programas para el cuidado de ecosistemas y el uso sustentable de los recursos 
naturales. Propone y define las políticas que atañen los niveles apropiados de calidad ambiental, 
desarrollo de bases para la conservación y el mantenimiento de la biodiversidad y recursos 
naturales.  
 
La competencia institucional sobre los recursos presentes en las áreas protegidas le corresponde 
a la Subsecretaria de Capital Natural, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (DNBAPVS) con su Unidad de Áreas 
Protegidas. 
 
Para su administración, la RECC cuenta con dos responsables de área. Uno encargado de la parte 
baja de la Reserva y otro que administra de la parte alta en donde se concentran la mayor parte 
de actividades delineadas en este proyecto.   
 

mailto:egomez@usfq.edu.ec
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Por otra parte, el Responsable de Área de la REMACAM observa los lineamientos del Líder de 
Biodiversidad y más directamente las disposiciones del Director del Distrito Regional de 
Esmeraldas.  
 
El involucramiento del MAE y sus funcionarios en el proyecto resulta fundamental para alcanzar 
las metas planteadas en el mismo y garantizar su impacto y sostenibilidad en el largo plazo. El 
MAE ha venido participando desde el proceso de diseño del proyecto y tendrá participación 
activa en el desarrollo e implementación de todos los componentes y actividades planteadas. En 
algunos casos su participación involucrará la toma activa de decisiones, la aprobación e 
implementación de productos y acciones a ser desarrolladas así como, contribuciones para el 
desarrollo de los procesos de capacitación a ser desarrollados. 
Entre algunas de las actividades con las que contribuirá al desarrollo e implementación de este 
proyecto se encuentran: 
 

1. Participación activa en el desarrollo de reuniones y talleres de trabajo de planificación 

de actividades. 

2. Apoyo para el desarrollo de talleres y eventos de capacitación a comunidades locales. 

3. Elaboración coordinada e implementación de acciones prioritarias de control y vigilancia 

y sostenibilidad financiera. 

4. Participación activa en la demarcación de zonas críticas de delimitación tanto en la RECC 

como en la REMACAM. 

5. Aprobación de proyectos y procesos de desarrollo (proyectos socio productivos y de 

turismo) si éstos afectaran directamente a las áreas protegidas. 

6. Apoyo para el desarrollo e implementación de proyectos socio productivos con las 

comunidades locales tanto en la RECC como en la REMACAM. 

7. Acompañamiento en el desarrollo y seguimiento de los procesos de fortalecimiento y 

liderazgo y otros tendientes a fortalecer la gobernanza al interior de las áreas 

protegidas. 

La Subsecretaría de Recursos Marino Costeros, tiene como ámbito territorial para la aplicación 
de sus competencias, las provincias de la costa: Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos; 
sus competencias están enmarcadas dentro de los siguientes ámbitos: 1) manejo costero 
integrado, esto es, en playas, estuarios, bahías, manglares, oceanografía y en general, en todo lo 
comprendido dentro de dicho concepto; 2) calidad ambiental: prevención y control de la 
contaminación; 3) gestión ambiental local y; 4) coordinación regional costera para la aplicación 
de las políticas ministeriales (MAE, 2010). 
 
Comité de Gestión de la RECC 

 
El Comité de Gestión es una instancia organizada de coordinación, concertación y apoyo a la 
gestión de la reserva. Su función principal es la de fortalecer la participación de los actores 
locales vinculados al área protegida en los términos previstos por la ley (MAE, 2007).  
 
El Comité de Gestión es un espacio amplio y abierto para la participación social y fue creado a 
través de la expresión de interés de participación voluntaria de instituciones y organizaciones 
vinculadas a la reserva. El Comité de Gestión está integrado por el Ministerio del Ambiente 
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(Distritos Regionales), los Consejos Provinciales de Esmeraldas e Imbabura, Municipios, Juntas 
Parroquiales, Cabildos, Comunidades campesinas y otras entidades públicas y privadas y 
organizaciones sociales legalmente reconocidas en el ámbito de acción de la RECC (MAE, 2007). 
 
Comité Kuichik Kucha 

 
Es una organización de hecho, conformada por las nueve comunidades aledañas a la laguna de 
Cuicocha1, filiales de la Unorcac. El principal objetivo del Comité es el de velar por la 
conservación y uso sostenible de la laguna de Cuicocha. Este comité apoya a los objetivos y fines 
que persigue la Unorcac.  
 
Al tratarse un proyecto participativo y en el cual gran parte de las actividades requieren de la 
participación local, el apoyo de los comités locales resulta de vital  importancia para este 
proyecto. En todos los componentes planteados se ha planificado el desarrollo de procesos de 
capacitación, mejoramiento de destrezas y construcción de habilidades para el liderazgo 
comunitario. Por otra parte, el desarrollo de procesos productivos y de turismo tienen como eje 
central la participación activa de las comunidades locales. Esto además de garantizar el impacto 
de las intervenciones del proyecto, garantizará el mejoramiento del manejo de las áreas 
protegidas.   
 
Organizaciones Nacionales Socias de CEPF 

 
Tanto en Ecuador como en Colombia el CEPF mantiene socios locales que se encuentran 
ejecutando proyectos en distintas áreas y temáticas.  
 
En el Ecuador, los socios CEPF son: Fundación Altrópico y SIRUA quienes mantienen proyectos 
en el área de la REMACAM. Por otra parte, CI-Ecuador es una organización con presencia en las 
dos zonas de intervención de este proyecto y que ha venido ejecutando acciones orientadas al 
fortalecimiento de las áreas protegidas y la generación de beneficios a las comunidades locales. 
 
En este sentido, y como parte de la coordinación de actividades en las áreas de intervención del 
proyecto se ha previsto el desarrollo de reuniones semestrales de coordinación e intercambio 
de experiencias a fin de evitar la duplicidad de acciones entre los socios CEPF.  Asimismo, estas 
reuniones permitirán la generación de espacios de colaboración entre organizaciones 
beneficiarias del Fondo lo que permitirá además contar con espacios y procesos de 
retroalimentación y aprendizaje que permitirán el mejor desempeño de cada uno de los 
proyectos de los socios.   
 
La calendarización de estas reuniones se realizará una vez que el presente proyecto entre en su 
fase inicial de ejecución 
 
 
 

                                                 
1
 Las comunidades aledañas a la laguna son: Ugshapungo, San Nicolás, Arrayanes, Cumbas Conde, San Antonio de Punge, 

Chilcapamba, Morochos, Morales Chupa, Iltaquí. El comité Kuichik Kucha trabaja de manera específica con las comunidades 
localizadas alrededor de la laguna de Cuicocha.   
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Conservación Internacional-Ecuador 

 
CI es el socio estratégico para la elaboración e implementación de las acciones planteadas en 
este proyecto y en la coordinación de actividades entre otros socios CEPF.  
Junto con CI Ecuador se ha venido trabajando en el diseño del proyecto y durante la 
implementación del mismo se trabajará en la coordinación de actividades para evitar la 
duplicidad de esfuerzos de los socios CEPF y otras organizaciones que se encuentran trabajando 
en las áreas de intervención.  
 
La participación de CI-Ecuador en la implementación de este proyecto estará orientada a la 
asistencia técnica y el desarrollo de procesos de facilitación para la coordinación de actividades 
entre los socios CEPF. 
 

Impactos sobre la Conservación  

 
Por favor explique /describa la manera en la cual su proyecto ha contribuido a la 
implementación del perfil de ecosistemas del CEPF. 
 
El proyecto, “Consolidación del manejo de las Reservas Ecológicas Cotacachi Cayapas (RECC) y 
Manglares Cayapas Mataje (REMACAM)”, fue ejecutado desde julio de 2010 hasta junio de 
2012, a través del Instituto de Ecología Aplicada (Ecolap) de la Universidad San Francisco de 
Quito bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente.  
 
El proyecto tuvo como objetivo general contribuir a la consolidación del manejo de la RECC y 
REMACAM a través del establecimiento de mecanismos que garanticen su sostenibilidad 
financiera, social y ambiental. Para ello, el proyecto abordó cuatro componentes que se fueron 
implementados en cada una de las áreas protegidas2. Estos fueron: 
 

1. Sostenibilidad Financiera 
2. Turismo y Educación Ambiental 
3. Gobernanza 
4. Control y Vigilancia 

 
Los cuatro componentes de intervención, agruparon un conjunto de acciones prioritarias  
enfocadas a la aplicación y la consolidación de procesos que fueron previamente financiados y 
desarrollados por el CEPF (fase I); y que forman parte de los programas y proyectos formulados 
en los respectivos planes de manejo de las áreas protegidas y responden a las necesidades de 
los manejadores de área.  
 
Así, dentro del componente de sostenibilidad financiera del proyecto, se proyectó el desarrollo 
de procesos de planificación de sostenibilidad financiera y la búsqueda de mecanismos que 
contribuyan a la generación de beneficios no solo para las áreas protegidas sino que además 
permitan la participación de las comunidades locales vinculadas a estos espacios.  

                                                 
2
 El alcance de las actividades de cada uno de los proyectos varía en cada una de las áreas protegidas. 
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El componente de turismo y educación ambiental abordó asuntos referentes a la planificación 
del uso público de los espacios turísticos de las áreas protegidas en coherencia con sus objetivos 
de manejo y las necesidades de los manejadores y visitantes. En este sentido, para el caso de la 
RECC las acciones del proyecto se orientaron hacia la implementación del Sistema de Manejo de 
Visitantes del área –desarrollado en el 2008- con activa participación de los manejadores de 
área y otros actores locales. En el caso de la REMACAM los esfuerzos del proyecto se orientaron 
hacia la planificación del uso público del área, que hasta antes de la intervención del proyecto 
había sido escasamente abordada por los manejadores.  
 
Por otra parte, el componente de gobernanza se orientó hacia la creación y fortalecimiento de 
capacidades de los actores locales vinculados a las áreas protegidas así como la conjunción de 
esfuerzos que permitiesen la implementación de plataformas de participación de los actores 
locales en los procesos de gestión y toma de decisiones de las áreas.  
 
El proyecto trató actividades relacionadas al fortalecimiento del control y vigilancia de las áreas. 
En este sentido, se abordaron elementos de capacitación a través del desarrollo de un curso-
taller de control y vigilancia que permitió el fortalecimiento de las capacidades de los 
manejadores y el intercambio de experiencias entre los mismos. Es importante mencionar que 
como parte de la sostenibilidad buscada, el impacto de estas capacitaciones fue ampliado hacia 
otras áreas protegidas bajo la premisa de contribuir a la sostenibilidad del sistema de control y 
vigilancia como parte de un sistema nacional. 
 
Finalmente, en el marco del proyecto se ejecutaron actividades de delimitación física de las 
áreas –considerado una necesidad de los manejadores- y como una acción que contribuiría 
considerablemente a la disminución de las amenazas de invasión de tierras e incursión de 
grupos madereros para explotación forestal.   
 
Por favor resuma los impactos/resultados generales de su proyecto.   

Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la propuesta 
aprobada): 

 
 El manejo de las Reservas Ecológicas Cotacachi Cayapas y Manglares Cayapas Mataje se ha 
consolidado a través del establecimiento de mecanismos que garantizan su sostenibilidad 
financiera, social y ambiental. 
 

Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Largo Plazo al Terminar el Proyecto: 

 
El manejo de las Reservas Ecológicas Cotacachi Cayapas y Manglares Cayapas Mataje se ha 
fortalecido a través del desarrollo y aplicación de mecanismos que aportan a su sostenibilidad 
financiera, social y ambiental. 

 

Después de los dos años de intervención del proyecto se han desarrollado mecanismos y 
aplicado herramientas de planificación que contribuyen al mejoramiento de la gestión de estos 
espacios y por ende a la conservación de la biodiversidad de los mismos y beneficios de las 
comunidades locales.  
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Impactos Planeados a Corto Plazo - 1 to 3 años (tal como fueron enunciados en la propuesta 
aprobada): 
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Short term indicator 2010 Short term indicator 2012 

1. Al final del segundo año, dos modelos por servicios 
ambientales han sido desarrollados e implementados 
contribuyendo a mejorar la sostenibilidad financiera de la RECC, 
aportando con aproximadamente el 10% del presupuesto anual 
del área protegida.  

1. Al final del segundo año, un modelo por servicios ambientales ha sido 
desarrollado. Su implementación contribuye a mejorar la sostenibilidad 
financiera de la RECC, aportando con aproximadamente el 5% del 
presupuesto anual del área protegida.  
 
El modelo por servicios ambientales por belleza paisajística ha sido 
desarrollado, específicamente para la participación de las comunidades en la 
prestación de servicios de guianza en el sendero Ruta Sagrada. El modelo 
además de orientar la participación de las comunidades establece que como 
parte de las responsabilidades de las comunidades para con el área 
protegida éstas deberán participar en las acciones de control y vigilancia que 
se desarrollan en la RECC, específicamente en el Distrito Cuicocha.      
Si se realiza una valoración de este aporte –trabajo comunitario de campo 
para control y vigilancia se determina que su aporte corresponde a un 6% 
adicional al presupuesto total asignado para el área en el 20113.   

2. Tres comunidades se benefician directa e indirectamente por 
la implementación de los esquemas de servicios ambientales en 
la RECC parte alta. 

2. Tres comunidades se benefician directa e indirectamente por la 
implementación de los esquemas de servicios ambientales en la RECC parte 
alta. 
 
Si bien la implementación de los dos esquemas de servicios ambientales no 
fue posible de concluir, es importante mencionar que el modelo de servicios 
ambientales por belleza paisajística ha generado la inclusión y beneficio de 
siete comunidades de la RECC parte alta, Distrito Cuicocha.  

                                                 
3
 El presupuesto total asignado para el área protegida en el 2011 fue de $68.500. El 6% de este presupuesto equivale a $4.100 que ha sido el aporte de las 

comunidades en trabajo para acciones de control y vigilancia (mingas, movilización, comida, herramientas). Para el caso del 2012, el reporte corresponde a la 

mitad del 2011 debido a la fecha de cierre del proyecto.  
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3. Un Programa de Sostenibilidad Financiera para la REMACAM 
ha sido desarrollado y aprobado por el MAE y dos actividades 
prioritarias han sido implementadas con la participación de los 
responsables de área.  

3. La implementación de las herramientas financieras para la REMACAM 
contribuirá a mejorar el financiamiento del área y sus comunidades 
vinculadas. 
 
El inicio del proceso de actualización del Plan de Manejo de la REMACAM así 
como el fortalecimiento de las capacidades de los manejadores ha 
contribuido a la sostenibilidad del área no solamente en términos 
financieros sino en aspectos de manejo y conservación del área protegida y 
por tanto al bienestar de sus comunidades mediante el adecuado manejo y 
uso  de los recursos naturales de los que éstas dependen para su 
subsistencia. 
 

4. Al final del segundo año, cuatro propuestas han sido 
presentadas a ONG nacionales e internacionales para financiar la 
implementación de actividades prioritarias del Plan de 
Sostenibilidad Financiera de la REMACAM 

4. Al final del segundo año, cuatro propuestas han sido presentadas a ONG 
nacionales e internacionales para financiar la implementación de actividades 
prioritarias del Plan de Sostenibilidad Financiera de la REMACAM 
 
Los análisis y herramientas financieras generadas, así como el análisis de 
brechas de financiamiento y prioridades de de inversión de la REMACAM 
han permitido que diferentes instituciones y proyectos comprometan 
recursos para su ejecución en los siguientes periodos (2013-2014). Las 
prioridades de inversión y trabajo del área han sido presentadas a: Fondo 
Ambiental Nacional, Proyecto BID “Conservación de la Biodiversidad Marina 
y Costera de Ecuador”.  Proyecto KFW “Programa de Apoyo al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas”.  
 

5. EL SHORT TERM IMPACT HA SIDO MODIFICADO PUESTO QUE 
SE CAMBIO EL PRODUCTO 5.3. 
NUEVO: Al final del segundo año, la REMACAM cuenta con un 
programa de Uso Público que define claras directrices para el 
manejo de sitios de visita y visitantes del área protegida.  

5. Al final del segundo año, la REMACAM cuenta con un programa de Uso 
Público que define claras directrices para el manejo de sitios de visita y 
visitantes del área protegida.  
 
El programa de uso público de la REMACAM ha sido elaborado 
participativamente y sobre la base de las necesidades de manejo del área 
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protegida. Este programa ha sido incorporado a la planificación general del 
área protegida.  
  

6. Al final del primer año, 4 Agencias de cooperación técnica 
bilateral, y 2 agencias multinacionales residentes en Quito han 
sido informados sobre el proyecto y sobre las oportunidades y 
necesidades de apoyo para la consolidación de las áreas 
protegidas de intervención  

6. Al final del primer año, 4 Agencias de cooperación técnica bilateral, y 2 
agencias multinacionales residentes en Quito han sido informados sobre el 
proyecto y sobre las oportunidades y necesidades de apoyo para la 
consolidación de las áreas protegidas de intervención.  
 
El proyecto y las necesidades de apoyo para la consolidación de ciertas 
acciones de manejo en las dos áreas de intervención han sido presentadas a 
las siguientes agencias: 
 

 GEF-PNUD GEF “Proyecto de Sostenibilidad Financiera de áreas 
protegidas”.  

 Proyecto KFW “Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas”  

 Proyecto PANE “Manejo y Control de la Emergencia en las Áreas 
Naturales del Estado”. 

 BID “Proyecto Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera de 
Ecuador”.  

 GIZ, programa de Desarrollo Rural. Presentación de ideas de 
proyectos de apoyo a los miembros del Comité de Gestión de la 
RECC zona baja.  

 Fondo Ambiental Nacional. Presentación de necesidades de 
consolidación territorial de la REMACAM y necesidades 
administrativas para el manejo del área.   

7. Al final del segundo año, aproximadamente 70.000 visitantes 
de la RECC parte alta ha incrementado en un 60% su nivel de 
satisfacción en la visita debido a la implementación de acciones 
prioritarias de ordenamiento de turismo en la RECC y conocen 
sobre el nuevo enfoque de manejo turístico del área. 

7. Al final del segundo año, aproximadamente 70.000 visitantes de la RECC 
parte alta ha incrementado en un 60% su nivel de satisfacción en la visita 
debido a la implementación de acciones prioritarias de ordenamiento de 
turismo en la RECC y conocen sobre el nuevo enfoque de manejo turístico 
del área. 
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Las acciones desarrolladas a lo largo del proyecto en cuanto a 
fortalecimiento de capacidades de los manejadores, acciones de monitoreo 
y control, e implementación de medidas de manejo para el sitio de visita 
Laguna de Cuicocha incrementaron en un en un 60% su nivel de satisfacción 
en la visita4.  

8. Al final del proyecto, un nuevo circuito de interpretación y 
educación ambiental en la zona de uso público de la REMACAM 
ha sido incorporado para el ordenamiento de las visitas con la 
participación de los responsables de área y representantes 
comunitarios.   

8. Al final del proyecto un circuito de interpretación y educación ambiental 
en la zona de uso público de la REMACAM ha sido incorporado para el 
ordenamiento de las visitas con la participación de los responsables de área 
y representantes comunitarios.  
 
Como parte del proceso de elaboración del Programa de Uso Público de la 
REMACAM se definió una  “Red de sitios de Visita” y circuitos que permiten 
el acceso y visita a estos sitios. Esto se encuentra ahora incorporado al 
proceso general de planificación del área protegida.  

9. Nueve comunidades de la zona de amortiguamiento de la 
RECC parte alta se benefician directa e indirectamente por la 
puesta en el mercado del los productos turísticos "Bicicleta de 
Montaña” y "Ruta Sagrada"  

9. Seis comunidades de la zona de amortiguamiento de la RECC parte alta se 
benefician directa e indirectamente por la puesta en el mercado del los 
productos turísticos "Bicicleta de Montaña” y "Ruta Sagrada"  
 
Al final del proyecto, siete comunidades  de la zona de amortiguamiento de 
la RECC parte alta se benefician directa e indirectamente por la puesta en el 
mercado del los productos turísticos "Bicicleta de Montaña” y "Ruta 
Sagrada"  
 
El primer proceso se encuentra soportado por la firma de un convenio entre 
el MAE y el Municipio de Cotacachi. En este convenio el MAE y el Municipio 
asumen compromisos de apoyo a las actividades a ser emprendidas por las 
comunidades, específicamente a través de apoyo logístico y administrativo. 
En el caso de Ruta Sagrada, el MAE ha manifestado y asegurado 
públicamente su compromiso para que las mismas comunidades puedan 

                                                 
4 Información adicional se encuentra en los reportes de monitoreo RECC 
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participar de manera activa en la prestación de servicios de guianza en el 
sendero Ruta Sagrada una vez que éste se encuentre habilitado.  

10. Doce procesos de capacitación y educación ambiental se han 
desarrollado en la RECC y REMACAM con la participación de 500 
estudiantes y 40 docentes de al menos 12 escuelas y colegios 
locales.  

10. Doce procesos de capacitación y educación ambiental se han 
desarrollado en la RECC y REMACAM con la participación de 500 estudiantes 
y 40 docentes de al menos 12 escuelas y colegios locales5.  
 
Dentro del componente de Educación se logro realizar 10 eventos de 
capacitación donde se conto con la participación activa de 6 guardaparques 
de la REMACAM y 13 de la RECC, se incluyó en las actividades realizadas  
además de 30 profesores de  por lo menos 23 escuelas y colegios locales, se 
cumplió con  5 eventos de visitas y actividades dirigidas para alrededor de 
1200 estudiantes.   

11. Al menos el 90% de actores (responsables de área, 
guardaparques, guías, operadores, comunidades), de la RECC 
conocen del nuevo enfoque de manejo turístico de la RECC parte 
alta.  

11. Al menos el 90% de actores (responsables de área, guardaparques, guías, 
operadores, comunidades), de la RECC conocen del nuevo enfoque de 
manejo turístico de la RECC parte alta.  
 
En total los procesos de capacitación desarrollados en la RECC (zona alta) 
fueron  ocho, con un total de 18 guardaparques capacitados, 17 guías 
naturalistas, 17 representantes del comité de gestión RECC, 12 
representantes de las comunidades de la zona de amortiguamiento y 8 
representantes del comité Kuichik Kucha, con un total de 184 horas 
invertidas.    

12. Al final del segundo año, al menos 1000 personas (miembros 
de comunidades, y visitantes) han incrementado su 
conocimiento de la RECC mediante el desarrollo de dos 
campañas de educación y concienciación ambiental.  

12. Al final del segundo año, al menos 1000 personas (miembros de 
comunidades, y visitantes) han incrementado su conocimiento de la RECC 
mediante el desarrollo de dos campañas de educación y concienciación 
ambiental.  
 
Después de seguir los procesos de capacitaciones pertinentes, dirigidas a 

                                                 
5 Ver detalle de capacitaciones en sección anexos. 
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guardaparques, se logró incrementar el conocimiento entre miembros de las 
comunidades, visitantes  y estudiantes sobe la importancia de la 
conservación y las buenas prácticas ambientales. Esto se desarrolló por 
medio de eventos específicos, los mismos  que lograron llegar a 1500 
personas sin embargo cabe resaltar que un número mayor es y será 
beneficiado debido a que los guardaparques cuentan con mejores 
herramientas y técnicas de concienciación.  

13. Al final del primer año, todos los actores identificados para 
participar en el proceso de formación del Comité de Gestión de 
la REMACAM han sido contactados, y han participado en tres 
reuniones de coordinación. 

13. Al final del primer año, todos los actores identificados para participar en 
el proceso de formación del Comité de Gestión de la REMACAM han sido 
contactados, y han participado en tres reuniones de coordinación. 
 
Luego del primer año del proyecto todos los actores interesados en 
participar y conformar el Comité de Gestión de la REMACAM fueron 
contactados y participaron de las primeras reuniones para la formalización 
del Comité. Su interés fue manifestado formalmente a través de cartas de 
interés.  

14. Al final del segundo año el 50% de los actores ha demostrado 
su participación activa en la toma de decisiones y consolidación 
del proceso de formación del Comité de Gestión de la REMACAM  

14. Al final del segundo año el 50% de los actores ha demostrado su 
participación activa en la toma de decisiones y consolidación del proceso de 
formación del Comité de Gestión de la REMACAM  
 
Al final del segundo año, el 100% de los actores interesados en participar en 
el Comité de Gestión ha demostrado su interés a través de su participación 
activa en las reuniones y acciones desarrolladas para su formalización.  

15. Las comunidades localizadas en la RECC han incrementado 
sus destrezas en gestión de proyectos desarrollando 9 proyectos 
pilotos vinculados directa o indirectamente a la gestión del área 
protegida.  

15. Las comunidades localizadas en la RECC han incrementado sus destrezas 
en gestión de proyectos desarrollando 3 perfiles de proyectos vinculados 
directa o indirectamente a la gestión del área protegida.  
Registrando un total de 69 horas de capacitación, a 32 miembros del Comité 
de Gestión, tanto en la zona Alta como en la Zona Baja. 4 distritos de la zona 
baja y 7 comunidades de la zona Alta de la Reserva. 
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17. Al final del proyecto, cuatro organizaciones de base 
pertenecientes a la RECC y REMACAM, líderes en la organización 
y gestión del Comité de Gestión, han sido fortalecidas y 
consolidadas a través del desarrollo de procesos de capacitación, 
fortalecimiento y asistencia técnica. 

17. Al final del proyecto, cuatro organizaciones de base pertenecientes a la 
RECC y REMACAM, líderes en la organización y gestión del Comité de 
Gestión, han sido fortalecidas y consolidadas a través del desarrollo de 
procesos de capacitación, fortalecimiento y asistencia técnica.  
 
En lo que refiere a l componente de Gobernanza se cumplió con 81 horas de 
capacitación, ECOLEX en la RECC ZA (12 horas) y USFQ (69 horas) entre la 
RECC ZA Y ZB, estas capacitaciones fueron dirigidas a 46 miembros del 
Comités de Gestión de la Reserva y sus distritos. 
 
Las organizaciones participantes fueron: Comité de Gestión de la RECC zona 
alta; Comité Kuichik Kucha, Miembros de FEDARPON, APACOBIM, 
FEDARPROBIM.  

18. Al final del primer año, los planes de control y vigilancia de la 
RECC y REMACAM han sido desarrollados y aprobados por el 
MAE. 

18. Al final del segundo año, los planes de control y vigilancia de la RECC y 
REMACAM han sido desarrollados y aprobados por el MAE. 
 
Los planes de control y vigilancia de la RECC y REMACAM han sido 
desarrollados e incorporados a los procesos de planificación estratégica y 
operativa de las áreas.   

19. Al final del segundo año, dos actividades prioritarias del plan 
de control y vigilancia de la RECC y dos actividades prioritarias de 
la REMACAM han sido implementas con la participación de 
responsables de área, guardaparques y comunidades locales 
incrementando en 30% la regularidad y organización de 
patrullajes y control de las áreas protegidas.  

19. Al final del segundo año, una actividad prioritaria del plan de control y 
vigilancia de la RECC y una actividad prioritaria de la REMACAM han sido 
implementas con la participación de responsables de área, guardaparques y 
comunidades locales incrementando en un 15% la regularidad y 
organización de patrullajes y control de las áreas protegidas.  
 
Al final del segundo año, tanto la en la RECC como la REMACAM se 
realizaron los Planes de Control y Vigilancia en base a una misma 
metodología, lo que facilitara sus acciones estratégicas y de planificación 
dentro del Ministerio y en sus actividades mensuales. Tanto el equipo  de la 
RECC como de la REMACAM, cumplieron con el ejercicio de priorizar y 
organizar sus actividades de patrullajes en base a las necesidades y 
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presupuesto, el mismo que tiene una duración de un año lo que incrementó 
en al menos el 30% la regularidad y organización de sus actividades de 
control y vigilancia.  
 
En el componente de Control y vigilancia fue posible capacitar a 20 
miembros del Ministerio del Ambiente (7  miembros de la RECC y 
REMACAM) con el Curso taller para la elaboración de Planes de Control y 
Vigilancia, 40 horas, adicional se facilitó la capacitación de 19 guardaparques  
de las dos Reservas con la misma metodología  con un total de 28 horas. 
 

20. Al final del proyecto, se ha disminuido un 15% de zonas 
críticas no delimitadas de la RECC.  

20. Al final del proyecto, se ha disminuido un 15% de zonas críticas no 
delimitadas de la RECC.  
 
El proceso de delimitación física de la RECC zona baja concluyó. Las zonas 
delimitadas se mantienen y son objeto de acciones de mantenimiento anual. 
La delimitación de estas áreas ha permitido disminuir las amenazas de 
invasiones a estas tierras así como la incursión de grupos madereros.   

21. Al final del proyecto, 25 km críticos de la REMACAM han sido 
demarcados con el consenso y participación de responsables de 
área, guardaparques y comunidades locales.  

21. Al final del proyecto, 25 km críticos de la REMACAM han sido 
demarcados con el consenso y participación de responsables de área, 
guardaparques y comunidades locales.  
 
La demarcación de zonas críticas de la REMACAM ha concluido y ha 
permitido disminuir las amenazas de expansión territorial de las 
comunidades locales,  tala de manglar e incursión de amenazas como las 
camaroneras. Esto ha contribuido al mantenimiento de la integridad 
territorial del área.  
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Información Destacable 

 

 Total de hectáreas conservadas a través de un mejor manejo: 221.860 hectáreas. 

 Recursos apalancados por el proyecto6: $ 128,500.00. 

 Comunidades y familias directamente beneficiadas por el proyecto: Siete comunidades, 

150 familias aproximadamente. 

 Horas totales de capacitación impartidas: 434 horas entre todos los componentes.  

 Número total de beneficiarios directos de las capacitaciones: 205 personas.  

Describa los éxitos o retos del proyecto en relación al logro de los objetivos de impacto a corto 
y largo plazo. 
 
Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

 

Componente del 
proyecto 

Logro Alcance e impacto 

Fortalecido el manejo de la 
RECC a través del desarrollo 
e implementación de 
modelos de servicios 
ambientales vinculados a 
recursos hídricos y turismo 
que apoyan la sostenibilidad 
financiera del área y la 
generación de beneficios 
económicos a las 
comunidades locales. 

Si bien la implementación 
del modelo de servicios 
ambientales por belleza 
paisajística no ha sido 
efectivizada pues requiere 
de la culminación de obras 
físicas de los senderos, 
específicamente del sendero 
Ruta Sagrada (ver detalle 
debajo), el proceso ha 
contribuido a la generación 
de compromisos por parte 
del MAE para la 
participación de las 
comunidades en servicios de 
guianza que serán 
retribuidos a través del 
establecimiento de una 
tarifa por este servicio y que 
será pagada por los 
visitantes.  
 
A su vez, el Ministerio de 
Ambiente se verá  
beneficiado mediante el 
apoyo de las comunidades 
en acciones de control y 
vigilancia  y que no serán 
financiadas con recursos de 

Estas acciones han tenido un 
impacto en siete comunidades -
150 familias aproximadamente- 
de la RECC parte alta. Estas son:  
 

 San Nicolás de Cuicocha 

 San Antonio del Punge 

 Arrayanes  

 Chilcapamba  

 Morochos 

 Morales Chupa  

 Iltaquí Chiquito 
 
Como aporte para la 
sostenibilidad de estos procesos 
se ha realizado lo siguiente: 
 
Para el caso de modelo de 
servicios ambientales por belleza 
paisajística se ha desarrollado un 
modelo de participación de las 
comunidades en el servicio de 
guianza en el sendero Ruta 
Sagrada y de beneficio del MAE a 
través del apoyo de las 
comunidades en acciones de 
control y vigilancia. Esto se 
encuentra detallado en un 

                                                 
6 No están considerados los recursos comprometidos y que no han sido asignados en este periodo.  
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su presupuesto anual, sino 
con contraparte de trabajo 
de las comunidades.  
 
En el caso del producto 
“Bicicleta de Montaña” las 
comunidades se benefician  
por la venta directa de este 
producto. Además cuentan 
con el apoyo del MAE y 
Municipio para aspectos 
logísticos y de 
mantenimiento.  

convenio de participación que ha 
sido aprobado por el MAE; sin 
embargo, su suscripción se 
realizará una vez que las obras 
físicas concluyan. 
 
En tanto, para el producto 
“Bicicleta de Montaña” se ha 
suscrito un convenio entre las 
comunidades, el MAE  y el 
Municipio de Cotacachi en donde 
se establecen las 
responsabilidades y apoyo de 
cada una de las partes para el 
funcionamiento y operativización 
de este producto. 
 

Consolidado el manejo de 
uso público y educación 
ambiental en la RECC parte 
alta a través de la 
implementación del su 
Sistema de Manejo de 
Visitantes y la ejecución de 
acciones prioritarias de 
Educación Ambiental. 

El Ministerio de Ambiente 
ha asumido la construcción 
y equipamiento de los 
senderos del sitio de visita 
Laguna de Cuicocha a través 
del proyecto PANE “Manejo 
y Control de la Emergencia 
en las Áreas Naturales del 
Estado” y el proyecto KFW 
“Programa de Apoyo al 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas” 
 
Esto senderos son: Ruta 
Sagrada, Las Orquídeas y Los 
Pinos. El primero (Ruta 
Sagrada) permite la  
 
 

La inversión comprometida por 
parte de estos dos proyectos para 
las adecuaciones y equipamiento 
de estos senderos es de 
$90,000.00 que serán ejecutados 
a través de contratación directa 
de contratistas y que será avalada 
por los proyectos y por el 
Ministerio de Ambiente. La 
ejecución de estos recursos se 
encuentra prevista para el 
segundo semestre 2012 y primer 
semestre 2013.  
El impacto a largo plazo de estas 
acciones es la contribución al 
mejoramiento del manejo de 
visitantes del área protegida y a la 
aplicación de claros esquemas de 
participación y generación de 
beneficios para comunidades 
locales.  

 
Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje 

 

Componente/Producto del 
proyecto 

Logro Alcance e impacto 

Fortalecido el manejo de uso 
público y educación 
ambiental en la REMACAM a 
través de la apertura y 

El área protegida cuenta con 
un Programa de Uso Público 
incorporado a su planificación 
general. 

Las directrices y líneas de 
acción prioritarias en manejo 
de uso público han sido 
incorporadas al proceso 
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manejo de sitios de visita y la 
implementación participativa 
de actividades educación 
ambiental 

Es importante precisar que 
nunca antes el área había 
considerado dentro de sus 
necesidades de manejo al 
componente de uso público.  

general de planificación del 
área protegida. 
Los manejadores han visto 
fortalecidas sus capacidades 
y conocimientos para el 
manejo de uso público de los 
sitios de visita del área.  

Fortalecida la gobernanza de 
la REMACAM a través del 
impulso de plataformas de 
participación que incluyen 
entre otros la autoridad 
ambiental, gobiernos locales, 
federaciones y comunidades 
locales 

El proyecto KFW “Programa de 
Apoyo al Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas” ha 
manifestado su  interés en 
culminar el proceso de 
formalización del Comité de 
Gestión de la REMACAM y 
desarrollar acciones de 
seguimiento y fortalecimiento 
de sus miembros.  

El proyecto estima aportar 
recursos humanos y 
financieros para estas 
acciones durante el 2013.  
No es posible determinar el 
monto de su contribución en 
esta fase del proceso.  

Fortalecida la sostenibilidad 
financiera de la REMACAM y 
las comunidades locales a 
través de la elaboración del 
programa de sostenibilidad 
financiera  

El proyecto planteó el 
desarrollo de un programa de 
sostenibilidad financiera para 
la REMACAM. Sin embargo, 
debido a las debilidades del 
Plan de Manejo del área se 
impulsó el desarrollo de un 
proceso de actualización 
general de la planificación 
como instrumento que 
contribuye no solo a la 
sostenibilidad financiera del 
área sino a su sostenibilidad 
general  y al fortalecimiento de 
su manejo.  Es necesario 
mencionar que el desarrollo de 
este proceso ha contribuido al 
fortalecimiento del equipo de 
la REMACAM a través de la 
determinación y priorización 
de sus necesidades de manejo 
e intervención y al 
fortalecimiento de sus 
conocimientos y capacidades.  

Para ello, y luego de un largo 
proceso de negociación el 
Ministerio de Ambiente a 
través de la Subsecretaría de 
Gestión Marina y Costera 
inició el proceso de 
actualización de este plan de 
manejo.   
La inversión de recursos para 
este proceso por parte del 
Ministerio de Ambiente es de 
aproximadamente 
$38,500.00 que son 
aportados a través de 
recursos humanos y logísticos 
destinados para este proceso.  
 
 

Consolidado el control y 
vigilancia de la RECC y  
REMACAM a través de la 
implementación de un 
sistema de control y vigilancia 
y la delimitación física de 

Como  un resultado del 
proceso de actualización del 
plan de manejo del área se 
evidenció la necesidad de 
abordar los temas referentes a 
tenencia y uso del suelo de la 

Este problema fue 
evidenciado en reuniones 
generales de trabajo. El 
Fondo Ambiental Nacional –
que aporta con recursos para 
el manejo del área a través 
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zonas críticas.  REMACAM. Esto constituye 
una necesidad prioritaria de 
intervención para los 
manejadores pues determina 
buena parte del manejo   y 
consolidación territorial del 
área protegida. Asimismo, este 
tema determina el grado de 
participación e 
involucramiento requerido por 
parte de las comunidades 
locales que se encuentran 
dentro del área protegida.  

del Fondo de Áreas 
Protegidas- comprometió su 
apoyo financiero y humano 
para abordar este tema 
desde el 2013.  
 
No es posible determinar en 
esta fase del proceso el 
monto que podrá ser 
destinado; sin embargo, se lo 
ha evidenciado como una 
prioridad  para el manejo y 
sostenibilidad del  área en el 
largo plazo.  

 
¿Surgieron impactos inesperados (positivos o negativos)? 
 
El proyecto enfrentó algunos desafíos a lo largo de su implementación. Para mejor 
entendimiento estos pueden ser divididos de la siguiente manera: 
 

 Político-Normativo 

 Técnico-Administrativo 

 Logístico-Operativo 
 
Dependiendo de su complejidad estos desafíos  originaron cambios a nivel programático del 
proyecto. En cada caso, estos cambios fueron puestos a consideración y aprobación del donante 
y se encuentran reflejados en los diferentes reportes y en el informe final del proyecto.  
 
Es importante mencionar que si bien estos desafíos originaron cambios a nivel programático 
ocasionando que algunos indicadores y productos específicos no sean totalmente alcanzados, 
éstos no ocasionaron cambios sobre los objetivos de los componentes ni la meta general del 
proyecto. 
 
Desafíos Políticos-Normativos 

 
Estos desafíos se refieren a los retos encontrados a nivel político y normativo y sobre los cuales 
el proyecto no tuvo ningún poder o influencia. Es importante mencionar que los desafíos 
encontrados en este nivel generaron los mayores cambios o retrasos a nivel de ejecución de 
proyecto.  
 
Entre los principales cambios afrontados se encuentran:  
 

 Cambios de políticas y prioridades de inversión. Esto originó que se realicen cambios 
sobre ciertas acciones en el marco programático del proyecto. Estos se refleja por 
ejemplo, en el establecimiento de la política del Ministerio de Ambiente en la cual se 
determina que todas las obras de infraestructura y equipamiento al interior de áreas 
protegidas tienen que ser realizadas solamente por la Autoridad Ambiental en el marco 
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del proyecto PANE “Manejo y Control de la Emergencia en las Áreas Naturales del 
Estado”. Esto ocasionó un cambio en los productos originalmente previstos en el 
proyecto, específicamente sobre el  equipamiento y habilitación de senderos en la RECC  
parte alta. En acuerdo con el Ministerio de Ambiente se determinó que la intervención 
debería enfocarse hacia la capacitación intensiva de guías y guardaparques.  
 

 Cambios de autoridades nacionales, regionales y locales. Específicamente para el caso 
de la RECC zona alta esto significó el cambio de Responsable de área por tres ocasiones 
a lo largo del proyecto. Si bien actividades logísticas y administrativas (i.e., talleres, 
capacitaciones, monitoreos) continuaron desarrollándose, otras acciones que requerían 
la toma de decisiones de manejo a nivel técnico y político-normativo fueron 
suspendidas en repetidas ocasiones, debiendo ser retomadas una vez que la Autoridad 
Ambiental asignó nuevos responsables.  
  

 Despidos masivos de funcionarios del Ministerio de Ambiente. Esto ocasionó la salida 
de técnicos de contraparte asignados al proyecto y la asignación de nuevas 
contrapartes. En el caso de la Subsecretaría Marina y Costera esto ocasionó el freno de 
procesos iniciados por un periodo de tres meses.  
 

 Largos procesos administrativos y periodos de tiempo para revisión y aprobación de 
procesos por parte de la Autoridad Ambiental. Esto básicamente originó el retraso (por 
casi un año) del inicio del proceso de actualización del Plan de Manejo de la REMACAM. 
Asimismo, el excesivo tiempo para revisión de procesos administrativos, sumado al 
cambio de autoridades, ocasionó que la oficialización del Comité de Gestión de la 
REMACAM no fuera posible en el tiempo de intervención del proyecto. 
 

Desafíos Técnicos-Administrativos 

 
En aspectos técnicos el caso más importante ocurrió debido a la inexistencia de condiciones 
para la implementación de un esquema de servicios ambientales por recursos hídricos para la 
RECC zona alta. La falta de condiciones técnicas y políticas ocasionó que este producto del 
proyecto no pueda ser concluido. 
 
Para el caso de la REMACAM, la implementación de proyectos productivos de bagre no fue 
posible debido a la falta de viabilidad técnica para los mismos y a las pocas experiencias exitosas 
en la zona en este tema. Para legar a esta conclusión se desarrolló un análisis de factibilidad 
junto con el equipo técnico de la REMACAM. El cambio programático de esta actividad fue 
presentado y puesto a consideración del donante. Finalmente se trabajó en el desarrollo del 
Programa de Uso Público de la REMACAM. El desarrollo de este programa fue expresado como 
una necesidad fundamental y aún no abordado por parte de los manejadores de área. 
 
Por otra parte, los desafíos administrativos encontrados  generaron ciertos retrasos para la 
ejecución de actividades específicas en cada una de las áreas; no obstante fueron solventados 
en coordinación con las respectivas Direcciones Provinciales y Administraciones de las áreas 
protegidas. 
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Desafíos Logísticos-Operativos 

 
Los desafíos logísticos y operativos no generaron cambios a nivel programático de proyecto. 
Cada uno de ellos fue tratado y resuelto de manera individual en coordinación con los 
Responsables de las áreas protegidas.  
 

Componentes del Proyecto  

 
Componentes del Proyecto: Por favor presente un reporte sobre los resultados por componente 
del proyecto. El reporte debe hacer referencia específica a los productos / resultados a entregar 
incluidos en el diseño aprobado del proyecto y otra información relevante.  
 

Componente Planeado 1: Fortalecido el manejo de la RECC a través del desarrollo e 
implementación de modelos de servicios ambientales vinculados a recursos hídricos y turismo  
que apoyan la sostenibilidad financiera del área  y la generación de beneficios  económicos a las 
comunidades locales. 
 
Componente Existente 1 al Terminar: Fortalecido el manejo de la RECC a través del desarrollo e 
implementación de un modelo de servicios ambientales vinculados a turismo  que apoya la 
sostenibilidad financiera del área  y la generación de beneficios  económicos a las comunidades 
locales. 
 

Productos/Deliverables 2010 Productos/Deliverables 2012 Resultados alcanzados 
junio 2012 

Un esquema de compensación 
por servicios ambientales 
vinculados a turismo y 
recreación para la parte alta 
de la RECC implementado. 

Un esquema de compensación 
por servicios ambientales 
vinculados a turismo y 
recreación para la parte alta de 
la RECC implementado. 

El esquema de 
compensación por servicios 
ambientales vinculados a 
turismo y recreación ha sido 
desarrollado y aprobado por 
la Autoridad Ambiental.  
 
Su implementación total 
será realizada una vez que la 
construcción y  
equipamiento de los 
senderos de la laguna de 
Cuicocha concluyan, 
específicamente del 
sendero Ruta Sagrada. Esta 
actividad se encuentra 
siendo ejecutada por el 
Ministerio de Ambiente. 

Un modelo de compensación 
por servicios ambientales 
vinculado a recursos hídricos 
para la RECC implementado a 
través de un proyecto piloto. 

Un modelo de compensación 
por servicios ambientales 
vinculado a recursos hídricos 
para la RECC implementado a 
través de un proyecto piloto. 

Concluido el análisis de 
factibilidad de este estudio. 
No se encontraron 
posibilidades reales de 
implementación de este 
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esquema debido a la 
inexistencia de un marco 
político y económico que 
permita su implementación 
efectiva (ejemplo no 
presencia de usuarios que 
puedan contribuir a través 
de impuestos o pagos 
especiales).  

 
Componente Planeado 2: Consolidado el manejo de uso público  y educación ambiental en la 
RECC parte alta a través de la implementación del su Sistema de Manejo de Visitanes y la 
ejecución de acciones prioritarias de Educación Ambiental. 
 
Componente Existente 2 al Terminar: Consolidado el manejo de uso público  y educación 
ambiental en la RECC parte alta a través de la implementación del su Sistema de Manejo de 
Visitanes y la ejecución de acciones prioritarias de Educación Ambiental. 
 

Productos/Deliverables 2010 Productos/Deliverables 2012 Resultados alcanzados junio 
2012 

Dos senderos turísticos en la 
parte alta de la RECC 
readecuados y en 
funcionamiento 

Acompañamiento en el manejo 
de visitantes en los senderos: 
Ruta Sagrada y Orquídeas. 
Desarrollo de procesos de 
capacitación a guías naturalistas 
de la RECC parte alta.  

Los procesos de capacitación 
y acompañamiento fueron 
concluidos. En estos 
procesos participaron: 
Dirección Provincial del 
MAE, manejadores de área, 
guardaparques 
comunidades locales, y 
guías. 

5 letreros / mapas para 
difundir el nuevo enfoque 
manejo turístico de la RECC 
elaborados. 

Tres monitoreos sobre la 
implementación del sistema 
de manejo de visitantes en la 
RECC desarrollados 

Tres monitoreos sobre la 
implementación del sistema de 
manejo de visitantes en la RECC 
desarrollados 

Todos los monitoreos fueron 
desarrollados y concluidos. 
Estos procesos fueron 
acompañados por 
capacitaciones simultáneas 
a los manejadores. 

El producto turístico "Bicicleta 
de Montaña en las 
comunidades de la zona de 
amortiguamiento de la RECC 
parte alta" puesto en el 
mercado. 

El producto turístico "Bicicleta 
de Montaña en las 
comunidades de la zona de 
amortiguamiento de la RECC 
parte alta" puesto en el 
mercado. 

El proceso de desarrollo, 
socialización y efectivización 
del producto turístico 
"Bicicleta de Montaña en las 
comunidades de la zona de 
amortiguamiento de la RECC 
parte alta"  ha concluido.  
 
Como parte de la 
sostenibilidad buscada para 
el mismo, se ha suscrito un 
convenio entre el MAE, 
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Municipio y comunidades 
participantes en el cual cada 
uno de los actores adquiere 
compromisos para la 
operativización de este 
producto. 

El producto turístico "Ruta 
Sagrada" en la RECC parte alta 
puesto en el mercado 

El producto turístico "Ruta 
Sagrada" en la RECC parte alta 
puesto en el mercado 

El esquema de manejo 
propuesto para el producto 
Ruta Sagrada ha sido 
socializado y validado.  
 
No se han suscrito acuerdos 
internos puesto que el 
convenio entre el MAE y las 
comunidades aún no se ha 
firmado puesto que se 
requiere la conclusión de las 
obras físicas sobre los 
senderos de la laguna de 
Cuicocha. 
 

Tres procesos de capacitación 
y difusión de SIMAVIS 
desarrollados dirigidos a tres 
grupos de actores: 1) guías y 
operadores, 2) responsables 
de área y guardaparques y 3) 
comunidades y municipios 
locales. 

Tres procesos de capacitación y 
difusión de SIMAVIS 
desarrollados dirigidos a tres 
grupos de actores: 1) guías y 
operadores, 2) responsables de 
área y guardaparques y 3) 
comunidades y municipios 
locales. 

Se han concluido los 
procesos de capacitación a 
todos los actores 
identificados en el manejo 
de visitantes en el área 
protegida: Guías, 
guardaparques, 
manejadores, comunidades 
y municipios. 

Seis visitas guiadas a los 
senderos de la RECC parte 
alta con énfasis en la 
interpretación, concienciación 
y educación ambiental 
llevados a cabo. 

Seis visitas guiadas a los 
senderos de la RECC parte alta 
con énfasis en la interpretación, 
concienciación y educación 
ambiental llevados a cabo. 

Las actividades de Educación 
Ambiental entre las que se 
incluyen visitas al área 
protegida han sido 
concluidas 

Dos campañas de educación 
ambiental para la RECC 
dirigidas a la sociedad civil 
desarrolladas 

Dos campañas de educación 
ambiental para la RECC dirigidas 
a la sociedad civil desarrolladas 

Se han acompañado y 
desarrollado eventos y 
campañas de educación 
ambiental.  
 
Adicionalmente se 
concluyeron procesos de 
fortalecimiento de 
capacidades de los 
guardaparques del área 
protegida mediante el 
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desarrollo de eventos y 
sesiones de aprendizaje 
orientados al desarrollo de 
acciones de Educación 
Ambiental no-formal 

 
Componente Planeado 3: Fortalecida la gobernanza de la RECC parte alta a través del impulso 
de plataformas de participación que incluyen entre otros la autoridad ambiental, gobiernos 
locales, comunidades. 
 
Componente Existente 3 al Terminar: Fortalecida la gobernanza de la RECC parte alta a través 
del impulso de plataformas de participación que incluyen entre otros la autoridad ambiental, 
gobiernos locales, comunidades. 
 

Productos/Deliverables 2010 Productos/Deliverables 2012 Resultados alcanzados 
junio 2012 

Una Unidad Técnica de Uso 
Público en la RECC parte alta 
creada y en funcionamiento 

Una Unidad Técnica de Uso 
Público en la RECC parte alta 
creada y en funcionamiento 

Este acuerdo, se encuentra 
efectivizado mediante el 
convenio entre el MAE, 
Municipio y comunidades 
locales. En este convenio se 
acuerda que el MAE 
designará un espacio en sus 
oficinas administrativas 
(uso público) del cual las 
comunidades podrán hacer 
uso.  
 
Los trabajos de 
remodelación de las 
oficinas -a cargo del MAE-  
están por concluir. 
 
 

Cuatro eventos de 
capacitación y liderazgo 
comunitario entre los actores 
que conforman el Comité de 
Gestión de la RECC 
desarrollados 

Cuatro eventos de capacitación 
y liderazgo comunitario entre los 
actores que conforman el 
Comité de Gestión de la RECC 
desarrollados 

Se han concluido los 2 
eventos de capacitación, 
previstos en el período 
anterior, con el Comité de 
Gestión de la RECC. Los 
temas de capacitación 
abordados fueron: 
Desarrollo y fortalecimiento 
de esquemas organizativos 
y de participación local. 

Dos procesos de capacitación 
en gestión de proyectos con 
tres módulos desarrollados 

Dos procesos de capacitación en 
gestión de proyectos con tres 
módulos desarrollados 

Se han culminado los 
procesos de capacitación en 
Gestión de Proyectos con 
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los miembros del Comité de 
Gestión, como resultado se 
obtuvieron ideas de 
proyectos que han sido 
socializados con actores 
locales. 

Componente Planeado 4: Consolidado el control y vigilancia de la RECC a través de la 
implementación de un sistema de control y vigilancia y la delimitación física de zonas críticas del 
área. 
 
Componente Existente 4 al Terminar: Fortalecido el control y vigilancia de la RECC a través de la 
aplicación de un sistema de control y vigilancia y la delimitación física de zonas críticas del área. 
 

Productos/Deliverables 2010 Productos/Deliverables 2012 Resultados alcanzados 
junio 2012 

Un plan de control y vigilancia 
para la RECC elaborado en 
función de sus necesidades 
específicas. 

Un plan de control y vigilancia 
para la RECC elaborado en 
función de sus necesidades 
específicas. 

El plan de control y 
vigilancia e la RECC ha sido 
elaborado en función de sus 
necesidades específicas. Se 
han realizado acciones de 
seguimiento y 
fortalecimiento de 
capacidades de los 
manejadores y 
guardaparques tanto en la 
zona alta como en la zona 
baja. 

35 Km de límites en zonas 
críticas de la RECC 
demarcados 

35 Km de límites en zonas 
críticas de la RECC demarcados 

El proceso de delimitación 
física de la RECC zona baja 
concluyó. Las zonas 
delimitadas se mantienen y 
son objeto de acciones de 
mantenimiento anual. La 
delimitación de estas áreas 
ha permitido disminuir las 
amenazas de invasiones a 
estas tierras así como la 
incursión de grupos 
madereros. La delimitación 
física fue realizada en 
acuerdo con las 
comunidades locales. 

 
Componente Planeado 5: Fortalecida la sostenibilidad financiera de la REMACAM y las 
comunidades locales a través de la elaboración  del programa de sostenibilidad financiera y la 
implementación de proyectos productivos sostenibles. 
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Componente Existente 5 al Terminar: Fortalecida la sostenibilidad de la REMACAM a través de 
la elaboración y actualización de programas de manejo para el área protegida. 
 

Productos/Deliverables 
2010 

Productos/Deliverables 2012 Resultados alcanzados junio 
2012 

Programa de Sostenibilidad 
Financiera del Plan de 
Manejo de la REMACAM 
desarrollado 

Programa de Sostenibilidad 
Financiera del Plan de Manejo 
de la REMACAM desarrollado 

Se cuenta con un análisis de 
Sostenibilidad Financiera de la 
REMACAM, como parte de su 
plan de manejo y realizado en 
base a las necesidades de 
inversión y trabajo del área 
protegida.  Este plan ha sido 
elaborado como parte del 
proceso de actualización del 
Plan de Manejo general del 
área. Cabe mencionar que el 
plan no solo delinea líneas de 
intervención financieras, sino 
que plantea la necesidad  de 
ejecutar otras acciones de 
manejo que aporten a la 
sostenibilidad general del área.   

Dos actividades prioritarias 
del Programa de 
Sostenibilidad Financiera 
implementadas 

Dos actividades prioritarias del 
Programa de Sostenibilidad 
Financiera implementadas 

Como parte de las acciones 
prioritarias para la 
sostenibilidad del área que se 
han logrado se encuentran: 

1. Actualización general 
del plan de manejo del 
área. 

2. Desarrollo del 
componente de uso 
público de la 
REMACAM. 

3. Inicio de procesos de 
coordinación 
interinstitucional para 
mejorar la gestión del 
área (Ministerio de 
Turismo, Subsecretaría 
de Pesca) 

1. Inicio de análisis y 
negociación de la 
tenencia y uso de 
tierra en áreas al 
interior de la 
REMACAM. 
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Dos proyectos productivos 
vinculados al manejo de 
bagre implementados y que 
benefician a 2 comunidades 
de la REMACAM 

Programa de Uso Público de la 
REMACAM elaborado 

Considerar que esta actividad 
fue cambiada por el desarrollo 
del Programa de Uso Público 
de la REMACAM   y se reporta 
abajo. 

 
Componente Planeado 6: Fortalecido el manejo de uso público  y educación ambiental en la 
REMACAM a través  de la  apertura y manejo de sitios de visita y la  implementación 
participativa de actividades educación ambiental.  
 
Componente Existente 6 al Terminar: Fortalecido el manejo de uso público  y educación 
ambiental en la REMACAM a través  de la  apertura y manejo de sitios de visita y la  
implementación participativa de actividades educación ambiental. 
 

Productos/Deliverables 2010 Productos/Deliverables 2012 Resultados alcanzados 
junio 2012 

Un circuito de interpretación y 
educación ambiental en la 
zona de uso público de la 
REMACAM implementado 

Programa de Uso Público de la 
REMACAM elaborado 

Programa de Uso Público de 
la REMACAM desarrollado e 
incorporado al proceso 
general de actualización del 
Plan de Manejo del área 
protegida.  
 
En este plan se plantea la 
definición de una red de 
sitios de visita del área 
protegida que da lugar a la 
existencia de circuitos que 
permiten el uso de los 
sitios. En cuanto a 
fortalecimiento de manejo, 
la generación del este plan, 
provee a los manejadores 
de insumos de planificación 
y claridad sobre directrices 
y necesidades de manejo 
que deberán empezar a ser 
cubiertas. 

Seis visitas guiadas al circuito 
de interpretación y educación 
ambiental de la REMACAM 
parte alta con énfasis en la 
interpretación, concienciación 
y educación ambiental 
llevados a cabo. 

Seis visitas guiadas al circuito de 
interpretación y educación 
ambiental de la REMACAM 
parte alta con énfasis en la 
interpretación, concienciación y 
educación ambiental llevados a 
cabo. 

Las actividades de 
Educación Ambiental entre 
las que se incluyen visitas al 
área protegida han sido 
concluidas.  
Asimismo se concluyeron 
procesos de fortalecimiento 
de capacidades de los 
guardaparques del área 
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protegida mediante el 
desarrollo de eventos y 
sesiones de aprendizaje 
orientados al desarrollo de 
acciones de Educación 
Ambiental no-formal. 

Un sistema comunitario de 
recolección y manejo de 
desechos sólidos 
implementado. 

Material audiovisual para las 
dos áreas desarrollado. 
 
 

Material audiovisual 
desarrollado para las dos 
áreas de intervención. 
Idiomas: Español y Quichua. 

 
Componente Planeado 7: Fortalecida la gobernanza de la REMACAM a través del impulso de 
plataformas de participación que incluyen entre otros la autoridad ambiental, gobiernos locales, 
federaciones y comunidades locales. 
 
Componente Existente 7 al Terminar: Fortalecida la gobernanza de la REMACAM a través del 
impulso de plataformas de participación que incluyen entre otros la autoridad ambiental, 
gobiernos locales, federaciones y comunidades locales.  

Productos/Deliverables 2010 Productos/Deliverables 2012 Resultados alcanzados junio 
2012 

Un Comité de Gestión 
fortalecido, formalizado y con 
participación activa en las 
decisiones de manejo de la 
REMACAM 

Un Comité de Gestión 
fortalecido, formalizado y con 
participación activa en las 
decisiones de manejo de la 
REMACAM 

Todo el proceso de 
fortalecimiento y 
formalización del Comité de 
Gestión fue desarrollado.  
La oficialización de la  
conformación del Comité de 
Gestión mediante Acuerdo 
Ministerial le corresponde al 
Ministerio de Ambiente 
quien ha tenido un 
considerable retraso. 
 
El seguimiento y 
acompañamiento al Comité 
de Gestión ha sido vinculado 
con el Proyecto de Apoyo al 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas financiado por 
KFW. Se estima que este 
proyecto realizará un 
acompañamiento técnico al 
Comité de Gestión de la 
REMACAM.   

Componente Planeado 8: Consolidado el control y vigilancia de la REMACAM a través de la 
implementación de un sistema de control y vigilancia y la delimitación física de zonas críticas del 
área. 
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Componente Existente 8 al Terminar: Fortalecido el control y vigilancia de la REMACAM a través 
de la aplicación de un sistema de control y vigilancia y la delimitación física de zonas críticas del 
área. 
 

Productos/Deliverables 2010 Productos/Deliverables 2012 Resultados alcanzados junio 
2012 

Un plan de control y vigilancia 
para la REMACAM elaborado 
en función de sus necesidades 
específicas 

Un plan de control y vigilancia 
para la REMACAM elaborado en 
función de sus necesidades 
específicas 

El plan de control y vigilancia 
e la REMACAM ha sido 
elaborado en función de sus 
necesidades específicas. Se 
han realizado acciones de 
seguimiento y 
fortalecimiento de 
capacidades de los 
manejadores y 
guardaparques. 

5 Km de límites en zonas 
críticas de la REMACAM 
demarcados y 20 Km de zonas 
críticas señalizadas. 

5 Km de límites en zonas críticas 
de la REMACAM demarcados y 
20 Km de zonas críticas 
señalizadas. 

La demarcación de zonas 
críticas de la REMACAM ha 
concluido y ha permitido 
disminuir las amenazas de 
expansión territorial de las 
comunidades locales,  tala 
de manglar e incursión de 
amenazas como las 
camaroneras. Esto ha 
contribuido al 
mantenimiento de la 
integridad territorial del 
área. 

Dos embarcaciones (con 
capacidad para tres personas 
y motor de 8 HP) operativas y 
en funcionamiento apoyan el 
desarrollo de actividades de 
control y vigilancia de la 
REMACAM 

Dos embarcaciones (con 
capacidad para tres personas y 
motor de 8 HP) operativas y en 
funcionamiento apoyan el 
desarrollo de actividades de 
control y vigilancia de la 
REMACAM 

Embarcaciones en buen 
estado. 
Al momento nos 
encontramos pendientes de 
la aprobación del Comité de 
Gestión, quienes serían los 
más opcionados para recibir 
el traspaso de las 
embarcaciones, siempre y 
cuando CEPF lo apruebe, 
para el apoyo en el Control y 
Vigilancia de la Reserva. 

Conformado y funcionando 
Comité Técnico 
Insterinstitucional (CTI) para 
dar seguimiento al avance 
prográmatico del proyecto 
garantizando los logros, 

 A lo largo de la ejecución del 
proyecto se contó con la 
participación de  
representantes del 
Ministerio de Ambiente; 
tanto de las Direcciones 
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impactos y productos del 
proyecto así como la correcta 
aplicación a la política de 
salvaguarda 

Nacionales y Regionales 
como Directores 
Provinciales y Responsables 
de área. 
Por otra parte, y al haberse 
desarrollado un proyecto 
con altos niveles de 
participación local, las 
comunidades y otros actores 
clave conocieron siempre los 
avances y cambios 
programáticos en la 
ejecución del proyecto. 

Cuatro reuniones de 
coordinación e intercambio 
con otros socios CEPF en la 
región llevadas a cabo 

Cuatro reuniones de 
coordinación e intercambio con 
otros socios CEPF en la región 
llevadas a cabo 

Se ha participado en todas 
las reuniones de 
coordinación de socios 
convocadas 

Al final del proyecto, 6 
scorecard (3 por área 
protegida) desarrollados. 

Al final del proyecto, 4 
scorecard (2 por área protegida) 
desarrollados. 

Se han completado 4 
scorecards para las dos 
áreas protegidas.  
 
Debido a los retrasos en la 
ejecución luego del primer 
año, no se consideró 
oportuna la elaboración de 
un scorecard a mitad de 
proceso puesto que no 
existían cambios 
importantes que reportar. 

 

 
¿Quedaron algunos componentes por realizar? Si este es el caso, de qué manera ha afectado 
esto el impacto general del proyecto? 
 
Como se explica en este reporte algunos de los desafíos políticos y administrativos surgidos 
durante la ejecución de este proyecto no permitieron finalizar algunos de los 
productos/deliverables inicialmente planteados por el proyecto. 
 
En la medida de lo posible, se tomaron acciones para prevenir su impacto sobre otros 
componentes del proyecto y en algunos casos se decidió (bajo aprobación del donante) cambiar 
la orientación de algunas de las intervenciones. 
 
La tabla debajo muestra las acciones pendientes y requisitos para la culminación de ciertos 
productos. En la mayor parte de los casos se requiere de aprobaciones por parte de la Autoridad 
Ambiental, siendo necesario el desarrollo de cierto seguimiento por parte de los técnicos de las 
áreas para su conclusión efectiva.  
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Productos/Deliverables Pendiente Requisitos 

Un esquema de compensación 
por servicios ambientales 
vinculados a turismo y 
recreación para la parte alta de 
la RECC implementado. 

Requiere de firma por parte 
del Ministerio de Ambiente 
para implementación final.  

Culminación de obras físicas 
de adecuación y 
equipamiento sendero Ruta 
Sagrada. 

Un Comité de Gestión 
fortalecido, formalizado y con 
participación activa en las 
decisiones de manejo de la 
REMACAM. 

Requiere de oficialización  
del Ministerio de Ambiente 
para implementación final. 

Revisión y aprobación de 
Estatutos por parte del 
Departamento Jurídico del 
MAE. 
 
Oficialización del Comité de 
Gestión a través de 
publicación de Acuerdo 
Ministerial.    

Dos actividades prioritarias del 
Programa de Sostenibilidad 
Financiera implementadas. 

Culminación de todo el 
proceso de actualización del 
plan de manejo del área. 

Culminación de todo el 
proceso de actualización del 
plan de manejo del área –
excede el horizonte de 
intervención del proyecto-. 
 
Priorización de necesidades 
para financiamiento. 
 
Búsqueda y levantamiento 
de recursos para el 
tratamiento de temas 
prioritarios. 

 
Si bien estos procesos no permitieron alcanzar todos los productos y objetivos inicialmente 
planteados, no cambiaron el objetivo inicial del proyecto puesto que el proceso para el 
desarrollo de estos productos fue completado. 
 
Por favor describa y presente (electrónicamente si es posible) cualquier herramienta, producto 
o metodología que haya resultado de este proyecto o que haya contribuido a los resultados. 
 
SISTEMA DE MANEJO DE VISITANTES (SIMAVIS) ECOLAP- CI   

Uno de los principales ejes de trabajo del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad San 

Francisco de Quito es el trabajo de planificación para el ordenamiento de las actividades 

turísticas dentro de áreas protegidas utilizando el Sistema de Manejo de Visitantes (SIMAVIS), 

una metodología desarrollada en el Ecuador, que modifica y adapta pasos y procesos de la 

metodología VERP (Experiencia de los Visitantes y Protección de los Recursos,  United 

States  National Park Service 1993), que a su vez se deriva del proceso de  “Límites de 

Cambio Aceptable” (Stankey, et al. 1985) y la estrechamente vinculada metodología VIM 

(Manejo del Impacto de los Visitantes –siglas en inglés- Graefe et. al 1990). Además, utiliza 
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principios de zonificación basados en las actividades y expectativas de los visitantes, 

originalmente propuestos en el método ROS (Espectro de Oportunidades Recreacionales –siglas 

en inglés-, Clark y Stankey 1979).  

En este sentido el SIMAVIS fue inicialmente concebido para el Parque Nacional Galápagos 

(ECOLAP 2008) y ha sido aplicado en otras áreas protegidas del continente como: Parque 

Nacional Machalilla (ECOLAP 2009a), Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas (ECOLAP 2009b), 

Reserva Marina Galeras – San Francisco (ECOLAP 2010) y Reserva Ecológica Manglares Cayapas 

– Mataje (ECOLAP 2012). Actualmente, también se ha iniciado la aplicación de la metodología 

SIMAVIS para tres áreas protegidas adicionales: Refugio de Vida Silvestre Marino y Costero 

Pacoche, Reserva de Producción de Fauna Marina – Costera Puntilla de Santa Elena y Refugio de 

Vida Silvestre Manglares El Morro.  

Aspectos importantes de la metodología 

Considerando la alta dinámica que tiene el turismo en muchas áreas protegidas, resulta 

imperante contar con metodologías que sean adaptativas y que posibiliten a los manejadores, 

contar con toda la instrumentación técnica para la toma de las mejores decisiones para el 

manejo de los sitios de visita. En tal virtud, la metodología propuesta cuenta con la capacidad 

para adaptarse a las diferentes coyunturas y particularidades de la operación y uso turístico de 

los sitios de visita existentes en áreas protegidas. La metodología toma en cuenta aspectos 

naturales y físico-geográficos, como también sociales, culturales y de intervención humana. 

Además, es una herramienta para la planificación y la toma de decisiones sobre permisos de 

operación bajo diferentes escenarios de calidad turística deseada. 

El SIMAVIS reconoce que en las áreas de visita,  el número de visitantes sigue siendo un 

componente de decisión importante, por su vinculación a la capacidad de transporte, la 

capacidad de acceso terrestre y de estacionamientos; la estructuración de itinerarios y muy 

particularmente la calidad de las visitas. Sin embargo, éstos son solamente una parte de varios 

elementos del manejo de sitios y de visitantes que deben complementarse entre sí y deben ser 

objeto de un proceso de manejo adaptativo. 

La siguiente figura resume los componentes interconectados que forman el SIMAVIS. Las 

herramientas para el manejo de sitios y visitantes, así como los procesos de monitoreo y 

evaluación forman parte de los instrumentos necesarios para manejar el turismo dentro de un 

área protegida y que a la vez permiten tomar las mejores decisiones de manejo que no 

solamente se basan en criterios técnicos sino en acuerdos que se alcanzan con los diferentes 

actores involucrados en las actividades turísticas. 
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El proceso de zonificación SIMAVIS tiene un alcance específico para las áreas y sitios que 

componen la zona de uso público del área protegida y es el elemento sobre el cual se ensamblan 

el resto de componentes de la metodología. La zonificación SIMAVIS es adaptable a diferentes 

esquemas de zonificación y considera los cambios que puedan surgir en los procesos de revisión 

o actualización de los procesos generales de planificación del área protegida o que se logran 

como resultado del monitoreo. 

 

En la fase de implementación del SIMAVIS, el monitoreo es una herramienta imprescindible para 

evaluar  el estado de los sitios y las acciones de manejo aplicadas a los sitios de visita del área. 

Este monitoreo mide al estado de indicadores biofísicos, sociales y de manejo, para cada uno de 

los cuales se han identificados umbrales que no deben ser superados (límites de cambio 

aceptables). Los resultados determinan la necesidad de correctivos o comprueban la efectividad 

de las propuestas en aplicación al principio: “el sistema es un proceso adaptativo que nunca 

termina y que es parte integral de las estrategias continuas de manejo”.  

 

Es importante señalar que el monitoreo debe considerarse una actividad continua pues permite 

la evaluación de las medidas de manejo implementadas por los manejadores de área y la 

incorporación de nuevos criterios o dinámicas que las actividades de turismo generan en el área 

protegida. Así, la metodología se convierte en un proceso de aprendizaje y ajuste continuo que 

tiene como finalidad la selección e implementación de las mejores medidas de manejo con el fin 

de salvaguardar los recursos del área y proveer de oportunidades auténticas de recreación a los 

visitantes de estos espacios y enmarcadas en los objetivos de manejo del área.  

 

 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS 

DECISIONES 
MANEJO 

RATIFICACIÓN 
RECTIFICACIÓN 

MONITOREO 

MICROZONA 

GESTIÓN 
SITIOS 

MANEJO 
GRUPOS 

ACTIVIDA
DES 

COMPL. 

CAV: 
GAMM, 
VAMM 
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Lecciones Aprendidas  

 
Describa cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la implementación del 
proyecto, o cualquier otra lección relacionada con el desarrollo organizacional o la 
capacitación. Considere lecciones que informen proyectos diseñados o implementados por su 
organización u otras organizaciones, y asimismo lecciones que puedan ser consideradas por la 
comunidad global de conservación. 
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito 
o deficiencias). 
 
Es importante mencionar que la consolidación de manejo de las áreas –entendida como parte 
de su sostenibilidad- es una tarea de largo plazo y que en muchas ocasiones excede el horizonte 
temporal de una intervención. Asimismo, es importante que las acciones planteadas 
inicialmente por un proyecto sean objeto de revisión y respondan a las necesidades y cambios 
políticos y normativos que se generan a nivel de país, sin que esto afecte el espíritu original de la 
intervención. 

 
Implementación del Proyecto: (aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron a su 
éxito / deficiencias). 
 
Los cambios a nivel político-normativo ocasionaron que parte de los objetivos propuestos por el 
proyecto no logren ser alcanzados en el horizonte temporal de su intervención. No obstante, se 
lograron impulsar acciones que continuarán fuera del marco temporal de este proyecto y que 
aportan a la sostenibilidad de manejo de las áreas de intervención. Un ejemplo de ello es la 
construcción y habilitación de nuevos senderos en la RECC parte alta y la actualización del plan 
de manejo de la REMACAM. 

El trabajo desarrollado a lo largo del periodo del proyecto ha permitido alcanzar acuerdos de 
manejo tanto al interior del Ministerio como con organizaciones y comunidades locales. Esto se 
refleja en la aceptación explícita del Ministerio de Ambiente para que las comunidades 
participen activamente en la gestión del área. Esto se ilustra a través del desarrollo del convenio 
de participación de comunidades en el sendero Ruta Sagrada (RECC zona alta) para la prestación 
de servicios de guianza y su retribución mediante acciones de control y vigilancia. 

Si bien los tiempos administrativos, de revisión y aprobación de procesos por parte del 
Ministerio de Ambiente han excedido el horizonte temporal de este proyecto, se ha logrado 
impulsar y consolidar procesos que no habían sido abordados anteriormente y que son 
transcendentales para la sostenibilidad de las áreas. Así, para el caso de la REMACAM, el inicio 
del trabajo con los actores locales ha permitido fortalecer la presencia del área protegida a nivel 
local y definir una plataforma de trabajo de actores con interés en participar activamente en la 
gestión del área. 

Los desafíos técnicos encontrados para la implementación de ciertos componentes –proyectos 
productivos de bagre, implementación de servicios ambientales por recursos hídricos en la 
RECC- ocasionaron cambios a nivel programático del proyecto. Sin embargo, las actividades con 
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las que fueron reemplazadas las acciones originales han contribuido al fortalecimiento de 
capacidades y consolidación del manejo de las áreas. 

Un logro significativo del proyecto, ha sido el fortalecimiento integral del manejo de la 
REMACAM pues no solamente se han abordado temas referentes a la generación de 
documentos de análisis sobre sostenibilidad financiera. Esto se evidencia a través del impulso y 
soporte técnico a la actualización general del plan de manejo del área que no fue contemplado 
como parte de la ejecución del proyecto, sin embargo fue producto de esta intervención. Es 
importante resaltar que este proceso concluirá en el último trimestre del 2012. Posteriormente, 
el MAE ha comprometido su acompañamiento técnico para el 2013 y consolidar así ciertas 
acciones que se han generado a través de este proceso. 

 

Financiamiento Adicional 

 
Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y cualquier 
donación que haya sido asegurada para el proyecto, la organización o la región como 
resultado de la inversión del CEPF en este proyecto.  
 

Donante Tipo de 
Donación* 

Cantidad 
en USD 

Notas 

KFW B 90,000 La ejecución de estos recursos se encuentra 
prevista para el segundo semestre 2012 y primer 
semestre 2013. 
El Ministerio de Ambiente ha asumido la 
construcción y equipamiento de los senderos del 
sitio de visita Laguna de Cuicocha a través del 
proyecto PANE “Manejo y Control de la 
Emergencia en las Áreas Naturales del Estado” y 
el proyecto KFW “Programa de Apoyo al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas” 

FAP A 210,000 Fondo de Áreas protegidas, comprometido por el 
Ministerio del ambiente, como contraparte del 
proyecto, según carta del 7 de abril del 2010 

El Ministerio de 
Ambiente 

A 38,500 Aportados a través de recursos humanos y 
logísticos destinados para el proceso de 
elaboración de la actualización del Plan de 
manejo de la REMACAM 

Instituto de 
Ecología 
Aplicada, 
Universidad San 
Francisco 

A 50,000 Corresponde a uso de instalaciones en la USFQ 
(oficina, agua, luz, teléfono), tiempo del Director 
ejecutivo, del Gerente, del Contador 

  $388, 500  

*Los fondos adicionales deben ser reportados utilizando las siguientes categorías: 
 

A Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, 
que contribuyen a los costos directos de este proyecto del CEPF)  
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B Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes 

contribuyen a su organización o a una de sus organizaciones socias como 
resultado directo de los éxitos logrados con este proyecto del CEPF). 

 
C Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes 

inversiones en una región debido a la inversión del CEPF o a los éxitos 
relacionados con este proyecto). 

 
 

Sostenibilidad/Replicabilidad 

 
Todos los factores externos que estuvieron bajo el control del proyecto fueron manejados y 
analizados caso por caso. En aquellos factores o elementos políticos y normativos, se realizaron 
todas las consultas y coordinaciones necesarias con la Autoridad Ambiental de manera que 
cualquier cambio producido se encuentre consensuado y entendido por los Directores y 
Responsables de área.  
 
Aquellos casos en los que no era posible el desarrollo de ninguna acción -i.e., caso de despidos 
masivos-, se realizaron las coordinaciones necesarias de manera que se pudiera avanzar con 
acciones logísticas administrativas mientras se delegaban a nuevos responsables desde el 
Ministerio de Ambiente.    
 
 

Evaluación de las Políticas de Seguridad  

 
Provea un resumen sobre la implementación de cualquier acción requerida en relación a las 
políticas de seguridad para el medio ambiente o la sociedad dentro del proyecto.  
 
No aplica para este proyecto 
 
 

Comentarios/Recomendaciones Adicionales  

 
En esta sección se presentan algunas recomendaciones sobre acciones que requieren 
seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental – a través de sus Subsecretarías, Direcciones 
Provinciales y Jefaturas de área- y que permitirán consolidar y concluir ciertos procesos, en su 
mayor parte, impulsados por el proyecto y que escapan tanto al horizonte temporal como al 
marco programático del mismo.  
 
RE Cotacachi Cayapas 

 
Sostenibilidad Financiera: 
 

 Para la implementación efectiva del modelo de servicios ambientales por belleza 
paisajística, se sugiere considerar los pasos presentados en la Hoja de Ruta y 
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cronograma desarrollados para su seguimiento y que se adjuntan a los productos 
entregados. 

 Una vez que el desarrollo de las obras físicas del sendero Ruta Sagrada haya concluido, 
se recomienda trabajar en la efectivización de la firma del convenio de participación que 
ya ha sido presentado al Ministerio de Ambiente. Para ello se recomienda el desarrollo 
de una reunión local liderada por el MAE en la que se explique los pasos a seguir.  
 

Turismo y Educación Ambiental: 
 

 Es necesaria la incorporación del Sistema de Manejo de Visitantes de la RECC al Plan de 
Manejo del área para que las decisiones que se tomen en torno a la gestión de visitantes 
tengan un sustento legal y su cumplimiento sea de carácter obligatorio para los actores 
vinculados al turismo en el área protegida. Esto se efectivizará a través de la emisión de 
un Acuerdo Ministerial. Para ello se recomienda que la Autoridad Ambiental revise el 
documento borrador de “Acuerdo Ministerial” preparado por el proyecto y que de 
anexa a los productos entregados. 

 Luego de la incorporación del Sistema de Manejo de Visitantes de la RECC al Plan de 
Manejo del área y de consensuar las medidas de manejo a aplicarse,  es necesaria la 
emisión de “Disposiciones de Manejo” de carácter obligatorio y que involucran a todos 
los actores vinculados a turismo en la RECC. Se remienda que la Autoridad Ambiental 
revise el documento borrador “Disposiciones de Manejo de Visitantes en la RECC, sitio 
de visita Laguna de Cuicocha” 

 Se recomienda que la Autoridad Ambiental propicie una reunión de socialización de 
“Disposiciones de Manejo” dirigida a autoridades locales, operadores y guías en la que 
se expliquen las nuevas medidas de manejo de visitantes para el área. 

 Es necesario que, en un ejercicio interno de la Dirección Provincial y la Administración 
del área protegida, se establezcan responsables sobre las medidas de manejo a ser 
implementadas y se calendaricen los procesos de monitoreo. Para lo último se 
recomienda utilizar el esquema de monitoreo dejado por el proyecto. 

 
Control y Vigilancia 
 

 Complementar la transferencia de conocimientos entre los guardaparques de la RECC 
zona alta y zona baja a través del desarrollo de capacitaciones adicionales. 

 Monitorear el desarrollo de acciones de control y vigilancia. 

 Continuar con los procesos de mantenimiento de trochas e hitos de la Reserva. 
 
RE Manglares Cayapas Mataje 

 
Sostenibilidad Financiera: 
 

 Es necesaria la culminación del proceso de actualización del Plan de Manejo de la 
REMACAM y su aprobación por parte de la Autoridad Ambiental. 

 Se recomienda la socialización del Plan de Manejo actualizado de la REMACAM entre los 
actores locales. 

 Es importante que la Administración del área continúe con los procesos de análisis de 
tenencia y uso del suelo en la REMACAM y la re-definición de límites del área. 
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 Se recomienda fomentar el relacionamiento del MAE (REMACAM) con instituciones 
locales, la generación de agendas de trabajo conjuntas y la suscripción de acuerdos 
interinstitucionales de cooperación con los Municipios y Ministerios vinculados al 
manejo y contexto socio-político del área. 

 Es importante que el equipo de la REMACAM trabaje en la  búsqueda de fuentes de 
financiamiento para afrontar las prioridades de manejo del área y que han sido 
identificadas en el proceso de actualización del plan de manejo. Se recomienda que el 
área evidencie sus necesidades y prioridades de manejo ante los tomadores de decisión 
del Ministerio de Amiente.  

 
Gobernanza: 
 

 Es necesario realizar seguimiento al proceso de oficialización del Comité de Gestión por 
parte del Ministerio de Ambiente. 

 Una vez que el Comité se encuentre oficializado es necesario el desarrollo de la primera 
Asamblea General para nombramiento de la Directiva del Comité.  

 Se sugiere la firma de convenio marco de cooperación ente la Reserva Ecológica 
Manglares Cayapas Mataje y el Comité de Gestión. El borrador de convenio ha sido 
preparado por el proyecto y ha sido adjuntado a los productos entregados. 

 Se recomienda el desarrollo de capacitaciones e impulso a reuniones de trabajo del 
Comité de Gestión REMACAM y la articulación de sus comisiones de trabajo. 
 

Control y Vigilancia: 
 

 Complementar la transferencia de conocimientos entre los guardaparques de la 
REMACAM a través del desarrollo de capacitaciones adicionales. 

 Monitorear el desarrollo de acciones de control y vigilancia. 

 Continuar con los procesos de mantenimiento de trochas e hitos de la Reserva. 
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Compartiendo Información y las Políticas del CEPF  

 
El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones 
aprendidas y resultados. Los informes finales de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet, 
www.cepf.net, y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones. 
 
 
Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación: 
 
Nombre: Gunter K. Reck 
Nombre de la Organización: Universidad San Francisco de Quito, Instituto de ecología aplicada- ECOLAP 
Dirección Postal: Diego de Robles y Vía Interoceánica, Quito - Ecuador  
Teléfono: 593-2-2971957 
Fax: 593-2-2890070 
Correo Electrónico: gunter.reck@gmail.com 
        greck@usfq.edu.ec 
 
 ***Si el proyecto termina en otro día del 30 de Junio, por favor lo complete la tabla abaja. *** 

http://www.cepf.net/
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Objetivos Globales del CEPF 

(Fecha de beca) 
 

Suministre un valor numérico y una breve descripción de los resultados logrados por la donación. Por favor responda solamente a aquellas 
preguntas que sean relevantes a su proyecto. 

  

Resultados del Proyecto 
¿Es esta 
pregunta 
relevante? 

Si lo es, indique 
el valor numérico 
para los 
resultados 
logrados durante 
el período anual. 

Indique el valor 
numérico para el 
proyecto desde 
el inicio del 
apoyo del CEPF 
hasta la fecha. 

Describa los resultados principales logrados desde 1 de 
julio al 31 de agosto. 

1. ¿Fortaleció su proyecto el 
manejo de un área protegida 
guiada por un plan de manejo 
sostenible? Por favor indique el 
número de hectáreas 
mejoradas.  

Si 
170.500 
hectáreas 

221.860 
hectáreas 

 Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje: 
51.300 hectáreas 

 Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (Laguna de 
Cuicocha): 560 hectáreas. 

 Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (zona baja): 
170.000 hectáreas. 

1. ¿Cuántas hectáreas de áreas 
protegidas nuevas o extendidas 
ayudó su proyecto a establecer 
por medio de una declaración 
legal o acuerdo comunal?  

No   

 

3. ¿Fortaleció su proyecto la 
conservación de la 
biodiversidad y/o el manejo de 
los recursos naturales dentro 

Si 
170.500 
hectáreas 

221.860 
hectáreas 

 Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje: 
51.300 hectáreas 

 Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (Laguna de 
Cuicocha): 560 hectáreas.  
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de un área clave de 
biodiversidad (KBA) identificada 
dentro del perfil de 
ecosistemas del CEPF? Si este 
es el caso, por favor indique 
cuántas hectáreas.  

 Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (zona baja): 
170.000 hectáreas. 

4. ¿Introdujo o fortaleció 
efectivamente su proyecto la 
conservación de la 
biodiversidad en las prácticas 
de manejo fuera de las áreas 
protegidas? Si este es el caso, 
por favor indique cuántas 
hectáreas.  

NO    

5. Si su proyecto promueve el 
uso sostenible de los recursos 
naturales, ¿cuántas 
comunidades locales recibieron 
beneficios socioeconómicos 
tangibles? Por favor complete 
la table 1 a continuación 

Si 7  
Siete comunidades beneficiadas directamente por el 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gem.conservation.org/gwo3/es/PerformanceAddendum2_v3.html?r=5
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Si usted contestó afirmativamente la pregunta #5, por favor llene la tabla 1.  
 
Table 1.  Socioeconomic Benefits to Target Communities 
 

Por favor llene esta tabla si su proyecto aportó beneficios socio-económicos concretos a las comunidades locales. Incluya el nombre de cada comunidad en la 
primera columna. En las columnas siguientes bajo Características de la Comunidad y Naturaleza del Beneficio Socioeconómico coloque una X en todas las 
casillas relevantes. En el reglón final suministre el total de las Xs para cada columna. Si usted indicó “Otro”, por favor suministre detalles sobre la naturaleza 
de la Característica de la Comunidad y el Beneficio Socioeconómico.  

https://gem.conservation.org/gwo3/es/PerformanceAddendum2_v3.html?r=5
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