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CEPF Final Project Completion Report 
 
 
Organization Legal Name High Moulouya Environnment 

Project Title 

“Support Communities in Improving Water 
Management Practices and Biodiversity 
Conservation near Morocco’s Wadi Micro-
Watersched of Oued Outat” 

CEPF GEM No. MAR-342 / 65716 
Date of Report 30 Avril  2017 
 
 
CEPF Hotspot: Bassin méditerranéen 
 
Strategic Direction: Direction stratégique 2 
 
Grant Amount: 102817 US $ 
Project Dates: 2015/6/1 au 2017/2/28 
 
 
1. Implementation Partners for this Project (list each partner and explain how they were involved 

in the project) 
 
Dans son projet l’association High Moulouya Environnment a bénéficié de l’appui de 
plusieurs partenaires locaux et régionaux au cours de la préparation, au cours de la mise en 
œuvre du projet et voir même après l’achèvement des actions prévues, nous citons en 
premier lieu et par degré d’implication : 

Ø Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification 
« HCEFLC » : 

En vertu de l’acte de partenariat conclu avec l’Association et la direction Régionale des Eaux 
et Forêts, celle-ci  nous a  doté de 24000 plants de chêne vert et de 24000 plants de cèdre  
préparés dans ses pépinières de Midelt, Azrou et Ait Atamn, dans le même esprit 
l’« HCEFLC » a procédé  à l’aménagement des ravins situés au sein du périmètre par la mise 
en place des corrections mécaniques (gabion) pour le maintien du sol et minimiser les effets 
des inondations et la déperdition du sol, « HCEFLC » nous a apporté également son 
assistance  technique (technique des travaux de sol, d’ouverture des éléments de potes, de 
plantation, participation aux choix du périmètre à reboiser etc….) et nous a doté  des 
documents et informations sur les ressources naturelles de la zone du projet, en bref la 
collaboration avec« HCEFLC » a été pour le projet d’un grand intérêt sur  tous les  niveaux.  

 

Ø La Commune Territoriales d’Ait Izdeg   
La relation avec certain partenariat demeure prépondérante  pour la réussite du projet, cas 
de la commune Territoriales d’Ait Izdeg  qui abrite toutes les actions du projet. Dans la mise 
en œuvre de ce projet, High Moulouya Environnment a bénéficié de l’appui administratif et 
technique de la commune omniprésente dans toutes les étapes ; de suivi des travaux à 
l’élaboration des programmes d’action et la participation aux mesures de surveillance  du 
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périmètre de reboisement pour atténuer les effets de surpâturage. Parmi les acquis de 
collaboration avec la Commune, aujourd’hui High Moulouya Environnment a été préside 
« l’instance d’égalité,  égalité de chance et la proche genre » ayant un rôle consultatif et a 
pour mission l’accompagnement de la commune dans ses projets et veille à l’élaboration du 
plan d’action de la commune. 

 

Ø Les associations Locales 
La Coopérative Ennajah pour le développement,  l’association Tacharouk pour la culture le 
développement et la protection de la Nature, l’association Amsawad pour le développement, 
l’association Rahalat Ait Maghrad et l’association ALAMANA pour le développement agricole 
et artisanal, nous ont facilité le contact avec la populations voisine au périmètre  de 
reboisement et les nomades qui cheminent cette zone ce qui nous a effectivement aidés à 
planter notre projet dans les meilleurs conditions et être mieux apprécié son apport 
environnemental et social,  ces associations locales ont également participé à l’élaboration 
des programmes d’action , aux compagnes de sensibilisations des nomades pour atténuer les 
effets de surpâturage et  prendre part aux réunions et visites d’échange organisés par High 
Moulouya Environnment. 

 

Ø L’agence du bassin hydraulique de la Moulouya 
A travers le présent projet High Moulouya Environnment intervient dans le bassin versant 
oued Outat qui constitue le principal affluent de la Moulouya, la gestion des ressources en  
Eau de cet espace relève de l’agence du bassin hydraulique de la Moulouya sise à Oujda , 
d’où l’intérêt de faire appel à l’assistance  technique et juridique de cette agence qui a 
participé efficacement ,en particulier, dans les séances de formation sur  la législation 
actuelle des eaux et la valorisation des bonnes pratiques au profit des associations et 
coopératives exerçant dans le bassin, le rôle de l’agence dans les consultations menées à ce 
jour est également d’une grande valeur et nous a facilité la mise en œuvre de nos actions. 

 

Ø  Les agriculteurs et éleveurs : 
De prime à bord il convient de souligner que les agriculteurs et éleveurs  exerçant dans  la 
zone du projet ont apprécié les effets positifs qui peuvent être engendrés du projet aussi 
bien au niveau de la rationalisation de l’utilisation de l’eau que de la reconstitution de la 
biodiversité ; la participation de ces deux corporations a enrichis les réunions et dialogues 
par leurs expériences empiriques dans la gestion de l’eau et l’utilisation des ressources chose 
et a déblayé le chemin  devant nous pour les servir comme relais pour la sensibilisation et 
pour la mobilisation communautaire.  
 

Conservation Impacts 
 
2. Describe how your project has contributed to the implementation of the CEPF investment 

strategy set out in the ecosystem profile. 
 

Les ressources naturelles du  bassin versant Oued Outat subissent une surexploitation dû en 
premier lieu au surpâturage surtout en amont du bassin ayant pour conséquence une 
décadence des formations végétales ; arborescentes, arbustives et herbacées, en seconde 
ordre vient l’utilisation anarchique du bois de feu, ces deux phénomènes anthropiques ont 
entrainé malheureusement une forte dégradation de la biodiversité et ont accéléré en même 
temps les enjeux de l’érosion hydrique. Le projet «Support Communities in Improving Water 
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Management Practices and Biodiversity Conservation near Morocco’s Wadi Micro-
Watersched of Oued Outat, de façon sommaire a contribué à travers les visites d’échanges 
les ateliers participatives et le formations organisées à la mise en œuvre de la PI 2.1 et  PI 2.2 
Le présent projet vient pour établir une gestion durable du bassin hydrographique Oued 
Outat  influant de la Moulouya massif de l’Atlas (1)  et l’utilisation rationnelle des ressources.  
 
Les effets que nous avons pu enregistrer jusqu’à nos jours sont nombreux ; le projet a  
permis donc de reboiser 80 ha de chêne vert et de cèdre ; deux espèces autochtones qui 
vivent en peuplement, le but est de créer un espace pilote pour la reconstitution de la 
biodiversité. Une amélioration de la  couverture arborée et arbustive de la zone a été 
constaté depuis le lancement de l’opération de reboisement, de même le projet a créé  un 
climat général sur l’urgence de préserver voir de reconstituer l’état de l’environnement dans 
la zone, un changement de comportement parait surtout chez les communautés des douars 
voisins vivant des ressources naturelles du Bassin et utilisant l’eau des sources de Tatioune ;   
 
3. Summarize the overall results/impact of your project 
Résumer les résultats globaux / impact de votre projet 
 
Du début du projet jusqu’à ce jour, le projet a réalisé des résultats prometteurs, il convient 
de souligner l’apport de tous les partenaires et de  l’adhésion au projet de tous les 
intervenants dans le bassin a contribué à atteindre ces résultats et  a permis de : 

Ø Régénérer le  périmètre de « Tirghissiyn_Haute Moulouya », versant ouest d’Oued 
Ouatat, canton de Tatiouine  par la plantation de 48000  plants de chêne vert et 
de cèdre sur une superficie de 80 ha ; 

Ø Mettre en place des seuils en pierre sèche pour la correction mécanique des 
ravins situés au sein du périmètre reboisé ; 

Ø Former plus de 100 personnes dans des sujets en rapport avec la conservation des 
ressources et la rationalisation d’utilisation de l’eau ; 

Ø Créer un comité de suivi et de pilotage composé des acteurs du Bassin qui 
continuera sa mission après l’achèvement du projet ; 

Ø Renforcer la capacité organisationnelle et financière d’AHME selon l’outil de suivi 
des capacités organisationnelles d’AHME le taux d’amélioration est passé de 40%  
à 60% ; 

Ø Organiser plus de dix rencontres de sensibilisation au profit des agriculteurs, des 
éleveurs et nomades sur la problématique de la déperdition de la biodiversité et 
l’usage irrationnel de l’eau. 

 
Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)  List each long-term 
impact from Grant Writer proposal 
 

Le projet a abouti à des résultats encourageants, il a permis de  
Ø Diminuer la pression sur 300 ha par rapport à 18010 ha du Bassin Versant d’Oued 

Outat;   
Ø Renforcer les capacités organisationnelles d’AHME; 
Ø Renforcer le lien avec  les acteurs intervenants dans la Bassin Versant Oued Outat : 

la Direction provinciale des Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification, La 
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Commune Territoriales d’Ait Izdeg, L’agence du bassin hydraulique de la 
Moulouya, Les associations Locales ….; 

Ø soutenir l'usage traditionnel des ressources biologiques et le rendre compatible 
avec les impératifs de conservation; 

Ø Diminuer  la pression sur le couvert végétal par l’organisation pastorale et la 
planification de la transhumance; 

Ø Régénérer  certains peuplements forestiers arborescents et d’autres espèces 
végétales autochtones; 

Ø Sensibiliser 80% de la population du Bassin sur l'utilisation rationnelle de l'eau;  
Ø  Réduire les effets des érosions par  la mise en place des corrections mécaniques 

telle que des gabions et des seuils en pierres sèches ; 
Ø Impliquer sérieusement la société civile locale dans une vision commune 

d’aménagement du bassin versant d’oued Outat. 
 

4. Actual progress toward long-term impacts at completion 
 

L’avènement du notre projet a été d’une grand importance, il intervient au moment où la 
zone du Bassin subisse une dégradation sans précédente dû au phénomène anthropique, 
sécheresse et surtout au manque d’initiatives porteuses de solutions réelles à ce fléau. 
Bien que les enjeux environnementaux et les contraintes sont nombreuses, Il unanimement 
convenu ; acteurs intervenants dans le bassin, populations et les ONGs locales qu’une 
initiative pilote pourra être une solution parmi d’autres et aura sans doute des effets 
multiplicateurs, alors Le présent projet a pu renforcer la capacité de tous les intervenants 
locaux en matière de gestion des ressources  de façon durable et les a impliqués d’avantage 
dans la recherche des solutions. 
La plantation de 48000 arbres (24000 de chêne vert et 24000 de cèdre) sur une superficie de 
80 ha à une altitude de 2430 mètre en amont du bassin versant Oued Outat, a  atteints 
effectivement des résultats satisfaisants. 
  

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 
List each short-term impact from Grant Writer proposal 
 

Les principaux impacts, attendus du projet à court terme sont : 
Ø Les capacités d’AHME (mesurées avec l'outil de suivi de la société civile) sont 

améliorées de 60% permettant à l’association de jouer un rôle plus actif dans la 
protection de la nature ; 

Ø  Au moins 80 membres des ONGs locales sont formés et impliqué dans la gestion 
intégré du Bassin; 

Ø Les capacités de 20 organisations locales agissant pour le développement local et la 
protection de l'environnement sont renforcées (mesurées par une amélioration de 
5% avec l'outil de suivi de la société civile)" 

Ø Plus de 90 % de la population cible prend connaissance de la législation actuelle des 
eaux et de la biodiversité. 

Ø 20% des agriculteurs du bassin Versant sont conscient de l’intérêt de l’utilisation 
rationnelle de l’eau ; 

Ø 8O % des ONGs et agriculteurs ont pris connaissances des plans d’aménagement et 
textes réglementaires régissant le Bassin Versant Oued Outat ; 
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Ø Le degré de réussite des plants est égal à 90%. 
 
5. Actual progress toward short-term impacts at completion 
 

Les progrès réalisés  par notre projet peuvent se résumer comme suit : 
Ø Plus de 100 personnes ont bénéficié à trois sessions de formations en matière de 1-  

Planification, montage, gestion et suivi de projets de développement et de 
conservation 2-Réglementation et textes régissant l’eau et valorisation des bonnes 
pratiques 3- La bonne conduite du cheptel, les techniques anti érosives et le système 
d’économies d’eau ; 

Ø Création de 1830 jours de travail directs et 2125 indirects ; ce qui a contribué à 
l’amélioration des conditions socioéconomiques d’un certain nombre de ménages 
dans le bassin versant Oued outat ; 

Ø Le projet a permis la  plantation de 48000 plants sur une superficie de 80 ha ; 
Ø Le surpâturage a été atténué  de façon remarquable à l'achèvement grâce aux 

mesures de gardiennage et compagne de sensibilisation auprès de nomades ;   
Ø Au moins 80 personnes ont bénéficié d’un voyage d’échange d’expériences; 
Ø La capacité organisationnelle et fonctionnelle de l’Association a été améliorée de 60% 

suite à l’audit externe organisationnel et financier ; 
Ø Plus de 15 réunions et rencontres ont été tenues avec les acteurs et ONGs du Bassin 

soit pour planifier, sensibiliser, informer, mobiliser ou évaluer l’évolution du projet ; 
Ø Nombre d’hectares protégés: 80 ha de chêne vert et  de cèdre ; 
Ø Espèces conservées : genévriers, les habitas d’insectes et reptiles. 

 
 
6. Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term 

impacts. 
 
Les résultats aboutit par le projet  en temps actuel sont satisfaisants, il est à signalé que la 
communauté du Bassin versant et de plus en plus consciente du péril qui peut être engendré 
par une exploitation anarchique des ressources naturelles et qu’il est  plus que jamais 
impérative d’arrêter cette hémorragie. 
A cout terme on assiste, au fur et à mesure, à un changement de comportement malgré la 
résistance exprimée par certains nomade au début, qui s’est manifesté par la création de 
deux associations locales pour la sauvegarde de l’environnement, il a été constaté également 
plus de rigueur auprès de  l’administration des Eaux et Forêts dans la mise en application des 
textes relatifs à la protection des ressources d’où un plus grand respect des périmètres 
reboisés et mises en défend,. 
A long terme, pour une coordinance efficace, une plateforme  de travail a été mise en place 
avec tous les partenaires pour créer des synergies et unifier les efforts de tous les acteurs 
intervenant  dans le Bassin pour le bien être de la communauté  et  pour une gestion durable 
des ressources. 
En dépit de l’avenant de trois mois,  Il parait que la durée du projet resté insuffisante pour 
pouvoir exécuter toutes les actions dans des bonnes conditions, en plus le projet n’a pas 
prévu des formules de régénérations  des revenus propre, à court et à  long terme, soit pour 
assurer le gardiennage du périmètre reboisé ou faire le regarni le binage……   
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7. Were there any unexpected impacts (positive or negative)? 
 
Parmi les biens faits inattendus du présent projet c’est l’engagement de la société civile 
locale de contribuer à l’accompagnement et le suivi à long terme du projet de reboisement, 
cet engagement qui s’est concrétisé par la signature d’une pétition qui va être adressée aux 
pouvoirs publics nationaux et régionaux pour accorder plus d’intérêt au développement 
socio-économique du Bassin. Au fil des jours, la commune territoriale Ait Izdeg se voit de plus 
en plus impliquée ; lors de la dernière assise, la présidente s’est engagée d’affecter les crédits 
pour assurer le gardiennage du périmètre reboisé.   
A ne pas omettre certains  points inquiétants mais qui sont incapables de compromettre le 
sort du projet,  le sureffectif du cheptel de la zone, par exemple, très répandu qui se traduit 
par le surpâturage et cause une déperdition du couvert végétal, outre la lenteur 
administrative chez certains de nos partenaires en l’occurrence l’Agence du bassin 
hydraulique la Moulouya qui s’est démontré au départ réticente et ne s’est pas impliquée de 
façon palpable dans les actions, mais de manière générale ces répercussions demeurent sans 
effet sur la bonne marche des actions du projet 
 
Project Components and Products/Deliverables 
 
Composante du projet  N°1. 
Les capacités et les moyens d'intervention d'AHME sont renforcés pour permettre une plus 
grande efficacité de l'organisation dans la protection de l'environnement. 
 
Une série de rencontres et de réunions au profit des membres d’AHME pour les mieux 
impliquer dans l’identification des problèmes lié à la gestion des ressource en eau et la 
protection de l’environnement dans la région, des visites sur le terrain et des  missions 
d’échange avec d’autres expériences engageant la société civile dans la gestion intégrée des 
bassins hydrographique au Maroc, sont également organisées. En outre le renforcement 
technique de l’association par un véhicule a permet la mobilité de l’équipe du projet sur tout 
le bassin hydrographique et le contacte facile avec les partenaires et la population locale. 
 
1.1. L'équipe d'AHME est renforcée par un coordonnateur de projet 

1.2. AHME acquiert du matériel et un véhicule lui permettant d'être pleinement opérationnel 
pendant la durée du projet et au-delà. 

1.3. Un audit organisationnel est réalisé, dont les résultats permettent AHME à d'améliorer 
ses procédures financières et administratives 

1.4. Le niveau de capacités d'AHME est mesuré au début puis à la fin du projet, montrant une 
progression d'au moins 10% (Usage de l'Outil de Suivi de la Société Civile du CEPF) 

1.5. Le personnel d'AHME renforce ses capacités par la réalisation de deux visites d'études, 
au Maroc et en Albanie ou autre pays, auprès d'organisation travaillant sur les mêmes 
problématiques. 



 8 

Composante du projet 2. 
Évaluation participative du cadre de législation existant et des pratiques actuelles, et 
élaborations de recommandations pour un plan d'aménagement pour une meilleure 
gestion intégrée du Bassin Versant 
 

L’amélioration de la législation de conservation des Bassins versant Oued Outat Influent de la 

Moulouya pour parvenir à un changement des comportements et évaluation des Etudes et 

plans d'aménagement existant pour une meilleur gestion intégré de ce BV.  

Les textes juridiques en relation avec la protection et l’utilisation des ressources en eau au 

Maroc sont très stricts, il reste cependant méconnu pour la plupart des communautés locales 

et même les tissus associatifs, une série de formation et d’information ont été organisées 

pour mieux connaitre les lois existant.  

 
2.1. Analyse et évaluation des plans d'aménagements et Études du Bassin versant Oued outat 
pendent les dix dernières années.( Plan de cogestion du Bassin Versant Oued Outat, Étude 
d'aménagement de la Foret de Midelt (Étude phyto-écologique); Étude d'aménagement de la 
Foret de Midelt (Étude de base et gestion antérieur) ..etc) et production d'un rapport 
synthétisant les résultats de cette analyse  
Avenant  Septembre 2016 
Identification des bonnes pratiques et réglés coutumières sur la gestion de l'eau, en vue de 
leur valorisation dans les plans de gestion 
 
2.2. Identification des bonnes pratiques et réglés coutumières sur la gestion de l'eau, en vue 
de leur valorisation dans les plans de gestion 
Avenant Septembre 2016 
Amélioration des connaissances des agriculteurs et éleveurs, et des associations locales, en 
matière de textes réglementaires régissant l'eau et les ressources naturelles 
 
2.3. Amélioration des connaissances des agriculteurs et éleveurs, et des associations locales, 
en matière de textes réglementaires régissant l'eau et les ressources naturelles 
Avenant Septembre 2016  
Des recommandations et des mesures d'action, élaborées participativement avec les parties 
prenantes, sont proposées aux organismes publics concernés pour améliorer les textes en 
vigueur. 
 
2.4. Des recommandations et des mesures d'action, élaborées participativement avec les 
parties prenantes, sont proposées aux organismes publics concernés pour améliorer les 
textes en vigueur.  
Avenant Septembre 2016  
Analyse et évaluation des plans d'aménagements et Études du Bassin versant Oued outat 
pendent les dix dernières années.( Plan de cogestion du Bassin Versant Oued Outat, Étude 
d'aménagement de la Foret de Midelt ( Étude phyto-écologique); Étude d'aménagement de 
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la Foret de Midelt (Étude de base et gestion antérieur ) ) ..etc) et production d'un rapport 
synthétisant les résultats de cette analyse 
 
Composante du projet 3. 
Appui à la participation de la population locale et les acteurs concernés au processus 
d’identification et de mise en œuvre d’une gestion viable du Bassin Versant d’Oued Outat. 
 
Le jeune âge et le manque d’expérience de tissu associatif exerçant dans le Bassin versant 

Oued Outat l’empêche de contribuer efficacement au développement local ; dans cette 

approche nous avons  procédé à la qualification de  la société civile et les autres acteurs pour 

leur permettre de jouer un rôle vital dans la conservation de la biodiversité et la préservation 

d'eau dans la zone, par l’organisation de 3 cycles de formations de 2 jours chacun : Le 

premier cycle sur l'utilisation rationnelle des ressources en eau au profit des agriculteurs de 

la zone selon les bonnes pratiques et lois en l’objet, Le deuxième cycle sur la valorisation des 

pratiques traditionnelles pour la conservation de la biodiversité au profit des éleveurs, ONGs 

et acteurs concerné, Le troisième cycle: Formation de 2 à 3 membres des association et 

coopératives existants dans le bassin sur le montage des petits projets, gestion des 

ressources naturelles recherche sources et modalités de financement ; dans le même 

contexte deux voyages d’étude et d’échange d’expériences  ont été également l’organisés 

respectivement à Marrakech et Chefchaouen au profit de 20 personnes sélectionnés parmi 

les acteurs et les groupement communautaires.  

3.1. La population locale est informée et sensibilisée grâce a l'organisation de 5 réunions 
d'information sur les problématiques de la région. 
 
3.2. Les élus et décideurs sont informés et sensibilisés sur les problématiques de bassin 
d’oued Outat, grâce a l'organisation de réunions et visites tout au long du projet. 
 
3.3. Trois cycles de formation sur la gestion de l'eau, techniques anti érosives, conduite du 
cheptel sont mis en place, assurant la formation de 240 personnes 
 
3.4. Vingt acteurs locaux participent à une visite d'étude et d'échange avec l'Association 
"Global DIversity Foundation" qui mène un projet au Bassin Oum Errabia 
Avenant Septembre 2016 
20 acteurs locaux participent à une visite d'étude et d'échange avec l'Association "Global 
DIversity Foundation" qui mène un projet au Bassin de Ait M’hamed et Imegdal à Marrakech 
au profit du perrsonnel d'AHME 
 
3.5. Avenant Septembre 2016 



 10 

- 15 personnes sélectionnés parmi les élus, acteurs et les groupements communautaires du 
Bassin Versant Oued Outat) ont bénéficié d'un voyage d'étude et d’échange d'expériences à 
la région du Chaouen sise au nord du Maroc 
 
Composante du projet 4. 
Mise en place d'actions pilotes pour la conservation de la biodiversité dans le bassin 
versant d'Oued Outat 
 
Dans cette approche, à côté de nos actions de sensibilisations et de responsabilisations des 

populations et acteurs concernés, nous allons axer principalement notre intervention sur le 

reboisement de 48000 plants sur une superficie de 80 ha de plantes autochtones : chêne vert 

et cèdre  et ce  en vue d’améliorer l’état de conservation de la biodiversité dans le bassin 

versant d’Oued Outat, ces actions vont être réalisé conformément au plan d’aménagement 

de la foret d’Ait Izdeg et en étroite collaboration avec le Haut-Commissariat aux Eaux et Foret 

et la lutte contre la désertification . 

 
4.1. Un appel d'offre est lancé pour sélectionner l'organisation capable de faire le 
reboisement 

4.2. Une évaluation sur l’impact sur l’environnement relatif à la sauvegarde 
environnementale est préparée 

4.3. Une évaluation de la situation social suite au restriction aux ressources pendant au 
moins 5 ans est préparée 

4.4. Les évaluations sont soumises au CEPF pour approbation avant le démarrage de toute 
activité sur le terrain 

4.5. Une superficie de 50 ha est reboisé par des espèces locales (chêne vert et genévrier) 
l'équivalent a 32000 plantes 
Avenant Septembre 2016 
Une superficie de 80 ha est reboisée par des espèces locales (chêne vert et cèdre) soit 
l'équivalent de 48000 plantes 
 
4.6. Une superficie de 30ha est planté par des espèces fourragère "Atriplex nummularia" 
l'équivalent à 24000 plantes 
-Avenant Septembre 2016 - résultat attendu supprimé suite à la mission de supervision CEPF 
Avril 2016 

4.7. Des aménagements convenables sont mises en place pour la préservation des plantes 
nouvellement planté 

8. Describe the results from Component 1 and each product/deliverable 
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Composante 1 réelle à l'achèvement: 
Toutes les activités inventoriées dans cette composante ont été réalisées à l’exception du 
voyage d’études/ Échange d’expériences avec l’Association ALBAFOREST à Tirana, ALBANIA 
porteur du projet intitulé: " Integrated Drini river Basin Management, natural resources and 
human resources management, community-based capacity building, supported & financed 
by CEPF"  qui n’a pas eu lieu du faite qu’ ALBAFOREST n’a pas manifesté une volonté réelle 
d’accueillir AHME. 

Ø Une coordonnatrice du projet a été recrutée pour la coordination des activités du 
projet, la mise en œuvre et gestion des activités, le suivi et contrôle de la qualité des 
actions et l’élaboration des rapports narratifs, plans de travail …….. ; 
 

Ø Une voiture utilitaire a été acquis ce qui a facilité la mobilité de l’équipe du projet et a 
permet la supervision et le contrôle des activités ; 
 

Ø Un audit externe organisationnel et financier a été engagé pour examiner les modes 
opératoires et les procédures administratives et comptables en vigueur au sein d’ 
« AHME », en vue d’établir un diagnostic sur son fonctionnement et de formuler des 
recommandations visant au travers d’une  répartition rationnelle des tâches et des 
circuits de décision à améliorer son mode de gestion; 

 
Ø le samedi  19 septembre 2015, l'atelier de démarrage du projet a été organisé auquel 

ont pris part des ONGs, des 
Associations des usagers de l’Eau 
Agricoles, la Commune Territoriale 
d’Ait Izdeg, les représentants des 
Autorités locales, de la FAO, de  
l’Iinstitut Agronomique et vétérinaire 
Hassan II, du Haut-Commissariat aux 
Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 
Désertification et de l’Agence 
Hydraulique du Bassin de Moulouya ; 

 
Ø Une visite au Bassin versant oued outat a été organisée au profit du personnel 

d'AHME, des représentants de la commune Territoriale d’Ait Izdeg Territoriale d’Ait 
Izdeg, le représentant de l’autorité locale et services extérieurs concernés ; 
 

Ø Des outils de communication et de sensibilisation ont été produits, notamment, 
Douze  panneaux de sensibilisation et 6 banderoles d’informations. 

 
9. Repeat point 8 above for each Component in your approved proposal 

 

Composante 2 réelle à l'achèvement: 
 

Ø En adoptant une approche participative depuis le montage à la mise en œuvre du 
projet et la participation à tous les étapes projet, la société civile du Bassin a acquis 
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un savoir-faire et beaucoup de connaissances en matière de gestion durable du 
Bassin ; 
 

Ø A travers trois cycle de formation, il a été constaté une amélioration nette des 
connaissances des agriculteurs et éleveurs et Ongs locales en matière de textes 
régissant de l’eau et les ressources naturelles ; 
 

Ø Le 28 janvier 2017 une séance d‘évaluation et d'analyse des plans et études 
d’aménagement relatif à la conservation de la biodiversité et la gestion hydrique du 
Bassin versant Oued Outat a été organisé à la maison du Parc et ce en présence  des 
groupements communautaire, ONGs et acteurs concernés; 
 

Ø Un rapport synthétisant les résultats d'analyse et d'évaluation des plans et études 
d’aménagement a été soigneusement élaboré ;  

Ø les recommandations et les règles de bonnes pratiques relatives à la gestion de l’eau 
et la biodiversité, émanant de la société civile ont été répertorié et adressées aux 
pouvoirs publics concernés. 
 

Composante 3 réelle à l'achèvement: 
 

Ø Le samedi  17 Octobre 2015, une première réunion a été organisé au profit 

représentants de 15 associations et 

3  coopératives l’objectif est d’appuyer la 

participation de la population locale et les 

acteurs concernés au processus d’identification 

et de mise en œuvre d’une gestion viable du 

Bassin Versant d’Oued Outat ; 

 
 
 
 
 
 
 

Ø le  samedi  14 Novembre 2015, une 
deuxième rencontre destinée aux 
membres du conseil de la commune 
territoriale d’Ait Izdeg, le directeur 
provincial de l’Agence Hydraulique du 
Bassin de Moulouya, le représentant 
du directeur des aux Eaux et Forêts la 
presse locale  ayant pour objet la 
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sensibilisation, et l'information sur les problématiques de Bassin d’oued Outat ;  
 

Ø Les 17 et 18 novembre 2015 le premier cycle de 

formation  visant principalement le 

renforcement des capacités des  associations et 

coopératives opérant dans le bassin versant 

Oued Outat, en matière de planification, 

montage, gestion et suivi de projets et 

recherche sources et modalités financement; 

 
Ø Les 29 et 30 juillet 2016 une session formation dédiée aux parties prenantes 

impliquées dans la gestion des eaux du 

bassin versant Oued Outat en 

l’occurrence ; les agriculteurs, les 

membres d’associations, les membres 

de coopératives et acteurs concernés 

en vue de les  initier  sur la 

réglementation et les textes régissant 

l’eau et  les enseigner sur les bonnes pratiques de gestion de l’eau ; 

 
Ø Un troisième cycle de formation sur les techniques antis érosives et la bonne conduite 

du cheptel; respect des zones mises en défends est organisé au profit des éleveurs, 
des agriculteurs, les ONGs locales et acteurs concernés du Bassin Versant Oued 
Outat ; 
 

 
 
 

Ø Le 19, 20 et 21 Février 2016 un 
voyage d’études et échange 
d’expériences au profit des 
membres de l’AHME, a été organisé 
pour découvrir le projet intitulé  : 
“Intergrated River Basin 
Management in Ait  M’Hamed and 
Imegdal rural commun” mené par 
l’association "Global Diversity 
Foundation" , ayant comme objectif 
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l’accompagnement des communautés des 2 bassins pilotes de Ait M’hamed et 
Imegdal pour développer des systèmes traditionnels et innovant de gestion des 
bassins versants en vue d’améliorer les conditions de vies des populations, et de 
sauvegarder les écosystèmes et la biodiversité ;	

 
Ø Les 20, 21 et 22 Mai 2016,  15 personnes sélectionnées parmi les élus, acteurs et les 

groupements communautaires du Bassin 
V
e
r
s
a
n
t
 
O
ued Outat, ont bénéficié d’un voyage d'étude et échange d'expériences à la région du 
Chaouen Située au nord-ouest du Maroc sur la chaine du Rif, la région de Chaouen est 
à 400 km de Midelt. 
 

Composante 4 réelle à l'achèvement: 
 

Ø Le cahier de prescription spéciale (CPS) et les termes de référence relatifs aux travaux 
de reboisement ont été préparés ; 

Ø une étude d’impact sur l’environnement relatif à la sauvegarde environnementale a 
été préparée et approuvée par CEPF ; 

Ø Le cadre fonctionnel relatif aux restrictions involontaires d'accès aux ressources 
naturelles a été élaboré et approuvée par CEPF ; 

Ø L’ouverture de 48000 éléments de fossés de plantation (1m x 50 cm x50 cm) sur une 
superficie de 80 ha a été effectué conformément aux termes du cahier de 
prescription spéciale (CPS) au lieu-dit Tadaout Ou Miya canton de Tatiouine, 
commune territoriale d’ Ait Izdeg  province de Midelt ; 
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Ø Le rebouchage des 48000 éléments de pôtés est bien exécuté avec la terre meuble et 
sans cailloux provenant des horizons superficiels, placée en réserve à l’amont; 

Ø 54000 plants de chêne vert et de cèdre, fournis par les Eaux et forêts, sont 
transportés des pépinières d’Ait Atman et Azrou au lieu de reboisement; 

Ø Une  clôture de 3800 mètre a été mise en place pour l’espace reboisé en  fil barbelé 
de 2,4 mm galvanisé double et à quatre picots et des piquets en bois équidistant de 
cinq mètres ; 
 

Ø Les travaux de plantation de chêne vert et 
de cèdre sont bien effectués par bloc  avec 
une densité moyenne de 600 plants /ha ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø 2 panneaux signalétiques en tôle galvanisé, pour la sensibilisation et l’identification 
du périmètre, ont  été Installé  l’un au cœur du périmètre de reboisement de 80 ha 
l’autre à 10 km. 

 

10. If you did not complete any component or deliverable, how did this affect the overall impact of 
the project? 

 

Toutes les composantes et tous les produits livrables  ont été réalisés à l’exception du voyage 
d’études/ Échange d’expériences avec l’Association ALBAFOREST à Tirana en Albanie qui n’a 
pas eu lieu du faite qu’ALBAFOREST n’a pas manifesté une volonté réelle d’accueillir AHME ; 
Cependant ce manquement n’a pas d’incident tangible sur le projet. 
11. Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this 

project or contributed to the results 
  
Les outils produits dans le cadre de ce projet se limitent  aux tableaux de sensibilisation et 
d’animation qui décrivent  la variété des ressources naturelles que recèle le Bassin Versant 
oued outat. 
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Benefits to Communities 
 
12. Please describe the communities that have benefited from CEPF support 

Please report on the size and characteristics of communities and the benefits that they have received, as a result of CEPF investment. Please 
provide information for all communities that have benefited from project start to project completion. 

 
 Community Characteristics Nature of Socioeconomic Benefit 
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*If you marked “Other” to describe the community characteristic, please explain:
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13. Describe any lessons learned related to organizational development and capacity building.  
 
Les leçons apprises lors de la conception et également par rapport au développement 
organisationnel et au renforcement des capacités peuvent être résumées comme suit : 
 

1. Le renforcement des capacités institutionnelles concernées est une priorité si on veut 
bien mettre en application de façon systématique des programmes intégrés 
d’aménagement de bassin versant ; 

2. La contribution de la commune territoriales d’Ait Izdeg  est une condition majeure 
pour la réussite du projet toutefois le degré d’implication de celle-ci est tributaire au 
conseil élu ; 

3. Dans le passé les stratégies d'intervention préconisées par l’Etat et ses entités 
territoriales ont abouti à un constat d’échec, dans la plus part des cas, surtout en 
matière de gestion des ressources naturelles d’où l’intérêt de l'approche participative 
comme outil privilégié permettant d’impliquer la population les acteurs concernés, les 
ONGs... etc , autrement dit la conception et l’identification initiale des projets de 
conservation doivent être émanant de la population  pour qu’il puisse s’adhérer et 
contribuer à la réussite du projet;  

4. Partant du niveau d’instruction des bénéficiaires des formations, il parait plus 
commode d’accorder la priorité à l’aspect pratique au détriment de l’aspect théorique 
et que les thèmes soit adapté à la réalité locale et prendre également en considération 
les besoins réels des bénéficiaires.  

 
14. Describe any lessons learned related to project Design Process (aspects of the project design that 

contributed to its success/shortcomings) 
 
Consciente que la conception du projet est un facteur déterminant  pour  sa réussite, 
l’Association High Moulouya Environnment, a adopté une démarche basée sur l’écoute, la 
réflexion, le dialogue avec toutes les parties prenantes durant toutes les étapes du projet : de 
l’élaboration à la mise en œuvre; les leçons principales tirées de ce point sont : 

1. Adopter une approche de gestion communautaire : Coopératives, ONGs, autorités et 
pouvoirs publics concernés car tout manquement de l’un affectera systématiquement 
les efforts du reste du groupe ;  

2. Au niveau de la conception du projet il est impératif de prendre en compte non 
seulement des aspects de la protection de l’environnement, mais également les divers 
besoins de la population locale notamment en matière de production agricole, 
d'élevage, de produits forestiers …etc ; 

3. L’intérêt  de  faire une étude préalable de l’état zéro de la biodiversité et de 
répertorier les espèces faunique et floristique, pour être prise en considération dans 
toutes les éventuelles évaluations. 
 

15. Describe any lesson learned related to project Implementation (aspects of the project execution 
that contributed to its success/shortcomings) 
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D’après une évaluation interne  du projet, les principales leçons tirées sont : 
1. L’exécution du projet a également montré que le choix de l’amant du Bassin comment 

lieu de reboisement et en une seul passerelle a contribué à unifier les efforts et a 
permis d’obtenir des résultats ayant un impact plus fort ; 

2. Il parait plus avantageux dans ce genre de projet de conservation de faire appel à des 
spécialistes en la matière pour accompagner l’Association dans toute les étapes du 
projet ;  

3. Le suivi du projet ne doit pas se focaliser aux mains d’un seul acteur mais plutôt sur un 
comité de pilotage et de suivi ; 

4. L’obligation de trouver comment mobilisé des fonds supplémentaires pour assurer la 
perpétuité et la durabilité des actions  après l’achèvement des travaux. 

 
16. Describe any other lessons learned relevant to the conservation community 
  
Parmi les leçons apprises significatives pour la communauté on peut mentionner : 

1. Un climat de confiance doit régner  durant toutes les étapes de projet entre la 
population locale ; les Ait Maghrad (nomades) en particulier qui vivent en 
communauté et manifestent une réticence  et de la méfiance  envers tous les  facteurs 
exogènes ; 

2. L’intérêt de résoudre le conflit d’intérêt entre deux catégories sociales : les nomades 
(éleveurs)  qui exercent une grande pression sur les ressources naturelles et les 
agriculteurs sédentaires qui protestent  contre la dégradation du foret d’où provient 
l’eau pour leurs cultures vivrières ;  

3. La sensibilisation et l’éducation à l’environnement, approche indispensable, mais elle 
doit être accompagné par une looping pour faire pression sur les pouvoirs publics à fin 
de les emmener  à réagir immédiatement et spontanément contre tout abus touchant 
les ressources naturelles ;  

4. La population du bassin versant Oued outat est avant tout intéressées par ce qui 
améliore leurs conditions de vie d’où l’importance d’introduire de nouvelles modes de 
production viables en vue de changer les habitudes sociales nuisibles; 

 
Sustainability / Replication 
 
17. Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated 

 
Lors de la mise en œuvre du projet, l’Association High Moulouya Environnement a accordé 
une importance particulière aux aspects du projet qui favorisent sa durabilité, elle a mis en 
place plusieurs facteurs pour faciliter la viabilité du projet et assurer la pérennité des activités 
après l’achèvement des actions : 
L’Association a adopté une approche participative dans toutes les étapes du projet, de la 
conception à l'évaluation finale, ce qui a permis au projet d’obtenir  l’appui de tous les acteurs 
concernés ; Coopératives, ONGs, autorités et pouvoirs publics, élus… cette approche 
permettra la poursuite de certaines activités même après l’achèvement du projet ;  le comité 
de suivi mis en place est toujours maintenue pour organiser des rencontres de sensibilisation 
et des réunions  afin d’évaluer les situations  et tracer les démarches à suivre. 
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Il est à signaler également l'engagement du service des Eaux et forêts de continuer  
d’apporter son assistance technique et scientifique au-delà de la période prévue du projet 
(approvisionner toujours AHME des plants et arbuste pour faire des opérations de regarnie, 
assurer l’orientation et le conseil par le personnel forestier, participer aux visites du terrain et 
aux réunions d’examen  de l’évolution des plants  …….) 
 
En vue d’atteindre une meilleure conservation du périmètre reboisé, AHME a identifié des 
personnes ressources des nomades  pour prendre la relève en assurant le gardiennage et la 
supervision une fois le projet est réceptionné. 
 
Pour une viabilité économique et financière du projet, il est à rappeler qu’au cour  de la 
séance d'évaluation participative, la commune territoriale d’Ait Izdeg  s’est engagée d’affecter 
les crédits suffisants soit pour reboiser de nouveau espace  soit pour assurer  le gardiennage  
du périmètre reboisé dans le cadre du présent projet, dans le même contexte la société 
chargée des travaux s’est engagée également d’effectuer les opérations de regarni chaque 
année pour garantir une réussite  optimal. 
 
18. Summarize any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or 

replicability. 
 
Lors de la réalisation de notre projet, il nous parait que la menace principale de la biodiversité 
et des ressources naturelles, vient en premier lieu de surpâturage et en second lieu de la 
coupe abusive du bois de feu, en dépit de toutes les mesures et toutes les compagnes de 
sensibilisation, la menace persiste et interpelle  d’autres actions supplémentaires susceptibles 
d'entraîner une durabilité certaine, à guise d’illustration ; la création d’une aire protégée dans 
la zone étaler sur les 18000 ha couvrant le Bassin versant Oued Outat ; prévoir le gardiennage 
du périmètre reboisé après l’achèvement du projet pour une durée minimum de cinq ans ; 
créer des activités génératrices de revenus viables et  alternatives pour la population locales : 
les Ait Maghrad en particulier. 
 
Safeguards 
19. If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the 

implementation of any required action related to social and environmental safeguards that your 
project may have triggered 

 
L’association Haute Moulouya a accordé une grande attention aux impacts environnementaux 
des activités  de ce projet ,  elle a  veillé  que les actions n’auront pas d’effets dommageable 
sur l’écologie, les démarches  optées par AHME sont entièrement conformes aux directives du 
CEPF et ce depuis la conception  à la mise en œuvre jusqu’à la fin du projet, Toutes les 
mesures nécessaires techniques et autres ont été prises lors des travaux de sol, de 
reboisement et de mise en place de la clôture pour éviter la détérioration des habitats 
naturels des espèces. 
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D’autres part Il est à rappeler que la zone du bassin versant oued Outat est sillonnée par des 
sentiers que les troupeaux traversent soit en direction des sommets de montagnes soit vers 
les sources d’eau répandues dans la région, Les analyses sociales effectuées lors de la phase 
de préparation du présent projet et les  consultations auprès des groupes communautaires au 
sujet de la restriction d'accès aux ressources liée à l’interdiction du pâturage dans les 80 ha à 
reboiser ont permis d'identifier les nomades comme le seule groupe communautaire 
susceptible d’être affecté exceptionnellement, ces nomades sont bien organisés et structurés, 
ils possèdent un Chef « Cheikh » qui les représentent, ils se déplacent entre plusieurs endroits 
dans la zone du bassin  Oued Outat à la recherche du  couvert végétal de manière 
opportuniste ; toutefois le choix du site est bien réussit étant donné qu’il ne représente aucun 
obstacle ni de passage obligé pour le cheptel ni pour la population, personne alors ne sera 
impacté et par voie de conséquence le risque en terme de restriction de l'accès aux ressources 
est très limité. Nonobstant ce constat un comité de suivi  et d’évaluation composé des 
partenaires du projet et des experts des Eaux et Forêt assurera le suivi pour prévoir et surtout 
prendre les mesures requises concernant les sauvegardes sociales et environnementales qui 
peuvent être déclenchées. 

Additional Funding 
20. Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for 

the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment 
 

Donor Type of Funding* Amount Notes 
NEANT NEANT  NEANT NEANT 

    
    
    

 
 

AHME n’a pas bénéficié d’un co-financement, aucun bailleur de fonds autre que CEPF n’a 
apporté son appui financier au projet. 
 
Additional Comments/Recommendations 
 
21. Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project 

or CEPF 
En exécutant les activités, Il parait que la durée du projet  est plus ou moins courte pour la 
finalisation des actions dans des bonnes conditions de fond et de forme, de même la durée de 
vie du projet ne permet pas d’évaluer réellement l’avancement de l’état de la conservation de 
la biodiversité, d’où l’importance d’un accompagnement et de supervision de la part de 
l’AHME qui doit continuer  à encadrer les communautés locales  du Bassin versant oued Outat 
pour encrer davantage chez eux les principes d’une gestion rationnelle des  ressources 
naturelles. 
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Les besoins du bassin Oued Outat en conservation et en reconstitution de la biodiversité sont 
énormes, certes le présent projet a pu, au moins, éveiller la conscience aussi bien des acteurs 
locaux  que des communautés et les a unis pour une cause à savoir : le développement et 
conservation des  ressources naturelles.  Partant de l’état de dégradation très avancées et vus 
l’étendu du bassin qui atteint plus de 18000 ha, nous recommandons d’autres projets 
similaires dans la zone et la coordination des efforts  entre tous les intervenants dans le Bassin 
pour allier les efforts et créer des synergies. 
 
Information Sharing and CEPF Policy 
 

22. Name: Zahidi Mohamed 
23. Organization: Association High Moulouya Environnment 
24. Mailing address: Maison du Parc jardin Chellal   54350 Midelt Maroc 
25. Telephone number: 05 35 36 09 94   - 06 67 18 66 11    
26. E-mail address: ahmepn@hotmail.com 
 


