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Awá Corridor in Ecuador 
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IMPLEMENTATION PARTNERS 

List each partner and explain how they were involved with the project. 

 

Ministerio del Ambiente y Agua de Carchi, Imbabura y Zona 1 (MAAE): Han 

participado activamente en la construcción de los planes de conservación, así 

como en los monitoreos participativos en las comunidades, tanto la Reserva El 

Ángel, el Parque Cotacachi Cayapas y la Dirección Zonal. 

Gobierno Provincial del Carchi (GPC) y de Imbabura: El GPC ha compartido su 

experiencia del ACUS Chinambí en el monitoreo de anfibios, los dos GADs han 

participado en el monitoreo implementado en el proyecto y la construcción de 

los planes. 

Gobiernos locales parroquiales (Maldonado): Han participado en la 

organización de las actividades de campo, así como del monitoreo. 

Grupo Naturalista de Aves del Norte (GNAN) y ECORED: Han participado de las 

capacitaciones en comunicación y ciencia ciudadana, así como en los 

monitoreos en las comunidades y en la elaboración de los planes. 

Fundación Ecológica Los Colibríes de Altaquer - Colombia (FELCA), Reserva la 

Planada - Colombia: Han compartido su experiencia en monitoreo, fueron 

participes de la elaboración de la metodología, la construcción de los planes y 

son actores claves para el levantamiento de información mediante los 

monitoreos en Colombia. 

ECOMINGA, Fundación Condor Andino, Estación Biológica Los Cedros: Han 

participado activamente en la elaboración de los planes y en el monitoreo. 

Están muy interesados en la implementación de los planes y en la inclusión de 

más especies para la protección de hábitats. 
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CONSERVATION IMPACTS 

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has 

contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile. 

 

El proyecto contribuyó a tres importantes resultados: 1) Construir de forma 

participativa dos planes de conservación para 5 especies de aves y 7 de 

anfibios, amenazadas y en peligro crítico, los cuales promoverán la 

implementación de acciones para la protección de estas especies y 

conservación sus hábitats. Pero además la implementación de los planes, 

favorecerán la protección de varias especies que comparten el mismo hábitat, 

ya que las acciones de los planes mitigarán las amenazas a dichos hábitats. 

Para tener una mejor idea, según datos de la plataforma iNaturalistEC, en el 

área del Corredor Cotacachi Awá se han registrado 1.391 especies de varios 

géneros que me manera indirecta se beneficiarían de la implementación de los 

planes. 2) Mejorar el conocimiento de la población local y la ciudadanía, de la 

biodiversidad existente en la región, esto mediante la aplicación del monitoreo 

participativo, el registro en las plataformas de ciencia ciudadana eBird e 

iNaturalistEC y el uso de las redes sociales para compartir información, 

promoviendo a nivel mundial el conocimiento de las especies en la zona. 3) 

Mejorar el registro científico de las 5 especies de aves y 7 de anfibios, así como 

de otras especies que se encuentran en el mismo hábitat. 

En la zona del proyecto existen varias áreas protegidas públicas, privadas y 

comunitarias, el proyecto permitió iniciar un trabajo fuerte de monitoreo, 

manejo de información, y acciones para proteger las diferentes especies 

priorizadas, con un trabajo enfocado con las comunidades, gobiernos locales y 

el Ministerio del Ambiente y Agua. Existe una gran necesidad de seguir 

trabajando en este proceso, y con los resultados del proyecto se fortalecen 

programas de conservación, alternativas de manejo, investigación, con un 

enfoque a mediano y largo plazo. 

Como ALTROPICO, al tener una accionar permanente en la zona, los planes de 

Acción permiten articular el trabajo de conservación de manera más efectiva, 

promoviendo acciones y trabajo conjunto con científicos, comunidad y 

gobiernos locales. Un caso concreto es la articulación con el Proyecto de 

Protección de Anfibios en la zona de Chinambí que ha liderado la Prefectura de 

Carchi. 

Aportando así a un mejor manejo de las áreas del Corredor Cotacachi Awá por 

su importancia biológica y ecosistémica, complementando acciones de 

conservación en como las ACUS, áreas del Programa Socio Bosque, bosques 

protectores y áreas privadas. Siendo importante también la sensibilización de 

la población y el interés de los jóvenes de ser más activos en la construcción de 

agendas ambientales. 

 

 
Planned Long-term Impacts – 3+ years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary  

Apalancamiento de recursos para la 
conservación de especies en peligro de 
extinción y sus hábitats, aproximadamente 
USD 100.000 para los siguientes 2 años 
después del proyecto. 

Con el proyecto se ha logrado incorporar nuevas 
organizaciones y estudios para hacer visible la diversidad 
biológica que tiene el Corredor Cotacachi – Awá (Universidad 
Nacional del Comahue), esto como un primer paso para la 
consecución de nuevos fondos. Para el mejor manejo del 
hábitat se gestionó un proyecto financiado por el Fondo 
Flamenco para el "Manejo sostenible de bosques y páramos 
en el ACUS Andes Occidentales del Carchi y su zona de 
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influencia, Provincia del Carchi " con un financiamiento de 
120.000 Euros, que está enfocado a la implementación de 
acciones del ACUS Andes Occidentales (creado con CEPF). 
Los GADs provinciales de Carchi e Imbabura se 
comprometieron en la implementación de las siguientes 
acciones de los Planes de Conservación: Implementar 
campañas y programas de Educación Ambiental; formular y 
establecer acuerdos de cooperación; articular diferentes 
actores con la academia; crear mancomunidades a nivel 
regional; desarrollar estrategias de levantamiento de fondos; 
implementar programas de planificación territorial; incluir 
presupuesto para actividades que involucran monitoreos 
participativos; entre otras. Una vez aprobados los Planes de 
Acción, se definirá el aporte económico en sus respectivos 
planes operativos. Indicador: 2 gobiernos provinciales 

Mejora las condiciones de conservación de al 
menos 5 especies de aves y 9 especies de 
anfibios mediante la implementación de los 2 
Planes de Conservación elaborados con el 
proyecto. 

Con los planes de acción para la conservación aves y 
anfibios, se está mejorando la conservación directamente de 
cinco especies de aves amenazadas (Penelope ortoni, 
Spizaetus isidori, Neomorphus radiolosus, Cephalopterus 
penduliger y Vireo masteri), y 7 especies de anfibios 
amenazados (Atelopus sp. aff. longirostris, Atelopus coynei, 
Hyloxalus awa, Hyloxalus delatorre, Pristimantis eugeniae, 
Pristimantis ortizi y Rhaebo colomai) en el Corredor 
Cotacachi-Awá en Ecuador. Dos de las nueve especies de 
anfibios en estudio no se encontraron datos en los 
monitoreos, lo que indica que inicialmente estuvieron mal 
registradas o ya no se encuentran en esta zona; una de las 
recomendaciones de los planes de acción es el de continuar 
con los monitoreos en campo para descartar o ratificar la 
presencia de estas especies. Adicionalmente de forma 
indirecta, al mitigar las amenazas comunes para otras 
especies, se está mejorando la conservación de un mayor 
rango de especies, no solo de aves y anfibios. Indicador: 5 
especies de aves y 7 de anfibios 

Mayor participación de la población, gobiernos 
locales, universidades, ONGs en temas de 
investigación sobre el estado de conservación 
y la afectación del cambio climático, en 
relación a las especies de aves y anfibios en 
peligro y peligro crítico de extinción. 

Existe interés y participación de varias instituciones en 
acciones para la conservación de las especies en estudio en 
el Corredor Cotacachi-Awa, quienes conformaron una red de 
hecho para la elaboración de los planes de conservación y 
están muy interesados en la implementación de acciones, 
como se evidencia en su inclusión en los planes de trabajo de 
los Planes de Conservación. Las organizaciones participantes 
de esta red fueron: Prefectura de las provincias de Imbabura 
y Carchi, Fundación Ecológica Los Colibríes de Altaquer, Big 
Mammals Conservation, ECORED, Estación Biológica Los 
Cedros, Centro Jambatu, Reservas Cotacachi-Cayapas y El 
Ángel, ECOMINGA, Fundación Condor Andino, INABIO. 

Indicador: Una red de organizaciones interesadas y 
comprometidas en la implementación de los planes de acción 
para la conservación de aves y anfibios. 

 
Planned Short-term Impacts – 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

Impact Description Impact Summary 

Mejorado el registro e información 
(información de SIMBIOTA actualizada) sobre 
el estado de conservación de 5 especies de 
Aves seleccionadas según su vulnerabilidad, 
para el establecimiento de estrategias de 
conservación interinstitucionales y 
comunitarias, las especies son las siguientes: 
Vireo masteri, Neomorphus radiolosus, 
Penelope ortoni, Spizaetus isidori. 
Cephalopterus penduliger 

Con el proyecto se ha fomentado una cultura hacia el 
monitoreo y conservación de especies por parte de la 
población local, y a través de dos plataformas de ciencia 
ciudadana: eBird e iNaturalistEC, se han registrado, además 
de las 5 especies en estudio, 170 especies de aves en el área 
del Corredor Cotacachi Awá durante el tiempo de 
implementación del proyecto. De las 175 especies registradas 
2 están en peligro crítico, 4 en vulnerable y 5 en casi 
amenazada. Con estas acciones de ciencia ciudadana se está 
mejorando la información y posicionando esta importante 
área como una zona de alta biodiversidad. Indicador: 
Mejorado el registro de 11 especies de aves amenazas 
(Penelope ortoni, Odontophorus melanonotus, Patagioenas 
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subvinacea, Haplophaedia lugens, Spizaetus ornatus, 
Spizaetus isidori, Semnornis ramphastinus, Andigena 
laminirostris, Ramphastos ambiguus swainsonii, 
Cephalopterus penduliger, Chlorospingus flavovirens) 

Mejorado el registro e información 
(información de SIMBIOTA actualizada) sobre 
el estado de conservación de 9 especies de 
Anfibios seleccionadas según su vulnerabilidad, 

para el establecimiento de estrategias desde 
las instituciones y comunidades locales, las 
especies de anfibios son las siguientes: 
Atelopus coynei, Pristimantis eugeniae*, 
Hyloxalus toachi*, Hyloxalus awa, Pristimantis 
ortizi, Pristimantis floridus, Andinophryne 
colomai*(Rhaebo colomai), Colostethus 
jacobuspetersi*(Hyloxalus jacobuspetersi), 
Atelopus aff longirostris 

Mediante el monitoreo participativo se han identificado y 
registrado en la plataforma iNaturalistEC, 9 especies de 
anfibios en el Corredor Cotacachi Awá, entre las cuales 7 
especies son de estudio para los planes de conservación. 

Estas acciones de ciencia ciudadana permiten mejorar la 
información y que esté disponible para la planificación de 
acciones de conservación. Indicador: Mejorado el registro de 
14 especies de anfibios (7 amenazados: Atelopus sp. aff. 
longirostris, Atelopus coynei, Hyloxalus awa, Hyloxalus 
delatorre, Pristimantis eugeniae, Pristimantis ortizi, Rhaebo 
colomai), Espadarana prosoblepon, Pristimantis achatinus, 
Smilisca phaeota, Hyloscirtus larinopygion, Nymphargus 
griffithsí, Pristimantis crucifer, Pristimantis hectus) 

Diseñadas estrategias y planes de acción para 
la conservación de aves y anfibios, en peligro y 
peligro crítico de extinción, para el Corredor 
Cotacachi Awá. 

Diseñados de forma participativa y aprobados por el comité 
de gestión, donde es parte el Ministerio del Ambiente, dos 
Planes de Acción para la conservación de aves y anfibios en el 
Corredor Cotacachi - Awá. Estos planes de acción fueron 
entregados al MAE para su aprobación. Indicador: Estrategias 
y planes para la conservación de 5 especies de aves y 7 de 
anfibios 

Fortalecida una red de actores sociales, con 
una participación de 5 organizaciones: ONG, 
gobiernos locales y comunidades para la 
elaboración e implementación de los Planes de 
Conservación para aves y anfibios, 
promoviendo una mayor participación e 
incidencia de los jóvenes en la implementación 
de los planes. 

Con el proyecto se ha dinamizado el trabajo colaborativo 
entre 14 organizaciones para la elaboración de los planes de 
acción para la conservación y existe su interes en ser parte 
de la red de actores sociales para la implementación de los 
planes: Prefectura de las provincias de Imbabura y Carchi, 
Fundación Ecológica Los Colibríes de Altaquer, ECORED, 
Estación Biológica Los Cedros, Centro Jambatu, Reservas 
Cotacachi-Cayapas y El Ángel, INABIO, Aves y Conservación, 
La Unidad Educativa Maldonado, Fundación Condor Andino, el 
GAD Municipal Tulcán, ECOMINGA Indicador: Una red de 
organizaciones interesadas y comprometidas en la 
elaboración e implementación de los planes de acción para la 
conservación de aves y anfibios. 

Mayor conocimiento de la población en temas 
de conservación y la afectación del cambio 
climático, en relación a la afectación de 
especies de aves y anfibios en peligro y peligro 
crítico de extinción 

Mediante acciones de comunicación y trabajo de monitoreo 
participativo, 20 monitores y líderes ambientales están 
realizando acciones promoviendo un mayor conocimiento de 
la población en temas de conservación. También se ubicó 4 
sitios para la difusión de información y conocimiento: los 
centros de interpretación ambiental de Maldonado y Morán, la 
estación científica Los Cedros, y el centro de turismo de 
naturaleza El Baboso. Se están equipando estos sitios con 
información alusiva a las especies en estudio, para que los 
visitantes tengan información sobre su estado crítico de 
conservación y las medidas que podemos hacer para evitar su 
pérdida. Indicador: Una red de organizaciones interesadas y 
comprometidas en la elaboración e implementación de los 
planes de acción para la conservación de aves y anfibios. 

Dos planes de conservación para aves y 
anfibios en el Corredor Cotacachi Awá son 
aprobados por el Ministerio del Ambiente del 
Ecuador 

Por las restricciones de la movilidad de la Pandemia COVID-
19 las actividades del proyecto se retrasaron y el proyecto 
finalizó con la entrega de los planes al Ministerio del Ambiente 
para ser aprobados. Se han realizado reuniones con el 
Director Zonal Imbabura y Carchi del Ministerio del Ambiente 
y Agua (Iván Poso) donde quedó establecido el compromiso 
de la Dirección Zonal para diligenciar la aprobación de los 
planes en este año. Indicador: 5 especies de aves y 7 de 
anfibios con programas para mejorar su estatus 

 
Describe the successes or challenges of the project toward achieving its short-term and 

long-term impact objectives. 
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Entre los factores de éxito del proyecto están: 1) La construcción participativa de 

la propuesta, involucrando desde un inicio a los actores que formaron parte del 

grupo de trabajo de los planes de acción; 2) Los acuerdos de trabajo conjunto y la 

participación activa de los delegados de las instituciones públicas como los 

Gobiernos Provinciales de Carchi e Imbabura, el MAAE, los Gobiernos Parroquiales 

de Maldonado y Organizaciones de la Sociedad Civil (ECOMINGA, Fundación 

Cóndor Andino, Estación Biológica Los Cedros), siendo la articulación institucional 

clave para el éxito del proyecto; 3) El empoderamiento de la población y los 

jóvenes líderes que apoyaron los monitoreos participativos y la sensibilización a la 

población; 4) La articulación con INABIO para el registro de las especies en la 

plataforma de ciencia ciudadana. 

Los retos que afrontó el proyecto en la ejecución fueron: 1) Conflictos por la 

minería en la región como el caso del Bosque Protector Los Cedros que se 

encuentra en un Litigio Legal a Nivel de la Corte Constitucional, en donde se está 

demandando al Estado mediante una Acción de Protección por las concesiones 

mineras en esta área, este proceso es histórico en el Ecuador y se encuentra 

relacionado con los Derechos de la Naturaleza, en este momento se está 

esperando el pronunciamiento de la corte Constitucional; 2) Demoras en la 

implementación por paralizaciones en todo el país en el 2019 y por restricciones a 

causa de la Pandemia de COVID-19 en el 2020, que no permitieron cumplir todas 

las actividades y presupuesto planificado, sin embargo también representó una 

oportunidad para trabajar en nuevos temas como la virtualidad y teletrabajo, 

donde ALTROPICO tuvo que adaptarse a la nueva normalidad de trabajo para sacar 

adelante los planes de conservación. 

Entre los retos a futuro que pueden incidir en los resultados a largo plazo se 

tienen: 1) La influencia del tema minero que está presente; 2) El impacto negativo 

de una expansión agrícola más agravado debido a la migración Ciudad Campo por 

efecto del COVID-19; 3) Menores fuentes de Financiamiento para Conservación y 

Biodiversidad en 2021 de parte del gobierno central, los gobiernos locales y la 

cooperación internacional. 

 

 

 

Were there any unexpected impacts (positive or negative)? 

 

El monitoreo participativo del Águila Andina, especie en estudio en el proyecto, 

permitió articularnos con otros estudios a nivel regional sobre esta especie 

paraguas en peligro crítico de extinción, formando redes de trabajo con tesistas de 

doctorado de la Universidad Nacional del Comahue, estudio financiado y apoyado 

por: INCITAP/CONICET/UNLPam, The Peregrine Fund, Proyecto Águila Crestada 

Colombia PAC, Fundación ALTROPICO y Fundación Cóndor Andino Ecuador. 

Otro impacto de gran importancia también fue la respuesta de actores 

comprometidos en la zona, líderes, comunidades e instituciones, que aportan 

desde su experiencia y trayectoria a la defensa de la Biodiversidad en cada 

espacio, por ello se propone reconocer su labor hacia la conservación. 
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PROJECT COMPONENTS AND PRODUCTS/DELIVERABLES 

Describe the results from each product/deliverable: 

 
Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1 Un grupo de 

apoyo 

interinstitucion

al coordina la 

construcción 

de los Planes 

de Acción para 

la 

Conservación 

de Aves y 

Anfibios en el 

Corredor 

Cotacachi Awá 

1.1 Un informe 

que incluya 

el mapeo de 

actores 

institucionale

s y locales 

interesados 

en participar 

de la 

construcción 

de planes de 

acción para 

la 

conservación 

en el 

Corredor 

Cotacachi 

Awá (jul 

2019). 

Cumplido: Las primeras actividades realizadas 

fueron: la identificación de actores del clave 

proyecto (Anexo 1), reuniones con actores clave 

como el Ministerio del Ambiente, Gobierno 

Provincial del Carchi, socialización del proyecto y 

conformación de los grupos de trabajo (Anexo 2) 

(comité de gestión, comité técnico y comité asesor) 

que estarían involucrados en la elaboración de los 

planes de conservación. 

1 Un grupo de 

apoyo 

interinstitucion

al coordina la 

construcción 

de los Planes 

de Acción para 

la 

Conservación 

de Aves y 

Anfibios en el 

Corredor 

Cotacachi Awá 

1.2 Una Carta de 

Intención 

firmada por 

actores e 

instituciones 

de Ecuador y 

Colombia 

para 

fortalecer las 

alianzas 

binacionales 

hacia la 

conservación 

de especies 

amenazadas 

(jul 2019). 

Cumplido: Se realizó el taller de intercambio de 

experiencias de proyectos de investigación de aves 

y anfibios con varios actores claves que 

conformarán el grupo de trabajo interinstitucional 

para los planes de acción (Anexo 3). En este taller 

se acordó el trabajo conjunto en temas de 

conservación y resultado de ello se han organizado 

y participado en varias reuniones con actores 

claves para la coordinación de actividades de 

monitoreo que aportaron a la elaboración de los 

planes de conservación: 

Participación taller de socialización de proyectos de 

monitoreo de Ecominga en el Carchi (Parroquia 

Rural de Chical, prov. Del Carchi). 

Encuentro Nacional de Ornitología de Colombia 

(Tumaco, Colombia). (Anexo 4) 

Todas las instituciones que conforman el comité de 

gestión del proyecto son parte del grupo de trabajo 

interinstitucional (comité técnico) para la 

elaboración de los planes de Acción. Si bien no se 

obtuvo una carta de intención firmada por lo 

complejo del trámite al estar conformado el grupo 

de trabajo por instituciones de diferentes niveles 

(GADs, Ministerios, ONGs, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, etc), esto no incidió en el trabajo 
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conjunto y colaborativo hacia la conservación de 

especies amenazadas en la región. 

1 Un grupo de 

apoyo 

interinstitucion

al coordina la 

construcción 

de los Planes 

de Acción para 

la 

Conservación 

de Aves y 

Anfibios en el 

Corredor 

Cotacachi Awá 

1.3 Un 

reglamento 

de 

funcionamien

to creado y 

aprobado por 

el grupo de 

apoyo 

interinstituci

onal (ago 

2019) 

Parcialmente Cumplido: Por sugerencia de los 

actores que conforman el grupo de trabajo para los 

planes de conservación, y lo complejo de aprobar 

un reglamento de funcionamiento por cada 

institución (hubo demoras en la revisión por parte 

de las instituciones), se acordó trabajar en base a 

lineamientos generales de trabajo colaborativo. 

2 Dos Planes de 

Acción para la 

Conservación 

de Aves y 

Anfibios han 

sido 

construidos de 

forma 

participativa 

con el 

Ministerio del 

Ambiente, los 

gobiernos 

locales, las 

universidades, 

los grupos 

sociales y los 

grupos de 

jóvenes, en el 

Corredor 

Cotacachi-Awa. 

2.1 Un informe 

de la 

capacitación 

sobre la 

elaboración 

de Planes de 

Conservación

, protocolos 

y técnicas 

para 

elaboración 

de 

inventarios / 

monitoreos 

participativos 

(ago 2019). 

Cumplido: Se realizó la capacitación en 

metodologías para la elaboración de planes de 

acción para la conservación (Anexo 5), en la 

comunidad de Morán con la participación de 

técnicos de las prefecturas de Carchi e Imbabura, 

las direcciones de ambiente de Carchi e Imbabura, 

Parque Nacional Cotacachi Cayapas, Reserva 

Ecológica El Angel, Proyecto PARG-MAE, Big 

Mammals Conservation, Fundación Ecológica Los 

Colibríes de Altaquer - Colombia, Colectivo ECORED 

y moradores de la comunidad de Morán. Esta 

capacitación contó con la participación de 15 

personas (4 mujeres y 11 hombres). La base de la 

metodología que se impartió en el taller de 

capacitación es la propuesta por la Comisión de 

Supervivencia de Especies de la UICN (2017): 

“Guidelines for Species Conservation Planning”. 

 

Además se realizaron otros talleres (Anexo 6) para 

fortalecer temas de monitoreo y ciencia ciudadana: 

1) Capacitar a los niños y jóvenes del Club 

Ecológico Los Frailejones de Tufiño con técnicas 

para la identificación y observación de aves 

silvestres en campo con la participación de 6 

mujeres y 4 hombres  y 2) Participación en un 

taller para conocer las principales metodologías 

para la identificación y monitoreo de primates en 

campo en base al protocolo estándar aplicado a 

nivel nacional. 

2 Dos Planes de 

Acción para la 

Conservación 

de Aves y 

Anfibios han 

sido 

construidos de 

2.2 Un inventario 

y diagnóstico 

de especies 

amenazadas 

con su 

respectiva 

distribución 

Cumplido: Se elaboraron cartillas de identificación 

de las especies definidas con fotografías realizadas 

en campo (9 especies de anfibios y 5 especies de 

aves) (Anexo 7) 

El personal técnico del proyecto realizó varias 

actividades de salidas de campo y monitoreo como 

insumo para los planes de conservación, las cuales 
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forma 

participativa 

con el 

Ministerio del 

Ambiente, los 

gobiernos 

locales, las 

universidades, 

los grupos 

sociales y los 

grupos de 

jóvenes, en el 

Corredor 

Cotacachi-Awa. 

geográfica 

(dic 2019) 

son: Apoyo técnico para documental de 

biodiversidad con NHK de Japón; Registro 

fotográfico y visita de localidades de monitoreo del 

Río Mira; Salida exploratoria para monitoreo del 

Águila Andina y búsqueda de nidos con técnico de 

Fundación Ñakulafen - Chile; Festival de Aves del 

Parque Nacional Cotacachi Cayapas Monitoreo de 

nido de Spizaetus isidori y Anfibios amenazados en 

el corredor El Ángel - Golondrinas; Bosque 

Protector Los Cedros, Brillasol Intag; El Plata, 

Maldonado, Chical, Reserva Drácula; El Goaltal, 

Chinambí, El Baboso (Anexo 8). En el proceso se 

identificó la importancia del monitoreo Spizaeatus 

isidori por ser una especie paraguas y estar en 

peligro por el conflicto gente - fauna, y desde el 

2019 es una especie en peligro crítico porque se 

estima que existen menos de 200 individuos en 

país (Anexo 9). En base a la información levantada 

en campo y a la información secundaria se realizó 

un inventario y diagnóstico de las especies 

amenazadas. (Anexo 12) 

2 Dos Planes de 

Acción para la 

Conservación 

de Aves y 

Anfibios han 

sido 

construidos de 

forma 

participativa 

con el 

Ministerio del 

Ambiente, los 

gobiernos 

locales, las 

universidades, 

los grupos 

sociales y los 

grupos de 

jóvenes, en el 

Corredor 

Cotacachi-Awa. 

2.3 Dos planes 

de Acción 

para la 

Conservación 

de aves y 

anfibios 

elaborados y 

presentados 

al Ministerio 

del Ambiente 

(feb 2020) 

Cumplido: Se realizaron los talleres para la 

elaboración de los planes de conservación de forma 

virtual, debido a la pandemia y al cambio de 

dinámica de las actividades grupales. Con la 

información de campo, se empezó a analizar la 

situación de las especies y las principales 

amenazas, de manera conjunta con investigadores 

y especialistas en aves y anfibios para acoger 

observaciones desde su experiencia (Anexo 13). 

Luego se realizaron talleres con instituciones y 

organizaciones del territorio: Prefectura del Carchi, 

Prefectura de Imbabura, Coordinación del Ministerio 

de Ambiente y Agua del Ecuador, Instituto Nacional 

de Biodiversidad, Parque Nacional Cotacachi 

Cayapas, Reserva Ecológica El Ángel, Fundación 

Aves y Conservación, Fundación Cóndor Andino, 

Fundación Jambatu, FELCA, Reserva Natural La 

Planada, Estación Biológica Los Cedros, comunidad 

de Brillasol, Comunidad de Chinambí, Comunidad 

Awá El Baboso. Colectivo Ecored, Grupo Naturalista 

Aves del Norte. (Anexo 14) 

En este taller se realizó la socialización de los 

árboles de problemas y se construyeron de manera 

participativa las líneas de acción, objetivos, 

actividades, temporalidad y responsables de llevar 

a cabo las actividades. (Anexo 15) 

Se adjunta los planes de Acción de Anfibios (Anexo 

16) y Aves (Anexo 17) 

3 Concientización 

de la 

3.1 Informe de 

un evento 

Cumplido: Como actividades de sensibilización, se 

diseñó e imprimió material referente a las especies 
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población, 

sobre la 

conservación 

de las especies 

en peligro 

crítico y en 

peligro de 

extinción y las 

acciones que 

se deben 

realizar para 

su 

conservación. 

científico 

donde se 

presentan y 

analizan los 

resultados de 

los Planes de 

Acción para 

la 

Conservación 

(mar 2020) 

de los planes de conservación, para aumentar el 

conocimiento de la población. Este material fue: 

infografías (Anexo 18 al 27), poster (Anexo 28), 

buffs (Anexo 29) adhesivos,  camisetas), los 

mismos que ha sido compartido en redes sociales y 

en los actores de la zona del proyecto. Y también 

van a quedar instaladas en los 4 sitios claves 

identificados en la zona: Centros de Interpretación 

de Maldonado y Morán, la estación científica Los 

Cedros, y el Centro de Turismo de Naturaleza El 

Baboso. 

Además se realizó la edición de un video que 

muestra los resultados alcanzados en el proceso de 

construcción de los planes de conservación (Anexo 

30), que fue presentado en el evento de 

presentación de los planes de conservación y cierre 

del proyecto (Anexo 31) 

3 Concientización 

de la 

población, 

sobre la 

conservación 

de las especies 

en peligro 

crítico y en 

peligro de 

extinción y las 

acciones que 

se deben 

realizar para 

su 

conservación. 

3.2 Informe de 

la 

implementaci

ón de una 

estrategia de 

comunicación 

(jun 2020) 

Cumplido: Se realizó la estrategia de comunicación 

para el proyecto (Anexo 32) , y talleres con un 

grupo de jóvenes sobre comunicación en redes 

sociales para la conservación (Anexo 33).Como 

parte de la estrategia de comunicación en este 

semestre se continuó con la capacitación a líderes 

ambientales / monitores locales con técnicas para 

el registro fotográfico para su posterior inclusión en 

la plataforma de ciencia ciudadana iNaturlist y 

también enfocadas a la publicación en redes 

sociales para la sensibilización ambiental de las 

comunidades. Estos talleres se realizaron en: 

Morán, Maldonado y Los Cedros (Anexo 34)   

Como parte de la estrategia de posicionar la ciencia 

ciudadana, los registros de aves realizados durante 

las salidas de campo han sido subidos a la 

plataforma eBird (Anexo 10). Los registros aves, 

anfibios y otros taxones han sido cargados a la 

plataforma iNaturlist Ecuador, las cual es 

administrada por el Instituto Nacional de 

Biodiversidad del Ecuador (Anexo 11). Se creó un 

proyecto en la plataforma la cual se titula como 

Biodiversidad de los Andes Tropicales.  

Actualmente se cuenta con la colaboración de 

monitores locales para subir registros de 

biodiversidad al proyecto.  

https://www.inaturalist.org/projects/biodiversidad-

del-corredor-cotacachi-awa 

4 Gestión y 

monitoreo para 

el 

cumplimiento 

de los 

resultados del 

4.1 Capacidad 

Institucional 

de 

ALTROPICO 

es evaluada 

a través de 

Cumplido: Se levantó la información de las 

herramienta de HSSC y género. Cómo parte de las 

acciones de fortalecimiento de la capacidad 

institucional, el equipo técnico del proyecto 

participó en varios espacios de capacitación como: 

• Taller de planificación estratégica Fundación 



 

Template version: 30 December 2019  Page 10 of 14 

 

proyecto, sus 

indicadores, 

actividades 

programadas, 

las políticas de 

salvaguardia 

sociales 

(pueblos 

indígenas), y 

políticas 

financieras de 

CEPF 

la 

Herramienta 

de 

Seguimiento 

para la 

Sociedad 

Civil (HSSC) 

y la 

Herramienta 

de 

Seguimiento 

de Género al 

final del 

proyecto. 

ALTROPICO • Taller de sensibilización de género 

aplicado a proyectos de conservación, desarrollo 

social y gobernanza en comunidades • Taller de 

sistematización de proyectos y procesos de 

formación Las herramientas mencionadas se 

actualizarán una vez terminado el proyecto. Con la 

finalidad de adaptarse a la nueva dinámica de 

trabajo virtual en la época de pandemia, también el 

equipo participó en un taller de Metodologías y 

Herramientas para Talleres Virtuales Participativos. 

4 Gestión y 

monitoreo para 

el 

cumplimiento 

de los 

resultados del 

proyecto, sus 

indicadores, 

actividades 

programadas, 

las políticas de 

salvaguardia 

sociales 

(pueblos 

indígenas), y 

políticas 

financieras de 

CEPF 

4.2 Cumplimient

o de los 

requisitos de 

monitoreo de 

impacto del 

proyecto 

sobre 

indicadores 

de CEPF a 

nivel de 

portafolio y a 

nivel global, 

al final del 

proyecto. 

Cumplido: Se adjunto informe de impactos de 

CEPF. 

4 Gestión y 

monitoreo para 

el 

cumplimiento 

de los 

resultados del 

proyecto, sus 

indicadores, 

actividades 

programadas, 

las políticas de 

salvaguardia 

sociales 

(pueblos 

indígenas), y 

políticas 

financieras de 

CEPF 

4.3 Carta de aval 

formal de 

autoridades 

correspondie

ntes de los 

pueblos 

indígenas 

donde el 

proyecto 

trabajará, 

entregado a 

CEPF antes 

de empezar 

actividades 

del proyecto. 

Cumplido: Antes de ingresar a trabajar en la 

comunidad Awá El Baboso se realizó el proceso de 

consulta previa sobre el proyecto en la comunidad, 

información del sistema de quejas y política de 

salvaguardas, se obtuvo el respectivo aval para 

trabajar en la comunidad  (Anexo 35). Se logró 

realizar solo una actividad en la comunidad, por 

motivo de la pandemia quedaron suspendidas 

varias actividades. 
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4 Gestión y 

monitoreo para 

el 

cumplimiento 

de los 

resultados del 

proyecto, sus 

indicadores, 

actividades 

programadas, 

las políticas de 

salvaguardia 

sociales 

(pueblos 

indígenas), y 

políticas 

financieras de 

CEPF 

4.4 Memorias de 

las reuniones 

del comité de 

gestión del 

proyecto 

integrado por 

el MAE, GPC, 

MINTUR, 

GNAN, 

ECORED, 

ALTROPICO,  

donde 

revisan 

trimestralme

nte el avance 

del proyecto. 

Cumplido: Se realizaron varias reuniones con el 

comité para organizar las salidas de monitoreo y 

definir el apoyo en el territorio, así como la 

participación en la elaboración de los planes de 

acción y la revisión de estos para la entrega oficial 

al MAAE. 

Para cumplir con la formalidad de las instituciones 

públicas se firmó un convenio con el Gobierno 

Provincial del Carchi, para comprometer su 

participación el proyecto. Se han realizado tres 

reuniones para la socialización y presentación de 

proyecto con el fin de dar a conocer de mejor 

manera los objetivos, alcances e impactos del 

proyecto en el territorio para la conservación de las 

especies amenazadas y el desarrollo de las 

comunidades. Se realizó una reunión para la 

coordinación e intercambio de experiencias de 

proyectos relacionados con monitoreo de aves y 

anfibios en el noroccidente del Ecuador. De esta 

reunión se logró identificar la metodología que se 

adapta a las actividades de monitoreo en el 

territorio. 

4 Gestión y 

monitoreo para 

el 

cumplimiento 

de los 

resultados del 

proyecto, sus 

indicadores, 

actividades 

programadas, 

las políticas de 

salvaguardia 

sociales 

(pueblos 

indígenas), y 

políticas 

financieras de 

CEPF 

4.5 Elaboración 

de informes 

de avance 

técnico cada 

6 meses e 

informes 

financieros 

cada 3 

meses y el 

informe final 

a los 60 días 

de terminado 

el proyecto. 

Cumplido 

 

 
Describe and submit any tools, products or methodologies that resulted from this project 

or contributed to the results. 

 

Con el proyecto se generó 2 planes de acción para la conservación de aves y 

anfibios en el Corredor Cotacachi Awá, construidos de forma participativo, con la 

metodología y lineamientos de la UICN. 

Además se utilizó 2 plataformas de ciencia ciudadana y actualizó los registros de 

especies en las plataformas eBird e INaturalistEC y se capacitó en el uso de estas 

plataformas para el ingreso de la información de campo. 
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LESSONS LEARNED 

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as 

well as any related to organizational development and capacity building.  

 
Consider lessons that would inform: 

- Project design process (aspects of the project design that contributed to its 

success/shortcomings) 

- Project implementation (aspects of the project execution that contributed to its 

success/shortcomings) 

- Any other lessons learned relevant to the conservation community 

 
 

El éxito del proyecto radica en la diseño participativo del mismo, donde se 

construyó un compromiso colectivo para la implementación. Esto fue posible 

gracias al tiempo destinado para el diseño, donde se realizaron varias reuniones 

de trabajo con actores institucionales y locales. Este punto debe ser considerado 

para futuros proyectos. 

Los temas de especies, Biodiversidad no son ajenos a ALTROPICO, pero implica un 

reto fortalecer iniciativas relativas a Investigación, lo cual luego del proyecto ha 

fortalecido a ALTROPICO en estos temas, pasando a evolucionar desde la Eduación 

Ambiental a la Investigación, y Planificación en Conservación de la Biodiversidad. 

Los profesionales en estos temas que trabajan con un enfoque de participación 

comunitaria son escasos, lo que implicó demoras en la ejecución, y el proyecto ha 

permitido aprender otros enfoques (con personas de las comunidades) para poder 

trabajar con comunidades el manejo de Biodiversidad. 

 

 
SUSTAINABILITY/REPLICATION 

Summarize the successes or challenges in ensuring the project will be sustained or 

replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased 

sustainability or replicability. 

 

 

El desafío está en poder incidir en las instituciones tomadores de decisiones, y 

puedan aportar de manera certera a la conservación de diferentes áreas. Existe 

una buen experiencia en las actividades de monitoreo participativo comunitario 

que ´pueden replicarse para continuar con el registro de las especies amenazas y 

dar fuerza a las iniciativas de ciencia ciudadana en la región. 

 

El COVID-19 ha implicado una demora y retos para el proyecto, como los eventos 

con especialistas y visitas a comunidades que no se pudieron realizar, sin embargo 

el objetivo general se ha cumplido y esperamos para nuevos proyectos poder 

enfocar el trabajo en el contexto actual. 

 

 

SAFEGUARDS 
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If not listed as a separate project component and described above, summarize the 

implementation of any required action related to social, environmental or pest 

management safeguards. 

 
 

Una de las áreas de intervención del proyecto, fue la comunidad indígena Awá de 

El Baboso, por lo que se activo las salvaguarda social y ambiental. Como parte del 

procedimiento de aplicación de salvaguarda se elaboró un cartel con la explicación 

de las salvaguardas y el sistema de quejas, se realizó una reunión en la comunidad 

para explicar la salvaguarda, explicar el proyecto y las acciones que se realizarían 

en la comunidad, se colocó el cartel en un lugar visible. Resultado de este proceso 

se obtuvo la carta de aval de la comunidad para realizar acciones del proyecto. En 

todo la ejecución del proyecto se realizó una actividad puntual de monitoreo con la 

comunidad, las demás actividades planificadas fueron suspendidas por la 

pandemia COVID-19. 

En resumen se aplicó los procedimientos establecidos para garantizar el 

cumplimiento de las políticas de salvaguardas. 

 

 

ADDITONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your 

project or CEPF. 

 
 

Es importante empoderar a los actores comunitarios que tienen motivación y 

compromiso, a veces resulta complejo el poder adquirir equipos como cámaras, 

binoculares u otros, sin estos no podemos registrar ni mostrar la biodiversidad, es 

un tema también de igualdad, no se puede pensar que solamente los científicos, 

pueden tener instrumentos, las comunidades necesitan tener más equipos, 

infraestructura y facilidades para mostrar su riqueza en biodiversidad y 

defenderla. 

En razón que no se ejecutó todo el presupuesto del proyecto por la suspensión de 

varias actividades (restricciones por el COVID-19) se solicita a CEPF que, luego de 

la aprobación de los planes de conservación por el Ministerio del Ambiente y Agua, 

apadrine la impresión de los mismos y se pueda realizar la entrega formal a las 

organizaciones que forman parte del grupo de trabajo para su incorporación en los 

planes de trabajo. 

 

 

ADDITONAL FUNDING 

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding 

secured for the project, organization or region as a result of CEPF investment. 
 

Total additional funding (US$) 

$34,000.00 

 

Type of funding 

Provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 

categorizing each contribution into one of the following categories: 
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A. Project co-financing (other donors or your organization contribute to the direct costs 

of this project) 

B. Grantee and partner leveraging (other donors contribute to your organization or a 

partner organization as a direct result of successes with this CEPF-funded project) 

C. Regional/portfolio leveraging (other donors make large investments in a region 

because of CEPF investment or successes related to this project) 

 
 

B Colaboración del beneficiario 

Fundación ALTROPICO: Amigos de la Tierra - Suecia, Fundación MacArthur: 20.000 

USD para cubrir personal y gastos de oficina Quito 

Gobierno Provincial del Carchi: 5.000 USD Personal técnico del Gobierno Provincial 

del Carchi 

Grupo Naturalista de Observadores de Aves del Norte: 3.000 USD Personal de 

Apoyo para Monitoreo y Eventos Ambientales 

ECORED: 3.000 USD Personal de Apoyo para Monitoreo y Eventos Ambientales 

Ministerio del Ambiente Zonal 1: 3.000 USD Personal téncio para monitoreo y 

eventos ambientales 

  

  

 

 
INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. Final project completion reports are made 

available on our website, www.cepf.net, and may be publicized in our e-newsletter and 

other communications. 

  

1. Please include your full contact details (name, organization, mailing address, telephone 

number, email address) below. 

 

Marcos Jiménez - Coordinador General - Fundación ALTROPICO. Lizardo García 

E10- 80 y Av. 12 de Octubre Quito Ecuador - 593-989815739 - 

marcosjj@altropico.org.ec 

   

 

 

http://www.cepf.net/

