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Organization’s Legal Name:   Profonanpe 

Project Title: CEPF Regional Implementation Team in the 

Tropical Andes Hotspot - Perú 

Grant Number:  CEPF-109310 

Hotspot:  Tropical Andes II 

Strategic Direction:  7 Provide strategic leadership and effective 

coordination of CEPF investment through a 

regional implementation team. 

Grant Amount:  $300,583.36 

Project Dates:  October 01, 2018 - April 30, 2021 
 

Date of Report:  October 06, 2021  

 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

A inicios del proyecto y durante la implementación del mismo, los gobiernos regionales de 

Amazonas, Huánuco y Cusco, así como los gobiernos distritales de Kosñipata y San José de 

Lourdes fueron socios que apoyaron todas las acciones emprendidas en las KBA priorizadas 

en Perú. Muchos de ellos lideraron las acciones para establecer áreas de conservación 

regionales y locales y también aprobaron lineamientos y ordenanzas en favor de la 

conservación, a través del involucramiento de las oficinas responsables: Autoridades o 

Gerencias Regionales Ambientales, oficinas Distritales de promoción de Turismo, Comisiones 

Ambientales Regionales, entre otros. 

 

Instituciones del Estado peruano como el Ministerio del Ambiente, el SERNANP, SERFOR 

apoyaron y brindaron asistencia técnicas en procesos donde su competencia era requerida 

(por ejemplo en el otorgamiento de autorizaciones para acceso e investigación, o en su 

participación clave en la construcción del Plan de Acción de primates amenazados en la 

Región Amazonas). También el SERNANP apoyó a Profonanpe en las coordinaciones y 

actividades desarrolladas por el socio ECA Chayu Nain (co-gestor de la Reserva Comunal 

Chayu Nain), principalmente cuando las condiciones de confinamiento y aislamiento de las 

comunidades indígenas limitaban las comunicaciones.   

 

Las 14 organizaciones de la sociedad civil entre ellas ONGs locales, nacionales e 

internacionales socias de CEPF en Perú fueron claves para alcanzar todos los resultados en 

temas de conservación y alcanzar los impactos propuesto en el proyecto. Cada organización 

donataria -a su vez- conectó con otros aliados locales para favorecer el cumplimiento y 

continuidad de sus intervenciones. 

 

El CONREP como instancia en la evaluación de propuestas fue otro socio clave, sus 

recomendaciones permitieron que se obtuviera una mejor calidad de las propuestas. Todas 
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estos socios han contribuido para que el portafolio de proyectos en Perú sea uno de los más 

representativos en la región. 

 

 

CONSERVATION IMPACTS 

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary  

Salvaguardar los hotspot de biodiversidad, 

desarrollar medios de vida sostenibles para la 

población local y fortaleciendo el liderazgo de 

conservación local 

Los socios de CEPF en la región y en el Perú han 

trabajado junto a las comunidades para obtener 

avances y logros importantes en materia de 

conservación y protección de la biodiversidad en las 

áreas claves y corredores priorizados, con énfasis en 

las especies de importancia global y sus hábitats.   

La conservación de los recursos naturales y la 

mejora de medios de vida fueron temas 

intrínsecamente relacionados en la implementación 

de los proyectos y en las acciones desarrolladas por 

los socios de CEP.  Los proyectos, promovieron el 

desarrollo económico y social bajo diferentes 

premisas y con diferentes enfoques, trabajaron en el 

fortalecimiento de capacidades y en la diversificación 

de las fuentes de ingreso, en seguridad alimentaria 

y en mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades, reduciendo la vulnerabilidad de las 

familias y aumentando su resiliencia. 

 
Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary 
Se ha implementado una estrategia de 

comunicación que permitirá visibilizar los 

resultados de las inversiones de CEPF en la 

región, a partir del primer trimestre del 2019 

hasta el final del proyecto.  La página web del 

Hotspot cuenta como mínimo con 1000 visitas 

al final del proyecto. 

Profonanpe desde inicios del 2019 lideró el 

componente de comunicación en la región, los 

productos diseñados fueron difundidos entre todos 

los socios y actores estratégicos. Los productos 

tuvieron buena acogida y se recibieron excelentes 

comentarios relacionados a la calidad de estos. 

Profonanpe desarrolló la estructura y contenido de la 

Página web del Hotspot Andes Tropicales, que fue la 

plataforma digital principal del programa regional, 

que compartió información sobre el Fondo y los 

socios. Al cierre del programa, la página web 

registró un total acumulado de 61 mil visitas. Cifras 

que supera ampliamente el número de visitas 

propuestas como meta para este impacto. 

El 100% de las ACB priorizadas en el hotspot 

de los Andes Tropicales de Perú  (7 ACBs) 

cuentan con apoyo financiero del CEPF para 

agosto del 2020 

86% de las KBA priorizadas contaron con apoyo 

financiero de CEPF. A través de las grandes y 

pequeñas donaciones se han financiado proyectos 

en 6 de las 7 ACB priorizadas para Perú. En el KBA 

Abra Pardo de Miguel (PER 6), no se han financiado 

proyectos. Este área está en una zona poco 

accesible y no se cuenta con información suficiente 
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Impact Description Impact Summary 

sobre su estado actual, no hay comunidades ni 

organizaciones que estén trabajando en este KBA. 

En esta fase del programa, no se obtuvo suficiente 

información para emprender acciones de 

conservación en esta KBA. 

Mejorar la protección y el manejo de las áreas 

clave de biodiversidad (KBA por su sigla en 

inglés) priorizadas en los 4 países que hacen 

parte del hotspot Andes Tropicales con la 

participación activa de las organizaciones de la 

sociedad civil. 

Los socios de CEPF en Perú han contribuido en 

mejorar la protección y el manejo de 6 KBA 

priorizadas. Se tiene así que se ha logrado la 

protección legal de 83,452 hectáreas, se ha 

mejorado la gestión de 291,249 hectáreas que se 

ubican en las KBA priorizadas y se cuenta con 

135,774 hectáreas de paisaje de producción con 

gestión fortalecida de la biodiversidad que se ubican 

en las KBA y corredores priorizados en Perú. 

80 % de los beneficiarios del CEPF entregan 

sus informes financieros y programáticos a 

tiempo, como resultado del entrenamiento del 

RIT en los temas administrativos del Fondo 

(presentación de cartas de intención, 

presentación de informes financieros y 

programáticos, reporte de indicadores, 

salvaguardas, herramienta HSSC y de Género) 

Más del 80% de los beneficiarios de CEPF en Perú 

entregaron sus informes financieros y programáticos 

a tiempo, así como las herramientas y salvaguardas 

respectivas. 

En Perú al menos dos donantes del CEPF 

conocen los resultados de la inversión del CEPF 

en los Andes Tropicales para agosto del 2020. 

Más de dos donantes de CEPF conocen los 

resultados de inversión del CEPF en Perú.  

Profonanpe facilitó la participación en el III 

Congreso de Áreas Protegidas de América Latina y el 

Caribe, elaboró material de difusión y un hermoso 

stand que permitió visibilizar el importante trabajo 

que CEPF realiza en la región. Al congreso asistieron 

más de 3,000 personas de más de 30 países, entre 

ellos socios y donantes de CEPF como la Unión 

Europea con quiénes se realizaron reuniones para 

determinar acciones futuras en la región. En octubre 

2019, La directora de donaciones del CEPF y la 

coordinadora país en Perú se reunieron con el 

director de la oficina de Agencia Francesa de 

Desarrollo (AFD) en Perú; con la Agencia de 

Cooperación del Gobierno de Japón y el punto focal 

GEF para intercambiar información sobre el CEPF, 

identificar oportunidades de colaboración e informar 

de los avances del portafolio de donaciones en Perú. 

Y a nivel regional, en octubre y noviembre 2020, por 

las limitaciones impuestas por el Covid-19, se 

realizaron encuentros virtuales con representantes 

de la Unión Europea y AFD para informar sobre los 

avances a nivel del Portafolio del Hotspot y sentar 

bases para coordinaciones y trabajo conjunto. 

Se ha implementado una herramienta de 

monitoreo de los indicadores portafolio a nivel 

país y de la región,  a partir del segundo 

trimestre del 2019. 

Se ha implementado una herramienta de monitoreo 

de indicadores globales, que ha contribuido a:  la 

elaboración del informe de medido término; 

preparar reportes de avance; presentar cifras de los 
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Impact Description Impact Summary 

principales logros en la región a donantes; 

elaboración de documentos y productos 

comunicacionales que han permitido una mayor 

posicionamiento y visibilidad del programa y; que en 

el último periodo está contribuyendo a proporcionar 

datos finales de los alcances de los principales 

indicadores globales para la elaboración del informe 

de evaluación final del programa. 

Apoyar a CEPF para lograr las metas anuales 

de inversión definidas para Hotspot de los 

Andes Tropicales y lograr una inversión de US$ 

10 000 000 al cierre del proyecto para agosto 

2020 

A través de los procesos de convocatoria y selección 

de proyectos, se logro adjudicar US$ 9´476,879 

para implementar acciones de conservación en los 

cuatro países (Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia); lo 

que representa el 94% de los 10´000,000 de 

dólares que fueron destinados para esta II fase de 

implementación.  En Perú se adjudicó 2´232,454 

que representa el 25% del moto total adjudicado en 

la región y que fue destinado a financiar acciones de 

conservación a través de las 14 organizaciones 

socias en Perú, más lo destinado a la administración 

del Portafolio Nacional. 

Se promoverá que los proyectos aprobados por 

CEPF contemplen dentro de sus objetivos la 

conservación de las 25 especies priorizadas en 

el Perfil del Ecosistema, para agosto 2020 

La meta de 25 especies a nivel regional ha sido 

altamente superada, producto de las inversiones de 

esta segunda fase las acciones de conservación se 

han centrado en 70 especies priorizadas en peligro 

crítico (CR) o en peligro (EN) o de distribución 

restringida; y 216 especies no priorizadas a través 

del desarrollo e implementación de planes de acción 

de conservación de especies, incorporación de la 

conservación de especies en planes de gestión y 

manejo, inventarios, planes de monitoreo, mapas de 

distribución; y la evaluación de la presencia, el 

estado, la ubicación y los hábitats.   En Perú las 

acciones vinculadas a especies se centraron en 35 

especies priorizadas y 135 no priorizadas; se 

reportaron 7 nuevas especies para la ciencia y 43 

posibles nuevas especies. Gracias al trabajo de los 

socios de CEPF y Profonanpe: CORBIDI, APECO, 

Practical Action, ProNaturaleza, U. Kansas, 

Yunkawasi y NCI Perú. 

Al menos 70% de los beneficiarios de CEPF en 

Perú, identifican como valiosa y oportuna la 

gestión del RIT a partir de las encuesta post 

proyecto elaborada por CEPF. 

Los resultados de la evaluación serán 

proporcionados por CEPF. 

 

Unexpected impacts (positive or negative)?  
La Pandemia COVID19 afectó en el retraso en la ejecución de los proyectos que 

contemplaban actividades predominantemente en campo y capacitaciones presenciales. Sin 

embargo, frente a este escenario se agendaron reuniones con las organizaciones ejecutoras 

para realizar ajustes a las propuestas y adendas a los convenios, para adaptarse a las 

nuevas condiciones por la inmovilización obligatoria dispuesta por el gobierno peruano. 

Afortunadamente la mayoría de proyectos que contemplaban estudios e inventarios 
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biológicos, ya habían concluido sus expediciones en campo, y se realizaron los ajustes para 

concentrar los esfuerzos en la sistematización y obtención de productos en gabinete como 

artículos científicos, modelos y mapas temáticos e informes. Además, los proyectos que 

contemplaban reuniones presenciales, en los casos que fue posible se modificaron para que 

se realicen de forma virtual, y los casos en que fue requerida la participación presencial de 

algún socio, se aseguró que se tomaran todas las medidas de bioseguridad. 

 

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
•  El portafolio de proyectos de Perú fue el que mayor número de proyectos aprobó e 

implementó en la región (26 proyectos aprobados e implementados: 15 de grandes 

donaciones y 11 de pequeñas donaciones).  También fue el que gestionó mayor número de 

pequeñas donaciones. 

•       Se gestionaron satisfactoriamente las 11 pequeñas donaciones a cargo de Profonanpe, 

se cuenta con todos los informes tanto técnicos como financieros aprobados. 

•       Se apoyo a CEPF en el seguimiento y monitoreo de los proyectos de grades 

donaciones, 13 culminaron satisfactoriamente y dos pasaron para la tercera fase del 

programa. 

•       Se dio respuesta oportuna a los requerimientos de enmiendas y reajustes a los 

proyectos que demandaron cambios en su implementación por la afectación de la pandemia 

y por los protocolos de seguridad establecidos por CEPF. 

•       Se diseñaron productos de comunicación para difundir los logros y alcances del 

programa a nivel regional, se creo la página web del programa Hotspot Andes Tropicales el 

mismo que contó con 6 mil visitas al término del proyecto, superando la meta establecida a 

inicio del proyecto. También se trabajaron con redes sociales como Facebook e Instagram 

con un considerable número de visitas. Se incluyeron noticias y publicaciones que fueron 

compartidas por los socios y otras que Profonanpe desarrolló para dar a conocer los 

resultados de las inversiones de CEPF en la región. 

•       Se prepararon infografías, bochure, boletines y un portafolio de proyectos, material 

que fue usado en talleres y eventos para promocionar y visibilizar el programa. 

•       Se elaboraron videos para mostrar la riqueza biológica del hotspot y otros para 

orientar algunos procesos regionales. 

•       Se diseño e implementó un repositorio de productos de los proyectos que se 

implementaron en la región (96 proyectos sin considerar los 4 correspondientes a los RIT). 

•       Se actualizó la matriz de indicadores globales de CEPF con información de los 89 

informes de impacto que elaboraron los socios de CEPF en la región (siete proyectos no 

elaboraron informes de impacto porque pasaron para ejecutar acciones en la siguiente fase 

de implementación del programa). 

•       También se elaboró información cualitativa de los alcances de los proyectos, con 

información generada en los 89 informes de finales presentados por los socios en la región.  

•       Se generaron bases de datos con información sobre especies, financiamiento, 

herramientas de sociedad civil, género y METT.  

•       Se generó información para la elaboración de los resultados del marco lógico regional. 

•       Se generó información para la elaboración del informe de medio término y el informe 

de evaluación final. 
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Results for each deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 Coordinar la inversión de 

CEPF en el Hotspot Andes 

Trocipales con el RIT y con 

la secretaría de CEPF 

1.1 Registro de reuniones de 

coordinación entre el Equipo 

Regional de Implementación 

y la Secretaría del CEPF 

(entre octubre 2018 y 

diciembre 2020) 

Las reuniones de coordinación entre el Equipo 

Regional de Implementación (RIT) conformado 

por los coordinadores país de Ecuador, 

Colombia, Bolivia y Perú y la Secretaría del 

CEPF ha sido permanente.  En promedio, 

durante todo el periodo de implementación del 

proyecto, se han realizado dos reuniones por 

semana.  Las reuniones y coordinaciones 

estuvieron enfocadas en: 

•       Coordinar la inversiones e 

implementación del portafolio a nivel regional 

y por país. 

•       Determinar prioridades y  planificar la 

intervención a nivel región y por país. 

•       Planificar las convocatorias y elaborar 

los términos de referencia 

•       Organizar los concursos y facilitar las 

evaluaciones  

•       Realizar evaluaciones de propuestas 

regionales  

•       Coordinar y participar en reuniones con 

actores, donantes y socios de CEPF 

•       Participación en procesos regionales: 

Fortalecimiento de capacidades; Visión de 

Largo Plazo; Perfil del Ecosistema; Evaluación 

RIT. 

•       Evaluaciones del programa 

1.0 Coordinar la inversión de 

CEPF en el Hotspot Andes 

1.2 Plan Operativo Anual 2019 y 

2020 (en noviembre 2018 y 

Profonanpe, a inicio de cada año elaboró un 

Plan Operativo Anual, uno en Enero 2019 y 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

Trocipales con el RIT y con 

la secretaría de CEPF 

diciembre 2019 

respectivamente) 

otro en Enero 2020.  Estos documentos fueron 

elaborados en base al cronograma de 

implementación del Proyecto y sirvieron para 

hacer seguimiento a los compromisos que 

como miembros del RIT habíamos asumido.  

De igual forma con los coordinadores RIT y 

con la Directora del Portafolio de donaciones 

de CEPF se realizaron reuniones para planificar 

el trabajo del periodo 2019 y 2020. 

1.0 Coordinar la inversión de 

CEPF en el Hotspot Andes 

Trocipales con el RIT y con 

la secretaría de CEPF 

1.3 Registro de participación de 

las capacitaciones  

realizadas por la Secretaria 

del CEPF, sobre la 

administración del Portafolio 

de los Andes Tropicales, 

(entre octubre 2018 y julio 

2020) 

CEPF durante la implementación del programa 

desarrollo diversas capacitaciones para 

asegurar una adecuada administración del 

Portafolio, las capacitaciones y orientaciones 

estuvieron enfocadas en: procesos de 

convocatoria, preparación de informes, 

orientación sobre salvaguardas, protocolos, 

uso del sistema Conservation Grants y temas 

relacionados a comunicaciones. A dichas 

capacitaciones, asistió el equipo de 

implementación del proyecto en Profonanpe: 

la Coordinadora RIT, la Asistente Técnico 

Financiero y la Especialista en 

Comunicaciones. 

2.0 Comunicar la inversión de 

CEPF  en el Hotspot Andes 

Tropicales 

2.1 Un Plan Anual de 

Comunicaciones para la 

región preparado con 

aportes de los 

Coordinadores Nacionales 

RIT y aprobado por la 

Secretaría de CEPF (enero 

2019 y enero 2020) 

A inicio del 2019 Profonanpe asumió la 

responsabilidad del componente de 

comunicación en la región, y con participación 

de los coordinadores RIT de los cuatro países 

(Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia) elaboró el 

Plan de Comunicaciones, el cual se ejecutó 

durante los años 2019, 2020 y enero-febrero 

2021; Las actividades y herramientas 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

implementadas en este Plan de 

comunicaciones se enfocaron en difundir a los 

donantes de CEPF, donatarios, y potenciales 

donatarios información relevante sobre el 

Hotspot, las inversiones de CEPF en la región 

y los logros de los proyectos. Se adjuntan el 

plan de comunicaciones y los informes de su 

implementación correspondientes a los años 

2019 y 2020 (que incluye periodo enero-

febrero 2021) 

2.0 Comunicar la inversión de 

CEPF  en el Hotspot Andes 

Tropicales 

2.2 Una página web Andes 

Tropicales y redes sociales 

implementado con aportes 

de los puntos focales de 

comunicación o 

coordinadores país (entre 

febrero 2019 y diciembre 

2020) 

Profonanpe desarrolló la estructura y 

contenido de la Página web de CEPF Hotspot 

Andes Tropicales, fue la plataforma digital 

principal del programa regional, que compartió 

información sobre el Fondo, el RIT, los valores 

de biodiversidad del Hotspot, procesos de 

convocatorias, artículos de noticias sobre la 

implementación de los proyectos, y además 

funcionó (y sigue funcionando) como un 

repositorio digital de los principales productos 

desarrollados por el programa. El éxito en 

visibilidad de la web de se mide con el tráfico 

o número de visitas al mes, obteniendo así, al 

cierre de febrero 2021 un total de 61 mil 

visitas con un promedio 104 visitas por día.  

También Profonanpe impulsó las redes 

sociales como estrategia clave de difusión 

digital, e implementó un perfil en Facebook 

del Hotspot Andes Tropicales, se realizaron 

159 publicaciones y se cuenta con 2364 

seguidores y en el 2020 se creó un perfil de 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

Instagram para potenciar el rango de 

audiencia; contando a la fecha de cierre 

(febrero 2021) con un total de 31 

publicaciones y 227 seguidores. 

2.0 Comunicar la inversión de 

CEPF  en el Hotspot Andes 

Tropicales 

2.3 Boletín electrónico trimestral 

implementado con aportes 

de los puntos focales de 

comunicación o 

coordinadores Nacionales 

RIT (desde febrero 2019 

hasta finalizar el proyecto) 

Se desarrolló un Boletín Digital titulado 

“Conectandes”, con el objetivo difundir los 

logros más relevantes obtenidos por la 

implementación de los proyectos y por los 

socios de CEPF en la región, Profonanpe 

procuró que en cada número del boletín se 

difundiera una o dos noticias por cada uno de 

los 4 países de la región, además de 

incorporar temas de interés y alcance 

regional. Los artículos compartidos en cada 

boletín fueron redactados y ajustados en base 

a la información provista por los donatarios de 

los cuatro países. Hasta febrero 2021 se 

elaboraron y publicaron 7 boletines, que se 

enviaron en promedio a 540 contactos.  El 

promedio de visualización fue de 150 personas 

con una tendencia creciente al cierre del 

programa. Además se ha elaborado un Boletín 

Final con los resultados de la Inversión de 

CEPF en la Fase II de Andes Tropicales. 

2.0 Comunicar la inversión de 

CEPF  en el Hotspot Andes 

Tropicales 

2.4 Kit Informativo para 

comunicación de terceros 

(principalmente para 

posibles donantes) con 

aportes de los puntos 

focales de comunicación o 

Profonanpe elaboró diversos materiales de 

comunicación, entre los que destacan: 

•       Portafolio de Proyectos, material digital 

e impreso con un resumen de todos los 

proyectos financiados por CEPF en la región. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

coordinadores Nacionales 

RIT (abril 2019) 

•       Brochure, material digital e impreso con 

información sobre el Hotspot, indicadores y 

alcances del programa. 

•       Infografía (digital e impreso) que 

muestra la riqueza del hotspot Andes 

Tropicales. 

•       Documento sistematización Lecciones 

Aprendidas 

•       Material gráfico para el protocolo COVID 

de CEPF para ser difundido a los socios a nivel 

regional. 

•       Calendario Hotspot 2021que fue 

distribuido a los socios de CEPF en los cuatro 

países.  

•       Video regional que muestra la riqueza 

del Hotspot y alcances de resultados de la 

inversión de CEPF, en versión español e 

inglés. 

•       Video “¿Qué es la Evaluación Final?” 

para las invitaciones y promoción del Taller de 

Evaluación final. 

•       Video tutorial Elevator Pitch para 

orientar a los socios para presentar un 

resumen de dos minutos de los principales 

logros y lecciones aprendidas de sus 

proyectos. 

•       Video resumen del taller de Evaluación 

Final. 

También se elaboraron infografías y artículos 

de los logros más importantes del programa 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

que fueron difundidos por redes sociales y 

web. 

3.0 Desarrollar la capacidad de 

la sociedad civil local 

3.1 Lista de contactos y registro 

de revisión del plan de 

acción y revisión del plan de 

acción sobre necesidades y 

prioridades de 

fortalecimiento de 

capacidades a los donatarios 

(1er semestre 2019) 

Entre agosto y octubre del 2020, la Consultora 

Soluciones Ambientales BYOS y la Universidad 

Andina Simón Bolívar (sede Ecuador) a través 

de una pequeña donación gestionada por la 

Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) 

como miembro RIT que lideraba el 

componente de Fortalecimiento de 

Capacidades, desarrollaron el curso  el curso 

virtual “Gestión de Proyectos de 

Conservación”. Esta capacitación fue dirigida a 

las organizaciones socias de CEPF así como 

sus aliados. El principal objetivo del curso fue 

orientar y fortalecer las capacidades de los 

socios de CEPF para mejorar la planificación y 

el manejo técnico de los proyectos de 

conservación y la gestión de los recursos 

financieros vinculados. El curso contó con la 

participación de 107 participantes: 26 % 

provenientes de Colombia; el 25%, de Bolivia, 

el 24%, de Perú; y el 24%, de Ecuador, 

correspondiendo el 50 % a mujeres y el 50% 

a hombres. Profonanpe participó inicialmente 

en la identificación de las necesidades de 

fortalecimiento de capacidades de los socios y 

elaboró la lista de participantes de Perú, 

además apoyó en difundir la convocatoria y 

resultados de la capacitación. La FFLA fue la 

organización RIT encargada de liderar este 

proceso. 
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3.0 Desarrollar la capacidad de 

la sociedad civil local 

3.2 Informe de capacitación a 

donatarios para la correcta 

aplicación de los 

procedimientos para los 

proyectos CEPF en los Andes 

Tropicales (informes de 

capacitación, asesoría, 

seguimiento, llamadas, 

visitas a sitio). Desde 

Octubre 2008 hasta 

diciembre 2020 

Se ha brindado capacitación y asesoría a los 

donatarios en varias etapas de 

implementación del proyecto: 

•       Durante la etapa de postulación; se 

apoyó a los postulantes absolviendo dudas 

respecto a los requerimientos y prioridades de 

inversión de CEPF. 

•       Durante la elaboración de propuestas se 

acompañó en el llenado de los formatos y en 

la preparación de las herramientas de CEPF. 

•       Durante la elaboración de Convenios, se 

asesoró en la preparación y presentación de 

información organizacional. 

•       Durante la implementación de los 

proyectos se realizaron reuniones y/o 

llamadas de coordinación y seguimiento. 

También se acompañó en la elaboración de los 

informe técnicos y financieros; así como en el 

uso e ingreso de información al sistema CG de 

CEPF.  

•       En el primer semestre del 2020 se 

asesoró a los socios en los procesos de 

reformulación de algunas actividades, que se 

vieron afectadas por las limitaciones 

impuestas por el estado de emergencia 

sanitaria por la pandemia COVID-19. 

•       En el último trimestre del 2020 se 

realizaron talleres de capacitación para la 

correcta elaboración de los informes de 

impacto. Un taller para los socios de Perú, 

otro para socios de Colombia y un tercero 
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taller con participación de socios de Bolivia, 

Ecuador y Colombia 

4.0 Establecer y coordinar un 

proceso para donaciones 

grandes (>$20,000) 

4.1 Dos convocatorias de 

proyectos para grandes y 

pequeñas donaciones 

realizadas y una matriz con 

los resultados de evaluación 

del 100% de los LOI 

presentados a concurso 

(primer semestre 2019 y 

segundo semestre 2020) 

Profonanpe apoyó en la elaboración de las 

bases de concurso y difusión de las 

convocatorias regionales, Perú fue 

considerado en 4 de las 8 convocatorias que 

se realizaron en la segunda fase del 

programa.  Y en esas cuatro convocatorias se 

recibieron 110 Cartas de Intención y se 

aprobaron 26 proyectos: 15 de grandes 

donaciones y 11 de pequeñas donaciones, por 

un monto total de 1.9 millones de dólares; 

que corresponden al Portafolio de Proyectos 

de Perú.  La matriz con los resultados de la 

evaluación se presentaron conjuntamente con 

las actas del proceso, las que se incluyeron en 

los reportes de los informes correspondientes 

al periodo de implementación. 

4.0 Establecer y coordinar un 

proceso para donaciones 

grandes (>$20,000) 

4.2 Acta de reunión del Comité 

Nacional (CONREP) con los 

resultados de la evaluación 

del 100% de las LOI y 

selección de LOI propuestos 

para recibir financiamiento 

de CEPF  (febrero 2019 y 

octubre 2019) 

El Comité Nacional de Revisión de Propuestas 

(CONREP) fue conformado por destacados y 

reconocidos profesionales en Perú, 

especialistas en la materia, quiénes prestaron 

sus servicio y tiempo para las reuniones y 

evaluación de las cartas de intención (LOI), en 

total revisaron 110 cartas de intención e 

hicieron valiosas recomendaciones para la 

mejora las propuestas, así como 

recomendaron acciones para mejorar los 

proceso de evaluación.  También participaron 

de algunos importantes procesos que CEPF 

llevó a cabo en la región; como por ejemplo: 
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# Description # Description Results for Deliverable 

participaron en los talleres de elaboración del 

Perfil del Ecosistema y Visión de Largo Plazo. 

Los destacados profesionales miembros del 

CONREP en Perú, a quiénes agradecemos su 

dedicación y apoyo ad honorem son: Armando 

Valdés Velásquez; Heidi Rubio Torgler; 

Humberto Cabrera Nieri; Jorge Chávez Salas; 

Luis Espinel Cuba; Luis Ríos Arévalo y Silvia 

Sánchez Huamán. 

4.0 Establecer y coordinar un 

proceso para donaciones 

grandes (>$20,000) 

4.3 Cartas de resultados del 

proceso de evaluación del 

100% de los LOI elaboradas 

y enviadas a CEPF para su 

distribución (febrero 2019 y 

octubre 2019) 

Profonanpe apoyó a CEPF en la elaboración de 

110 cartas con los resultados de evaluación, 

correspondientes a las cuatro convocatorias de 

proyectos.  Las 110 cartas corresponden al 

100% de las cartas de intención que se 

recibieron. 

4.0 Establecer y coordinar un 

proceso para donaciones 

grandes (>$20,000) 

4.4 Elaboración y aprobación de 

propuestas finales 

(noviembre 2018 - 

noviembre 2019) 

Profonanpe apoyó y asesoró a 10 donatarios 

de grandes donaciones en la formulación de 

15 propuestas finales: 

NCI: Establecimiento de tres ANPs en el 

bosque montano del KBA Carpish; Fase I y II 

SZF: Desarrollo de una Estrategia para el 

fortalecimiento de Iniciativas de Turismo 

Sostenible, KBA Kosñipata-Carabaya; Fase I y 

II 

PRONATURALEZA: Incorporación de 

estrategias de conservación en la Planificación 

Municipal del KBA Kosñipata-Carabaya. Fase I 

y II 

PRACTICAL ACTION: Evaluación y planificación 

de conservación para proteger las aves 
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globalmente amenazadas en el KBA San José 

de Lourdes. Fase I y II  

APECO: Fortalecimiento la Participación de los 

Indígenas Awajún y Campesinos en la 

Conservación del KBA Cordillera de Colán 

YUNKAWASI: Conservación de los bosques de 

las Comunidades en el corredor Noreste de 

Perú  

SPDA: Fortalecimiento de la Comunidad y la 

conservación privada en el Corredor de 

Conservación Noreste de Perú  

ECOAN: Fortalecimiento de la gestión y la 

sostenibilidad financiera de cinco ACP en el 

Corredor Noreste de Perú  

APECO: Actualización del estado de la rana 

Arlequín, KBA a 7 Km de Chachapoyas. 

DAR: Fortalecimiento de la gobernanza 

indígena y el apoyo a los medios de vida en la 

RC Chayu Nain 

NCI: Fomento de la conservación comunitaria 

en el KBA Utcubamba 

4.0 Establecer y coordinar un 

proceso para donaciones 

grandes (>$20,000) 

4.5 Informes de Monitoreo 

(financiero y programáticos 

revisados en el CG) e 

informes de visitas de 

acompañamiento de 

proyectos   (octubre 2018 - 

diciembre 2020) 

Se apoyó a CEPF en la revisión de más de 120 

informes entre técnicos semestrales y 

financieros trimestrales correspondientes a las 

15 grandes donaciones que se aprobaron en 

Perú. Así como 26 informes finales y de 

impacto correspondientes al proceso de cierre 

de 13 proyectos, 2 proyectos que se iniciaron 

a mediados del 2019 y comienzos del 2020 

pasaron para la III fase de implementación del 

programa, porque las condiciones de la 
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pandemia imposibilitaron la implementación 

de la mayoría de actividades que estaban 

programadas y que requerían trabajo en 

campo. Hasta antes de la pandemia 

Profonanpe realizó 10 visitas presenciales de 

monitoreo y seguimiento a los proyectos, a 

partir del primer trimestre del 2020 durante el 

estado de emergencia por la Pandemia se han 

sostenido múltiples reuniones virtuales y 

llamadas con los donatarios para asegurar una 

buena comunicación sobre los avances y 

proceso de cierre de los proyectos. 

5.0 Administrar un programa 

de pequeñas donaciones 

(<$20,000) 

5.1 Una guía que establezca la 

adjudicación e 

implementación de 

donaciones pequeñas 

(noviembre 2018 - enero 

2019) 

Se elaboró una guía para las adjudicaciones e 

implementación de pequeñas donaciones. Se 

adjunta documento. 

5.0 Administrar un programa 

de pequeñas donaciones 

(<$20,000) 

5.2 Acompañar en la elaboración 

de propuestas finales de 

pequeñas donaciones 

(noviembre 2018 - julio 

2019) 

Se acompañó a 10 organizaciones en la 

elaboración de 11 pequeñas donaciones: 

• APECO: implementó dos proyectos 

“Mecanismo de Retribución por Servicios 

Hídricos para el ACP Copallin” y “Promoviendo 

la investigación en las ACB priorizadas en Perú 

del Hotspot Andes Tropicales” 

• PRONATURALEZA: “Evaluación del 

estado de conservación de las aves endémicas 

y amenazadas del ACB Carpish, Perú” 

• SPDA: “Innovando en turismo para la 

conservación del Corredor Noreste del Perú a 

través de conservación privada” 
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• SZF-(AVISA): “Consolidación del 

turismo como estrategia de conservación de la 

biodiversidad en el valle de Kosñipata” 

• CORBIDI: “Tesoros por descubrir: 

Herpetofauna del Santuario Nacional Cordillera 

de Colán” 

• RED AMA: “Fortaleciendo el Turismo 

Sostenible en la Red de Conservación 

Voluntaria de Amazonas” 

• ECA Chayu Nain: “Fortalecimiento de 

Capacidades de Gestión y Administración del 

ECA Chayu Nain” 

• SEPAR: “Integrando Políticas Públicas 

para la Conservación de la Biodiversidad en el 

Corredor Carpish-Yanachaga” 

• University of Kansas:“Prioridades de 

conservación e incorporación de refugios 

climáticos en las KBA priorizada en Perú” 

• Yunkawasi: “Elaboración del Plan de 

Acción Regional de Mono choro cola amarilla y 

Mono nocturno en la región Amazonas” 

5.0 Administrar un programa 

de pequeñas donaciones 

(<$20,000) 

5.3 Convenios de Donación con 

donatarios de pequeñas 

donaciones y registro en el 

CG (noviembre 2018 - 

septiembre 2019) 

Durante la ejecución de las pequeñas 

donaciones se lograron firmar 11 convenios 

con los donatarios y un total de 37 adendas.  

La mayor parte de las addendas fueron 

elaboradas en el segundo trimestre del 2020 

por requerimiento de los donatarios 

principalmente para extensión de tiempo y 

ajustes o reprogramación de actividades, y 

como consecuencia de los efectos limitantes 

de la pandemia que llevaron a replantear 
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varias actividades.  Todos los convenios y 

addendas se encuentran en el sistema 

ConserationGrants de CEPF. 

5.0 Administrar un programa 

de pequeñas donaciones 

(<$20,000) 

5.4 Monitoreo, acompañamiento 

y cierre de pequeñas 

donaciones (noviembre 2018 

- diciembre 2020) 

Se recibieron, revisaron y aprobaron un total 

de 89 informes trimestrales o de progreso 

(técnico y financiero) y 11 informes de finales 

de impacto con sus respectivos medios de 

verificación y productos sustentatorios. 

Además, previo a la Pandemia se realizaron 9 

visitas a los proyectos para la supervisión 

técnica y financiera de las actividades y 

gastos; y durante el estado de emergencia por 

la Pandemia se han sostenido múltiples 

reuniones virtuales y llamadas con los 

donatarios para asegurar una buena 

comunicación sobre los avances, el monitoreo 

de las necesidades y gestión de ajustes 

pertinentes a las propuestas.  Todos los 

informes se encuentran en el sistema 

ConservationGrants de CEPF, se adjunta 

informes de visitas. 

6.0 Monitorear y evaluar el 

impacto de las 

subvenciones grandes y 

pequeñas del CEPF 

6.1 Una matriz de alineación de 

los diferentes instrumentos 

de gestión y guia de criterios 

para la alineación de los 

indicadores de Portafolio de 

nuevos proyectos ( 

noviembre 2018) 

En noviembre 2018 se elaboró la matriz de 

alineación de indicadores, que contemplaba 

alinear las líneas estratégicas, prioridades de 

inversión, marco lógico regional e indicadores 

globales de CEPF.  Se adjunto la matriz de 

alineación y archivo de indicadores globales y 

su correspondencia con los indicadores del 

marco lógico regional. 

6.0 Monitorear y evaluar el 

impacto de las 

6.2 Una base de datos de 

indicadores de portafolio 

Se ha creado un repositorio con información 

de los 96 proyectos financiados a los socios de 
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subvenciones grandes y 

pequeñas del CEPF 

creada (enero -  febrero 

2019) 

CEPF en la región; contempla todos los 

proyectos de grandes y pequeñas donaciones 

de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia (no se 

considera los 4 proyectos de los socios RIT); 

para facilitar el acceso de los coordinadores 

RIT a información de sus proyectos y de los 

principales productos generados por los 

mismos. También se crearon sub bases de 

datos con información correspondiente a 

especies; financiamiento; METT; CSTT; GTT y 

lecciones aprendidas porque era información 

que requería una mayor nivel de análisis.  Y 

cuando fue requerido por CEPF, se generó 

información relacionada a los indicadores de 

portafolio. 

6.0 Monitorear y evaluar el 

impacto de las 

subvenciones grandes y 

pequeñas del CEPF 

6.3 Un Mecanismo de Monitoreo 

y Evaluación Regional 

diseñado e implementado 

con aportes de los 

Coordinadores Nacionales 

RIT y aprobado por la 

Secretaría de CEPF, desde 

febrero 2019 hasta finalizar 

el proyecto 

Como mecanismo de Monitoreo y Evaluación 

Regional se han usado las herramientas de 

CEPF la matriz de indicadores globales y el 

marco lógico regional. Para ello Profonanpe 

revisó y sistematizó información de 89 

informes de impacto correspondiente a los 

proyectos de los cuatro países, con esta 

información alimentó la matriz de indicadores 

globales y actualizó el marco lógico regional.  

También reviso 89 informe programáticos 

finales para apoyar a CEPF en la elaboración 

del informe final de evaluación del Programa, 

generando cuadros y gráficos, así como 

información complementaría para: Resumen 

de impacto; inversión por país; organizaciones 

socias y tipo de organizaciones; nuevas áreas 
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creadas; corredores y paisajes productivos; 

Comunidades beneficiadas; Mejora de medios 

de Vida, políticas y leyes; redes y 

financiamiento.  Mucha de esta información 

también fue trabajada con los coordinadores 

RIT y la Directora de Donaciones de CEPF. 

6.0 Monitorear y evaluar el 

impacto de las 

subvenciones grandes y 

pequeñas del CEPF 

6.4 Un Informe de Evaluación de 

medio termino del progreso 

del portafolio regional (fecha 

por definir con CEPF) 

La Evaluación de Medio Término del Portafolio 

de proyectos del Hotspot Andes Tropicales, se 

llevó a cabo en la ciudad de Quito en Ecuador 

en el mes de marzo 2019 y contó con la 

participación de más de 88 representantes de 

las organizaciones socias de CEPF de Ecuador, 

Colombia, Perú y Bolivia. Esta evaluación 

sirvió para identificar los principales desafíos 

de la región y establecer la ruta para dar 

continuidad a las actividades en las zonas 

prioritarias del CEPF y los resultados aportaron 

información para la segunda mitad de la fase 

de inversión. Profonanpe apoyó en la 

elaboración del informe de Evaluación de 

Medio Término. 

6.0 Monitorear y evaluar el 

impacto de las 

subvenciones grandes y 

pequeñas del CEPF 

6.5 "Report on the Tropical 

Andes Logframe” 30 de julio 

2019 y 30 de julio 2020 

Se apoyó en la actualización del ML regional 

con corte 30 de Junio 2020 y se elaboró un 

documento con los principales indicadores 

globales de CEPF.  Se adjuntan documento 

6.0 Monitorear y evaluar el 

impacto de las 

subvenciones grandes y 

pequeñas del CEPF 

6.6 Un Informe de evaluación 

final del portafolio regional 

(fecha por definir con CEPF) 

La Evaluación Final de la Fase II del programa 

en el Hotspot Andes Tropicales se llevó a cabo 

mediante un taller virtual en enero del 2021, 

más de 150 socios de diversas organizaciones 

de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia 

participaron del taller de Evaluación Final, así 
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como representantes del Equipo Regional de 

Implementación (RIT) y la secretaría del CEPF, 

además de sus entidades cooperantes, como 

la Unión Europea y la Alianza Francesa para el 

Desarrollo. En el taller se presentaron los 

resultados de la fase II del programa, y a 

través de trabajos grupales por país, los 

socios tuvieron la oportunidad de intercambiar 

opiniones sobre los factores de éxito, 

limitantes y recomendaciones para el RIT y 

CEPF con el fin de implementar mejoras para 

las próximas fases del programa. Profonanpe 

co-organizó el evento; elaboró la 

convocatoria, la difusión, los videos de las 

premiaciones, sistematización de los trabajos 

en grupo y fue el moderador del evento. 

También apoyó a la elaboración del informe de 

Evaluación Final.  Se adjunta documento de 

sistematización de los trabajo en grupo y 

video resumen del taller elaborado por 

Profonanpe. 

6.0 Monitorear y evaluar el 

impacto de las 

subvenciones grandes y 

pequeñas del CEPF 

6.7 Dos informes de supervisión 

de misiones de CEPF al año 

(octubre 2018 - diciembre 

2020) 

Entre el 14 y 25 de octubre 2019, Profonanpe 

recibió la visita de supervisión de la Directora 

del Portafolio del Hotspot Andes Tropicales, 

señora Michele Zador.  Durante estos días, se 

realizaron varias actividades, entre ellas: la 

participación en el III Congreso de Áreas 

Protegidas de América Latina y el Caribe (III 

CAPLAC), reunión de Planificación del Equipo 

Regional de Implementación; visita a 

donantes y reuniones con organizaciones 
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socias de CEPF en Perú: Asociación Peruana 

para la Conservación de la Naturaleza 

(APECO); Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales (DAR); Naturaleza y Cultura 

Internacional (NCI); Practical Action Perú y; 

Fundación Peruana para la Conservación de la 

Naturaleza (ProNaturaleza).  Se ajunta el 

informe.  La segunda visita de supervisión de 

CEPF fue programada para el segundo 

semestre del 2020, debido a la pandemia 

COVID-19 no se concretó. Sin embargo, el 

acompañamiento de CEPF al portafolio de país 

se mantuvo constante en todo el transcurso 

del 2020 hasta inicios del 2021. 

7.0 Colaboración y Difusión a 

los Donantes 

7.1 Informe de visitas y/o 

reuniones realizadas a los 

donantes del CEPF para 

compartir los avances del 

portafolio del Hotspot de los 

Andes Tropicales, entre 

octubre de 2018 y diciembre 

de 2020 

Las coordinaciones con donantes se dieron en 

diferentes momentos de la implementación del 

Proyecto:   

•       En el III Congreso de Áreas Protegidas 

de América Latina y el Caribe, Profonanpe 

realizó las coordinaciones para la participación 

de CEPF y el RIT; elaboró material 

comunicacional y un creativo stand que 

permitió visibilizar el importante trabajo que 

CEPF realiza en la región. Al congreso 

asistieron más de 3,000 personas de más de 

30 países, entre ellos socios y donantes de 

CEPF como la Unión Europea con quiénes se 

realizaron reuniones para determinar acciones 

futuras en la región. 

•       En octubre 2019, La directora de 

donaciones del CEPF y la coordinadora país en 
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Perú se reunieron con el director de la oficina 

de Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en 

Perú; con la Agencia de Cooperación del 

Gobierno de Japón y el punto focal GEF para 

intercambiar información sobre el CEPF, 

identificar oportunidades de colaboración e 

informar de los avances del portafolio de 

donaciones en Perú. 

•       En octubre y noviembre 2020, por las 

limitaciones impuestas por el Covid-19, se 

realizaron encuentros virtuales con 

representantes de la Unión Europea y AFD 

para informar sobre los avances a nivel del 

Portafolio del Hotspot y sentar bases para 

coordinaciones y trabajo conjunto. 

8.0 Visión Estratégica 8.1 Registros de reuniones con 

el RIT para apoyar las 

actividades relacionadas a la 

elaboración de un 

documento con la visión 

estratégica de largo plazo 

(20 años) de octubre 2018 a 

diciembre 2020 

Profonanpe participó en la revisión de los TDR 

de la convocatoria para la consultoría para la 

elaboración de la Visión Estratégica a Largo 

Plazo. También en la revisión de las 

propuestas técnicas de los postulantes y en el 

proceso de selección de la consultora. 

Finalmente, el proceso de elaboración de la 

estrategia de visión de largo plazo se llevó a 

cabo a través de Talking Transformation Ltd. 

bajo la supervisión de Patrimonio Natural de 

Colombia. Durante el proceso se realizaron 

talleres y consultas con participación de 

representantes de organizaciones socias de 

CEPF de los cuatro países (Ecuador, Colombia, 

Perú y Bolivia), además de entidades y 

profesionales líderes de la región. Profonanpe 
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participó en cuatro talleres y también en la 

revisión de los documentos preliminares. 

9.0 Informes CEPF 9.1 Informes técnicos y 

financieros de avance y final 

del proyecto elaborados y 

presentados a tiempo (Enero 

2019 - diciembre 2020) 

En el periodo enero 2019 - febrero 2021; 

Profonanpe ha presentado 10 informes 

financieros trimestrales y 5 Informes Técnicos 

Semestrales correspondientes al Convenio 

CEPF#109310; adicionalmente se presentaron 

9 informes financieros trimestrales de 

Pequeñas Donaciones correspondientes al 

Convenio CEPF#109347. 

9.0 Informes CEPF 9.2 Se ha aplicado y remitido las 

HSSC y de genero para 

determinar la línea base y 

final para monitorear el 

impacto del proyecto en el 

desarrollo de las 

capacidades de Profonanpe 

(octubre 2018 - diciembre 

2020) 

Profonanpe, cumplió con presentar las 

herramientas de sociedad civil al inicio y 

término del proyecto. 

 

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
- Plan de Comunicación (2019-2020) 

- Informe de implementación de la estrategia de comunicación a febrero 2021. 

- Infografía 

- Brochure 

- Boletines 

- Portafolio de Proyectos 

- Video de Reclamos y Sugerencias 

- Diseño de avisos de protocolo COVID 

- Video de premiación de mejores proyectos presentados en el evento de Evaluación Final 

- Video de cierro del evento de Evaluación Final 

- Video resumen de la Evaluación Final 
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- Video Elevator Pitch 

- Video Hotspot Andes Tropicales 

- Calendario 

- Presentaciones a donantes 

- Guía de Pequeña donaciones 

- Informes de visita a Proyectos 

- Matriz de indicadores globales 

- Matriz de especies 

- Matriz de co-financiamiento 

- Matriz de herramientas de CEPF 

- Matriz de lecciones aprendidas 

- Sistematización de lecciones aprendidas (12 casos emblemáticos) 

- Reporte de indicadores a junio 2020 

- Portafolio de proyectos Perú 2018 

- Portafolio de proyectos Perú 2019 

- Portafolio de Proyectos Perú 2020 

- Check list para cierre de proyectos 

- Video de capacitación en llenado de indicadores del informe de impacto 

- Sistematización de trabajos grupales del taller de evaluación Final 

- Informe de Pequeñas donaciones 

 

 

PORTFOLIO INDICATORS 

Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

7.1 Al menos 50 

organizaciones de la 

sociedad civil que 

incluyen como 

m�nimo 40 

organizaciones 

nacionales que 

participan 

activamente en 

acciones de 

conservaci�n 

  14 En Perú, a través de los 

fondos otorgados por CEPF, 

14 organizaciones de la 

sociedad civil participaron 

activamente de acciones de 

conservación, 

contribuyendo a lograr las 

metas del perfil del 

ecosistemas.  

Las organizaciones que 

implementaron proyectos a 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

orientadas por el 

perfil del 

ecosistema. (G2) 

través de grandes y 

pequeñas donaciones 

fueron: 

1)      Asociación de 

Ecosistemas Andinos 

(ECOAN)  

2)      Asociación Peruana 

para la Conservación de la 

Naturaleza (APECO)  

3)      Ayuda para la Vida 

Silvestre Amenazada 

Sociedad Zoológica de 

Fráncfort Perú (AVISA SZF 

PERU) 

4)      Biodiversity Institute 

of Kansas University  

5)      Centro de Ornitología 

y Biodiversidad (CORBIDI) 

6)      Derecho, Ambiente y 

Recursos Naturales (DAR)  

7)      Ejecutor de Contrato 

de Administración 

(ECA) Chayu Nain  

8)      Fundación Peruana 

para la Conservación de la 

Naturaleza (PRONATURALEZ

A)  

9)      Nature and Culture 

International (NCI)  

10)     Practical Action - 

Regional Office for Latin 

America  

11)     RED AMA  
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

12)     Servicios Educativos 

Promoción y Apoyo Rural 

(SEPAR)  

13)     Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental (SPDA)  

14)     Yunkawasi 

7.2 Al menos 30 

organizaciones de la 

sociedad civil 

apoyadas por el 

CEPF garantizan el 

seguimiento del 

financiamiento para 

promover la 

sostenibilidad de sus 

donaciones del 

CEPF. 

  5 Cinco de las 14 

organizaciones socias de 

CEPF en Perú han 

conseguido apalancar 

fondos para dar 

sostenibilidad a los 

resultados logrados bajo la 

donación de CEPF.  Por un 

monto total de 800,000 

dólares, lo que equivale al 

42% del monto total 

financiado en Perú, que fue 

de 1.9 millones e dólares.  

• Nature and Culture 

International - NCI Perú 

• Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental - SPDA 

• Fundación Peruana 

para la Conservación de la 

Naturaleza - 

PRONATURALEZA 

• Practical Action 

• Yunkawasi 

7.3 Se llevan a cabo al 

menos dos 

evaluaciones 

participativas y se 

documentan las 

lecciones aprendidas 

  2 Profonanpe elaboró un 

documento que busca 

compartir y dar a conocer 

las principales reflexiones 

que surgen del análisis de 

las experiencias de 12 



 

Template version: 1 June 2020  Page 28 of 38 

 

Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

y las buenas 

pr�cticas. 

casos emblemáticos en la 

región, contadas por sus 

protagonistas; y cómo éstas 

logran aportar al 

aprendizaje colectivo, el 

intercambio y la 

trascendencia de las 

lecciones aprendidas con 

miras a mejorar los 

impactos de la siguiente 

fase de inversión del CEPF 

en los Andes Tropicales, u 

otras iniciativas regionales 

de conservación. 

También, elaboró una 

matriz donde recoge todas 

las lecciones aprendidas 

que fueron compartidas con 

los socios en sus informes 

finales.  Esta matriz 

contempla las lecciones 

aprendidas de todos los 

proyectos que cerraron en 

esta segunda fase de 

implementación del 

programa. 

 

GLOBAL INDICATORS 

Protected Areas 
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Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 

community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 

management goal. 

 

Name of Protected 

Area 

WDPA 

ID* 

Latitude Longitude Country Original 

Total Size 
(Hectares)
** 

New 

Protected 
Hectares 
*** 

Year of Legal 

Declaration 
or Expansion 

*World Database of Protected Areas 

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 

been achieved to support conservation—as a result of the project.  

 

KBA Name KBA 

Code 

Size of 

KBA 

Number of 

Hectares with 
Improved 
Management 

 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 

project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 

agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 

Production 
Landscape 

Latitude Longitude Hectares 

Strengthened 

Intervention 

 

Benefits to Individuals 

• Structured Training: 

Number of 
Men Trained 

Number of 
Women Trained 

Topics of Training 

   

• Cash Benefits: 

Number of Men 
– Cash Benefits 

Number of Women 
– Cash Benefits 

Description of Benefits 
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 

corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 

corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 

 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 

Name  

Community 

Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 

Males 
Benefitting 

Number of 

Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

 

Characteristics of “Other” Communities: 

 

 

 

Policies, Laws and Regulations 

View the topics column below with the following corresponding codes: 

A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 

B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 

C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 

D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 

 

No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 
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“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 

 

 

 

 

 

No. Country/ Countries Date 

Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 

Achieve the Enactment/ 
Amendment 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 

resources in a sustainable manner. 

 

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 
where Practice was 
Adopted 

 

Networks and Partnerships 

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 

networks/partnerships are acceptable. 

 

Name of 
Network/Partnership 

Year 
Established 

Country/ 
Countries 

Established 
by Project? 

Purpose 

 

Sustainable Financing 
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Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 

revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  

 

Name of 

Mechanism 

Purpose Date 

Established 

Description Country/ 

Countries 

Project 

Intervention 

Delivery 

of 
Funds? 

 

Globally Threatened Species 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 

 

Genus Species Common Name 
(English) 

Status Intervention Population Trend 
at Site 
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LESSONS LEARNED 

Convocatorias 

En las primeras convocatorias realizadas en la región y en Perú, una de las limitantes que 

afrontamos para brindar información a los postulantes fue la falta de mapas de ubicación de 

las KBAs priorizadas.  Por lo que se recomienda que los mapas estén disponibles antes de 

lanzar la primera convocatoria, pudiendo compartir los mapas, shapes o puntos de 

georreferenciación en la página web del programa. 

 

Evaluación de Propuestas 

Inicialmente se estableció que los miembros del CONREP revisaran todas las propuestas que 

se presentaban a concurso, sin tener un primer filtro.  Lo que llevaba a que proyectos que 

no cumplían con requerimientos o prioridades de CEPF fueran también evaluados.  Los 

miembros del CONREP invertían tiempo en propuestas que no eran viables. Por lo que se 

optó con CEPF en realizar un primer filtro a fin de que los miembros del CONREP solo 

evaluaran propuestas viables de financiamiento.  

 

Comunicación de Resultados de concurso 

Las cartas con los resultados de los concursos demoraron en ser enviadas a los postulantes, 

principalmente a los que no lograron acceder a financiamiento, lo que causo mucha 

incomodidad. Se recomienda que se publiquen los resultados de los concursos en la página 

web señalando que el detalle de los resultados serán enviados en el transcurso de un 

tiempo determinado. De forma que los postulantes que no accedieron a financiamiento 

tengan conocimiento de los resultados.  

 

Formulación de Propuestas completas 

La formulación de las propuestas completas demandó inversión de tiempo, muchas veces 

los socios invirtieron días en ello,  pero luego de la primera revisión se identificó que la 

formulación de los componentes y los objetivos no estaban bien formuladas y con ello todo 

el resto de la propuesta. En Profonanpe se optó por trabajar con los socios el Marco Lógico, 

una vez que el ML era aprobado por CEPF los socios procedieron a elaborar la propuesta 

completa, lo que optimizó el tiempo de los socios en la elaboración de la propuesta final.  

 

 

Herramientas de CEPF (CSTT; GTT y METT), Salvaguardas y Mecanismo de reclamos 

La preparación de las herramientas de CEPF y Salvaguardas fue un proceso nuevo para 

muchos socios en la región y también para los coordinadores RIT, se sugiere diseñar un 

proceso capacitación o inducción para la elaboración de estos documentos, y que tenga un 

formato didáctico para el aprendizaje. Así como señalar claramente la importancia de la 

aplicación de esta herramientas y como CEPF utiliza esta información. Profonanpe inició con 

el desarrollo de propuestas de videos guía sobre la herramienta de Salvaguardas y 

Mecanismo de reclamos, los cuales sugerimos se tomen en consideración como herramienta 

de inducción para los socios en una siguiente Fase. 

 

En comunicación 

Profonanpe, como responsables del componente de comunicaciones a nivel regional tuvo 

como principal desafío generar artículos y noticias destacadas de las intervenciones de los 

proyectos en la región. Pese a los requerimientos, pocas organizaciones respondieron a la 

solicitud de enviar uno o dos artículos por trimestre.  Y algunos de los artículos enviados no 

contenían datos suficientes ni fotografías en resolución adecuada para las publicaciones en 

web o en las redes sociales.  Tampoco se contó con un punto focal de comunicaciones en 

cada país que pudiera apoyar a los socios en la tarea de generar información.  Esto exigió 

una mayor dedicación de horas y trabajo de parte de la asistente de comunicaciones de 
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Profonanpe, que sumo a sus responsabilidades el trabajo de estar haciendo seguimiento a 

los socios para que pudieran trabajar en preparar algunas notas. Pese a sus esfuerzos, no 

siempre encontró la disposición de los socios para proporcionar información o generar notas 

de sus principales logros. Como lección nos queda sugerir a CEPF que en una próxima fase 

de implementación del proyecto, se incluya dentro de las actividades de los socios y como 

parte de su contribución del proyecto, generar notas trimestrales de las principales 

actividades, acciones o logros generados por el proyecto. También se sugiere se puedan 

implementar a inicio del proyecto un curso sobre redacción y preparación de notas de corte 

periodístico, así como un entrenamiento básico en fotografía. De ser posible, se podría 

contar con una pequeña donación para este tipo de entrenamiento, que contemple la 

participación de todos los socios de la región. Para el almacenamiento de recursos 

audiovisuales Google Drive y Google Fotos funcionaron correctamente de repositorios y 

biblioteca para gestión del RIT. En este sentido por el tamaño en el almacenamiento de 

dichos archivos, se debe incluir contemplar dentro del presupuesto la compra de paquetes 

con capacidad promedio o superior a 100 GB. 

En cuanto al contenido de las publicaciones en redes sociales del Hotspot, se pudo observar 

que aquellas publicaciones que tuvieron más éxito fueron las que compartían material 

educativo en formatos gráficos como la Infografía del Hotspot, e información sobre la 

importancia de conservación de ecosistemas y especies prioritarias. Se sugiere combinar 

fuertemente los contenidos sobre noticias de avances de proyectos con este tipo de 

contenidos educativos (y curiosidades) para ampliar el conocimiento del público general 

sobre el Hotspot y dirigirlos a la página web del Programa.  

 

En Monitoreo 

Profonanpe fue responsable del monitoreo de indicadores globales de CEPF a nivel regional. 

Una de las principales recomendaciones que debemos hacer es que CEPF y la organización 

responsable del componente de monitoreo definan con claridad y precisión cuales son los 

alcances y responsabilidades que deberá asumir, de manera que se pueda disponer de los 

recursos necesarios para cumplir con ellos (tiempo, presupuesto y personal acorde con la 

carga de trabajo).  También se deben definir cuáles son las responsabilidades y diferencias 

entre el monitoreo de indicadores globales, monitoreo de indicadores de marco lógicos y del 

portafolio país, considerando que los socios RIT también tienen responsabilidad de 

monitorear las intervenciones de los proyectos que se implementan en cada país. Ello con el 

fin de evitar mal entendidos y duplicidad de trabajo y esfuerzo. Por lo que se sugiere y 

recomienda que para la siguiente fase del programa se definan niveles de responsabilidad 

en el monitoreo y seguimiento de indicadores (globales y regionales) y estos sean 

acordados y asumidos por el responsable regional de monitoreo y las organizaciones RIT.  

Otro tema vinculado al monitoreo tiene que ver con la generación de información, la cuál se 

obtiene de los informes finales y de impacto, se ha observado que los formatos de impacto 

no proporcionan información suficiente para elaborar los informes de evaluación de medio 

término o final; y por ello se sugiere revisar los formatos; por ejemplo: cuando se solicita 

información de áreas creadas no basta con reportar "número de hectáreas", también es 

necesario que en el mismo formato se incluya en que KBA se ubica y si el total de hectáreas 

se encuentra dentro de esa KBA; otro ejemplo es el de especies en donde se deben añadir 

información complementaria necesaria, como si es una especie priorizada o cual es su 

categoría de amenaza; así también como no es suficiente sólo con saber cuantas personas 

se capacitaron, sino también es necesario saber en que temas. Por lo que se sugiere una 

revisión minuciosa de los formatos. 

También, cuando se formulan los proyectos, los indicadores de corto y largo plazo no 

responden directamente a los indicadores del marco lógico regional (que está contemplado 

en el Perfil del Ecosistema).  Lo que muchas veces dificulta a los socios elaborar los 

informes finales y de impacto.  Se recomienda que los proyectos de la siguiente fase se 

elaboren considerando su contribución directa a los indicadores del maro lógico regional.  
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En este sentido, ayudaría mucho desarrollar fichas de los indicadores clave del Programa, de 

esta manera se estandariza la forma en la se recogerá, analizará y difundirá la información 

para todos los miembros del RIT. Éstas deberían incluirse como parte clave del Plan de 

Monitoreo y Evaluación, que debería ser elaborado para una siguiente Fase, con el fin de 

tener mayor claridad sobre las responsabilidades y funciones a asumirse por el RIT durante 

la ejecución de todo el Programa. 

Las funcionalidades que ofrece el servidor Conservation Grants podría ser mejor 

aprovechadas por el RIT como elemento clave del sistema de información, almacenamiento 

y obtención de reportes automatizados. Se sugiere revisar dichas oportunidades de mejora 

y realizar los ajustes e inducción a los socios que lo utilizarán -de ser el caso- en una 

siguiente Fase.  

Por otro lado, y en parte al contexto resultados de las implicancias y limitaciones por la 

pandemia, más del 50% de los proyectos se cerraron en el último trimestre del programa. 

Lo que llevo a una sobre carga de trabajo que además se juntó con otros procesos 

regionales que se dieron al final del programa. Por lo que se recomienda que para una 

siguiente fase del programa se procure una mejor distribución de la cantidad de proyectos 

por año y que los proceso regionales (como evaluación RIT, Perfil del Ecosistema y Visión de 

Largo Plazo) sean mejor distribuidos en el último año de implementación del programa. 

 

 

 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

Éxitos: 

Uno de los éxitos en el seguimiento de los proyectos, principalmente de pequeñas 

donaciones, fue contar con alternativas digitales aprobadas mediante convenio suscrito al 

inicio de cada proyecto, y esto en aplicación de las políticas de "cero papel" emprendidas 

por Profonanpe a inicios del 2019 como parte de su responsabilidad social-ambiental. Es así 

que se desarrollaron formatos y carpetas digitales en entornos que fueron previamente 

familiarizadas con los donatarios (ej: Google drive) para el seguimiento técnico y financiero, 

que permitió una adaptación rápida de la gestión de los proyectos al ámbito 100% digital y 

que fue muy útil en tiempos de pandemia. 

 

Los socios en Perú, gracias a los eventos y actividades organizadas por Profonanpe han 

podido conocerse entre ellos (contactos, y el trabajo e intervención local realizado) y otros 

casos fortalecer las alianzas en favor de los temas que impulsan, lo cual se refleja en la 

cooperación constante que siguen manteniendo en espacios virtuales como el Observatorio 

de Minería Ilegal (el cual cuenta con un chat de whatsapp en constante actividad). 

  

También la comunicación directa y temprana con los donatarios, iniciada las restricciones de 

movilidad y confinamiento por la emergencia sanitaria COVID-19, con el fin de adelantar 

posibles escenarios y realizar ajustes en las actividades previstas y en lo posible, proponer 

actividades en gabinete ligadas a la investigación, sistematización y comunicación, 

permitieron que los proyectos se implementaran sin afectación a los objetivos de 

conservación propuestos por los proyectos. 

 

La comunicación constante con CEPF fue clave para asegurar ayuda humanitaria oportuna a 

las comunidades indígenas y campesinas en el ámbito de intervención de los proyectos, en 

respuesta al confinamiento y asilamiento que se impusieron para protegerse de la 

propagación del virus debido a su alta vulnerabilidad y la carencia de servicio médico y de 

saneamiento.    

 

Desafíos: 
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Los proyectos e intervenciones futuras deben tener en cuenta las limitaciones de las 

comunidades indígenas y campesinas a nivel de accesibilidad en telecomunicaciones, dado 

que el trabajo remoto será una nueva forma de abordar las actividades e inclusive las 

capacitaciones, es fundamental asegurar buenas condiciones de conectividad tanto para el 

equipo del proyecto como para las comunidades; invertir en mejorar estas condiciones será 

una labor e inversión que se deberá proponer para facilitar la comunicación y operatividad 

de la siguiente fase del programa. 

Otro desafío que tendrán que afrontar los socios es dar continuidad a los procesos iniciados 

en las KBAs priorizadas que continuaran en la siguiente fase del programa, considerando las 

implicancias y los retos que los socios tendrán que afrontar bajo un escenario post COVID-

19, donde las limitantes del trabajo en campo aún puedan persistir y donde las prioridades 

de las comunidades estarán enfocadas principalmente en actividades vinculadas a generar 

ingresos para cubrir sus necesidades básicas. 

 

Los socios rescatan dentro de las recomendaciones realizadas a CEPF, la flexibilidad para 

poder adaptar los proyectos a las realidades muchas veces variables de los contextos 

sociales y políticos (sobre todo en los escenarios de instabilidad actual). Se recomienda 

tener esto en cuenta para poder adaptar de forma oportuna y pertinente los alcances de los 

proyectos. Además, frente a los cambios en responsables de las autoridades, se debe 

sugerir en lo posible que los socios firmen convenios de cooperación con las autoridades 

para asegurar la continuidad del trabajo. 

 

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 

El proyecto contempló subdonaciones que por la naturaleza de intervención realizaron sus 

respectivos Plan de Salvaguardas de involucramiento de actores y Pueblos indígenas, a los 

cuales dieron seguimiento oportuno y adecuado durante la ejecución de sus proyectos. Sin 

embargo, en ninguno de los casos se activó un mecanismo o medidas de acción directa para 

la prevención o mitigación de los riesgos contemplados. 

 

 

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

Retos de la gestión en un contexto de Pandemia 

Se suspendieron las visitas de supervisión a los proyectos, y el seguimiento técnico y 

financiero se tornó al 100% virtual, a través del uso de herramientas tecnológicas como 

Google drive, correos, zoom/meet y llamadas telefónicas. Si se mantiene esta comunicación 

de forma constante, y recordatorios sobre la entrega de informes, formatos y resolución de 

dudas, se mejora notablemente el cumplimiento de las fechas programadas. 

Muchos proyectos que contemplaban realización de eventos y talleres, tuvieron que 

adaptarse para realizarlos de forma virtual o con todos los protocolos de bioseguridad; o 

cambiar dichas actividades por otras a nivel de gabinete. Para lo cual se firmaron adendas, 

para ajustar el cronograma, marco lógico y/o presupuesto total. 

Dada la situación vulnerable de una organización indígena donataria, se gestionó un apoyo 

económico para sus 11 comunidades, con el fin de asegurar la provisión de insumos 

sanitarios y de pesca.  

También se apoyó a las comunidades campesinas ubicadas en el KBA San José de Lourdes 

para proveer de alimentos y semillas para los huertos familiar, con el fin de asegurar su 

seguridad alimentaria 
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El trabajo remoto para el equipo del proyecto representó un reto principalmente por las 

limitaciones y dependencia de la calidad de conexión a internet. La inversión en compra de 

módems y contratación de servicio de internet ayudó a superar esta limitación. 

 

 

ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 
Additional Funding 
Actually Secured 

(USD) 

 

Breakdown of 

Additional Funding 

 

 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 

contact the organization and/or individual listed below. 

 

PROFONANPE; Av. Javier Prado Oeste 2378, San Isidro, Lima 27 - Perú; 

comunicaciones@profonanpe.org.pe 
 


