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IMPLEMENTATION PARTNERS 

L'Arche aux Plantes, association à but non lucratif, qui soutient les actions du CBNB, est le 

porteur du projet. Le CBNB a assuré la gestion et la coordination scientifique et technique 

du projet, l'Arche aux Plantes en assurant la coordination administrative 

 

Le CBNB a proposé son assistance et son savoir-faire aux partenaires locaux mauriciens et 

rodriguais notamment par son implication directe dans les plans de sauvetage destinés à 

placer en culture les taxons les plus menacés à Maurice et Rodrigues, en tenant compte des 

actions en cours et des lacunes. En concertation avec ses partenaires, il a défini la liste des 

taxons prioritaires, planifié les plans de sauvetage, veillé à leur exécution et assuré les 

formations nécessaires en matière de conservation ex situ et ateliers thématiques 

d'échanges et de formation du groupe de travail régional. Il a assuré la promotion des 

stratégies, méthodes, outils et actions développés lors de ce projet auprès de ces 

partenaires régionaux et leur dissémination à plus grande échelle. 

 

MWF a été le principal référent mauricien du projet. Il a assuré la coordination technique 

auprès des autres partenaires mauriciens et rodriguais, notamment NPCS, Forestry 

Services, Ebony Forest, Ferney Valley, Domaine de Bel Ombre pour Maurice et RRA et 

François Leguat pour Rodrigues. Avec l'assistance du CBNB, il a notamment été chargé de 

coordonner le groupe de spécialistes UICN Mascarene Island Plants pour établir les priorités 

de conservation concernant le 

patrimoine floristique en danger. 

 

Le volet opérationnel du projet (plans de sauvetage) a impliqué fortement l'ensemble des 

principaux acteurs du projet: CBNB, MWF, NPCS, Forestry Services, de l'élaboration de la 

liste des cinquante espèces prioritaires à la collecte du matériel végétal dans les espaces 
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naturels dont ils ont la gestion, à sa culture dans leurs pépinières pour les espèces sous leur 

responsabilité. VEGENOV a contribué à la micropropagation d'Hyophorbe amaricaulis. 

 

 

CONSERVATION IMPACTS 

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary  

Les collections ex situ du NPCS, Forestry 

Services, RRA, MWF, François Leguat, Ebony 

Forest, Ferney Valley, le Domaine de Bel 

Ombre, AAP et CBNB seront complétées à 

Maurice et Rodrigues. Cela permettra la mise 

en collection de sécurité des taxons végétaux 

les plus menacés ne faisant actuellement 

l'objet d'aucune mesure spécifique de 

sauvegarde parmi les 128 taxons classés EW et 

CR pour la seule Île Maurice. Cette frange de la 

biodiversité au bord de l'extinction sera ainsi 

mieux conservée et prise en compte dans la 

stratégie de conservation: les espèces 

concernées pourront intégrer les programmes 

de réintroduction/renforcement conduits dans 

les aires protégées notamment. 

Ce projet a permis de sécuriser en collection ex situ, 

48 des 74 taxons endémiques les plus menacées de 

Maurice et Rodrigues (comptant moins de 50 

spécimens en nature et 30 en culture). Ce résultat a 

été atteint en seulement 18 mois. Désormais mieux 

conservés, ces taxons sont principalement cultivés 

dans les collections de NPCS, MWF Maurice et 

Rodrigues, Forestry Service, RRA et CBN de Brest. 

La mutualisation de ces taxons a débuté entre ces 

organismes ainsi que l'acquisition des 26 taxons 

manquants. Ce ciblage des éléments des plus 

menacés de la flore à placer en collection est bien 

intégré et se poursuivra après ce projet en étendant 

leur diffusion entre les partenaires par 

l'établissement de doublons de collection ou des 

actions de réintroduction/renforcement. 

Toutes les espèces en danger critique de 

l'archipel sont sauvées d'une extinction 

probable par leur mise en culture à long terme 

en jardins d'endémiques sur place et le 

développement des collections de graines. Une 

banque de semences est créée sur Rodrigues. 

Au terme de ce projet, 48 des 74 espèces les plus 

menacées de l'archipel sont sauvées d'une extinction 

totale grâce à leur placement en culture et en 

collections ex situ (en pépinières et en pleine terre 

pour les pieds-mères). Deux nouvelles banques de 

graines ont été créées à Rodrigues et Maurice pour 

préserver, à court et long terme, les semences de 

ces espèces. Cette dynamique est bien intégrée par 

les partenaires et favorable à l'acquisition des 

taxons encore non-cultivés. 

Une trentaine d'espèces parmi les plus 

menacées des collections MWF, du NPCS, du 

Forestry Services et du CBN de Brest sont 

réintroduites en milieux naturels par les 

partenaires locaux de Maurice et Rodrigues. 25 

% des espèces menacées voient leur statut de 

conservation s'améliorer. 

Les 48 espèces menacées placées en culture par les 

principaux partenaires du projet, et donc hors de 

danger d'une extinction totale, constituent la base 

d'actions futures et pourront faire l'objet de projets 

de renforcement/réintroduction en milieu naturel. 

Ces opérations permettront d'accroître le nombre 

d'individus et de populations existantes et de viser 

un statut de rareté/menaces moins élevé. 

L'état des lieux de l'ensemble des sites et 

habitats sensibles prioritaires de l'archipel est 

réalisé: les éléments de la flore indigène, leurs 

états de conservation sont cartographiés et les 

mesures de conservation définies et adaptées 

en conséquence. 

Sur le terrain, l'inventaire des 74 espèces végétales 

prioritaires pour la conservation est réalisé et leurs 

habitats naturels sont connus, soit 13 taxons pour 

Rodrigues et 61 pour Maurice. L'objectif d'identifier 

tous les taxons prioritaires, leur localisation et leur 

habitat, est donc rempli. Les principaux acteurs 

techniques locaux de la conservation y ont contribué 

et focalisent leurs travaux de sauvetage sur ces 

espèces prioritaires et leurs habitats. Un protocole 
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Impact Description Impact Summary  

de suivi de ces espèces a été mis en place, de 

l'inventaire en nature au suivi de leur gestion en 

collection, des mesures de conservation au suivi de 

futures réintroductions. Ces informations sont 

saisies par les partenaires dans le système 

d'information commun ASTIRIA afin de renforcer 

leurs capacités techniques en matière de priorisation 

des actions de conservation. Une formation des 

acteurs a également permis de les sensibiliser aux 

outils utilisés pour l'inventaire, la cartographie, le 

suivi et la gestion des végétations. 

Un groupe de travail est mis en place entre les 

gestionnaires d'aires protégées des pays du 

hotspot Madagascar/Océan Indien pour diffuser 

l'expérience acquise et mutualiser les outils 

utiles à la conservation présentés par CBNB 

lors de ce projet. 

Le projet a permis la création d'un groupe de travail 

pour le développement de structures et/ou d'outils 

pour la conservation de la flore, composé d'acteurs 

régionaux du hotspot. Cette étape s'étalait du 

01/06/21 jusqu'à la fin du projet et a débuté dés 

juin 2021 par des échanges approfondis à distance 

sur les outils et méthodes de la conservation. 

Compliquée par la pandémie mondiale, la réunion du 

groupe de travail a finalement pu se tenir 

concomitamment à la tenue des ateliers de 

formation. Ces ateliers étaient animés par le CBN de 

Brest sous forme d'une présentation générale des 

missions de la conservation botanique suivie 

d'ateliers techniques sur les outils de la conservation 

(systèmes d'information pour la connaissance et la 

gestion, conservation ex situ...). Ce groupe de 

travail aura pu découvrir et échanger sur leurs 

fonctionnements et pratiques. Ces confrontations 

d'expériences ont permis d'établir des synergies de 

coopérations autour de la création d'outils communs 

pour l'avenir. Une trentaine d'acteurs de la 

conservation du hotspot Madagascar/Mascareignes y 

ont participé (plateforme de gestionnaires d'aires 

protégées du nord de Madagascar, NPCS, MWF, RRA 

Durrell W.) Ces outils communs permettront 

d'unifier les pratiques et de combler les retards à 

l'échelle du hotspot. 

 
Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary 
L'inventaire des espèces végétales prioritaires 

pour la conservation est réalisé et les 

connaissances concernant la flore indigène de 

l'archipel mauricien sont accrues notamment 

pour les espèces endémiques au bord de 

l'extinction. Ces informations disponibles sur le 

système d'information ASTIRIA commun aux 

partenaires sont le support principal des 

actions opérationnelles de réhabilitation 

L'inventaire des 74 espèces végétales prioritaires 

pour la conservation est réalisé. Les principaux 

acteurs techniques locaux de la conservation y ont 

contribué et focalisent leurs travaux de sauvetage 

sur ces espèces prioritaires. Placées en culture, elles 

seront à l'abri de l'extinction. Un protocole de suivi 

de ces espèces a été mis en place, de l'inventaire en 

nature au suivi de la gestion en collection ou lors de 

futures réintroductions. Ces informations sont 
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Impact Description Impact Summary 

(Recovery programme). Elles permettront 

d'améliorer à court terme les stratégies pour la 

conservation de la flore, de prioriser les 

sauvetages, particulièrement dans les zones 

clés. Cela permettra également de renforcer 

les capacités techniques des acteurs locaux. 

saisies par les partenaires dans le système 

d'information commun ASTIRIA afin de renforcer 

leurs capacités techniques en matière de priorisation 

des actions de conservation. 

Ce projet permettra à court terme d'éviter 

l'extinction d'une cinquantaine d'espèces 

endémiques critiquement menacées et non 

cultivées. Ces sauvetages seront basés sur des 

mesures de conservation ex situ et le 

placement en collections conservatoires. 

Deux listes d'espèces prioritaires ont été établies 

comprenant 61 espèces pour Maurice et 13 pour 

Rodrigues. Elles ont constituées la base de référence 

pour le choix des 50 taxons concernés par le projet. 

Sur les 74 espèces prioritaires sélectionnées, 48 

sont désormais cultivées soit 35 pour Maurice et 13 

pour Rodrigues. Ces espèces sont donc préservées 

de l'extinction. L'objectif extrêmement ambitieux 

fixé en début de programmation est donc atteint à 

96 % malgré le temps court et les aléas de culture. 

Pour assurer leur maintien en conservation ex situ, 

des individus de ces espèces prioritaires en culture 

sont placés en pleine terre dans les pépinières pour 

constituer des pieds-mères de collection. 

Actuellement, 35 espèces de Maurice comptent des 

pieds-mères en culture et 13 pour Rodrigues. 

En complément à ce dispositif, les deux banques de 

graines crées pour MWF Maurice et Rodrigues sont 

pleinement opérationnelles et le personnel formé 

depuis juin. Elles permettent de sécuriser à long 

terme les semences des espèces les plus menacées 

en complément des pieds-mères mis en culture. 

Les capacités techniques des opérateurs locaux 

sont renforcées par l'introduction de nouveaux 

outils de connaissance ou opérationnels, utiles 

à la conservation et proposés durant ce projet. 

Sur le plan de la connaissance, les listes d'espèces 

prioritaires à Maurice et Rodrigues pour éviter de 

nouvelles extinctions d'endémiques sont utilisées 

par les partenaires locaux. Le système d'information 

ASTIRIA, outil pour la connaissance des espèces 

concernées par ce projet et leur gestion en 

collection, est utilisé par NPCS et MWF à Maurice et 

Rodrigues. Des fiches de culture standardisées pour 

chaque espèce sont mises en commun et à la 

disposition des partenaires. 

Les capacités opérationnelles ont été renforcées 

pour CBNB et MWF grâce à la mise en place de 

nouveaux équipements dans leurs pépinières de 

Maurice, Rodrigues et Brest. Les banques de graines 

de Rodrigues et Maurice sont achevées et 

opérationnelles pour la conservation des semences à 

court terme et à long terme (-18°C), le personnel 

formé et les équipements sont désormais 

fonctionnels et utilisés au quotidien. 

 

Unexpected impacts (positive or negative)?  
Le principal impact inattendu lors de l'exécution de ce projet fut certainement l'effet de la 

pandémie de Covid 19 sur l'organisation du travail de tous les partenaires. Il a fallu adapter 

les missions d'inventaires et de collectes sur le terrain et les opérations de mise en culture 
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en fonction de la disponibilité des agents en nombre parfois extrêmement limité pour ces 

tâches. L'organisation de réunions en présentiel et des ateliers de formation prévus 

initialement a été compliqué jusqu'au terme du projet. Deux missions du CBN de Brest 

auront néanmoins pu être organisées sur place pendant la durée du projet et la tenue de 

réunions mensuelles en distanciel avec chaque partenaire s'est avérée nécessaire. Ces 

adaptations auront considérablement alourdies la gestion du projet mais auront finalement 

permis la coordination et le bon déroulement de toutes les actions prévues. 

 

Un autre impact inattendu, cette fois généré par le projet lui-même et positif celui-là, a été 

initié par une importante campagne médiatique grand public sur les actions menées.   

En effet, dans le cadre des plans de sauvetage prévus, une quarantaine d'individus de 

Cylindrocline lorencei produits à Brest, une espèce parmi les plus prioritaires de ce projet, a 

été expédiée à la pépinière Robinson de NPCS en avril 2021 puis réintroduite dans la 

réserve de Pétrin début juillet. Au cours des douze derniers mois, le suivi assuré par NPCS 

montre un succès de l'opération (une première pour cette espèce) avec un taux de reprise 

de 96% et une reprise de croissance et de développement rapide. Cette opération a fait 

l'objet de diverses communications par les médias mauriciens et en France, notamment la 

diffusion de l'émission "Sur le front" de France 5, en octobre 2021. 

 

La couverture médiatique liée à cet évènement, importante et inattendue, a permis d'établir 

un contact direct avec les principales instances officielles en charge des questions 

d'environnement sur l'archipel et avec de nouveaux partenaires institutionnels et privés 

intéressés de soutenir, dans la durée, la poursuite des actions de sauvetage menées par le 

présent projet. Cela a notamment permis l'établissement de contacts utiles auprès de l'AFD 

Océan Indien, des groupes Rogers (Bel Ombre) et CIEL (Vallée de Ferney), Business 

Mauritius, MCB, etc. Cet impact positif a permis d'établir de nouveaux partenariats pour 

assurer la conservation de certaines espèces de ce programme, les unes étant présentes sur 

leurs possessions foncières ou zones d'intérêt (Gaertnera longifolia, aéroport de Rodrigues), 

les autres pour leur symbolique (Cylindrocline lorencei, Hyophorbe amaricaulis, 

Zanthoxylum paniculatum, ...). 

 

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
Concernant le premier volet du projet "Montages de plans de sauvetage et d'actions 

opérationnelles pour les taxons les plus menacés de Maurice et Rodrigues", l'objectif est 

atteint.  

 

L'inventaire des 74 espèces végétales les plus menacées est réalisé. Cette première étape 

préalable consistait à lister l'ensemble des taxons représentés par un maximum de 50 

individus en nature et 30 individus en culture. L'objectif d'identifier tous les taxons 

prioritaires est donc rempli. Les principaux acteurs techniques locaux de la conservation y 

ont contribué et focalisent leurs travaux de sauvetage sur ces espèces prioritaires. Sur ces 

74 espèces prioritaires sélectionnées, 48 sont désormais cultivées soit 35 pour Maurice et 

13 pour Rodrigues (cf. tableaux 1 et 2). Pour assurer leur maintien en conservation ex situ, 

du matériel végétal de ces espèces prioritaires en culture a été collecté en nature puis placé 

en culture en pleine terre dans les pépinières pour constituer des pieds-mères de collection. 

Certains des éléments les plus menacés qui n'avaient jusqu'alors jamais été cultivés 

localement (Parafaujasia mauritiana, Zanthoxylum paniculatum, Oeoniella aphroditae, 

etc...) sont désormais en collection et a priori en sécurité. Des fiches de culture 

standardisées pour chaque espèce et des protocoles de récolte sont mis en commun et à la 

disposition des partenaires (cf. Annexes 1 et 2). L'objectif extrêmement ambitieux fixé en 

début de programmation est donc atteint à 96 % malgré le temps court et les aléas de 
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culture.  Placées en culture, elles sont à l'abri de l'extinction. Un protocole de suivi de ces 

espèces a été mis en place, de l'inventaire en nature au suivi de la gestion en collection ou 

lors de futures réintroductions. Ces informations sont saisies par les partenaires dans le 

système d'information commun ASTIRIA afin de renforcer leurs capacités techniques en 

matière de priorisation des actions de conservation. 

Les capacités opérationnelles ont aussi été renforcées pour CBNB et MWF grâce à la mise en 

place de nouveaux équipements dans leurs pépinières de Maurice, Rodrigues et Brest. Les 

banques de graines de Rodrigues et Maurice sont achevées et opérationnelles pour la 

conservation des semences à court terme et à long terme (-18°C), le personnel formé et les 

équipements sont désormais fonctionnels et utilisés au quotidien. 

 

Concernant le second volet du projet "Organisation d'ateliers thématiques de formation sur 

les outils techniques de la conservation in situ et ex situ, d'aide à la connaissance et à la 

prise de décision. Promotion vers d'autres partenaires du hotspot", l'objectif initial est 

également réalisé.  

 

Plusieurs fois reportés du fait de la pandémie mondiale rendant impossible tout déplacement 

à Maurice et le rassemblement de partenaires mauriciens et malgaches, ces ateliers ont 

finalement pu se tenir en toute fin de programme en présentiel et en visioconférence. Pour 

des raisons pratiques de disponibilités des partenaires, deux cycles d'ateliers identiques ont 

été organisés à Maurice puis à Rodrigues. Comme convenu initialement, ces ateliers étaient 

animés par le CBN de Brest sous forme d'une présentation générale des missions de la 

conservation botanique suivie d'ateliers techniques intitulés "Utilité et missions de la 

conservation botanique" et "Méthodes et outils au service de la conservation". Ils portaient 

essentiellement sur la présentation et le transfert d'outils de la conservation (outils et base 

de données d'inventaires et de cartographie, suivis de culture et de réintroduction, éléments 

scientifiques pour la conservation ex situ, bases techniques pour la création de banques de 

semences, etc...). Une trentaine d'acteurs de la conservation du hotspot 

Madagascar/Mascareignes y ont participé (plateforme de gestionnaires d'aires protégées du 

nord de Madagascar, NPCS, MWF Maurice et Rodrigues, RRA (Forestry Rodrigues) et Durrell 

Wildlife Foundation Trust. 

 

Le projet a également permis la mise en place d'un groupe de travail pour le développement 

de structures et/ou d'outils pour la conservation de la flore, composé d'acteurs régionaux du 

hotspot. Cette étape s'étalait du 01/06/21 jusqu'à la fin du projet et a débuté dés juin 2021 

par des échanges approfondis à distance sur les outils et méthodes de la conservation. 

Compliquée par la pandémie mondiale qui se sera prolongée jusqu'en avril 2022, la réunion 

du groupe de travail a finalement pu se tenir concomitamment à la tenue des ateliers de 

formation. Réunissant des acteurs mauriciens, rodriguais, malgaches et seychellois (en 

distanciel), ce groupe de travail aura pu découvrir et échanger sur le fonctionnement et les 

outils mis en place par leurs différentes institutions. Lors de ces confrontations 

d'expériences, l'expression de leurs attentes et besoins a permis d'établir des synergies de 

coopérations autour de la création d'outils communs concernant notamment les systèmes 

d'information ou de conservation ex situ (banques de graines). Ces outils communs 

permettront d'unifier les pratiques et de combler les retards à l'échelle du hotspot. 
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Results for each deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

2.0 Ateliers thématiques : les 

outils techniques de la 

conservation ex situ et in 

situ, d'aide à la 

connaissance et à la prise 

de décisions en matière de 

conservation. Promotion 

vers d'autres pays du 

hotspot. 

2.1 Compte-rendu des ateliers 

"Utilité et missions de la 

conservation botanique" et 

"Méthodes et outils au 

service de la conservation" 

menés par l'AAP, le CBNB et 

les acteurs régionaux 

concernés et liste des trente 

personnes formées (13 

femmes, 17 hommes) 

Initialement prévus au mois de juin 2021 puis 

reportés en novembre 2021, ces ateliers ont 

du malheureusement être repoussés en toute 

fin de programme, la pandémie de Covid 19 

ayant rendu impossible tout déplacement à 

Maurice et le rassemblement de partenaires 

mauriciens et malgaches durant ces périodes. 

Par chance, il a finalement été possible de les 

organiser in extremis entre le 30 mai et le 10 

juin 2022, en présentiel et en visioconférence. 

Pour des raisons pratiques de disponibilité des 

partenaires, il a fallu organiser deux cycles 

d'ateliers identiques à Maurice puis à 

Rodrigues. Comme convenu initialement, ces 

ateliers étaient animés par le CBN de Brest 

sous forme d'une présentation générale des 

missions de la conservation botanique suivie 

d'ateliers techniques sur les outils de la 

conservation (outils et base de données 

d'inventaires et de cartographie, suivis de 

culture et de réintroduction, éléments 

scientifiques pour la conservation ex situ, 

bases techniques pour la création de banques 

de semences, etc...). Une trentaine d'acteurs 

de la conservation du hotspot 

Madagascar/Mascareignes y ont participé 

(plateforme de gestionnaires d'aires protégées 

du nord de Madagascar, NPCS, MWF Maurice 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

et Rodrigues, RRA (Forestry Rodrigues) et 

Durrell Wildlife Foundation Trust. 

2.0 Ateliers thématiques : les 

outils techniques de la 

conservation ex situ et in 

situ, d'aide à la 

connaissance et à la prise 

de décisions en matière de 

conservation. Promotion 

vers d'autres pays du 

hotspot. 

2.2 Compte-rendu des réunions 

et liste des participants au 

groupe de travail régional 

pour le développement de 

structures et/ou d'outils 

pour la conservation de la 

flore 

Le projet prévoyait de mettre en place un 

groupe de travail pour le développement de 

structures et/ou d'outils pour la conservation 

de la flore, composé d'acteurs régionaux du 

hotspot. Cette étape s'étalait du 01/06/21 

jusqu'à la fin du projet et a débuté dés juin 

2021 par des échanges approfondis à distance 

sur les outils et méthodes de la conservation. 

Compliquée par la pandémie mondiale qui se 

sera prolongée jusqu'en avril 2022, la réunion 

du groupe de travail a finalement pu se tenir 

concomitamment à la tenue des ateliers de 

formation. Réunissant des acteurs mauriciens, 

rodriguais, malgaches et seychellois (en 

distanciel), ce groupe de travail aura pu 

découvrir et échanger sur le fonctionnement 

et les outils mis en place par leurs différentes 

institutions. Lors de ces confrontations 

d'expériences, l'expression de leurs attentes 

et besoins a permis d'établir des synergies de 

coopérations autour de la création d'outils 

communs concernant notamment les 

systèmes d'information ou de conservation ex 

situ (banques de graines). Ces outils 

communs permettront d'unifier les pratiques 

et de combler les retards à l'échelle du 

hotspot. 

1.0 Montage de plans de 

sauvetage pour les taxons 

1.1 Liste hiérarchisée des 50 

taxons les plus menacés de 

La liste des taxons les plus menacés est 

achevée depuis juillet 2021. La liste de 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

les plus menacés de 

Maurice et Rodrigues. 

Maurice et Rodrigues, non 

ou peu cultivés en 

pépinières de conservation 

élaborée  en concertation 

avec tous les acteurs du 

projet 

Rodrigues comprend 13 taxons, celle de 

Maurice en compte 61. Cela représente un 

total supérieur aux 50 annoncés mais l'objectif 

de cette étape préalable est de lister 

l'ensemble des taxons représentés par un 

maximum de 50 individus en nature et 30 

individus en culture. L'objectif d'identifier tous 

les taxons prioritaires est donc rempli. Ces 

listes servent de base à la réalisation des 

plans de sauvetage avec la mise en culture 

d'effectifs conséquents pour 50 d'entre eux. 

1.0 Montage de plans de 

sauvetage pour les taxons 

les plus menacés de 

Maurice et Rodrigues. 

1.2 Bilan des collectes de 

matériel végétal pour les 

espèces sélectionnées et des 

résultats de mise en culture 

dans les pépinières des 

partenaires et à Brest (dont 

culture in vitro si besoin) et 

d’une banque de graines à 

Rodrigues. 

Sur les 74 espèces prioritaires recensées, 48 

sont désormais cultivées par les partenaires 

du projet dont 35 pour Maurice sur 61 

identifiées (cf. tableau 1) et 13 pour Rodrigues 

sur 13 identifiées. Chaque partenaire participe 

activement au projet en suivant le protocole 

de culture prédéfini, MWF Rodrigues (cf. 

tableau 2) est notamment parvenu à placer en 

culture 12 des 13 espèces prioritaires 

rodriguaises (Lobelia vagans étant en culture 

au CBN de Brest). Notamment Zanthoxylum 

paniculatum dont il ne subsiste que 3 

individus mal en point en nature, a été greffé 

avec succès sur Z. heterophyllum. Le CBN de 

Brest compte 35 espèces en culture grâce à 

de nouvelles acquisitions (cf. tableau 3). 

Toutes les espèces du projet ont fait l'objet de 

collecte lorsque la disponibilité du matériel 

végétal le permettait et mises en culture. 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

Les besoins des partenaires en matière 

d'équipements sont satisfaits: deux banques 

de graines à court et moyen terme ont 

notamment été créées à Maurice et Rodrigues. 

Elles sont désormais fonctionnelles et le 

personnel a été formé. 

1.0 Montage de plans de 

sauvetage pour les taxons 

les plus menacés de 

Maurice et Rodrigues. 

1.3 Bilan de mise en collection 

de pieds-mères des 50 

espèces concernées et de la 

mutualisation du matériel 

végétal entre acteurs locaux 

Le bilan des espèces présentes en culture chez 

chaque partenaire au terme du projet a 

permis d'établir que sur les 74 espèces 

prioritaires recensées, 48 sont désormais 

cultivées soit 35 pour Maurice et 13 pour 

Rodrigues. 26 espèces (exclusivement 

mauriciennes) de la liste initiale sont donc 

absentes en culture. L'absence de matériel 

disponible sur le temps court du projet et les 

aléas de culture expliquent ce bilan final très 

positif avec 48 espèces au bord de l'extinction 

sécurisées en culture. Toutes les espèces 

prioritaires manquantes en culture feront 

l'objet de collectes ultérieures par les 

partenaires selon une répartition concertée et 

la disponibilité du matériel végétal. Lorsque 

cela est possible, des individus des 74 espèces 

cibles ainsi cultivés sont ou seront placés en 

pleine terre dans les pépinières pour 

constituer des pieds-mères de collection. 

Actuellement, 35 espèces de Maurice 

comptent des pieds-mères en culture et 13 

pour Rodrigues. 

1.0 Montage de plans de 

sauvetage pour les taxons 

1.4 Un protocole commun de 

suivi des réintroductions 

Un protocole commun de suivi des 

réintroductions futures a été élaboré en 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

les plus menacés de 

Maurice et Rodrigues. 

futures grâce à l'utilisation 

du système d'information 

ASTIRIA 

décembre et les informations liées à ces suivis 

sont consignées dans le système d'information 

ASTIRIA. 

 

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
Plusieurs méthodologies et outils opérationnels utiles pour la conservation ont fait l'objet de transfert d'AAP et CBNB vers les 

partenaires locaux.  

 

Le premier volet du projet "Montages de plans de sauvetage et d'actions opérationnelles pour les taxons les plus menacés de 

Maurice et Rodrigues" a conduit à réviser les listes rouges de ces deux îles pour en extraire les taxons les plus menacés en 

nature et en culture, selon des critères d'évaluation innovants et propres au CBNB (cf. tableaux 1 et 2). Sur le plan de la 

connaissance, ces listes d'espèces prioritaires pour éviter de nouvelles extinctions d'endémiques sont utilisées par les 

partenaires locaux et cette méthodologie est intégrée dans la durée. Concernant le suivi de ces espèces, un protocole spécifique 

a été mis en place, de l'inventaire en nature au suivi de la gestion en collection ou lors de futures réintroductions. Ces 

informations sont saisies par les partenaires dans le système d'information commun ASTIRIA afin de renforcer leurs capacités 

techniques en matière de priorisation des actions de conservation. Cet outil pour la connaissance des espèces concernées par 

ce projet et leur gestion en collection, est utilisé par NPCS et MWF à Maurice et Rodrigues. Des protocoles et fiches de culture 

standardisées pour chaque espèce ont été créées et sont mises en commun et à la disposition des partenaires (cf. Annexes 1 et 

2). Pour compléter ce dispositif, les équipements opérationnels ont été renforcées pour CBNB et MWF grâce à la mise en place 

de nouveaux outils adaptés dans leurs pépinières de Maurice, Rodrigues et Brest. Le projet a notamment permis la création des 

banques de graines de Rodrigues et Maurice pour la conservation des semences à court terme et à long terme (-18°C), le 

personnel a été formé et les équipements sont désormais fonctionnels et utilisés au quotidien. De plus, le protocole de 

micropropagation in vitro de Cylindrocline lorencei, mis au point par le CBN de Brest, a été transféré au NPCS afin que ces 

opérations puissent être poursuivies localement de façon autonome. 

 

Le second volet "Organisation d'ateliers thématiques de formation sur les outils techniques de la conservation in situ et ex situ, 

d'aide à la connaissance et à la prise de décision" était dédié à la présentation et aux transferts de ces outils. 

Ces ateliers étaient animés par le CBN de Brest et concernaient les outils et base de données d'inventaires et de cartographie, 

de suivis de culture et de réintroduction et des éléments scientifiques et techniques pour la conservation ex situ, pour la 

création de banques de semences, pour la création de structures de conservation, etc...). Une trentaine d'acteurs de la 

conservation du hotspot Madagascar/Mascareignes y ont participé (plateforme de gestionnaires d'aires protégées du nord de 

Madagascar, NPCS, MWF Maurice et Rodrigues, RRA (Forestry Rodrigues) et Durrell Wildlife Foundation Trust. Ce groupe de 

travail aura pu découvrir ces outils, en adopter certains et établir des coopérations autour de la création d'outils communs 

concernant notamment les systèmes d'information ou de conservation ex situ (banques de graines) afin d'unifier les pratiques 

et de combler les retards à l'échelle du hotspot. 
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Enfin, divers articles scientifiques et grand public et des reportages de médias locaux où internationaux ont permis d'assurer la 

diffusion des actions menées lors du projet, vers un large public. 

 

 

PORTFOLIO INDICATORS 

Portfolio 
Indicator 
Number 

Portfolio 
Indicator 
Description  

Expected 
Numerical 
Contribution 

Expected 
Contribution 
Description 

Actual 
Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 
Description 

2.1 Baseline studies, 

inventories and 

mapping of 

important 

biodiversity areas 

completed for at 

least six sites?with 

at least three sites 

in the Comoros. 

  8 (Aucun chiffre ne s'affiche 

concernant la contribution 

numérique attendue) 

 

 Les informations de base 

sur la biodiversité (bases de 

référence, inventaires, etc.) 

ont été principalement 

générées dans huit aires 

protégées de Maurice et 

Rodrigues (Black River 

Gorges, Le Pouce Nature 

reserve, Corps de garde 

Nature reserve, Chamarel-

Le Morne, Bras d'Eau, Anse 

Quitor, Grande Montagne, 

Anse Mourouk- Cascade 

Victoire). 

2.2 At least three 

platforms or 

dialogues positively 

engaging 

stakeholders from 

development 

agencies, 

government and 

local authorities and 

  8 (Aucune contribution 

numérique attendue ne 

s'affiche) 

 

Huit plateformes/réseaux 

diffusant des informations 

sur la biodiversité des deux 

principaux partenaires ont 

permis de diffuser 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

private sector, in 

place and delivering 

results for 

mainstreaming 

biodiversity in 

decision-making. 

l'information sur le projet 

(chaine youtube, facebook, 

LinkedIn, Instagram, 

Twitter et deux sites 

internet), sans compter les 

supports numériques des 

médias qui l'ont relayée 

(télévisions, journaux). 

 

GLOBAL INDICATORS 

Protected Areas 

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 

community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 

management goal. 

 

Name of Protected 
Area 

WDPA 
ID* 

Latitude Longitude Country Original 
Total Size 
(Hectares)

** 

New 
Protected 
Hectares 

*** 

Year of Legal 
Declaration 
or Expansion 

*World Database of Protected Areas 

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 

been achieved to support conservation—as a result of the project.  

 

KBA Name KBA 

Code 

Size of 

KBA 

Number of 

Hectares with 
Improved 
Management 

 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 

project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 

agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 

Production 
Landscape 

Latitude Longitude Hectares 

Strengthened 

Intervention 

 

Benefits to Individuals 

• Structured Training: 

Number of 
Men Trained 

Number of 
Women Trained 

Topics of Training 

17 

13 

Les formations animées par le CBN de Brest, 

intitulées "Utilité et missions de la conservation 

botanique" et "Méthodes et outils au service de la 

conservation" étaient destinés aux partenaires du 

projet. Ils portaient sur les outils de la 

conservation (outils et base de données 

d'inventaires et de cartographie, suivis de culture 

et de réintroduction, éléments scientifiques pour 

la conservation ex situ, bases techniques pour la 

création de banques de semences, etc...). Une 

trentaine d'individus, acteurs de la conservation 

du hotspot Madagascar/Mascareignes y ont 

participé (plateforme de gestionnaires d'aires 

protégées du nord de Madagascar, NPCS, MWF 

Maurice et Rodrigues, RRA (Forestry Rodrigues) et 

Durrell Wildlife Foundation Trust. 

• Cash Benefits: 
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Number of Men 

– Cash Benefits 

Number of Women 

– Cash Benefits 

Description of Benefits 

0 0  
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 

corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 

corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 

 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 

Name  

Community 

Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 

Males 
Benefitting 

Number of 

Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

 

Characteristics of “Other” Communities: 

 

 

 

Policies, Laws and Regulations 

View the topics column below with the following corresponding codes: 

A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 

B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 

C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 

D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 

 

No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 
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“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 

 

 

 

 

 

No. Country/ Countries Date 

Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 

Achieve the Enactment/ 
Amendment 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 

resources in a sustainable manner. 

 

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 
where Practice was 
Adopted 

 

Networks and Partnerships 

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 

networks/partnerships are acceptable. 

 

Name of 
Network/Partnership 

Year 
Established 

Country/ 
Countries 

Established 
by Project? 

Purpose 

Partenariat Arche aux 

Plantes/CBN de Brest/ 

Mauritian Wildlife 

Foundation 

2016 France;Mauri

tius 

No Echanges de personnel, de savoir-faires et de 

matériel végétal, coopération internationale 

et projets communs dans le domaine de la 

préservation de la flore sauvage à Maurice et 

Rodrigues. 
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Name of 

Network/Partnership 

Year 

Established 

Country/ 

Countries 

Established 

by Project? 

Purpose 

Groupe de travail 

régional pour le 

développement de la 

conservation de la flore 

dans le hotspot 

Madagascar/Mascareigne

s 

2016 France;Mada

gascar;Mauri

tius;Seychell

es 

No Ce partenariat a pour objectif de faire 

découvrir et d'échanger sur le fonctionnement 

et les outils mis en place par les organisations 

membres et d'établir des synergies de 

coopérations autour de la création d'outils 

communs utiles à la conservation de la flore. 

Ces outils communs permettent d'unifier les 

pratiques et de combler les retards à l'échelle 

du hotspot. 

Partenariat pour le 

développement et la 

gestion de banques de 

graines pour la 

conservation 

2021 France;Mada

gascar;Mauri

tius 

Yes L'objectif est de promouvoir la création de 

banques de semences d'espèces menacées 

dans des pays où cela n'existe pas. L'AAP et 

le CBN de Brest mettent à disposition de leurs 

partenaires (MWF, RRA, Fanamby, Durrell 

Wildlife Trust Foundation, ...) leurs 

compétences et expériences sur le sujet pour 

développer ces outils de conservation en les 

accompagnant jusqu'à l'autonomie complète. 

Partenariat CBN de Brest 

/ NPCS / MCB (Mauritius 

Commercial Bank) 

2022 France;Mauri

tius 

Yes Mener des actions de conservation de la flore 

menacée à Maurice et Rodrigues. Ce projet a 

permis d'établir le lien entre CBNB, NPCS et 

MCB et de convenir d'un nouveau partenariat 

sur des espèces concernées (Hyophorbe, 

Cylindrocline, ...) pour sécuriser leur 

conservation au delà des limites du présent 

programme. 

Partenariat CBN de Brest 

/ VEGENOV 

2011 France No Promouvoir l'utilisation des biotechnologies 

au service de la conservation du patrimoine 

végétal. 

Partenariat CBNB / 

Klorane Botanical 

Foundation 

2007 France No Mener et promouvoir des actions de 

conservation de la biodiversité végétale 

(création d'une banque de graines à 

Rodrigues et sauvetage du Hyophorbe 

amaricaulis dans le cadre de ce projet). 

 



 

Template version: 1 June 2020  Page 19 of 25 

 

Sustainable Financing 

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 

revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  

 

Name of 
Mechanism 

Purpose Date 
Established 

Description Country/ 
Countries 

Project 
Intervention 

Delivery 
of 
Funds? 

 

Globally Threatened Species 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 

 

Genus Species Common Name 

(English) 

Status Intervention Population Trend 

at Site 
Cylindrocli

ne 

commerso

nii 

 CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 

Croton vaughanii  CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 

Dictyosper

ma 

album  CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Increasing 

Dombeya acutangul

a 

 CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 

Albizia vaughanii  CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 

Elaeocarp

us 

bojeri  CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 

Eugenia bojeri  CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Increasing 

Gaertnera longifolia  CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 

Pandanus carmichae

lii 

 CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 

Phyllanthu

s 

revaughan

ii 

 CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 
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Genus Species Common Name 

(English) 

Status Intervention Population Trend 

at Site 
Polyscias gracilis  CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 

Polyscias mauritian

a 

 EN Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 

Psiadia cataractae  CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 

Syzygium guehoi  CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 

Tetrataxis salicifolia  CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 

Tambouris

sa 

cocottensi

s 

 CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Decreasing 

Tectiphial

a 

ferox  CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Increasing 

Xylopia amplexica

ulis 

 CR Multiplication et sécurisation de l'espèce en 

conservation ex situ. 

Stable 
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LESSONS LEARNED 

Les enseignements des succès et des pratiques à revoir rencontrés durant ce projet 

amènent les "leçons" suivantes: 

 

- Le respect du budget initial a été très contraint par l'ambition du projet tout au long de sa 

réalisation. Il est important de ne pas surdimensionner les objectifs à atteindre et de mieux 

évaluer le temps de travail des personnels (services professionnels) en amont car on a 

toujours tendance à le sous-évaluer; 

 

- Nous sommes parvenus à assurer une bonne coordination, une répartition des tâches et 

leur suivi dans le temps de l'ensemble du groupe de travail pour définir des actions à mener 

en commun, en y consacrant un temps important. Ce travail était doublé de réunions 

mensuelles avec chaque partenaire. Chacun savait ce qu'il avait à faire en autonomie. Cela 

a permis de tenir les délais courts et de ne pas accumuler de retards liés aux effets de la 

pandémie;  

 

- Pour l'établissement d'une liste d'espèces cibles, il nous a fallu dés le départ nous appuyer 

sur de solides bases de connaissances actualisées et sur les principaux experts de ces 

questions. Cette étape initiale est chronophage sur le temps du projet mais absolument 

nécessaire; 

 

- Le placement en culture d'éléments les plus menacés de la flore est une pratique bien 

connue à Maurice mais ce projet a permis de la structurer à partir de listes de priorités. 

L'objectif a été atteint mais, pour des raisons de sécurité, il est important d'étendre l'usage 

de la conservation ex situ aux espèces endémiques classées EW et CR; 

 

- Nous avons assuré le transfert de savoir-faire, de pratiques et de méthodes techniques 

innovantes en direction des partenaires dans le second temps du projet. Pour plus 

d'efficacité pour la productivité du projet, il aurait fallu effectuer cette tâche dés les 

premiers mois; 

 

- La cocréation de banques de graines dans le cadre du projet a immédiatement permis 

d'obtenir des résultats sur les productions en pépinières et sur la conservation à long terme 

des espèces concernées. L'effet produit a dynamisé le groupe et renforcé l'intérêt pour le 

projet. Ce type de micro-projet au sein du projet aurait mérité d'être initié au plus tôt sur le 

temps imparti; 

 

- Certaines tâches de multiplication (in vitro) d'espèces sont particulièrement couteuses et 

impactent le budget lorsqu'elles sortent du prévisionnel. Il est important de mieux 

rechercher et d'utiliser les compétences locales pour ces expertises onéreuses; 

 

- En réunissant le groupe de travail régional à l'échelle du hotspot, nous avons réalisé 

combien ces partenaires pourtant géographiquement proches ne se connaissaient pas bien. 

Nous avons donc cherché à construire ces rencontres en deux temps: le premier pour des 

présentations mutuelles, en favorisant si possible les échanges de personnels, le second en 

aidant la construction de projets communs. Pour plus d'efficacité, cette pratique pourrait 

être généralisée et étendue entre plateformes de gestionnaires d'aires protégées; 

 

- Le projet a pu démarrer rapidement car tous les acteurs locaux se connaissaient bien, 

pour avoir déjà travaillés dans les mêmes conditions. Il est important de capitaliser 

l'expérience acquise entre partenaires pour l'appliquer à de nouveaux challenges/projets; 
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- La période mars 2020- avril 2022 a été marquée par des mesures sanitaires et des 

restrictions de circulation liées à la lutte contre la pandémie de Covid19. Cela n'a ni ralenti 

les collectes de matériel végétal sur le terrain, ni impacté la gestion de leurs cultures en 

pépinières par les partenaires locaux. Le déroulement normal du projet a pu se poursuivre 

grâce à l'organisation de nombreuses sessions en téléconférence, aux échanges 

téléphoniques et courriels et par la tenue de deux missions sur place. Malgré les 

circonstances, ces dispositifs ont permis d'effectuer l'intégralité des travaux prévus 

initialement mais il a fallu doubler le temps de coordination; 

 

- Les temps de mission sur place sont l'occasion de consolider les liens entre tous les 

partenaires d'un projet et les élus et responsables en charge des politiques de 

l'environnement. Ces échanges sont l'occasion de faire passer des messages pédagogiques 

et de montrer la qualité et la reconnaissance des actions menées. Les soucis de 

déplacement liés à la pandémie ayant bousculés les agendas, il nous a été difficile 

d'organiser ces sessions pourtant utiles mais il est important d'intégrer cette dimension 

communication et valorisation, incluant aussi la disponibilité pour les médias, dés le 

montage du projet. 

 

 

 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

Une des principales réussites de ce projet est d'avoir réussi à fédérer durablement les 

partenaires locaux autour de la problématique de l'extinction définitive d'espèces 

endémiques sur le territoire mauricien et d'avoir posé les bases méthodologiques, 

techniques et organisationnelles pour l'éviter. Malgré le temps court du projet et les soucis 

liés à la pandémie, il a été possible d'établir les priorités de conservation (liste d'espèces 

prioritaires), de répartir le travail de collectes sur le terrain, d'organiser les cultures de 

matériel végétal et de standardiser les protocoles culturaux jusqu'à l'obtention de pieds 

mères de sécurité en pépinières pour la cinquantaine d'espèces initialement envisagées. 

Chaque partenaire a contribué, à son échelle, à la mise en oeuvre et à l'exécution du plan 

initial, avec une parfaite maîtrise des objectifs à tenir, motivé par la recherche d'espèces 

prioritaires nouvelles à placer en collection. La procédure à adopter pour éviter les 

extinctions par la culture est donc bien intégrée par chaque partenaire tant mauricien que 

rodriguais et ce travail se poursuivra après le terme du projet. 

 

Le système d'information ASTIRIA utile à la connaissance, à l'inventaire, à la cartographie et 

la gestion des cultures des espèces, de la collecte à la réintroduction, est désormais utilisé 

par les partenaires et reconnu comme un outil de travail utile dont l'usage se poursuivra 

dans le temps. 

 

Outre ces aspects liés à l'organisation et aux méthodes de travail collectives, une autre 

réussite a été de mettre en place une première banque de graines pour la conservation 

d'espèces au bord de l'extinction à Rodrigues (où il n'y en avait pas) et une seconde à 

Maurice qui n'en dispose que d'une seule, créée par la Millennium Seed Bank (Kew Gardens) 

mais non utilisée par NPCS. Ces nouveaux outils à destination de MWF permettront de 

disposer de matériel végétal pour fournir les pépinières toute l'année et de sécuriser 

durablement des stocks de semences à -18°C pour les espèces extrêmement menacées en 

milieu naturel. Leur intérêt conservatoire est parfaitement compris et leur utilisation est 

garantie bien au delà de ce projet. 

 

D'autres équipements du CBN de Brest et de MWF ont pu être améliorés, dans les 

pépinières notamment. Celle de Pigeon Wood qui n'était plus fonctionnelle a pu être 
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réhabilitée, elle est un outil déterminant pour la conservation en culture des éléments les 

plus menacés des forêts humides d'altitude. 

 

Concernant les espèces travaillées, le transfert de savoir-faires entre AAP/CBNB et les 

partenaires du projet a permis la transmission de procédures culturales complexes et 

inconnues localement. Ainsi les protocoles de micropropagation in vitro de Cylindrocline 

lorencei ont été transférés à NPCS afin que les travaux de multiplication de cette espèce 

emblématique se poursuivent localement et de façon autonome au delà du terme du projet. 

De la même façon, les protocoles d'autopollinisation et de culture in vitro d'embryons 

zygotiques nécessaires au sauvetage d'Hyophorbe amaricaulis lui ont également été 

communiqués et ces actions menées en commun durant ce projet se prolongeront jusqu'à 

ce que ces espèces soient hors de danger d'extinction. L'utilisation d'une autre technique de 

multiplication d'espèces menacées, inspirée de celles utilisées à Brest, a été introduite à 

Rodrigues avec le greffage de Zanthoxylum paniculatum, espèce rarissime et très menacée, 

sur Z. heterophyllum. Ces techniques de greffage, rares dans le domaine de la conservation, 

trouvent ici toute leur utilité et sont désormais bien maîtrisées localement et cette pratique 

sera poursuivie dans les années futures. 

 

Au terme du projet, une cinquantaine d'espèces prioritaires peu ou pas cultivées ont fait 

l'objet de mesures renforcées en conservation ex situ. Le processus logique et technique est 

désormais bien intégré par les partenaires et devrait s'affirmer comme une pratique 

durable. Le défi à venir consiste à poursuivre et à étendre la gamme d'espèces menacées en 

culture avec, dans un premier temps, les 26 espèces prioritaires encore non-cultivées puis 

l'ensemble des taxons classés EW et CR par l'UICN. Ces travaux sont prévus en 

prolongement du présent projet. 

 

Durant ce projet, un groupe de travail composé d'acteurs régionaux du hotspot pour le 

développement de structures et/ou d'outils pour la conservation de la flore a été constitué. 

Il y a été question d'échanges sur le fonctionnement et les outils mis en place par leurs 

différentes institutions. Parallèlement, une trentaine de participants partenaires du projet a 

pu participer à une série d'ateliers techniques sur les outils de la conservation animés par le 

CBN de Brest. Lors de ces différentes confrontations d'expériences, il a été possible d'établir 

des synergies de coopérations entre partenaires, autour de la création d'outils communs 

concernant notamment les systèmes d'information ou de conservation ex situ (banques de 

graines). La construction de ces outils communs, qui permettront d'unifier les pratiques et 

de combler les retards à l'échelle du hotspot, se poursuivra dans de nouveaux projets déjà 

programmés. 

 

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 

 

 

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

- Le groupe de travail constitué pour ce projet regroupait des acteurs locaux de la 

conservation autour d'une problématique commune, celle de l'extinction d'espèces. Ce 

problème demeurera une réalité après ce projet et il est essentiel que ce groupe poursuive 

les actions en cours avec le même esprit de synergie. Le CBN de Brest poursuivra son rôle 

de catalyseur en ce sens. 
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- Le bilan des espèces présentes en culture chez chaque partenaire au terme du projet a 

permis d'établir que sur les 74 espèces prioritaires recensées, 48 sont désormais cultivées 

soit 35 pour Maurice et 13 pour Rodrigues. L'absence de matériel disponible sur le temps 

court du projet et les aléas de culture expliquent ce bilan final très positif avec 48 espèces 

au bord de l'extinction sécurisées en culture. Cependant, 26 espèces (exclusivement 

mauriciennes) de la liste initiale demeurent absentes en culture et susceptibles de 

disparaître à très court terme. Toutes ces espèces prioritaires manquantes en culture 

devront faire l'objet de collectes ultérieures par les partenaires selon une répartition 

concertée et la disponibilité du matériel végétal. Lorsque cela sera possible, des individus 

des 74 espèces cibles ainsi cultivés devront être placés en pleine terre dans les pépinières 

pour constituer des pieds-mères de collection et diffusés parmi les acteurs locaux de la 

conservation pour garantir plus de sécurité. 

 

- En suivant la même logique technique, il serait également préférable de placer en culture 

et en banques de graines toutes les espèces de l'archipel classées EW et CR par l'IUCN (soit 

environ 130 taxons pour la seule île Maurice parmi les 280 endémiques). Le processus est 

désormais bien rodé et devra être élargi et intégré aux pratiques de routine de chaque 

partenaire. 

 

- Le système d'information ASTIRIA est utilisé par plusieurs partenaires mauriciens pour 

gérer leur connaissance des espèces sauvages et leur culture en pépinières. Sa gestion 

informatique et les serveurs dédiés se trouvent malheureusement hébergés en France, au 

CBN de Brest. Il serait plus cohérent que cet outil dédié aux acteurs mauriciens et 

rodriguais soit intégralement pris en charge par eux, dans un souci d'autonomie et 

d'indépendance.  

 

- Les plans d'action espèce (Recovery program) sont très nombreux et importants pour 

différents acteurs de la conservation. Ils se basent le plus souvent sur des listes rouges ou 

des données de la connaissance anciennes ou mal actualisées malgré l'existence d'une 

communauté locale de spécialistes compétents. Le livre rouge de la flore rodriguaise est très 

ancien et la liste rouge de Maurice n'existe pas officiellement malgré un groupe de 

spécialistes UICN dédié. Un projet CEPF pourrait être dédié à la création de ces outils de 

connaissance essentiels aux travaux de conservation de la flore.  

 

- En matière de connaissance encore, celle concernant l'état des végétations naturelles 

(caractérisations, inventaires, cartographie) sur l'ensemble des deux îles est incomplète et 

mal connue. Elle est pourtant essentielle à la gestion des espaces naturels et à 

l'aménagement du territoire. La création d'une carte des végétations de Maurice et 

Rodrigues est nécessaire pour définir un état des lieux fiables, c'est à dire une base et un 

cadre à de futures actions conservatoires. Elle mériterait de faire l'objet d'un projet dédié. 

 

- Les principaux résultats de ce projet ont fait l'objet de communications auprès du grand 

public et des pouvoirs publics mauriciens dans un but de pédagogie et de sensibilisation aux 

enjeux de la conservation de la biodiversité. Cet effort est souvent chronophage et difficile à 

programmer lors de l'élaboration d'un projet. Plusieurs journées de travail y auront été 

consacrées durant ce projet car le contexte était favorable et l'occasion ne devait pas être 

manquée. Plusieurs publications scientifiques sur les principaux résultats sont à venir.  

 

- Au delà de ce projet, les acteurs régionaux du hotspot Madagascar/Mascareignes semblent 

assez peu se connaître et sont peu informés des pratiques des uns et des autres, même au 

sein d'un même pays. Ils sont pourtant extrêmement demandeurs de ces échanges 

d'expériences et en recherche de nouvelles expériences, notamment d'outils communs 

concernant les systèmes d'information ou de conservation ex situ (banques de graines). La 
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constitution de plateformes durables réunissant ces acteurs pourrait permettre de combler 

le défaut d'informations et les retards locaux en améliorant les échanges sur les pratiques 

de la conservation et de développer des coopérations et des synergies entre ces 

partenaires. La mise en place de telles plateformes régionales d'échanges et de projets 

pourrait faire l'objet d'un futur projet CEPF. 

 

- L'ensemble des activités menées lors du projet n'aurait pas été possible sans une part 

d'autofinancement accrue pour certains acteurs dont le nombre de jours alloués initialement 

à ce projet a été dépassé. La pandémie mondiale de Covid 19 a joué un rôle non négligeable 

dans ce bilan et a causé un surcroît de travail, notamment de coordination, qui ne pouvait 

être anticipé. 

 

 

ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 
Additional Funding 

Actually Secured 
(USD) 

$20,000.00 

Breakdown of 

Additional Funding 

Le Groupe pharmaco-cosmétique Pierre Fabre, par le biais de 

Klorane Botanical Foundation (KBF) a contribué à hauteur de 

15 000 USD aux montages de plans de sauvetage pour les 

taxons les plus menacés, notamment par l'achat 

d'équipements liés aux cultures (banque de graines à 

Rodrigues) et le soutien à la multiplication in vitro des taxons 

les plus difficiles (Hyophorbe amaricaulis notamment). L'Arche 

aux Plantes a directement contribué à la hauteur de 5 000 

USD à l'équipement des banques de graines de Rodrigues et 

Maurice. 

 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 

contact the organization and/or individual listed below. 

 

Bénéficiaire: L'Arche aux Plantes (archeauxplantes@cbnbrest.com). Directeur du projet: 

Stéphane Buord (s.buord@cbnbrest.com). 
 


