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IMPLEMENTATION PARTNERS 

Le projet a été réalisé par RESING (Ressources Ingénierie), en partenariat avec le Muséum 

d’Histoire Naturelle de Marrakech : Dans le cadre de travaux de recherche menés par le 

Muséum d’Histoire Naturelle de Marrakech, plusieurs thèses portant sur la biodiversité dans 

le bassin de Oued El Abid, et en particulier la zone concernée par le projet, ont été 

réalisées. Dans le cadre du projet, la contribution du Muséum a commencé dès l’élaboration. 

Le muséum a été en charge des activités et tâches en relation avec la faune aquatique de 

Oued El Abid. 

La réalisation du projet a été suivie par un comité de pilotage institutionnel composé de : 

-       Province de Azilal 

-       Province de Fqih Ben Salah 

-       L’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er Rbia 

-       La Direction Régionale de l’Environnement de Beni Mellal Khenifra 

-       La Direction Régionale des Eaux et Forêts de Beni Mellal Khenifra 

La commune de Bzou a été un solide partenaire du projet. Parmi les 3 communes ciblées 

par le projet (Bzou, Rfala et Had Boumoussa), Bzou a été celle qui a accueilli les activités de 

sensibilisations en offrant les locaux (au niveau de la commune et du Lycée Tifariti). La 

commune a aussi accepté et soutenu l’installation de panneaux de sensibilisation à la 

biodiversité au niveau de deux endroits (sources de Tamda, et Imeddahen). 

 

 

CONSERVATION IMPACTS 

Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 
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Impact Description Impact Summary  

Les populations des espèces de poissons et 

crevettes endémiques menacées sont en 

augmentation sur le site d’Oued El Abid grâce 

aux actions de conservation mise en œuvre. 

De nombreux inventaires, tant au niveau de faune 

que de la flore dulçaquicole ont été réalisés, 

permettant de mieux connaitre le statut local des 

espèces, et d'intégrer des mesures visant à 

améliorer la qualité de l'eau et contrecarrer les 

menaces sur certains sites. Des actions de 

sensibilisation ont aussi été menées. Cependant, il 

n'y a pas de recul suffisant pour que des impacts 

puissent être mesurés à ce stade. 

Les populations des espèces Margaritifera 

marocana et Unio faucouldianus sont en 

stabilisation sur le site d’Oued El Abid grâce 

aux actions de conservation mise en œuvre. 

Le projet a permis de réaliser un état des lieux pour 

ces deux espèces, et d'évaluer le niveau de menace 

ainsi que d'élaborer des actions pilotes 

(sensibilisation, réduction des pollutions 

localement). Ces espèces seront prises en compte 

dans les futurs plans locaux, et ont été 

communiqués à l'ABHOER. Le recul n'est pas encore 

suffisant pour voir l'impact de ces actions, qui 

devront être poursuivies. 

Un plan de gestion des ressources en eau de 

l’Oued El Abid, intégrant la biodiversité 

dulçaquicole, est opérationnel 

Le travail de concertation implémenté par le projet a 

permis de générer une prise de conscience chez les 

acteurs locaux. En effet, suite à la collaboration 

continue avec la commune de Bzou, celle-ci souhaite 

inclure des actions inspirées du plan d’action réalisé 

par le projet dans son Plan d’Action Communal. Il 

s’agit notamment des actions relatives à 

l’élimination des points noirs de pollution et à la 

gestion des rejets solides et liquides. Le PAC est 

toujours en cours de réalisation, cependant les 

actions qui seront sélectionnées devront être 

réalisées dans les six années. 

Les populations riveraines d’Oued El Abid dans 

la zone du projet sont sensibilisées à la 

nécessité de la protection de la biodiversité 

dulçaquicole. Cet impact est nécessaire à la 

pérennisation du projet 

Les populations riveraines d’oued El Abid sont 

sensibilisées à la nécessité de la protection de la 

biodiversité dulçaquicole grâce aux actions de 

concertation, de formation et de sensibilisation 

réalisées. La sensibilisation continuera sur le long 

terme indirectement grâce à la prise de conscience 

générée par ces actions d’une part et directement à 

travers les panneaux de sensibilisation installés 

d’autre part. 

Pérennisation des activités socio-économiques 

et génératrices de revenu (pêche, tourisme, 

etc.) 

Le tourisme dans la zone est lié étroitement au site 

des sources de Tamda (commune de Bzou) et à 

l’artisanat, plus précisément le tissage. Le projet a 

contribué à la pérennisation du tourisme à travers 

les actions réalisées d’aide à la préservation des 

ressources naturelles au niveau du site. Ces actions 

permettront sur le long terme, la valorisation du 

potentiel touristique de la zone grâce à 

l’amélioration des connaissances de la biodiversité 

aquatique remarquable locale, mais aussi la 

promotion des gestes de protection de la 

biodiversité. 
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Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 

 

Impact Description Impact Summary 

La biodiversité dulçaquicole d’oued El Abid est 

mieux connue grâce à une série 

d’investigations et d’inventaires de la 

biodiversité 

Plusieurs missions d’investigation de terrain ont été 

menées dans le cadre du projet dont: 

-       10 missions d’investigation relatives à la 

biodiversité dulçaquicole réalisées par l’équipe du 

Muséum, y compris le Directeur du MHNM et une 

équipe de 3 doctorants. Les investigations du MHNM 

ont été réalisées au niveau des stations de suivi 

sélectionnées par le projet (voir annexe fiches 

stations) 

-       14 missions d’investigations relatives aux 

aspects hydrologiques et socio-économiques 

réalisées par l’équipe de RESING. Les missions 

d'enquêtes socioéconomiques se sont étalées sur 

toute la zone du projet (23 douars sur environ 

13300 ha autour d'un tronçons de 86 km de l'Oued). 

Un rapport de diagnostic multithème sur la 

biodiversité dulçaciquole a été élaboré et diffusé par 

le projet auprès des parties prenantes 

institutionnelle de la zone et des autorités locales. 

En plus, des panneaux d’information ont été conçus 

et installés au niveau des sources de Tamda et du 

pont d’Imeddahen afin de faire connaitre les espèces 

endémiques et menacées identifiées dans le cadre 

du projet au grand public. 

Grâces à ces actions, la biodiversité dulçaquicole 

d’oued El Abid est mieux connue pas les parties 

prenantes et le grand public. 

Les poissons hôtes de Margaritifera marocana 

sont identifiés 

Les poissons hôtes de Margaritifera marocana ont 

identifiés avant le démarrage du projet. 

Les populations de la crevette endémique 

menacée sont protégées à l'aide des actions 

pilotes de conservation 

Mis à part la sensibilisation de la population, des 

élèves et maitres d’écoles qui pourrait améliorer les 

comportements vis à vis de la qualité des eaux, à 

cours termes, il n’est pas possible de parler d’impact 

réel. Malheureusement les populations de cette 

crevette sont en régression tant que les menaces 

sur la qualité des eaux et les habitats persistent. 

Un plan de gestion des ressources en eau 

d’Oued El Abid, intégrant la biodiversité 

dulçaquicole, est élaboré en concertation avec 

les populations locales et les institutions 

concernées : Autorités, Agence du Bassin 

Hydraulique et Direction Régionale des Eaux et 

Forêts 

Un plan d’action de conservation de la biodiversité a 

été élaboré en concertation avec les parties 

prenantes. Le plan d’action comprend des actions de 

gestion des ressources en eau, notamment au 

niveau de oued El Abid et de la source de Tamda 

affluent de l’oued. 

 

Unexpected impacts (positive or negative)?  
-   Une action de formation des enseignants à la biodiversité et à l’éducation relative à 

l’environnement, réalisée dans le cadre du projet, a suscité un engouement remarquable de 

ces derniers, qui ont réalisé plusieurs activités avec leurs élèves autour de la biodiversité de 
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la zone et du respect de l’environnement, en utilisant le support de formation fourni par le 

projet. 

-   Le travail de sensibilisation réalisé par le projet a incité la commune de Bzou a contacter 

l’équipe afin de demander le soutien de l’équipe du projet pour plaidoyer afin d’introduire le 

site des sources de Tamda dans le Géoparc de Mgoun. 

 

PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
Le projet de promotion de la conservation de la biodiversité dulçaquicole de Oued El Abid 

avait pour objectif global de soutenir la gestion durable du bassin versant El Abid via des 

approches intégrées, pour la conservation de la biodiversité menacée des écosystèmes 

d’eau douce. Plus spécifiquement, les activités entreprises par le projet se sont articulées 

autour de : 

-       L’amélioration de la base de connaissances sur la biodiversité dulçaquicole et la mise 

en valeur de l’importance des services écosystémiques d’eau douce au niveau du bassin 

versant El Abid. 

-       Le soutien aux actions visant à réduire les menaces et améliorer la gestion de sites au 

sein du bassin versant El Abid, avec la participation des acteurs locaux. 

-       La collaboration avec le gouvernement, le secteur privé et les autres acteurs afin de 

soutenir la gestion intégrée du bassin versant de Oued El Abid et réduire les menaces pour 

la biodiversité au sein de ce bassin. 

 

La zone d’action du projet s’étale sur et autour d’un tronçon de Oued El Abid d'environ 86 

km allant du pont Laatamna au niveau de la commune Rfala, jusqu’à la confluence avec 

l’Oued Oum Er Rbia au niveau de la commune Had Boumoussa sur une superficie total de 

133 km², sélectionnée sur la base des habitats des espèces ciblées (Margaritifera marocana, 

Unio foucauldianus, Dugastella marocana, etc.)  

Les résultats du projet sont comme suit : 

Dans un premier temps, le projet a permis d’informer les décideurs et les acteurs locaux sur 

les différentes espèces endémiques et menacées au niveau de leur champ d’action ou zone 

d’activité. L’information a été diffusée principalement par le moyen de réunion de 

présentation à cette étape. 

Le projet a ensuite réalisé un diagnostic multi thème (voir annex – Rapport de diagnostic) 

de la zone sur la base d’enquêtes et d’investigations de terrain couvrant la faune aquatique 

(poissons, mollusques, crustacées, macro invertébrés), la flore (habitats humides des bords 

d’eau, habitats terrestres des environs immédiats de l’oued, habitats anthropisés), 

hydrologie, aspects socio-économiques. Le diagnostic a permis d’identifier les risques et 

menaces sur la biodiversité. Le rapport de diagnostic a été diffusé auprès des acteurs 

institutionnels, à savoir : Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er Rbia, Provinces 

concernées (Azilal et Fqih Ben Salah), Communes concernées (Bzou, Rfala et Had 

Boumoussa), Direction Régionale des Eaux et Forêts, Direction Régionale de 

l’Environnement.  

Les investigations de terrain réalisées dans le cadre du diagnostic ont permis d’inventorier 9 

espèces aquatiques endémiques dont 2 mollusques bivalves (Pseudunio marocanus statut 

UICN CR , Unio foucauldianus statut UICN CR), 2 crustacés aquatiques (Dugastella 

marocana , Typhlocirolana haouzensis) et 5 poissons (Luciobarbus ksibi statut UICN VU, 

Carasobarbus fritschii, Carasobarbus harterti statut UICN VU, Luciobarbus zayanensis, 

Pterocapoeta maroccana).  

En termes de biodiversité végétale, 3 espèces jouent un rôle prédominant dans la ripisylve 

de Oued El Abid. Elles constituent les espèces structurantes des habitats aquatiques et des 

bords d'eau. Elles interviennent dans la diversification des habitats, la stabilisation du milieu 
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et pour la faune des habitats refuges pour la reproduction et l'alimentation des espèces 

animales. Il s'agît de : 

 -      Typha angustifolia statut iucn : LC (Espèce de préoccupation mineure), espèce 

affectée par les crues et les perturbations. 

 -      Populus alba statut iucn : LC, espèce très exploitée pour le bois en artisanat  

 -      Phragmites communis LC, non menacée, 

 

Le diagnostic a permis de constater le manque, voire l’absence d’information sur la 

biodiversité de la zone au niveau local, ainsi que l’absence d’actions et d’initiatives 

environnementales. Le projet a donc priorisé la sensibiliser la communauté locale, allant de 

la société civile aux opérateurs privés, aux enjeux de la biodiversité, à travers des ateliers 

participatifs pour la vulgarisation des résultats des diagnostics et l’identification 

participatives des actions pouvant contribuer à la conservation de la biodiversité locale. Ces 

actions ont été constituées dans le cadre d’un plan d’action global. 

Des actions de formation ont été réalisées touchant principalement le corps enseignant des 

sciences naturelles (voir rapport de formation des enseignants). Elles se sont articulées 

autour de l’éducation relative à l’environnement et de la biodiversité locale. Les participants 

ont été initiés aux gestes simples qui peuvent être mis en place pour introduire 

continuellement l’aspect environnemental dans les activités scolaires, afin de créer une 

relation saine entre l’élève et son environnement et les inciter à travers ces activités à 

adopter un comportement responsable dans leur interaction avec le milieu naturel. Chaque 

participant a reçu une attestation de participation. 

Le projet a ensuite organisé, en marge de la journée mondiale de l’environnement, une 

journée de sensibilisation des élèves qui a été entamée par une sortie sur terrain au niveau 

des sources de Tamda puis par une compétition de dessins et de peinture en rapport avec le 

milieu naturel. Tous les élèves ont reçu une attestation de participation et trois gagnants 

par niveau (primaire, collège, lycée) ont été sélectionnés. (voir rapport de journée de 

sensibilisation des élèves). 

Durant les enquêtes réalisées, il a été constaté que le site des sources de Tamda, connait 

une affluence significative pendant la période estivale. Cependant cette affluence induit des 

comportements qui nuisent au milieu naturel (rejet des déchets dans le milieu, utilisation de 

l’eau de sources pour le lavage de voiture et motos, etc.). Dans ce sens, le projet a installé 

des panneaux d'information afin contribué à la sensibilisation des populations locales. Les 

panneaux, placés dans les espaces publics (sources de Tamda, pont d’Imeddahen), ont 

permis de diffuser des informations sur la biodiversité, les espèces animales et végétales 

présentes dans la région, ainsi que sur les gestes simples à mettre en place pour les 

protéger. Aussi, la commune a aussi bénéficié dans le cadre du projet de bacs poubelles de 

plusieurs dimensions qui seront utilisées pendant la haute saison touristique au niveau de la 

source de Tamda pour la collecte de déchets et leur transport à la décharge de la commune. 

Le restaurant permanent a également bénéficié d’un bac poubelle (voir fiche de réalisation 

de l’action Tamda). 

Dans le cadre de la promotion de l’engagement des parties prenantes en faveur de la 

protection de l’environnement et de la biodiversité, le projet a contribué, à travers son 

travail de sensibilisation et d’inclusion des différents acteurs dans l’élaboration du Plan 

d’Action pour la conservation de la biodiversité, dans la réalisation du Plan d’Action 

Communal de la commune de Bzou. L’équipe du projet a été contactée par la commune 

pour participer à l’élaboration du PAC. A la date de dépôt du présent rapport, le PAC de 

Bzou est dans sa 2ème phase de réalisation. Durant cette phase, des ateliers et focus 

groups ont été organisés par la commune. Il prennent la forme d’un brainstorming 

participatif autour des actions pouvant être incluses dans le PAC. Parmi les actions ayant 

découlé des focus groups, certaines ont été inspirées par les actions proposées par notre 

projet, à savoir : 

-       Réhabilitation du site touristique de Tamda 
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-       Étendre le réseau de collecte des déchets solides 

-       Élimination des points noirs de rejets solides 

-       Assainissement des centres de Bzou et Imeddahen 

-       Transformation de la décharge communale en une décharge contrôlée 

-       Recherche de partenariats dans le cadre de la gestion des déchets solides et de la 

lutte contre la pollution 

Le projet réalise également une station d’élevage ex-situ d’espèces endémiques (poissons et 

crevette). Au moment de la rédaction, la station est en phase de réalisation. 
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Results for each deliverable: 
 

Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

1.0 Amélioration de la base de 

connaissances sur la 

biodiversité dulçaquicole et 

mise en valeur de 

l’importance des services 

écosystémiques d’eau 

douce au niveau du bassin 

versant. 

1.1 - Les PV des réunions de 

prise de contact avec les 

parties prenantes 

- Liste de la documentation 

collectée 

La prise de contact s’est faite tout d’abord à 

travers une première réunion d’introduction 

avec Monsieur le Wali de la Région Beni Mellal 

Khenifra, suivie par une réunion d’introduction 

au comité de pilotage désigné par Monsieur le 

Wali. Les PV de ses réunions ont été élaborés 

et téléchargés. 

Une mission de collecte de données auprès 

des administrations a été organisée et a 

abouti à la collecte de données et documents 

tels que les monographies des communes 

concernées, les données climatologiques et 

hydrologiques, la liste des coopératives et 

associations dans la zone, etc. 

1.0 Amélioration de la base de 

connaissances sur la 

biodiversité dulçaquicole et 

mise en valeur de 

l’importance des services 

écosystémiques d’eau 

douce au niveau du bassin 

versant. 

1.2 - Planning de déploiement 

des équipes en format Excel 

- Rapports de missions de 

terrain 

- Photos prises durant les 

investigations de terrain 

-    10 missions d’investigation relatives à la 

faune dulçaquicole réalisées par l’équipe du 

MHNM. Ces missions ont permis de compléter 

les données bibliographiques sur 8 espèces de 

poissons, 3 mollusques bivalves, 4 espèces de 

crustacés et 19 macro-invertébrés.  

-    14 missions d’investigations relatives aux 

aspects hydrologiques et socio-économiques 

réalisées par l’équipe de RESING. Les 

investigations se sont focalisées sur les 

menaces tels que la pollution (décharges 

sauvages, rejets des eaux usées, etc.). Des 

analyses de la qualité de l’eau de Oued El Abid 

ont été réalisées. Les investigations se sont 

aussi intéressées aux activités socio-
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

économiques pratiquées localement, en 

rapport avec la biodiversité (pêche, tourisme, 

agriculture). 

1.0 Amélioration de la base de 

connaissances sur la 

biodiversité dulçaquicole et 

mise en valeur de 

l’importance des services 

écosystémiques d’eau 

douce au niveau du bassin 

versant. 

1.3 Base de données Une base de données issue des enquêtes 

socioéconomiques conduites au niveau de 23 

douars limitrophes à Oued El Abid au niveau 

du tronçons étudié a été réalisée. Les résultats 

de ces enquêtes ainsi que les données 

relatives à la biodiversité (faune et flore) ont 

été intégrées au rapport de diagnostic. 

1.0 Amélioration de la base de 

connaissances sur la 

biodiversité dulçaquicole et 

mise en valeur de 

l’importance des services 

écosystémiques d’eau 

douce au niveau du bassin 

versant. 

1.4 Rapport de diagnostic multi-

thème sur la biodiversité 

dulcicole d’Oued El Abid 

Un rapport de diagnostic de la zone du projet 

a été réalisé (voir annexe Rapport de 

diagnostic). 

2.0 Soutien des actions visant 

à réduire les menaces et 

améliorer la gestion des 

sites au sein du bassin 

versant El Abid, avec la 

participation des acteurs 

locaux 

2.1 - Agenda et programme 

de(s) l’atelier(s) 

- Compte(s) rendu(s) de(s) 

atelier(s) 

- Photos et/ou Vidéos prises 

durant le(s) atelier(s) 

Un atelier de présentation des résultats du 

diagnostic a été tenu avec le comité de 

pilotage du projet. 

Un second atelier a été organisé avec les 

acteurs locaux (Autorités locales, Direction 

Régionale de l’Environnement, Direction 

Régionale des Eaux et Forêts, communes, 

coopératives, associations, opérateurs du 

secteur privé). Cet atelier a été l’occasion de 

présenter les résultats du diagnostic à un plus 

large public. Dans un deuxième temps, les 

participants ont été dispatchés sur trois focus 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

groups pour une opération de brain storming 

collectifs autour des risques présentés dans le 

diagnostic et des mesures et actions qui 

pourraient contribuer à supprimer/diminuer 

l’impact de ces risques sur la biodiversité 

locale. 

2.0 Soutien des actions visant 

à réduire les menaces et 

améliorer la gestion des 

sites au sein du bassin 

versant El Abid, avec la 

participation des acteurs 

locaux 

2.2 - Plan d’action 

d’amélioration et de 

sauvegarde des zones 

prioritaires identifiées de la 

biodiversité 

-Une fiche projet par projet 

pilote 

-Comptes rendus de l’atelier 

de présentation des 

résultats 

Un plan d’action d’amélioration et de 

sauvegarde des de la biodiversité a été 

élaboré dans une approche participative sur la 

base des résultats de l’atelier avec les acteurs 

locaux susmentionné. (voir annexe Plan 

d’Action). Le rapport a été communiqué au 

comité de pilotage. 

3.0 Mise en œuvre des actions 

pilotes 

3.1 Rapport de réalisation des 

actions pilotes + photos 

Une fiche de réalisation de l’action de Tamda a 

été élaborée (voir annexe Fiche réalisation 

action Tamda). 

La réalisation de la station d’élevage est en 

cours de finalisation à la date de la rédaction 

du présent rapport. 

4.0 Renforcement des 

capacités des acteurs 

locaux dans les domaines 

informationnels et de 

sensibilisation 

4.1 - Fiches thématiques des 

formations 

- Supports de 

communication 

- Photos et/ou Vidéos prises 

durant les formations et les 

campagnes de sensibilisation 

- CR des formations et 

campagnes de sensibilisation 

Un rapport de la formation des enseignants en 

éducation relative à l’environnement et en 

biodiversité a été rédigé (voir annexe Rapport 

de formation des enseignants) 

Un rapport sur la journée de sensibilisation 

des élèves a été réalisé (voir annexe Rapport 

de journée de sensibilisation). 
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Component Deliverable 

# Description # Description Results for Deliverable 

et de la mise en oeuvre des 

actions pilotes 

5.0 Mise en place d'un 

système et un cadre de 

partenariat pour la 

gouvernance des zones 

clés de la biodiversité pour 

garantir la pérennisation 

des apports du projet 

5.1 - Plan d’engagement des 

parties prenantes 

Un cadre d'engagement des parties prenantes 

a été réalisé au débit du projet. 

6.0 Suivi et Evaluation du 

projet 

6.1 -Rapport détaillant le 

système de suivi développé 

et énumérant les indicateurs 

clés qui permettront le suivi 

de la biodiversité dans la 

zone 

Le suivi des indicateurs de la biodiversité a été 

réalisé au niveau de 4 stations choisie par le 

projet. Les fiches de ses stations sont dans 

l’annexe fiches stations. 

7.0 Développement des 

capacités de RESING 

7.1 Amélioration des capacités 

de RESING comme avéré 

par la comparaison du 

CSTT/GTT en début et fin de 

projet 

Les rapports ont été renseignés et téléchargés 

au début du projet et à la fin du projet 

7.0 Développement des 

capacités de RESING 

7.2 Les présentations préparées La coordinatrice du projet a fait une 

présentation des objectifs et de l'état 

d'avancement du projet à l'occasion de 

l'atelier de reflexion tenu le 23 Novembre 

2021 à Rabat. 

 

Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
Les objectifs principaux du projet sont (i) l'amélioration de la base de connaissances sur la biodiversité dulçaquicole et (ii) la 

mise en valeur de l’importance des services écosystémiques d’eau douce au niveau du bassin versant de Oued El Abid. Dans le 

cadre du premier objectif, le produit central est le rapport de diagnostic sur la biodiversité dulçaquicole de Oued El Abid (voir 
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annex - Rapport de diagnostic). Dans le cadre du second objectif, l'un des produits du projet contribuant à la mise en valeur de 

l'importance des services écosystémiques est la station d'élevage ex-situ des espèces endémiques. 

 

 

PORTFOLIO INDICATORS 

Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

2.0 Number of KBAs 

under improved 

management and 

number of hectares 

covered 

  13,300 Oued El Abid relève de la 

zone d'action de l'Agence 

du Bassin Hydraulique de 

l'Oum Er Rbia. Le projet a 

permis d'initier la discussion 

sur l'importance de la 

biodiversité dans le 

monitoring, l'amélioration 

de la qualité de l'eau et la 

conservation de cette 

biodiversité. La commune 

de Bzou a également été 

sensibilisée à l'intégration 

de la conservation de la 

biodiversité dans son plan 

d'action communal. 

La zone d’action du projet 

s’étale sur et autour d’un 

tronçon de Oued El Abid 

d'environ 86 km allant du 

pont Laatamna à Rfala, 

jusqu’à la confluence avec 

l’Oued Oum Er Rbia sur Had 

Boumoussa, et couvre une 

superficie totale de 133 

km² 

2.1 Number of 

threatened 

  0 Pas d'impact mesuré pour 

le moment.  
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

freshwater species 

seeing status 

improved (i.e., 

short-term increase 

in population and/or 

breeding success) 

Pterocapoeta maroccana 

(VU) et Luciobarbus 

zayanensis (VU) sont deux 

poissons endémiques ciblés 

par la station d'élevage ex-

situ du projet. A terme de 

sa réalisation, la station 

permettra de maitriser les 

phases de développement 

des espèces aquatiques 

endémiques et les 

paramètres 

environnementaux 

favorables pour leur 

conservation. 

Par ailleurs 9 espèces 

aquatiques endémiques 

dont 2 mollusques bivalves 

(Pseudunio marocanus (CR) 

, Unio foucauldianus (CR), 2 

crustacés aquatiques 

(Dugastella marocana (EN), 

Typhlocirolana haouzensis 

(Not evaluated) et 5 

poissons (Luciobarbus ksibi 

(VU), Carasobarbus fritschii 

(LC), Carasobarbus harterti 

statut UICN VU, 

Luciobarbus zayanensis, 

Pterocapoeta maroccana) 

ont été inventoriés dans le 

cadre du projet. 

2.2 Number of priority 

CMZ where 

community 

  0  
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

stakeholders (e.g., 

fishers, farmers, 

etc.) receive 

economic benefits 

from adopting 

practices with 

positive impacts on 

biodiversity 

2.3 Number of men and 

women who 

demonstrate 

improved economic 

wellbeing through 

maintenance of 

traditional, 

biodiversity-friendly 

land-use practices. 

  0  

2.4 Number of 

Freshwater KBAs in 

priority CMZ with 

improved 

information on 

biodiversity, shared 

with stakeholders 

  1 Amélioration de la base de 

connaissances sur la 

biodiversité dulçaquicole au 

niveau de la ZCB Oued 

Lkhdar – Oued Ahançal, à 

travers la réalisation d’un 

diagnostic sur (i) la faune 

aquatique, (ii) la flore et, 

(iii) l’hydrologie de la zone, 

et diffusion du rapport de 

ce diagnostic auprès des 

parties prenantes : 

Agence du Bassin 

Hydraulique de l’Oum Er 

Rbia, Provinces concernées 

(Azilal et Fqih Ben Salah), 

Communes concernées 

(Bzou, Rfala et Had 
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Portfolio 

Indicator 
Number 

Portfolio 

Indicator 
Description  

Expected 

Numerical 
Contribution 

Expected 

Contribution 
Description 

Actual 

Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 

Description 

Boumoussa), Direction 

Régionale des Eaux et 

Forêts, Direction Régionale 

de l’Environnement). 

Le rapport de diagnostic 

présente un inventaire de la 

faune aquatique au niveau 

de la zone y compris les 

poissons, les mollusques et 

bivalves et les crustacés 

avec leur statut (état de 

conservation, endémisme). 

Le rapport présente aussi la 

flore de Oued El Abid. 

 

GLOBAL INDICATORS 

Protected Areas 

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 

community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 

management goal. 

 

Name of Protected 

Area 

WDPA 

ID* 

Latitude Longitude Country Original 

Total Size 
(Hectares)
** 

New 

Protected 
Hectares 
*** 

Year of Legal 

Declaration 
or Expansion 

*World Database of Protected Areas 

**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 

been achieved to support conservation—as a result of the project.  

 

KBA Name KBA 

Code 

Size of 

KBA 

Number of 

Hectares with 
Improved 
Management 

Oueds Lakhdar-Ahançal MAR43  13,300 

 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 

project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 

agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 
Production 

Landscape 

Latitude Longitude Hectares 
Strengthened 

Intervention 

 

Benefits to Individuals 

• Structured Training: 

Number of 
Men Trained 

Number of 
Women Trained 

Topics of Training 

38 

7 

Biodiversité et éducation relative à 

l’environnement, au profit des enseignants de la 

zone 

• Cash Benefits: 

Number of Men 
– Cash Benefits 

Number of Women 
– Cash Benefits 

Description of Benefits 
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 

corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 

corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 

2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 

3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 

4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 

5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 

6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 

7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 

 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 

Name  

Community 

Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 

Males 
Benefitting 

Number of 

Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

Commune de Bzou                 Morocco 15 5 

 

Characteristics of “Other” Communities: 

• Commune de Bzou: Corps élu de la commune 

 

 

Policies, Laws and Regulations 

View the topics column below with the following corresponding codes: 

A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 

B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 

C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 

D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 
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No. 
Name of Law Scope Topics 

   

 A B C D E F G H I J K L M N O P 

1 Plan d'Action de la Commune 
de Bzou 

Local 
                

 

“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 

 

 

 

 

 

No. Country/ Countries Date 
Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 
Achieve the Enactment/ 
Amendment 

1 Morocco December 

22, 2022 
Approbation, 

budgétisation puis 

implémentation 

d'actions relatives à 

l’élimination des 

points noirs de 

pollution solides et 

liquides mitoyennes à 

Oued El Abid et 

réhabilitation. Ces 

actions, qui devront 

être exécutées dans 

un délai de 6 ans 

(durée d'éxecution du 

PAC), auront un 

impact direct sur la 

qualité de l'eau douce 

de l'oued et par 

conséquent, 

permettront 

Dans le cadre de la promotion 

de l’engagement des parties 

prenantes en faveur de la 

protection de l’environnement et 

de la biodiversité, le projet a 

contribué, à travers son travail 

de sensibilisation et d’inclusion 

des différents acteurs dans 

l’élaboration du Plan d’Action 

pour la conservation de la 

biodiversité, dans la réalisation 

du Plan d’Action Communal de la 

commune de Bzou. L’équipe du 

projet a été contactée par la 

commune pour participer à 

l’élaboration du PAC. A la date 

de dépôt du présent rapport, le 

PAC de Bzou est dans sa 2ème 

phase de réalisation. Durant 

cette phase, des ateliers et focus 
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No. Country/ Countries Date 

Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 

Achieve the Enactment/ 
Amendment 

l'amélioration de 

l'habitat de la faune 

aquatique ciblée par 

le projet. 

groups ont été organisés par la 

commune. Il prennent la forme 

d’un brainstorming participatif 

autour des actions pouvant être 

incluses dans le PAC. Parmi les 

actions ayant découlé des focus 

groups, certaines ont été 

inspirées par les actions 

proposées par le présent projet. 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 

A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 

resources in a sustainable manner. 

 

Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 
where Practice was 
Adopted 

 

Networks and Partnerships 

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 

networks/partnerships are acceptable. 

 

Name of 
Network/Partnership 

Year 
Established 

Country/ 
Countries 

Established 
by Project? 

Purpose 

Partenariat informel pour 

le soutien pour 

l’intégration des sources 

2022 Morocco Yes Partenariat initié à la demande de la 

commune de Bzou dans le but de soutenir la 

commune dans leur plaidoyer pour intégrer le 
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Name of 

Network/Partnership 

Year 

Established 

Country/ 

Countries 

Established 

by Project? 

Purpose 

de Tamda dans le 

Géoparc de MGoun 

site des sources de Tamda dans le Géoparc 

Mgoun, 

 

Sustainable Financing 

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 

limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 

revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  

 

Name of 
Mechanism 

Purpose Date 
Established 

Description Country/ 
Countries 

Project 
Intervention 

Delivery 
of 
Funds? 

 

Globally Threatened Species 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 

 

Genus Species Common Name 
(English) 

Status Intervention Population Trend 
at Site 

Margaritif

era 

marocana  CR • Collecte et description des espèces 

rencontrées 

• Identification des poissons hôtes 

• Description de l’habitat 

• Identification des menaces 

La tendance est à la baisse drastique en 

raison de la sècheresse exceptionnelle des 

dernières années en particulier 2022 a fait 

chuter de manière très importante le débit 

de l’oued augmentant ainsi le stress sur la 

faune aquatique de l’oued.  Les crues qui 

s’en suivent entrainent le charriage et la 

perte de nombreux individus. 

Decreasing 
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Genus Species Common Name 

(English) 

Status Intervention Population Trend 

at Site 
Dugastella marocana  EN Crevette endémique identifiée et étudiée 

au niveau muséum, elle fera l’objet de 

culture en laboratoire. Espèce fortement 

impactée par la chute de débit de la source 

Tamda et par les activités anthropiques et 

de mauvaise gestion du site de la source 

Tamda, le denier refuge pour cette espèce 

en danger qui va passer à la catégorie en 

voie d’extinction. 

Decreasing 

Unio foucauldia

nus 

 CR Espèce non trouvée au niveau du site. 

Cette disparition de l’espèce est 

inquiétante et des actions de 

réhabilitations devront être entreprises 

pour réintroduire l’espèce dans ce site. 

Decreasing 

Theodoxu

s 

numidicus  VU Espèce identifiée et présente au niveau du 

site. Espèce commune et relativement 

fréquente au niveau du site. Elle subit 

également les menaces décrites plus haut. 

Unknown 

Luciobarb

us 

ksibi Atlas barbel VU Inventaires/porté à connaissance: espèce 

observée lors des inventaires menés dans 

la zone, et porté à la connaissance des 

autorités concernées, y inclus l'agence de 

l'eau. 

Unknown 

Carasobar

bus 

harterti Stripeless himri VU inventaires/porter à connaissance. 

L'espèce a été observée lors des 

inventaires et portée à la connaissances 

des autorités; la protection pourra être 

envisagée dans les plans ultérieurs. 

Unknown 

Luciobarb

us 

zayanensi

s 

Riffle Barbel VU Inventaires/porté à connaissance: espèce 

observée lors des inventaires menés dans 

la zone, et porté à la connaissance des 

autorités concernées, y inclus l'agence de 

l'eau. 

Unknown 

Pterocapo

eta 

maroccan

a 

Atlas Scaper VU Inventaires/porté à connaissance: espèce 

observée lors des inventaires menés dans 

la zone, et porté à la connaissance des 

Unknown 



 

Template version: 1 June 2020  Page 21 of 23 

 

Genus Species Common Name 

(English) 

Status Intervention Population Trend 

at Site 
autorités concernées, y inclus l'agence de 

l'eau. 
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LESSONS LEARNED 

- Le soutien des autorités locales est essentiel pour le déroulement des activités (enquêtes 

sur le terrain, l'engagement des parties prenantes, l'organisation d'événements/réunions), 

mais aussi pour éviter les éviter les problèmes politiques au niveau local. 

- Les communes préfèrent ne signer une convention de partenariat que si l’appui dont 

bénéficiera la commune (en argent ou en nature) est substantiel. Cela est dû au fait que 

chaque convention doit être signée et approuvée par le conseil communal dans le cadre 

d’une assemblée. 

 

 

 

SUSTAINABILITY/REPLICATION 

- Le premier objectif du projet est l’amélioration de la base des connaissances sur la 

biodiversité sur la biodiversité dulçaquicole au niveau du bassin versant de Oued El Abid. 

L’objectif a été atteint à travers le diagnostic et les actions de sensibilisations réalisées. Ces 

actions ont créé un intérêt chez les différentes parties prenantes qui contribuera à la 

durabilité du projet. Cette durabilité  

      o La commune de Bzou qui souhaite mettre en place un plaidoyer pour l’intégration des 

sources de Tamda dans le Géoparc de Mgoun, 

      o Les enseignants de la zone qui ont été sensibilisés, et qui ont entrepris plusieurs 

activités axées sur la protection de l’environnement et de la biodiversité (nettoyage, 

dessins, présentation) avec leurs élèves.  

      o Un groupe WhatsApp a été créé par le projet avec et comprends les enseignants et la 

société civile ayant assisté aux différentes activités organisées dans le cadre du projet. Sur 

ce groupe, les enseignants partagent les activités qu’ils organisent en photos.  

      o Un des panneaux installés au niveau du site des sources de Tamda a été légèrement 

rayé par des enfants. L’équipe du projet a été contacté par la commune de Bzou ainsi que le 

propriétaire du restaurant mitoyen, pour proposer de déplacer les panneaux à l’entrée du 

site, en face du restaurant en raison de la présence de caméras de surveillance appartenant 

au restaurant. Des membres de la société civile se sont portés volontaire pour réaliser cette 

action dans le but de protéger les panneaux. Ceci reflète la position d’engagement et 

d’appropriation que prennent les parties citées.  

- La durabilité du projet est assurée également par la station d’élevage ex-situ. La station 

vise le repeuplement des espèces endémiques issues d’élevage ex-situ. Elle permettra, à 

terme de sa réalisation, de maitriser les phases de développement des espèces aquatiques 

endémiques et les paramètres environnementaux favorables pour leur conservation. Cette 

station représente également un modèle qui pourra être potentiellement reproduit. 

 

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 

Un plan de mobilisation des parties prenantes a été élaboré en début du projet.  

Une fiche de doléance a été élaborée et communiquée à la Wilaya, l’ABHOER et aux 

communes concernées. La fiche détaille la procédure et les adresses pour soumettre les 

doléances conformément au plan de mobilisation des parties prenantes. Le projet a été 

réalisé dans le cadre d'une approche participative et n'a pas fait objet de doléance durant sa 

période d'exécution. 

 

 

ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 
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ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 
Additional Funding 

Actually Secured 
(USD) 

$0.00 

Breakdown of 

Additional Funding 

 

 

 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 

experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 

contact the organization and/or individual listed below. 

 

RESING (Ressources Ingénierie) : info.resing@resing.ma 
 


