

INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO— PEQUEÑA DONACIÓN

I. DATOS BÁSICOS

Nombre de la Organización: Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDESO)

Título del Proyecto: NGO Capacity Building for the Sustainable Development of Southeast Nicaragua

Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: Ninguno

Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Noviembre 2006 – 31 Enero 2007

Fecha de Informe (Mes/Año): Abril 2007

II. COMENTARIOS INICIALES

Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este informe.

El proyecto dio inicio con la planificación, coordinaciones y logística de los eventos a desarrollar, debido a las múltiples acciones que desarrollan cada uno de los miembros de la Coalición de Organizaciones que Trabajan para la Conservación de la Biosfera del Sureste de Nicaragua (COCBIO), a fin de concretar la fecha y el lugar para ejecutar el **Primer evento** denominado **Foro Biodiesel REALIZADO EN LA CIUDAD DE NUEVA GUINEA del 24 al 25 DE ENERO** y el **Segundo evento** denominado **FORMULACION DE PROYECTOS CON COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE** ejecutado en la ciudad de Bluefields específicamente en la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU) del 13 al 15 de marzo del mismo año.

Cabe mencionar que el proyecto se ejecuto al **100%** tal y como estaba plasmado en el documento de acuerdos entre FUNDESO-CI-CEPF (Convenio de colaboración del Small Grants).

III. PREGUNTAS NARATIVAS

1. Cuál fue el objetivo inicial de este proyecto?

- ❖ Informar a la población, a las organizaciones e instituciones en el sureste sobre el contenido y consecuencias del cultivo previsto de palma africana para la producción de combustible.
- ❖ Adquirir capacidades para la aplicación de conceptos y métodos para la formulación de proyectos bajo criterios de sostenibilidad.

2. Se cambiaron los objetivos del proyecto durante su implementación? De ser así, explicar por que y como.

No.

3. Su proyecto fue exitoso en términos de haber logrado objetivos planificados?

Si.

4. Su equipo experimentó desilusiones o fracasos en la implementación del proyecto? De ser así, explicar y comentar de como el equipo de dirigió a estas desilusiones y/o fracasos.

La falta de coordinación entre las organizaciones e instituciones que conforman COCBIO retrasó las fechas de la realización de los eventos de capacitación y reuniones, debido a las múltiples actividades que se desarrollan y a la poca flexibilidad de los Coordinadores en delegar a otro representante de la organización a participar en el o los eventos a solicitud de COCBIO. Se soluciono enviando e-mail con un mes de anticipación para evitar la inasistencia de los miembros y tener el 100% de participación.

5. Favor de describir cualquier lección aprendida del proyecto, positivo o negativo, que pueda servir a otras organizaciones interesadas en implementar un proyecto similar.

- ✓ Muchos pensábamos que los conocimientos empíricos eran suficientes, para formular un proyecto, pero después del curso reconocimos nuestras debilidades, oportunidades y fortalezas, y que ahora serán concretadas con éxitos, a través de los proyectos que se generen de las bases “comunidades” con el apoyo técnico que sin duda generaran mayor impacto.
- ✓ Cualquier apoyo cuan minúsculo parezca de corazón, es gigantesco de intensidad y rebrotan conocimientos e información prioritaria de trabajo que permiten coaccionarse a otras, haciendo un monumental impacto y que nunca fue previsto.

6. Favor de describir cualquier actividad de seguimiento relacionado a este proyecto.

Ninguno.

7. Proveer cualquier información adicional que usted piensa ayudaría al CEPF entender mejor otros aspectos de su proyecto cumplido.

Ninguno.

IV. FINANCIAMIENTO ADICIONAL

Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad	Comentarios

--	--	--	--

***Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:**

- A** *Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).*
- B** *Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C** *Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D** *Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

V. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

1. Seguir apoyando iniciativas de fortalecimiento a la COCBIO a fin de promover y empoderar a los ciudadanos en general en temáticas referidas a las políticas ambientales, leyes, decretos, ordenanzas municipales, programas y proyectos, entre otras acciones que fomenten la protección y conservación del medio ambiente y su diversidad biológica; haciendo énfasis en la temática mundial del cambio climático como factor primordial para reflexionar sobre la preservación de la vida.
2. Reconocer los logros y éxitos de la unidad ejecutora en el proceso de implementación del proyecto a través del financiamiento de otras iniciativas complementarias surgidas o encontradas en el transcurso del proyecto anterior.

VI. COMPARTIENDO INFORMACIÓN

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.

Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:

Nombre: Ing. Edmar Hodgson Sobalvarro
Dirección Postal: N° 28, Bluefields-RAAS- Nicaragua
Tel: (505) 8324219 ó (505) 5720617
Fax: (505) 5720617
E-mail: eahodgso@yahoo.com