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Organization’s Legal Name:   Barbary Macaque Conservation in the Rif 
Mountains 

Project Title: Conservation du Singe Magot et de son Habitat 
par le Soutien aux Modes de Gestion Traditionnels 
à Bouhachem, Rif Occidental, Maroc 

Grant Number:  CEPF-110876 
Hotspot:  Mediterranean Basin II 
Strategic Direction:  3 Promote the maintenance of traditional land-use 

practices necessary for the conservation of 
Mediterranean biodiversity in priority corridors of 
high cultural and biodiversity value 

Grant Amount:  $172,930.01 
Project Dates:  February 01, 2021 - December 31, 2023 

 

Date of Report:  January 06, 2024  
 

IMPLEMENTATION PARTNERS 

Direction Régionale Eaux et Forêts du Rif (DREF) : 
- Appui et coordination de la mise en œuvre des actions de restauration écologique à 
Bouhachem  
- Appui à la concertation avec les populations locales 
- S'assurer de la cohérence des actions par rapport à la stratégie nationale et au plan 
d’action national du singe magot  
Direction régionale de l’agriculture et notamment le centre de l’ONCA de Ben Karrich : 
- Appui au développement de l’agroécologie au niveau de Bouhachem. 
- Appui à la formation et à l'encadrement des agriculteurs (trices)  
Populations locales 
- Mise en œuvre des contrats de gestion et de conservation de Bouhachem  
- Mise en œuvre des actions de développement socioéconomique 
Autorités locales  
- Appui à la concertation avec les populations locales et la mise en place des contrats de 
conservation 
Faculté des sciences de Tétouan (UAE) 
- Suivi scientifique de l’habitat naturel de Bouhachem   
Réseau des opérateurs touristiques 
- Promotion et commercialisation des produits de terroirs de Bouhachem  
- Développement et mise en œuvre des produits touristiques 
 
 
CONSERVATION IMPACTS 
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Planned Long-Term Impacts: 3+ years (as stated in the approved proposal) 
 

Impact Description Impact Summary  
Les populations de singes magot de la zone 
sont stabilisées, et les conditions sont remplies 
pour assurer leur maintien, grâce à la 
réduction des conflits homme/animal, la 
limitation des feux et l’amélioration de la 
connectivité des habitats 

Les populations du singe magot sont en 
augmentation après l’effet de l’incendie. Le suivi 
scientifique effectué montre un nombre de 70 
groupes avec une moyenne de 70 individus par 
groupe.  
(la densité la plus élevée au niveau national.  
Les populations ont une distribution équilibrée entre 
adultes, jeunes et immatures.  
Le plan d’actions national du singe a été révisé par 
l’ANEF en juin 2023. BMCRif y a participé 
activement. 
Un plan de sauvetage pendant et post incendie a été 
mis en œuvre par BMCRif et ayant montré 
l’importance de disposer d’un plan d’intervention 
national en faveur de la faune lors des catastrophes 
naturelles. L’ANEF et ses partenaires sont penchées 
aujourd’hui sur cette question en vue d’assurer sa 
durabilité et lancer un chantier pilote au niveau 
national. 

La biodiversité de la SIBE de Bouhachem et sa 
périphérie (30,000 ha) est mieux préservée 
par l’adoption de meilleures pratiques par les 
habitants (diminution des feux, abandon de 
chiens), l’amélioration des relations avec les 
autorités de gestion, le développement 
d’activités économiques responsables, la 
sensibilisation à l’environnement. 

Une concertation avec les populations locales été 
lancée par l’ANEF au niveau de Bouhachem en vue 
de la création d’organismes de développement 
forestier locaux (ODF) conformément aux nouvelles 
orientations de la stratégie Forêts du Maroc 2020-
2030. Ces ODF seront impliqués dans tous les 
processus d’aménagement et de gestion des 
espaces naturels de Bouhachem.  
Les pratiques adoptées par les populations locales 
ont changé dont certains constituent des menaces 
directes sur le singe et son habitat  
- L’abandon des chiens et les dérangements.  
- Recours à l’agroécologie en mixer l’arboriculture à 
d’autres cultures innovantes (safran, PAM, etc) 
- Les activités économiques d’agroécologie et 
d’écotourisme lancées ouvrent de nouvelles 
perspectives de valorisation et de collaboration entre 
les acteurs. 
- Le climat de confiance s’est amélioré avec le 
lancement qui permettra de faciliter la création du 
parc naturel de Bouhachem prévu début 2024. 

2200 ha de forêts incendiées sont restaurées 
dans le cadre de contrat de partenariat entre 
les populations locales et les gestionnaires de 
Bouhachem 

Le programme de restauration écologique de la forêt 
incendiée est lancé par la DREF sur 5000 ha avec 
une participation des ONGs locales dans la collecte, 
la préparation des graines de chêne liège, chêne 
zeen et pin maritime. BMCRif participe avec la DREF 
et l’Association Internationale des Forêts 
Méditerranéennes dans une nouvelle expérience de 
restauration écologique avec les communautés 
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Impact Description Impact Summary  
locales dans le cadre d’un projet qui sera financé par 
l’AFD. 

Au moins 30 foyers d’agriculteurs locaux (15 
femmes, 15 hommes) voient leurs conditions 
de vie s’améliorer dans le cadre des aides 
apportées dans les contrats de conservation et 
l’adoption des pratiques agroécologiques 

Environ 40 foyers dont 18 femmes ont vu leurs 
conditions s’améliorer par la création de 2 
coopératives multiproduits, le développement de 
cultures innovantes (Safran), les PAM, l’apiculture et 
la valorisation de l’agroécologie dans le tourisme. 
Les contrats élaborés assurent l’engagement des 
agriculteurs à l’adoption de pratiques durables 
respectueuses de la nature. Un accompagnement a 
été assuré pour les 2 coopératives tout au long du 
projet 

Des contrats de conservation passé avec 30 
agriculteurs locaux permettent l’adoption de 
pratiques durables favorables à la biodiversité 
sur au moins 30.000ha 

Deux contrats sont en cours de finalisation par la 
DREF avec deux organismes de développement 
forestier (ODF) qui va officialiser le partenariat et la 
participation à la conservation de Bouhachem.  
La signature est prévue pour le premier trimestre 
2004 en même temps que la création officelle du 
parc naturel de Bouhachem 

 
Planned Short-Term Impacts: 1 to 3 years (as stated in the approved proposal) 
 
Impact Description Impact Summary 
Un réseau des acteurs locaux en faveur de la 
conservation est instauré, associant: Eaux et 
Forêts, Conseils Communaux, associations et 
coopératives villageoises, permettant un 
dialogue constructif et des collaborations 
actives pour la protection de la nature sur 
Bouhachem. 

Un réseau d’acteurs a été formé incluant la DREF, 
l’office national du conseil agricole (ONCA), le 
groupement intercommunal, associations et 
coopératives multiproduits, permettant un dialogue 
constructif et des collaborations actives pour la 
protection de la nature sur Bouhachem.  
Les associations et coopératives créées sont 
spécialement impliquées en tant que volontaire pour 
l’appui à la surveillance des incendies et les 
premières lutte en cas de déclenchement. 
Les programmes de formations réalisées ont permis 
la participation de plus de 50 membres de ce 
réseau. 

Au moins 10 jeunes (5 femmes, 5 hommes) 
sont formés à l’écotourisme et bénéficient d’un 
nouvel emploi durable 

10 jeunes dont 5 femmes ont bénéficié d'une 
formation de 6 jours sur la conception d’une offre 
écotouristique du parc de Bouhachem. 
Ensuite, 3 hébergements ont été appuyés en vue de 
promouvoir le respect de l’environnement, la 
conservation et la valorisation du patrimoine naturel 
et culturel. Les actions mises en place concernent :  
• Amélioration de l’efficacité énergétique : 
remplacement des fours existants par des fours 
améliorés 
• Promotion de l’écotourisme au niveau de 
Bouhachem : Impression de carte touristique de 
Bouhachem (circuits, produits de découverte de la 
faune : Singe, Cerf, Rapaces, les tourbières, les 
marabouts…), Affiches sur la biodiversité du parc 
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Impact Description Impact Summary 
(mammifères, reptiles, plantes, oiseaux etc), objets 
souvenirs etc 
• Promotion et commercialisation des produits de 
terroirs développés dans le cadre du projet : Mise en 
place de vitrine de présentation 
Un suivi est toujours en cours par l'équipe du projet 
et ses partenaires 

Au moins 90 personnes (40 femmes, 50 
hommes) sont formés aux pratiques agro-
écologiques 

La formation a touché plus de 60 agriculteurs et 45 
agricultrices sur différentes thématiques 
d'agroécologie : techniques de culture et de 
cueillette du safran (Nouvelle dans le Rif), 
l'arboriculture (anciennes techniques et nouvelles 
plantations à forte valeur ajoutée respectueuse de 
l'environnement) et l'apiculture. La formation a 
permis : 
• L’appropriation des bonnes pratiques culturales. 
• L’amélioration du revenu de la population locale 
par le développement de nouvelles cultures à forte 
valeur ajoutée telles que le Safran, le miel, les PAM 
etc 
• Amélioration de la productivité et appropriation de 
l'approche qualité. 

 
Unexpected impacts (positive or negative)?  
L’été 2022, Un incendie de forêt a ravagé plus de 7 500 ha de la forêt de Bouhachem, au 
Maroc, détruisant les moyens de subsistance des gens et tuant des centaines de macaques 
en voie de disparition 
Plus de la moitié de la forêt de Bouhachem au nord du Maroc a brûlé en raison des incendies 
de forêt, tuant des centaines de macaques de Barbarie, du bétail et endommageant les 
villages environnants. 
L'incendie, qui a commencé le 25 juillet a anéanti 7 500 ha qui correspond à une grande 
partie de la forêt.  
Malgré les efforts surhumains du service forestier, des autorités et des villageois vivant dans 
la région, de nombreux villages environnants sont endommagés, les récoltes brûlées, et le 
bétail tué. De nombreux témoins oculaires ont vu plusieurs macaques s'enfuir des flammes. 
Nous craignons que des centaines des 4 000 macaques de Bouhachem ont été tués ou 
mourront des suites de brûlures et/ou de dommages causés par l’asphyxie et la fumée dans 
leurs poumons. À la suite de l'incendie, la plupart de leurs sources de nourriture ont disparu  
Des actions importantes de sauvetage des singes ont été mis en place par BMCRif en 
coordination avec les autorités et le suivi post incendie de l'évolution des populations. 
Des actions de restauration écologique ont été lancés et le projet appuyé les populations 
locales dans la reprise des activités agroécologiques. 
 
PROJECT RESULTS/DELIVERABLES 

Overall results of the project: 
- Conservation du singe magot et son habitat naturel par l’implication et la sensibilisation 
des populations locales  
- Implication des populations locales dans la conservation du singe magot et son habitat 
naturel  
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- Création et accompagnement de 2 coopératives multi-produits au profit de 40 agriculteurs 
intégrant les jeunes et les femmes au niveau de Bouhachem 
- Développement d’un mécanisme de vente en ligne novateur au profit des 2 coopératives 
créées 
- Mise en place de circuits de commercialisation solidaires qui atténue les effets du COVID19 
au profit des 2 coopératives créées 
- Amélioration des connaissances sur les pratiques traditionnelles et des produits issus de 
Bouhachem 
- Promotion de techniques d’agroécologie et des pratiques traditionnelles susceptibles de 
protéger les eaux et les sols et l'habitat du singe au niveau de Bouhachem 
- Développement de partenariat entre les acteurs étatiques et les populations organisées de 
Bouhachem pour le développement des techniques ancestrales d’agroécologie et la 
régénération de 2200 ha de forêt incendiée en 2020 
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Results for each deliverable: 
 
Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 
1.0 Renforcement des 

capacités de BMC Rif en 
gestion de projets 

1.1 Rapport, photos sur 
l’équipement des salles 

Le centre d'accueil de BMCRif a été équipé : 
deux salles de formation et d'ateliers 
(mobilier, matériel informatique, matériel 
d'affichage et d'ateliers), Table de restauration 
et une chambre d'accueil 
Plus de 30 ateliers de formation ont été 
réalisés tout au long du projet et sur différents 
appuis que BMCRif a reçu 

1.0 Renforcement des 
capacités de BMC Rif en 
gestion de projets 

1.2 Rapport des formations de 
l’équipe BMC 

Formation sur l'approche participative et 
partenariale au profit de 10 personnes dont 4 
femmes : les principaux axes abordés sont 
comme suit : 
• Outils de l’approche participative (exemple 
de la MARP) : Revue des données secondaires, 
observation directe, interview semi-structurée, 
calendriers, diagramme de Venn, cartes, 
transect, profil historique, classification 
préférentielle, etc 
• Les étapes de planification participative : 
ateliers d’informations, l’organisation des 
usagers, l’élaboration des plans de 
développement participatifs, l’exécution des 
plans de développement participatifs 
 
Formation sur la gestion et le montage de 
projet (Cf rapport joint) : les principaux axes 
abordés sont comme suit : 
• Identification des bénéficiaires et analyse 
des parties prenantes 
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Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 

• Réaliser un diagnostic participatif 
• Définir les objectifs du projet : Les qualités 
d’un objectif SMART 
• Choisir une stratégie : 
• Prévoir les modalités de mise en œuvre 
• Système de suivi axé sur les résultats 

1.0 Renforcement des 
capacités de BMC Rif en 
gestion de projets 

1.3 Civil Society organisational 
Tracking Tool (CSTT) 

Le CSTT a été soumis au début et à la fin du 
projet 

1.0 Renforcement des 
capacités de BMC Rif en 
gestion de projets 

1.4 Gender Tracking Tool (GTT) 
et Management 
Effectiveness Tracking Tool 
(METT) fournis en début et 
fin de projet 

Le GTT et le METT ont été soumis au début et 
à la fin du projet 

2.0 Promotion des pratiques 
traditionnelles en faveur 
de la biodiversité, afin 
d’assurer le 
développement socio-
économique dans le massif 
de Bouhachem 

2.1 Rapport sur les priorités 
socio-économiques de la 
population locale 

Le rapport des priorités socioéconomiques a 
été réalisé suite au diagnostic réalisé par 
l'équipe du projet : rencontre avec les acteurs, 
ateliers d'informations. Il a permis d'identifier 
les sites pilotes et les priorités mentionnés 
dans le rapport qui seront finalisés lors des 
plans d'actions participatifs avec les 
populations 
Le choix des sites pilotes d’intervention est fait 
selon les critères suivants : 
• Les fractions et douars usagers du SIBE et 
abritant des écosystèmes de grande valeur 
biologique et écologique y compris les habitats 
les plus favorables pour le singe magot ; 
• Les fractions et douars concernés par 
l’incendie de 2020 sur une superficie de 2048 
ha et pouvant faire l’objet de contrat entre 



 

Template version: 1 June 2020  Page 8 of 31 
 

Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 

populations et gestionnaires en vue restaurer 
les milieux naturels ; 
• Les douars ayant le plus de réceptivité et de 
possibilité de jouer un rôle de leadership et de 
mise à l’échelle de toutes les actions du projet 
: contrats de gestion, agroécologie et 
permaculture, écotourisme 

2.0 Promotion des pratiques 
traditionnelles en faveur 
de la biodiversité, afin 
d’assurer le 
développement socio-
économique dans le massif 
de Bouhachem 

2.2 Listes des pratiques 
traditionnelles en faveur de 
la biodiversité faisables à 
Bouhachem 

Un manuel des pratiques traditionnelles a été 
édité Les principales pratiques traditionnelles 
identifiées : 
- Techniques de greffage : richesse variétale 
des fruitiers très élevée : olivier, figuier, 
amandier, vigne, rosacées 
- Apiculture traditionnelle : L'usage de l'écorce 
de chêne liège comme ruches traditionnelles 
dispersées dans tout le SIBE 
- Polyculture et culture ancestrale : 
persistance de cultures rares chez les 
céréales, Triticum monococum (chqalia) ou 
des vesces, Vicia ervifilia (kersanna) et V. 
sativa (kerfala), chez les légumineuses. 
- PAM : Origan (Origanum elongatum, 
Origanum grosii), la Menthe pouliot (Mentha 
peligium) et le thym (Thymus glandulosus, 
Thymus riatarum). D’autres plantes sont 
également signalés comme Lavandula 
dentata, Rosmarinus officinalis, Cistus 
ladaniferus, Inula graveolens, Arbutus unedo, 
Erica arborea, Ceratonia siliqua, Ammi visnaga 
et Myrtus communis. 
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Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 

- Respect des mausolées : répartis sur tout le 
Bouhachem constituent un refuge pour des 
espèces centenaires, plantes et animaux 
menacés d’extinction 
- Parcours d'été et d'hiver : Parcours forestiers 
seulement au printemps en attendant la 
période des chaumes et parcours agricoles 
laissées en jachère ou une fois enherbée lors 
de période d’alternance des cultures 

2.0 Promotion des pratiques 
traditionnelles en faveur 
de la biodiversité, afin 
d’assurer le 
développement socio-
économique dans le massif 
de Bouhachem 

2.3 Rapport des ateliers (# de 
participants, photos) 

La formation a permis aux bénéficiaires de 
développer leurs compétences sur les aspects 
suivants : 
• Renforcement des capacités techniques des 
agriculteurs en matière de culture du safran. 
• Meilleure conduite technique des arbres 
fruitiers. 
La formation s’est déroulée les 17, 18 et 19 
juillet 2021 au niveau de trois douars 
respectivement Tayenza, Talyamine et 
Mchichwine. 
La session de formation a porté sur les 
aspects suivants: 
Arboriculture : 
• Les bonnes pratiques de la conduite des 
arbres fruitiers à savoir : 
• Importance du choix des variétés de l’olivier, 
amandier et figuier 
• Préparation du sol pour la mise en place et 
l’installation des plants 
• Fertilisation organique et minérale 
• Taille de l’olivier, amandier et figuier 
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Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 

• Diagnostic et lutte contre les principales 
maladies et ravageurs (symptômes, 
prévention et traitement...) 
• Valorisation de la production (mode de 
récolte, transport, stockage, Trituration, 
Transformation…) 
• Facteurs affectant la qualité de production 
(avant et post-récolte) 
Culture du Safran : 
• Les exigences écologiques et 
pédoclimatiques du safran ; 
• L’itinéraire technique de la production du 
safran 
• Les maladies et ravageurs 
• Techniques de cueillette et séchage 

2.0 Promotion des pratiques 
traditionnelles en faveur 
de la biodiversité, afin 
d’assurer le 
développement socio-
économique dans le massif 
de Bouhachem 

2.4 Rapport sur les 30 
agriculteurs équipés pour 
faire des pratiques 
traditionnelles en faveur de 
la biodiversité 

Les réalisations ont concerné la culture du 
safran, l’arboriculture fruitière et l'apiculture. 
Un suivi rapproché a été assuré sur ce 
semstre 
Safran : 
1er labour croisé et profond de 30 à 40 cm 
avec enfouissement de la matière organique : 
a débuté en mi-août après les moissons. 
2ème labour : Un 2ème labour est réalisé 
juste avant la plantation pour éliminer les 
plantes et de confectionner des sillons de 
plantation avec une légère inclinaison. 
La mise en place de de 2100 kg bulbes de 
safran a été réalisé les 19 et 20/09/2021 pour 
30 agriculteurs. La cueillette a débuté courant 
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Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 

la deuxième semaine d’octobre et s’est étalée 
jusqu’à mi-novembre. 
Arboriculture : 
La plantation d’arbres fruitiers pour 30 
agriculteurs : Arboriculture existante 
(Amandier, Noyer, Figuier, Caroubier), 
Nouvelle arboriculture (Cerisier, Pistachier) 
Apiculture : fourniture de 40 Ruches pleines, 
10 Combinaisons, 10 Enfumoir en inox, 1 
Extracteur de miel, 10, Attrape pollen, 10 
Filtre à miel, 10 Brosse d'abeille, 10 Live 
Cadre, 10 Fourchette à désoperculer 
Le suivi est assuré par les bureaux des 2 
coopératives créées auprès des différents 
membres (Coopératives Delma et Oued 
Assellam) 

2.0 Promotion des pratiques 
traditionnelles en faveur 
de la biodiversité, afin 
d’assurer le 
développement socio-
économique dans le massif 
de Bouhachem 

2.5 Rapport photo/vidéo sur les 
retours d’expériences 

BMCRif a organisé un voyage dans le parc 
national d'Ifrane du 8 au de 10 juin 2022 pour 
10 Personnes des 2 associations de 
Bouhachem : Association Mdacher (Larache), 
Association Beni Leit (Tétouan). Les objectifs 
du voyage étaient comme suit : 
- Rencontre avec les associations de gestion 
sylvo pastorale créées dans le parc national 
d’Ifrane 
- Prendre connaissance de l’expérience du 
partenariat entre les eaux et forêts et ces 
associations locales : modèle de contrat, 
actions mises en place, utilisation par 
l'association des fonds récupérés du 
département des eaux et forêts (Recrutement 
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Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 

de gardiens sur les mises en défens, achat de 
fourrage, appui aux projets portés par les 
jeunes de la tribu etc) 
La consistance du partenariat a été largement 
discuté tout au long des 3 jours de visite avec 
les associations de gestion sylvopastorale qui 
ont réservé un accueil chaleureux aux 
représentants de Bouhachem. Le partenariat 
gagnant permet aux deux parties en matière 
Mise en défens et indemnité aux AGS, 
Dépressage du chêne vert, Autres actions de 
développement socioéconomique. 
A la fin de la mission, les représentants de 
Bouhachem étaient totalement convaincus de 
l’importance de ce partenariat et de la 
nécessité d’accélérer sa concrétisation avec la 
DREF du Rif. 

3.0 Contributions à la gestion 
de conflits entre les 
populations locales et le 
singe magot à Bouhachem 

3.1 Plan d’action Suite à l'incendie qu'a connu Bouhachem l'été 
2022, des actions de suivi sur le terrain ont 
été entamées en vue de prendre connaissance 
des priorités en termes de restauration de la 
faune et ses habitats naturels notamment le 
singe magot. La composante des priorités 
socioéconomiques est en cours de révision en 
vue de pouvoir diminuer les impacts de cette 
catastrophe naturelle sur les populations 
locales. 
Axes stratégies développés : Des axes 
stratégiques ont été arrêtés et détaillés en 
plusieurs activités. Ce qui permet de répondre 
aux différentes priorités socioéconomiques : 
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Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 

• Axe 1 : Programme de suivi scientifique et 
socioéconomique post incendie 
• Axe 2 : Programme de conservation et 
réhabilitation des habitats et des espèces, et 
du patrimoine culturel et paysager 
• Axe 3 : Programme de participation locale 
pour la conservation des écosystèmes naturels 
de Bouhachem 
• Axe 4 : Programme de Développement 
socioéconomique local durable 
• Axe 5 : Programme communication et de 
sensibilisation 

3.0 Contributions à la gestion 
de conflits entre les 
populations locales et le 
singe magot à Bouhachem 

3.2 Certificat de publication au 
journal officiel des 
associations 

Le récépissé final de création a été délivrée 
par les autorités locales 

3.0 Contributions à la gestion 
de conflits entre les 
populations locales et le 
singe magot à Bouhachem 

3.3 Rapport des ateliers et 
contrats de gestion de 
conservation communautaire 
signés 

Sensibilisation de 150 personnes sur la 
conservation du singe : 
Outils pédagogiques utilisés : 
• Présentations PPT 
• 12 Roll-up de sensibilisation sur le singe et 
son habitat naturel : Ecologie du singe, 
menaces, milieu naturel, mesures de 
conservation, lois en vigeur (voir photos Roll-
up en PJ) 
• Visite de terrain sur l’habitat naturel du 
singe et la partie incendiée 
Publics cibles : Jeunes et femmes des douars 
Tayenza, Talyamine, Mchichwine, Ifarten et 
Lahcen. 
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Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 

Contrat de gestion de conservation 
communautaire sylvopastoral 
- Délimitation des fractions usagères et 
cartographie des zones incendiées par terroir : 
Fraction Mdacher : 1254 ha, Béni Telid 746 ha 
- Présentation des résultats à la DREF du Rif 
et appropriation des gestionnaires dans le 
cadre de la nouvelle stratégie (Concept 
d'organisme de Développement Forestier : 
ODF) 
- Réunion de renforcement des 3 fractions en 
vue de lancement du processus de 
contractualisation 
- Identification des priorités socioéconomiques 
des fractions concernées 
- Elaboration des contrats de gestion des 2 
fractions bénéficiaires  
- Concertation en cours avec la DREF pour 
finalisation et lancement de la 
contractualisation 

3.0 Contributions à la gestion 
de conflits entre les 
populations locales et le 
singe magot à Bouhachem 

3.4 Rapport de plantation pour 
combler le corridor (200 
d’arbres) 

Sur un terrain vide que BMCRif possède, un 
programme de plantation a été réalisé de plus 
de 200 arbres de chêne et chêne zeen. 
Actuellement, un grand programme de 
reconstitution de la forêt est lancé par la 
direction régionale des eaux et forêts auquel 
BMCRif est en partie impliquée notamment sur 
la composante de sauvegarde du singe magot 
et son habitat naturel. 
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Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 

BMCRif lance des programmes de restauration 
écologique à partir d’une pépinière en cours 
de mise en place dans son centre d’accueil. 
Un projet en cours de lancement avec 
l’Association Internationale des Forêts 
méditerranéennes (AIFM) et la DREF pour la 
restauration écologique des sites incendiés. 

3.0 Contributions à la gestion 
de conflits entre les 
populations locales et le 
singe magot à Bouhachem 

3.5 Rapport sur l’évaluation 
d’impact environnemental 

Les actions de restauration écologique ont été 
réalisées sur un terrain appartenant à BMCRif. 
Ce qui n’engendre aucun impact social. Sur le 
plan environnemental, BMCRif a fait recours 
aux espèces locales de Bouhachem (Chêne 
liège, chêne zeen etc) 
Concernant le grand programme de 
reconstitution de la forêt lancé par la direction 
régionale des eaux et forêts auquel BMCRif est 
en partie impliquée, la concertation locale est 
assurée avec les populations locales et leur 
adhésion est assurée 

4.0 Valorisation des produits 
du terroir de Bouhachem 

4.1 Charte graphique, stratégie 
marketing et site web 

Création d’une marque Bouhachem : Marque 
créée avec un logo et des produits en 
concertation avec la Direction provinciale de 
l’agriculture 
Mise en place de paniers hebdomadaires de 
produits locaux pour la commercialisation des 
produits avec les opérateurs régionaux : 
Etiquetage, emballage, design, 
commercialisation 
Mise en place de circuits de commercialisation 
par le développement de la vente en ligne et 
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Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 

auprès des hébergements touristiques de la 
région : 
- Vitrine à Royal Yachting Club dans la marina 
de M'diq, 
- Vitrine dans le marché des produits des 
coopératives à Fnidek Porte de Ceuta 
- Vitrine à dans le marché des produits des 
coopératives à Martil ville touristique estivale 
Une page Facebook a été créé 

5.0 Développement de 
l’écotourisme durable basé 
sur l’observation du Magot. 

5.1 Etude sur les capacités 
d’accueil écotouristiques 

Un benchmark a été réalisé par l'équipe du 
projet notamment sur l'expérience des pays 
les plus en avance sur ces questions. La 
prochaine étape sera d'appliquer avec les 
partenaires une méthodologie spécifique aux 
aires protégées marocaines avec comme 
exemple Bouhachem. 
La capacité de charges au niveau des sites 
touristiques ne doit pas dépasser une 
vingtaine de personnes par groupe de 
visiteurs/ site en général pour un maximum 
de 10 groupes par jour. 
Concernant l’observation des singes sauvages, 
un groupe de 4 à 5 personnes maximum est 
toléré avec une charte d’observation en vue 
d’éviter que les singes ne s’habituent à la 
présence humaine ou ne développe des 
pratiques de mendicité sur le sites touristiques 

5.0 Développement de 
l’écotourisme durable basé 
sur l’observation du Magot. 

5.2 Cartographie des circuits 
écotouristiques 

Le travail réalisé a permis une cartographie 
des circuits touristiques au niveau de 
Bouhachem : 
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Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 

● Cartographie de tous les éléments naturels 
et culturels pouvant être intégrés au circuit 
écotouristique 
● Cartographie des hébergements touristiques 
● Développement d’une table attributaire 
associée comprenant des informations sur les 
éléments naturels et culturels et les 
hébergements touristiques 
Une carte touristique a été préparé intégrant : 
- Les circuits de grande randonnée (6 jours) et 
des circuits en boucle 
- Les principaux éléments qui formeront 
l'expérience touristique : sites d'observation 
de la faune (Singe, Cerf, Rapaces), Zones 
humides (Tourbières, sources et cours d'eau), 
sites culturels importants pour la biodiversité 
(Marabouts et mausolets), Vue panoramique 
etc 
- Les hébergements touristiques existants, les 
maisons d'accueils, Zaouias, douars etc 
- Les infrastructures et équipements : routes, 
pistes, siège de la commune, etc 
Développement de produit écotouristique de 
découverte du patrimoine naturel et culturel : 
réalisé 
Produit intégrant : observation du singe, 
hébergement et gastronomie locale, 
patrimoine culturel, agroécologie et rencontre 
avec les acteurs 
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Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 
5.0 Développement de 

l’écotourisme durable basé 
sur l’observation du Magot. 

5.3 Rapport de formation Formation de 10 jeunes dont 4 femmes en vue 
d'impliquer les opérateurs sur le terrain pour 
construire l’offre écotouristique 
Finalisation de la carte écotouristique avec les 
acteurs locaux pour la valorisation du 
patrimoine naturel et culturel 
Sélection de 10 jeunes pour une formation de 
6 jours sur la conception d’une offre 
écotouristique du parc de Bouhachem sur le 
terrain : formation sur l’interprétation du 
paysage, les techniques d’accueil, hygiène et 
sécurité, 
2 jours réservés pour des séances de 
bootcamp en vue de la sélection de 3 jeunes 
motivés à accompagner dans le cadre du 
projet 
Entretiens avec les bénéficiaires 
Visites des sites et discussion des idées de 
projet 
Sélection de 3 jeunes exerçant une activité 
d’accueil touristique et résidents 
habituellement à Bouhachem : Noms des gîtes 
: Gîte Mtahen, Talyamine, Mchichwine 
Activités d'appui réalisées : 
- 3 Etagères solidaires de présentation de 
produits : Vitrine de présentation pour les 3 
jeunes sélectionnés 
- Achat de 3 fours améliorés 
- Un lot d’impression avec carte touristique, 
Six affiches de la biodiversité et des objets 
souvenirs : Arbres de Bouhachem, Plantes 
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Component Deliverable 
# Description # Description Results for Deliverable 

menacées, Oiseaux, Mammifères, Reptiles et 
amphibiens, Patrimoine culturel, objets 
souvenir du parc de Bouhachem :Porte clé, 
Mugs, sous-tasse 

 
Tools, products or methodologies that resulted from the project or contributed to the results: 
- Itinéraires techniques pour certaines cultures innovantes à Bouhachem  
- Carte touristique de Bouhachem  
- Affiches et posters de la biodiversité de Bouhachem  
- Guide des pratiques traditionnelles en agroécologie de Bouhachem 
 
 
PORTFOLIO INDICATORS 

Portfolio 
Indicator 
Number 

Portfolio 
Indicator 
Description  

Expected 
Numerical 
Contribution 

Expected 
Contribution 
Description 

Actual 
Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 
Description 

2.0 Number of hectares 
of KBAs under 
improved 
management 
(please indicate the 
KBA names in 
comments) 

9,702 Les mesures avec les 
habitants et les 
associations aideront 
à la meilleure gestion 
de l'ensemble du KBA 

30,000 Le cœur de Bouhachem 
(Site d’intérêt biologique et 
écologique) bénéfice du 
programme de conservation 
et de concertation 
socioéconomique entre la 
DREF et les associations des 
populations locales sur 
9702 ha. BMCRif travaille 
également sur toutes les 
forêts du futur parc naturel 
de Bouhachem et qui 
servent de corridors et 
d'habitats naturels pour les 
espèces menacées (Singe 
magot), cèdre de l'atlas. 
L'action est également 
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Portfolio 
Indicator 
Number 

Portfolio 
Indicator 
Description  

Expected 
Numerical 
Contribution 

Expected 
Contribution 
Description 

Actual 
Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 
Description 

menée au niveau des 
marabouts autour des 
villages et qui relève une 
importance capitale vu le 
stock génétiques de ces 
espaces en matière 
d'espèces menacées 
d'extinction et leur respect 
par les populations locales 

3.1 Number of 
threatened species 
dependent on 
traditional land-use 
or agricultural 
practices, seeing 
status improved 
(i.e., short-term 
increase in 
population and/or 
breeding success) 

1 Principalement, le 
singe magot 
(Macacus syvaticus). 
D'autres espèces 
pourraient bénéficier 
de l'amélioration du 
milieu. 

6 Le singe magot (En) et le 
cèdre de l’atlas (En) (au 
cœur de Bouhachem) 
bénéficient des pratiques 
traditionnelles 
conservatrices développées 
par les populations locales 
de Bouhachem  
D'autres plantes menacées 
d’extinction bénéficient 
également de la 
conservation. On cite : 
Pilularia minuta (EN), 
Dactylorhiza maurusia (EN), 
Scrophularia eriocalyx (EN) 
et Gagea elliptica (EN) 

3.2 Number of 
traditional products 
that demonstrate 
positive impacts on 
biodiversity, seeing 
a positive market 
trends 

1 Au moins 1 mais 
peut-être plus. Mise 
en place d'une 
marque "Bou 
Hachem" pour les 
produits locaux 
issues de pratiques 
traditionnelles 

4 Plusieurs produits 
bénéficient d’une marque 
Bouhachem développée : 
safran, miel, huile d’olive, 
plantes aromatiques et 
médicinales. La notoriété de 
Bouhachem au niveau des 
villes avoisinantes a permis 
à la marque d’améliorer les 
ventes. Par exemple le 
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Portfolio 
Indicator 
Number 

Portfolio 
Indicator 
Description  

Expected 
Numerical 
Contribution 

Expected 
Contribution 
Description 

Actual 
Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 
Description 

safran de Bouhachem est 
vendu aujourd’hui à 
l’aéroport de Tétouan 

3.3 Number of local 
authorities in 3 
priority corridors 
who recognize the 
importance of 
traditional, 
biodiversity-friendly 
land-use practices 
and engage in 
supporting their 
maintenance. 

1 Mise en place d'un 
réseau de 
concertation avec les 
Eaux et Forêts et les 
Municipalités. 

1 Le réseau de concertation 
est établi et bénéficiera 
d’un nouveau projet financé 
par l’AFD et mise en œuvre 
par la DREF, AIFM et 
BMCRif à partir de juin 
2024 en vue d’assurer la 
restauration écologique de 
Bouhachem. 

4.1 Number of 
threatened plant 
species seeing 
status improved 
(i.e., short-term 
increase in 
population and/or 
breeding success) 

  5 - Les espaces naturels de 
mise en défens établis et 
respectés par les 
populations locales  
- Les sites naturels 
marabouts respectés par les 
populations locales 
constituent une réserve 
génétique pour les plantes 
menacées.  
Pilularia minuta (EN), 
Dactylorhiza maurusia (EN), 
Scrophularia eriocalyx (EN) 
et Gagea elliptica (EN) et 
Cedrus Atlantica 

4.6 Number of KBAs for 
which information on 
plants is improved 

  1 Une démarche de 
conservation à long terme a 
été mise en place au sein 
de la KBA de Bou Hachem 
Aujourd'hui les partenaires 
régionaux et locaux sont 
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Portfolio 
Indicator 
Number 

Portfolio 
Indicator 
Description  

Expected 
Numerical 
Contribution 

Expected 
Contribution 
Description 

Actual 
Numerical 
Contribution 

Actual Contribution 
Description 

plus engagés dans le 
processus de conservation 
et développement à long 
terme  
Des solutions innovantes 
ont été testées dans le 
projet montrant le chemin à 
emprunter par les 
partenaires : agroécologie 
et culture innovantes, 
sauvetage des singes, 
volontariat et organisation 
dans la lutte contre les 
incendies, sensibilisation 
élargie à la protection du 
singe et son habitat, 
préparation du terrain pour 
la création officielle de l'aire 
protégée de Bou Hachem 

 

GLOBAL INDICATORS 

Protected Areas 

Protected areas that have been created and/or expanded as a result of the project. Protected areas may include private or 
community reserves, municipal or provincial parks, or other designations where biodiversity conservation is an official 
management goal. 
 
Name of Protected 
Area 

WDPA 
ID* 

Latitude Longitude Country Original 
Total Size 
(Hectares)
** 

New 
Protected 
Hectares 
*** 

Year of Legal 
Declaration 
or Expansion 

*World Database of Protected Areas 
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**If this is a new protected area, 0 should appear in this column 

*** This column excludes the original total size of the protected area. 
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Key Biodiversity Area Management 

Key Biodiversity Areas (KBAs) under improved management—where tangible results have 
been achieved to support conservation—as a result of the project.  
 
KBA Name KBA 

Code 
Size of 
KBA 

Number of 
Hectares with 
Improved 
Management 

Bou Hachem MAR07  9,702 
 

Production Landscapes 

Production landscapes with strengthened management of biodiversity as a result of the 
project.  

A production landscape is defined as a site outside a protected area where commercial 
agriculture, forestry or natural product exploitation occurs.  

Name of 
Production 
Landscape 

Latitude Longitude Hectares 
Strengthened 

Intervention 

Bou Hachem 35.18 5.29 150 - Usages de 
techniques 
d'agroécologie sur des 
terrasses : Plantes 
aromatiques, arbres 
fruitiers et apiculture  
- Test de nouvelles 
cultures innovantes à 
forte valeur ajoutée 
(safran, laurier sauce, 
pistachier...) pouvant 
contribuer à 
l'amélioration des 
revenus de 
populations locales et 
au maintien aux 
pratiques 
traditionnelles 
d'agriculture de 
montagne 

 

Benefits to Individuals 

• Structured Training: 
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Number of 
Men Trained 

Number of 
Women Trained 

Topics of Training 

90 

65 

Formation sur l'approche participative et 
partenariale 
Formation sur la gestion et le montage de projet  
Formation sur la gestion administrative et 
financière des coopératives 
Formation sur l'agroécologie : culture de plantes 
aromatiques et médicinales  
Formation sur l'agroécologie : apiculture 
Formation sur l'agroécologie : culture de safran 
Formation sur l'arbriculture  
Formation sur l'écotourisme et l'intérprétation du 
paysage  
Formation sur l'écologie du singe magot  
Formation sur l'habitat naturel du singe magot 

• Cash Benefits: 

Number of Men 
– Cash Benefits 

Number of Women 
– Cash Benefits 

Description of Benefits 

28 

22 

Projet en agroécologie : création de 2 
coopératives et leur appui en agroécologie : 
safran, plantes aromatiques, apiculture  
Projets écotouristiques : valorisation de 3 
gîtes 
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Benefits to Communities 

View the characteristics column below with the following 
corresponding codes: 

View the benefits column below with the following 
corresponding codes: 

1- Small Landowners a. Increased Access to Clean Water 
2- Subsistence Economy b. Increased Food Security 
3- Indigenous/ Ethnic Peoples c. Increased Access to Energy 
4- Pastoralists / Nomadic Peoples d. Increased Access to Public Services 
5- Recent Migrants e. Increased Resilience to Climate Change 
6- Urban Communities f. Improved Land Tenure 
7- Other g. Improved Use of Traditional Knowledge 

 h. Improved Decision-Making 
 i. Improved Access to Ecosystem Services 

 

Community 
Name  

Community 
Characteristics 

Type of Benefit Country Number of 
Males 
Benefitting 

Number of 
Females 
Benefitting 

1 2 3 4 5 6 7 a b c d e f g h i 
   

Tribu des Lakhmas 
Seflia : fractions de 
Beni Telid, Beni 
Jafen, Beni Zerouil 
et Beni Jbara 
Tribu des Beni Leit 
Tribu des Beni 
Hassan : fraction 
de Beni Mharoune 
Tribu des Beni 
Arrous : fractions 
de Madacher et 
Mouraddar. 

                

Morocco 400 400 

 
Characteristics of “Other” Communities: 
• Tribu des Lakhmas Seflia : fractions de Beni Telid, Beni Jafen, Beni Zerouil et Beni Jbara 
• Tribu des Beni Leit 
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• Tribu des Beni Hassan : fraction de Beni Mharoune 
• Tribu des Beni Arrous : fractions de Madacher et Mouraddar.: La tribu des Lakhmas Seflia : fractions de Beni Telid, Beni 

Jafen, Beni Zerouil et Beni Jbara 
• La tribu des Beni Leit, 
• Tribu des Beni Hassan : fraction de Beni Mharoune 
• Tribu des Beni Arrous : fractions de Madacher et Mouraddar. 
 
 

Policies, Laws and Regulations 

View the topics column below with the following corresponding codes: 
A- Agriculture E- Energy I- Planning/Zoning M- Tourism 
B- Climate F- Fisheries J- Pollution N- Transportation 
C- Ecosystem Management G- Forestry K- Protected Areas O- Wildlife Trade 
D- Education H- Mining and Quarrying L- Species Protection P- Other 

 
No. Name of Law Scope Topics 

    A B C D E F G H I J K L M N O P 
 
“Other” Topics Addressed by the Policy, Law or Regulation: 
 
 
 
 
 
No. Country/ Countries Date 

Enacted/ 
Amended 

Expected impact Action Performed to 
Achieve the Enactment/ 
Amendment 

 

Companies Adopting Biodiversity-friendly Practices 
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A company is defined as a for-profit business entity. A biodiversity-friendly practice is one that conserves or uses natural 
resources in a sustainable manner. 
 
Name of Company Description of Biodiversity-Friendly Practice Country/Countries 

where Practice was 
Adopted 

 

Networks and Partnerships 

Networks/partnerships should have some lasting benefit beyond immediate project implementation. Informal 
networks/partnerships are acceptable. 
 
Name of 
Network/Partnership 

Year 
Established 

Country/ 
Countries 

Established 
by Project? 

Purpose 

Réseau de 
développement du parc 
naturel de Bouhachem 

2022 Morocco Yes Un réseau d’acteurs a été formé incluant la 
DREF, l’office national du conseil agricole 
(ONCA), le groupement intercommunal, 
associations et coopératives multiproduits, 
permettant  
- Un dialogue constructif et des collaborations 
actives pour la protection de la nature sur 
Bouhachem 
- Accompagner la création officielle du parc 
naturel de Bouhachem par des actions de 
sensibilisation et de facilitation auprès des 
populations locales 

Réseau de volontaires 
pour la détection et la 
lutte contre les incendies 

2022 Morocco Yes Un réseau de volontaires et de représentants 
locaux a été constitué et formé aux 
techniques de détection et de première lutte 
contre les incendies  
Les formations ont été assurées sur le terrain 
par l'ANEF, les sapeurs-pompiers et les 
autorités locales  
BMCRif continue d'animer ce réseau et de le 
mobiliser pendant la période des incendies 
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Sustainable Financing 

Sustainable financing mechanisms generate funding for the long-term (generally five or more years). These include, but are not 
limited to, conservation trust funds, debt-for-nature swaps, payment for ecosystem services (PES) schemes, and other 
revenue, fee or tax schemes that generate long-term funding for conservation.  
 
Name of 
Mechanism 

Purpose Date 
Established 

Description Country/ 
Countries 

Project 
Intervention 

Delivery 
of 
Funds? 

 

Globally Threatened Species 

Globally threatened species (CR, EN, VU) on the IUCN Red List of Threatened Species, benefitting from the project. 
 
Genus Species Common Name 

(English) 
Status Intervention Population Trend 

at Site 
Macaca sylvanus Barbary Ape EN - Actions de sensibilisation  

- Actions de sauvetage  
- Lutte contre le braconnage et le trafic 
illégal  
- Restauration écologique de l'habitat  
- Réduction des menaces : chiens errants, 
dérangement 

Stable 

Cedrus atlantica Atlas Cedar EN - Restauration écologique  
- Implication des populations locales dans 
la conservation 

Stable 

Pilularia minuta Dwarf Pillwort EN - Restauration écologique et implication 
des populations locales 

Stable 

Dactylorhi
za 

maurusia  EN - Restauration écologique du milieu naturel Stable 

Scrophula
ria 

eriocalyx  EN - Restauration écologique du milieu naturel Stable 

Gagea elliptica  EN - Restauration écologique du milieu naturel Stable 
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LESSONS LEARNED 

• Les compétences de l’équipe en matière d’accompagnement des populations locales ont 
été renforcées en matière de : 
- Comment monter et suivre des contrats de conservation entre les gestionnaires et les 
populations locales  
- Comment créer des coopératives et monter des projets pilotes en agroécologie  
- Comment monter un produit écotouristique  
- Comment piloter des programmes de sensibilisation élargie sur la conservation du singe 
magot  
 
• La gestion de la situation de l’incendie et le sauvetage des singes sinistrés a constitué un 
grand chantier d’apprentissage pour l’équipe de BMCRif  : les opérations de sauvetage ont 
consisté en la fourniture et pose de fruits et légumes pendant les premières semaines après 
l'incendie et un suivi rapproché de la dynamique des groupes : fusionnement des groupes et 
adaptation au nouvel habitat incendié. Après les premières pluies et glandées, BMCRif a 
continué cet effort par le ramassage des glands sur la partie non incendiée et leur dépôt 
dans des caisses suspendues aux arbres pour garder le caractère naturel au maximum. Des 
caméras ont été installées pour le suivi 
 
 
 
SUSTAINABILITY/REPLICATION 

- Les contrats de conservation avec les populations locales  
- La création de coopératives multiproduits et la valorisation de leurs produits autour d'une 
marque de terroir  
- Le test pour la première fois et la réussite de nouvelles cultures dans le rif pouvant 
constituer des alternatives pour les populations locales : safran  
- La participation à une concertation élargie qui permettra de faciliter la création du parc 
naturel de Bouhachem prévue le premier semestre de 2024 
 
 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS/STANDARDS 

 
 
ADDITIONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS 

 
 
ADDITIONAL FUNDING 

Total Amount of 
Additional Funding 
Actually Secured 
(USD) 

$63,000.00 

Breakdown of 
Additional Funding 

Contribution communautaire dans l’appui au développement 
des techniques d'agroécologie : 13.000 dollars  
Microfinancement GEF : 50.000 dollars : activités de 
formations et d'accompagnements des agriculteurs, 
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sensibilisation sur la conservation du singe et son habitat, 
développement de l'agroécologie 
- Sensibilisation des populations et des autorités locales à la 
protection du singe magot contre le braconnage et les chiens 
errants  
- Sensibilisation des populations à la protection de l'habitat du 
singe contre les incendies et le respect des superficies 
régénérées     
- Formation de 10 représentants des populations locales dans 
le suivi du singe magot  
- Appui pré-création de la coopérative : principes et 
fonctionnement de coopératives, gestion administrative et 
financière, appui au démarrage  
- Appui au développement des techniques d'agroécologie 

 
 
INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY 

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 
experiences, lessons learned and results. For more information about this project, you may 
contact the organization and/or individual listed below. 
 
Nom de l’Organisation : Barbary Maccaque Conservation in the Rif Moutains (BMCRif) Statut 
légal : Association Année de création : 06/01/2012 Adresse postale : Av Fes 22 Touta, 
Tétouan Adresse email : ah 
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