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CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:  FUNDACIÓN TRÓPICO

Project Title:
Establishing a Protected Area in Alto y Bajo Calima 
Key Biodiversity Area in the Cauca Valley of 
Colombia

Grant Number: 66223
CEPF Region: Tropical Andes II

Strategic Direction: 
1 Improve protection and management of 36 
priority KBAs to create and maintain local support 
for conservation and to mitigate key threats.

Grant Amount: $143,457.42
Project Dates: July 01, 2016 - October 31, 2017
Date of Report: February 01, 2018 

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

WWF. Apoyó económicamente a la Fundación Trópico para el desarrollo de las actividades de la 
declaratoria. Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC.  Ha garantizado el cumplimiento de 
todos los requisitos para la declaración de área y se encuentra adelantando el proceso para la 
declaración. apoyó con recursos económicos. Universidad Autónoma de Occidente:  Ha 
participado en la cualificación de los ores comunitarios en temas de turismo de 
naturaleza. Asociación Calidris: Han participado en los espacios de formación y cualificación de las 
comunidades en temas de conservación y observación de aves. Municipios Calima El Darién y 
Restrepo: Son las autoridades territoriales encargadas de garantizar el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades locales, las competencias ambientales y las competencias 
en el ordenamiento del territorio. Han apoyado con la cofinanciación de proyectos a la comunidad 
para ser gestionados ante las entidades internacionales, que incluyen el Fondo de Alianzas para 
Ecosistemas Críticos (CEPF). Empresa de Energía del Pacífico EPSA-CELSIA: Con los recursos 
invertidos en las comunidades de Riobravo permite la continuidad de las estrategias definidas 
durante el proyecto y que parte del plan estratégico del área de declarar, logrando así articular a 
la empresa privada con las comunidades y la Autoridad Ambiental.

Conservation Impacts
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Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the 
implementation of the CEPF ecosystem profile

1)Se ha llevado a cabo el proceso para la declaratoria de un área protegida acorde a los requisitos 
legales y técnicos establecidos por la normatividad nacional con la participación de la comunidad 
la cual ha sido capacitada y cualificada en temas directamente relacionados con la declaratoria y 
su plan de manejo. A lo largo del proceso se logró construir acuerdos con actores campesinos e 
indígenas que actualmente lo respaldan. En la concertación se produjo un cambio de posición de 
las comunidades locales de Bajo Calima y Calima Medio, por lo cual el porcentaje del área que se 
declara sobre la propuesta inicial es del 60% de la meta inicial, pues se declararán 24.279,54 has. 
de las 40.200 has. previstas. El 96 % de esta área se encuentra en el corredor Paraguas-
Munchique, se protegen especies del ACB COL80 Alto Calima, la cual aumentará a un 56 % 
protegido con esta declaratoria (10.928 has), pues el ACB COL80 solo tenía protegido el 18 %, 
dentro de la Reserva Forestal Nacional Protectora de Dagua. La meta inicial era proteger el 21% 
del ACB y con el nuevo polígono se protegerán el 45% del ACB. Con esta declaratoria, se está 
logrando la protección del área de la minería, la conservación de los procesos ecológicos y 
evolutivos en esta porción del corredor Paraguas-Munchique, así como el mantenimiento de 
alrededor de 1.541 especies de fauna y flora, que han sido identificadas así como fortalecer y 
mantener la conectividad ecológica entre los ecosistemas del Corredor, pues el área a declarar se 
encuentra entre el Parque Natural Regional Páramo del Duende y la Reserva de Dagua, donde se 
restringen los usos sobre el bosque y se excluyen amenazas como la minería. La declaratoria y 
medidas de manejo garantizan también la conservación del bosque como territorio cultural de 
donde obtienen elementos esenciales que son el fundamento de sus saberes ancestrales o 
tradicionales, tanto para los indígenas como para los campesinos. La Autoridad Ambiental CVC 
está avanzando en los procedimientos jurídicos para la declaratoria (concertación con los pueblos 
indígenas, concepto del Ministerio de Ambiente y del Instituto Humboldt, el cual ha sido 
positivo). 2) Se formuló el plan de manejo, el cual deberá ser adoptado por la Autoridad 
Ambiental, el cual cuenta con los componentes de diagnóstico, ordenamiento y estratégico, según 
determina la normatividad nacional y facilitará a la Autoridad Ambiental el cumplimiento de los 
objetivos de conservación. También en el plan de manejo se propuso una ventana en la zona de 
influencia directa en el corregimiento de Ríobravo como Zona con Función Amortiguadora ZFA de 
9.832 has, de ellas 6708 en bosque denso, 1700 has en bosque fragmentado y 1700 has en 
producción. Esta área será regulada en el plan de ordenamiento territorial municipal. 3) Para su 
gestión, las acciones de este proyecto permitieron diseñar una estrategia participativa de 
sostenibilidad financiera, la cual contiene un portafolio de proyectos destinados a abordar en 
detalle los problemas, necesidades y oportunidades detectadas para el área a declarar y que 
surgen de la interacción de las comunidades con su territorio en Ríobravo. 4) Se constituyó un 
comité de comanejo del área protegida que será adoptado legalmente en el acto jurídico de 
adopción del plan de manejo. El comité de comanejo, está conformado por la Autoridad 
Ambiental, los dos municipios con territorio en el área y los actores comunitarios y privados, con 
los cuales se ha avanzado en la apropiación y generación de una actitud de territorio común y 
serán los que posibilitaran la implementación de las estrategias y acciones de planificación, 
veeduría y seguimiento al plan de manejo del Área Protegida.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description Impact Summary 
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1. Asegurar la continuidad de los procesos 
ecológicos y evolutivos que permitan preservar 
la condición natural de ecosistemas 
representativos del corredor Tatama 
Munchique, los cuales mantienen hábitats 
necesarios para la sobrevivencia de las 
especies o conjuntos de especies silvestres 
que presentan condiciones particulares de 
especial interés para la conservación de la 
biodiversidad.

24.279,54 hectáreas de bosques naturales, tiene 4 
ecosistemas con baja representatividad en áreas 
protegidas en el Valle del Cauca, se han incluido en una 
propuesta de Reserva Forestal Protectora. Con esto, se 
estaría aumentando la protección de estos ecosistemas 
de 35,5 % a un 54,2 % dentro de áreas protegidas y 
disminuyendo amenazas provenientes de proyectos 
sectoriales (hidrocarburos, mineros e hidroeléctricos) 
contribuyendo así a mantener la continuidad de los 
procesos ecológicos y evolutivos de los ecosistemas en 
esta porción del corredor, donde también se ubica la 
ACB Alto Calima. En esta área a declarar se preservan 
coberturas naturales donde se encuentran 686 
especies de flora, destacándose los registros de 27 
especies en categoría de amenaza (internacional y 
nacional) y 39 especies consideradas endémicas para 
los ecosistemas de Colombia, incluyendo una nueva 
especie. Además, estas coberturas son el hábitat para 
59 especies de anfibios, 58 de reptiles, 522 de aves, 18 
de peces y 107 de mamíferos, en los que se encuentran 
especies amenazadas como el Paragüero del Pacífico-
Cephalopterus penduliger y la Rana Marsupial-
Gastrotheca angustifrons, que además son de alto 
valor para la conservación al ser detonantes del ACB.

2. 40.200 ha de coberturas naturales 
declarados como área protegida fortalecen la 
conectividad ecosistemica entre áreas 
protegidas del SIDAP que conforman el 
corredor de conservación Paraguas 
Munchique.

El área propuesta para declaratoria se encuentra en 
medio del Parque Natural Regional (PNR) Páramo del 
Duende y la Reserva Forestal Protectora Nacional 
(RFPN) de Dagua, las cuales son figuras de manejo con 
usos restrictivos, en donde se prohíbe la minería. El 
área que se declara Reserva Forestal Protectora 
significa que además del fortalecimiento de la 
conectividad ecosistémica, se estaría favoreciendo el 
mantenimiento y protección de la biodiversidad en 
esta porción del corredor al excluir estos bosques de 
estas amenazas, pues aunque la figura lo permite, 
desde el plan de manejo, esta se puede prohibir. Es así 
como esta propuesta para declaratoria se convierte en 
un elemento clave para el Sistema de Áreas Protegidas 
SIDAP, ya que hace parte del corredor de conservación 
formado desde el Parque Nacional Natural Farallones, 
la Reserva Forestal Protectora Nacional (RFPN) Cuenca 
Alta del Río Cali, la RFPN Cerro Dapa Carisucio, la RFPN 
de Anchicayá, el Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DRMI) El Chilcal, la RFPN de los ríos Escalerete y San 
Cipriano, la Reserva Forestal Protectora Regional 
(RFPR) de Bitaco, el DCS de Riogrande y el DRMI del 
Enclave Subxerofítico de Atuncela, donde se protegen 
ecosistemas estratégicos del corredor Paraguas-
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Munchique y múltiples ACB.
3. Garantizar la permanencia del medio natural 
o de algunos componentes, como fundamento 
para el mantenimiento de la diversidad cultural 
del corredor Tatama Munchique.

La declaratoria de esta área garantiza la permanencia 
del medio natural para el mantenimiento de las 
culturas indígenas y campesinas que habitan en 
Riobravo y hacen parte de la diversidad cultural del 
corredor Paraguas-Munchique, ya que en esta se 
conservan espacios naturales considerados territorios y 
sitios ancestrales de los indígenas de los resguardos 
Navera Drua, Wasiruma y Niaza. Algunos de estos se 
encuentran en el área de influencia cercana, donde 
convergen indígenas y campesinos que hacen 
presencia en el territorio y los cuales mantienen 
patrones culturales de uso sostenible de la 
biodiversidad. Para la cultura campesina los bosques 
del área a declarar y su zona de influencia directa son 
fundamentales pues de ahí provienen las plantas 
medicinales. Por su parte, la comunidad indígena, 
conserva el legado cultural ancestral expresado en 
lengua materna, cosmogonía, tradición oral, medicina 
tradicional, ritos ancestrales, entre otras características 
culturales que se mantienen debido a su relación con el 
área a declarar; por otra parte, en el área existen 
valores históricos o muestras de culturas antepasadas 
que evidencian la presencia y uso del territorio de al 
menos 5 culturas, encontrándose restos de vasijas y 
piedras para moler durante excavaciones 
arqueológicas.

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
Impact Description Impact Summary

1. Para el 2017, 40.200 ha de ecosistemas 
prioritarios declarados como área 
protegida del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas (SINAP) están preservadas 
jurídicamente de las amenazas de la 
minería y la explotación de hidrocarburos.

Dadas las condiciones de la concertación que generó el 
cambio de posición de las comunidades locales de Bajo 
Calima y Calima Medio, el porcentaje del área que se 
declara sobre la propuesta es del 60%, pues se declaran 
24.279,54 hectáreas, las cuales contarán con plan de 
manejo formulado en este proyecto. Con esta área que 
se encuentra en el 96 % en el corredor Paraguas-
Munchique, se protegen especies del ACB COL80 Alto 
Calima, la cual tendrá el 56 % protegido con esta 
declaratoria (10.928 has), que complementan las 
restantes 3643 has del ACB que se encuentran dentro 
de la Reserva Forestal Nacional de Dagua con un 18 %. 
El plan de manejo centra su análisis en la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos y las amenazas del área a 
declarar que provienen en gran medida de la zona de 
influencia directa ZID, por lo cual en el plan de manejo 
se han construido participativamente las estrategias 
para disminuir esas amenazas. En la ZID se encuentran 
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las comunidades y sus sistemas productivos, así como 
otras amenazas que afectan las coberturas naturales y 
sus elementos de fauna y flora, por lo tanto, los 
impactos de estas acciones en la ZID permitirán reducir 
las presiones sobre el área a declarar.

2. Para el 2017, 40.200 ha de área 
protegida dirigidas a conservar muestras 
representativas de biodiversidad cuentan 
con plan de manejo que permite definir 
acciones para frenar otro tipo de 
amenazas al área.

Se formuló participativamente el plan de manejo de la 
Reserva Forestal y se propuso una Zona con Función 
amortiguadora ZFA, en un sector de la zona colindante 
en el corregimiento de Ríobravo, en la cuenca media del 
río Calima, por ser el área que mayormente genera 
impactos sobre el área, pues las restantes amenazas 
como la minería e hidrocarburos, se desarrollarían en la 
zona de mayor conservación, por lo cual su actividad es 
negada por afectar los objetos de conservación, 
especialmente el Ensamble de aves frugívoras grandes y 
medianas (entre ellos el Cephalopterus penduliger) y el 
Ensamble de anfibios con reproducción directa dentro 
de los cuales está la Gastrotheca angustifrons. Las 
líneas identificadas en el plan de manejo son de 
investigación, fortalecimiento cultural y organizativo, 
educación ambiental, impulso a negocios verdes, uso y 
aprovechamiento de la biodiversidad y control y 
vigilancia ambiental.

3. Para el 2017, 40.200 ha de área 
protegida cuenta con una estrategia 
participativa de sostenibilidad financiera, 
fortalecida con acuerdos institucionales e 
intersectoriales.

El área cuenta con un documento de estrategia de 
sostenibilidad financiera construido participativamente 
que aborda los problemas, necesidades y 
oportunidades detectadas para la nueva área protegida. 
Esta estrategia de sostenibilidad financiera contiene un 
portafolio de proyectos que cuenta con justificación, 
objetivos general del proyecto, objetivos específicos, 
metas en escenarios básicos y óptimos, resultados 
esperados, fuentes de financiación, montos base 
estimados para algunos proyectos e instituciones 
aliadas. La estrategia se basa en la identificación desde 
las políticas actuales de Gobierno, de las oportunidades 
para estas áreas, articuladas entre otros aspectos a las 
acciones derivadas del Acuerdo de Paz y que buscan la 
transformación productiva del campo colombiano y el 
impulso a las economías verdes, con diferentes tipos de 
incentivos que han quedado plasmados en 
normatividad como los planes nacional, departamental 
y municipales de desarrollo, pago por servicios 
ambientales, el programa de negocios verdes, entre 
otros; en los cuales hemos logrado avanzar hacia la 
implementación de acciones.

4. Para el 2017, se han fortalecido alianzas 
entre los representantes de las 
comunidades locales indígenas, 

Se ha logrado conformar participativamente el comité 
de comanejo del área protegida, el cual se concibe 
como un espacio democrático de articulación 
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afrodescendiente, campesinas. las 
autoridades ambientales, administrativas 
y otros actores conformando 
participativamente un comité de 
comanejo para la sostenibilidad del área 
protegida.

concertada entre instituciones públicas y actores 
sociales que gestionan en el área protegida para 
posibilitar estrategias y acciones de planificación, 
veeduría y seguimiento de los planes de manejo del 
Área Protegida, de acuerdo con las particularidades del 
contexto étnico, jurídico, social y cultural. El comité se 
reglamenta en el acto jurídico de adopción del plan de 
manejo del área y está conformado por la Autoridad 
Ambiental quien lo preside, los municipios de Calima El 
Darién y Restrepo y los resguardos indígenas Navera 
Drua, Niaza y Wasiruma, así como también la 
representación de la comunidad de todos los sectores 
del área protegida en la zona de influencia directa en el 
corregimiento de Ríobravo. Igualmente, se ha logrado 
fortalecer alianzas con diferentes actores privados 
como la Universidad Autónoma de Occidente, experta 
en turismo de naturaleza y la Asociación Calidris 
experta en aves y miembros de la Mesa de Turismo de 
Naturaleza del Valle, la Empresa de Energía del Pacífico 
EPSA, que ha retomado el trabajo de la Fundación 
Trópico y viene apoyando en fortalecimiento 
organizativo, entre otros actores relevantes.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact 
objectives

El éxito de los impactos en corto y largo plazo depende de la voluntad política institucional en apoyar 
las acciones propuestas en el plan de manejo y del fortalecimiento de las capacidades locales para que 
haya una adecuada gestión comunitaria. Con la declaratoria se regula jurídicamente intervenciones 
como megaminería, hidrocarburos o megaproyectos. La voluntad institucional porque se requiere 
hacer cumplir la normatividad y apoyar en la solución de problemas sociales que conllevan a impactar 
y deteriorar la biodiversidad y que estos problemas no solo son ambientales, considerando también 
que esos problemas tienen que ver con cultivos de uso ilícito y otras acciones ilegales que deben ser 
solucionadas por diferentes instancias institucionales. Por ello, la voluntad y capacidad de 
coordinación interinstitucional es muy importante. Pero uno de los tres ejes fundamentales es la 
voluntad y capacidad de la gente local de autogestionar y generar propuestas de endodesarrollo. Por 
eso el proyecto, considerando la debilidad del Estado colombiano y su escasa presencia en estas 
zonas, dedicó gran parte de los esfuerzos en fortalecer las capacidades locales. El reto es lograr 
mantener la credibilidad y ayudar a hacer crecer la autoestima comunitaria para que se visualicen a sí 
mismos como generadores de su propio desarrollo.
El respaldo a esta propuesta de parte de la comunidad, hizo que un pequeño sector (tres personas con 
intereses en la coca y proyectos de infraestructura), lideraran acciones en contra del proyecto, pero 
que fueron poco a poco perdiendo importancia ante la comunidad que ha sido consiente del esfuerzo 
del proyecto. A pesar de los obstáculos generados por estas personas, que llegaron a amenazas 
soterradas hacia la integridad personal del equipo de la Fundación Trópico, se logró fortalecer la 
acción comunitaria y se constituyó un grupo ecológico, se logró que una asociación comunitaria local 
gestionara un proyecto propio que le ha generado mucha confianza, que hayan participado en  
diferentes eventos externos que les han mostrado las numerosas posibilidades que tienen y el que 
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hayan iniciado un proceso de conformación como grupo comunitario operador turístico, con el apoyo 
que se ha gestionado por parte de la Universidad Autónoma de Occidente, experta en el tema. 
Por otra parte, se diseñó una estrategia de sostenibilidad financiera, que facilitó contar con un 
portafolio de proyectos para la gestión de recursos de inversión en el área de declarar y su zona de 
influencia cercana. Para ello se promocionó la gestión comunitaria, interinstitucional e intersectorial, 
a partir de alianzas que permitieran la financiación de los proyectos estructurados en el plan 
estratégico y el portafolio de proyectos, claro está sin desconocer el papel principal de la CVC que es el 
garante de la sostenibilidad del área y del cumplimiento de sus objetivos de conservación. No 
obstante, uno de los desafíos para lograr mejorar la capacidad de gestión de las organizaciones 
comunitarias, fue abordado con la estrategia de formación que se desarrolló durante el proyecto, 
siendo la cualificación de los actores el principal garante de la sostenibilidad y la gobernanza del área 
a declarar. Para ello, fue reforzado el componente de formación con lo que se incrementó la 
capacidad de gestión de la comunidad y evidencia de eso son los proyectos que han sido enviados a 
nuevas convocatorias y de los cuales ya han sido beneficiados. Esto es el resultado de que las propias 
comunidades locales sean las que gestionan alianzas públicas privadas, participen en otros escenarios 
de planificación y gestión, identifiquen escenarios de biocomercio y busquen el rescate de sus 
prácticas culturales que se fundamentan en el medio natural.
 

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

1. El interés de la comunidad local hacia la conservación del área protegida y su zona de influencia 
directa donde habitan. La comunidad local, restando el grupo de cocaleros que están en desacuerdo 
con la declaratoria, consideran la creación del área protegida como algo positivo que les va a ayudar a 
ser visibles y les dará herramientas para defender el territorio. Igualmente los dos municipios y 
comunidad general del municipio de Calima El Darién, han visto la declaratoria como un instrumento 
para proteger el territorio.
2. La decisión de algunas personas del Consejo Comunitario de comunidades negras del Bajo Calima 
donde una líder conocida en el país, no permitió que se continuara el proceso hasta tanto no se les 
hiciera entrega de recursos económicos del proyecto para ser manejados por su grupo. Con el nuevo 
cambio de la Junta Directiva, han solicitado que se reinicie el proceso de declaratoria, pero en el 
momento ya no es viable en este proyecto. Esto no se esperaba porque ya había un acuerdo con esta 
comunidad para la declaratoria del área, lo cual no permitió que se cumpliera a cabalidad la meta. Al 
interior de la comunidad se generó una división y desde el proyecto no se quiso entrar en esa 
dinámica y se retiró el proyecto de esa área. 
3. Un pequeño sector de la comunidad del área de influencia directa se ha opuesto al proceso de 
declaratoria, argumentando que es necesario que esta se posponga algunos años para que quede 
protegida la zona de influencia directa y no solo se declare una parte. No obstante, dadas las 
amenazas de la minería, en el momento no se puede aplazar dicho proceso. El Gobierno Nacional 
amplió el plazo para avanzar en la declaratoria mediante la resolución 2157 de octubre de 2017, a fin 
de que las autoridades ambientales puedan terminar su proceso de declaratoria. 
3. Aumento del número de talleres para la delimitación del polígono propuesto con el fin de excluir las 
propiedades de los campesinos e indígenas. 
4. Durante un largo periodo tuvimos la dificultad de articular la comunidad y los municipios para la 
constitución de una Veeduría Ambiental, con el fin de complementar el seguimiento a las políticas de 
salvaguarda.
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5. Aplicación de políticas de Estado, en cuanto a erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, que 
agreden a la comunidad y disminuyen la participación en los espacios comunitarios. Esto además 
ocasionó una situación tensa para el equipo de la Fundación, pues algunos productores de coca 
acusaron a la Fundación de haber entregado al Ejército Nacional la información sobre la ubicación de 
los predios, lo cual era falso y para ello fue necesario acudir a las autoridades a solicitar respectivas 
aclaraciones a la comunidad. 
6. La presencia de los sitios ancestrales de las comunidades indígenas no ha sido reconocida por el 
Ministerio del interior afectando la relación entre las comunidades indígenas, no obstante la 
concertación desarrollada en el proyecto llevó a posiciones conjuntas entre la Autoridad Ambiental 
para que el área sea declarada primero y posteriormente sea iniciado el proceso de búsqueda del 
reconocimiento como territorio ancestral. Los resguardos indígenas consideran que es necesario que 
se declare el área protegida para protegerla de minería y así ellos pueden resguardar sus sitios de 
valor cultural. 
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Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component Deliverable

# Description # Description Results for Deliverable

1 Documento 
síntesis para la 
declaratoria de 
un área 
protegida acorde 
a los requisitos 
legales y 
técnicos, para su 
aprobación por 
parte del IIAP 
que permita la 
declaratoria de 
una nueva área 
protegida

1.1 Documento 
con la 
información 
que permite 
establecer la 
categoría de 
área protegida 
a declarar.

El análisis de los atributos de la biodiversidad (Estructura, 
Función y Composición), se realizó sobre una propuesta 
de polígono para declaratoria construida con la 
participación activa de funcionarios de la Corporación 
Autónoma Regional-CVC, Alcaldías de Calima El Darién y 
Restrepo, las comunidades campesinas de los 
corregimientos de Río Bravo y Madroñal, Organizaciones 
de Base Comunitarias, Resguardos Navera Drua, Niaza y 
Wasiruma y su Organización Regional Indígena del Valle 
del Cauca (ORIVAC). Este polígono lo componen 
24.279,54 hectáreas de bosques naturales. Con la 
comunidad campesina se concertó el detallar los límites 
de la propuesta del polígono, por lo que todas las zonas 
se corroboraron por medio de recorridos y 
georeferenciaciones en algunos predios. Durante este 
ejercicio, se construyó junto con los actores los objetivos 
de conservación, siguiendo al decreto 1076/15. En cuanto 
al estado de conservación, el área se encuentra en un 
estado Alto de conservación, con 100% de cobertura 
natural, por lo que, en conjunto con los actores 
comunitarios y la autoridad ambiental se propone como 
figura idónea la Reserva Forestal Protectora Regional 
porque permite el aprovechamiento sostenible de 
productos secundarios del bosque.

1 Documento 
síntesis para la 
declaratoria de 
un área 
protegida acorde 
a los requisitos 
legales y 
técnicos, para su 
aprobación por 
parte del IIAP 
que permita la 
declaratoria de 
una nueva área 
protegida

1.2 Documento 
que contempla 
la evaluación 
del estado 
jurídico, 
administrativo 
e institucional 
del área 
objeto de 
estudio.

Durante la construcción de este producto se revisó́ la 
información secundaria jurídica del área propuesta. Con 
base en información oficial se intentó revisar la tenencia 
de Tierras y ubicación predial, resultando que no existen 
propiedades privadas, ni resguardos indígenas. No 
obstante, se desconoce la ubicación espacial de los 
predios, por lo que no existe claridad por parte del IGAC 
(entidad encargada en Colombia de la información 
predial), sobre la división predial del corregimiento de Rio 
Bravo según información suministrada por esta 
institución. Solo se cuenta con información predial de la 
zona de influencia directa, construida con la comunidad e 
instituciones, los cuales suman 194 predios, con esta 
información se identificaron los baldíos de la Nación 
(predios del Estado central) que ahora constituyen el área 
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propuesta. Por otra parte, siguiendo la resolución 1125 de 
2015, se realizaron las consultas a las entidades, con las 
que se conoció́ de una nueva amenaza, que es la solicitud 
para construir una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) 
en el área de influencia cercana. Estos proyecto 
energético sumado a los mineros y de hidrocarburos 
amenazan fuertemente la integridad ecológica del ACB y 
del área a declarar.

1 Documento 
síntesis para la 
declaratoria de 
un área 
protegida acorde 
a los requisitos 
legales y 
técnicos, para su 
aprobación por 
parte del IIAP 
que permita la 
declaratoria de 
una nueva área 
protegida

1.3 Documento 
técnico que 
sustenta la 
necesidad de 
declaratoria 
de una nueva 
área 
protegida.

El área que declara es de 24.278,54 hectáreas de bosques 
naturales que contarán con protección legal. La 
información biofísica, socioeconómica y cultural 
construida sustentaron la importancia del área y la 
necesidad de su protección legal. Los resultados de la 
investigación biológica incluyen el descubrimiento de una 
nueva especie de planta. La información arrojada 
sustenta la importancia del sitio como ACB y aporta 
nueva información para el área que la sitúa por el número 
de especies, como una de las más biodiversas de 
Colombia. Igulmente, culturalmente es muy importante 
para los pueblos indígenas Embera, ya que la ven como 
uno de los últimos sitios donde pueden recrear su cultura 
y su cosmogonía asociada a estas montañas. Es de 
mencionar, que aún se encuentra material vegetal en fase 
de identificación por especialistas. En cuanto a la 
cartografía, fueron construidos 59 mapas con la 
Información Geográfica (biológica, física, social y cultural) 
del área. El documento de sustento elaborado permitió 
que el Instituto de Investigaciones AvHumboldt, diera el 
concepto previo favorable para la declaratoria, según la 
normatividad, pues aporta al cumplimiento de los tres 
objetivos nacionales de conservación (de la biodiversidad, 
de los servicios ecosistémicos y de la cultura).

1 Documento 
síntesis para la 
declaratoria de 
un área 
protegida acorde 
a los requisitos 
legales y 
técnicos, para su 
aprobación por 
parte del IIAP 
que permita la 
declaratoria de 
una nueva área 
protegida

1.4 Documento de 
propuesta 
para el de 
Acto 
Administrativo 
de 
declaratoria 
de una nueva 
área 
protegida.

Se elaboró un documento que sigue los procedimientos 
legales con el fin de que sea adoptado por la Autoridad 
Ambiental que declara el área protegida. Este documento 
contiene los aspectos legales que dan soporte a la 
declaratoria y los aspectos técnicos relevantes del 
diagnóstico, documento de declaratoria y el plan de 
manejo. Los principales elementos técnicos del 
documento son: categoría del área protegida, 
coordenadas del área, mapa del área, extensión, 
objetivos y objetos de conservación, zonificación y 
régimen de usos del área y conformación del comité de 
comanejo.
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2 Se capacita y 
orienta a los 
grupos étnicos y 
demás actores 
interesados para 
establecer 
alianzas de 
respaldo de los 
mismos en el 
proceso de 
declaratoria de 
una nueva área 
protegida en su 
territorio.

2.1 Acuerdos 
entre grupos 
étnicos 
indígenas 
(Niaza, 
Guasiruma y 
Navera Drua), 
negros (Bajo 
Calima y Alto y 
Medio Dagua), 
campesinos y 
otros actores 
interesados 
como 
municipios, 
sectores como 
el turismo, 
víal, validando 
el proceso de 
declaratoria.

Con las comunidades campesinas y grupos étnicos del 
área del proyecto, la autoridad ambiental (CVC), los 
municipios de Calima El Darién y Restrepo con los cuales 
se construyeron propuestas a futuro para el área 
protegida y las comunidades alrededor de ella. Los 
municipios han ofrecido su respaldo a la iniciativa de 
protección del territorio. Con las comunidades indígenas 
se definió su propuesta de territorio ancestral, según la 
normatividad al respecto, la cual deberá ser sustentada 
ante las dependencias nacionales. Con ellos se acordó la 
categoría y el régimen de usos de la Reserva y se contó 
con su respaldo para la declaratoria, sustentado en actas. 
Con la Universidad Autónoma se acordó el apoyo para 
fortalecer la estrategia de turismo de naturaleza que ya 
se puso en marcha, en lo cual ha vinculado al área como 
una de las prioritarias en el plan de turismo de naturaleza 
del municipio y el departamento. Con la Fundación EPSA 
se ha dado continuidad al proceso mediante el 
fortalecimiento organizativo que realizan actualmente, 
igualmente las comunidades se han vinculado al SIDAP 
Valle del Cauca de manera muy participativa en 
diferentes escenarios de formación.

2 Se capacita y 
orienta a los 
grupos étnicos y 
demás actores 
interesados para 
establecer 
alianzas de 
respaldo de los 
mismos en el 
proceso de 
declaratoria de 
una nueva área 
protegida en su 
territorio.

2.2 Capacitación y 
uso de 
cartografía 
social para el 
fortalecimient
o de los 
actores de 
interés, 
respaldando 
los procesos 
de 
declaratoria 
de una nueva 
área protegida 
en su territorio

Se realizaron 14 talleres de capacitación con las 
comunidades campesinas y grupos étnicos, con un 
promedio de 25 asistentes, capacitados en temas que 
permiten conocer las implicaciones de un proceso de 
declaratoria, como: Aspectos jurídicos de la declaratoria 
de un área protegida, Estructura del Estado, mecanismos 
de participación ciudadana (herramientas para el ejercicio 
de la democracia); biodiversidad y servicios ecosistémicos 
entre otros temas, se han identificado los valores y 
prioridades de conservación para la declaratoria como lo 
es el ave Paragüero o Corbatudo (Cephalopterus 
penduliger) y las amenazas sobre el área. Adicionalmente 
se construyó colectivamente información sobre el uso de 
los recursos naturales en el pasado como se encuentran 
en el presente y qué hacer para mantener esos servicios 
en el marco de los procesos de adaptación al cambio 
climático. El ejercicio de la cartografía social y el análisis 
de las imágenes digitales en computador, fueron una 
importante experiencia que potenció las capacidades 
locales.

3 Se elabora 
documento 
diagnostico, de 
ordenamiento y 

3.1 Documento 
técnico con la 
evaluación 
biofísica, 

El componente jurídico del documento desarrolla análisis 
normativos de las diferentes condiciones del territorio, 
aportan al análisis para la declaratoria considerando hitos 
como la Zona de Reserva Forestal establecida mediante la 
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estratégico para 
la construcción 
del plan de 
manejo del área 
a declarar.

socioeconómic
a, cultural y 
jurídica del 
área objeto 
del proceso de 
declaratoria

Ley 2 de 1959, presencia de grupos étnicos y la titulación 
de la tierra, la presencia de solicitudes, títulos mineros y 
contratos de concesión y de hidrocarburos y las 
determinantes que se generan con una declaratoria de 
Reserva Forestal. Los componentes físico, biológico, 
social, económico y jurídico, contienen el análisis de la 
información conseguida durante las salidas de campo y de 
fuentes secundarias. Fueron registradas especies de 
fauna y flora, amenazadas y endémicas, una nueva 
especie de planta y se reportó de manera persistente la 
especie Cephalopterus penduliger. La información 
biológica obtenida se registró en el sistema de 
información biológica de Colombia SIB, aportando al 
conocimiento de la biodiversidad del país. Se sustentaron 
los objetivos de conservación y se realizó análisis de 
integridad de los objetos de conservación aportando con 
esta información al conocimiento de la ACB y sustentando 
la declaratoria, la cual fue aprobada por el Instituto de 
investigaciones Humboldt, entidad competente para ello.

3 Se elabora 
documento 
diagnostico, de 
ordenamiento y 
estratégico para 
la construcción 
del plan de 
manejo del área 
a declarar.

3.2 Documento 
técnico que 
contempla el 
ordenamiento 
del área a 
declarar.

Siendo la propuesta de categoría de área protegida una 
Reserva Forestal Protectora, el documento contiene la 
normatividad vigente sobre esta figura de manejo y la 
referente a la planificación del territorio, como la 
presencia de una zona forestal de ley 2 de 1959, las 
restricciones ambientales que dictan el Decreto-ley 2811 
de 1974, la ley 99 de 1993 compilados por el decreto 
1076 de 2015. Específicamente, se hace hincapié en los 
usos por ministerio de Ley, los usos y actividades de bajo 
impacto y los que requieren sustracción entre otros que 
se analizaron en la concertación con las comunidades. 
Con esta base jurídica, se realizaron talleres con las 
comunidades campesinas e indígenas, organizaciones de 
base y autoridad ambiental, con los que se definió una 
propuesta de Ordenamiento, la cual partió del 
reconocimiento del territorio y resultó en la 
superposición de mapas con información como la 
ubicación de fincas, sitios ancestrales y proyecciones a 
futuro de caminos y estructuras para el acojo de 
visitantes, teniendo en cuenta que el área es solo de 
bosque, la mayoría de sus zonas son de Preservación y sus 
usos restringidos, con el fin de lograr los objetivos de 
conservación dispuestos para el área.

3 Se elabora 
documento 
diagnostico, de 
ordenamiento y 

3.3 Documento 
técnico que 
comprende el 
plan 

Se realizaron 10 espacios de construcción estratégica con 
las comunidades locales, que fueron talleres en los que se 
tuvo en promedio 20 asistentes en total. De forma 
colectiva durante estos espacios se construyeron los 
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estratégico para 
la construcción 
del plan de 
manejo del área 
a declarar.

estratégico del 
área a 
declarar.

objetivos de gestión y el diseño del plan de acción 
identificando la problemática de la zona de influencia 
directa, sector Ríobravo, del área a declarar de donde se 
generan los impactos más directos actualmente al área. 
Con esta planificación estratégica se realizó la 
construcción de un portafolio de proyectos, tendiente a 
dar solución a estas problemáticas. La información 
concertada se consolidó en el documento plan 
estratégico. Por la importancia en biodiversidad y 
servicios ecosistémicos y considerando la variabilidad 
climática identificada, se articularon en el plan estratégico 
los programas específicos a la gestión para el desarrollo 
sostenible del área tendientes a: i) Conservar especies y 
procesos ecológicos claves para el área y su ACB, ii) 
generar la capacidad para entender y enfrentar las 
amenazas naturales y la variabilidad climática evaluando 
sus efectos sobre la biodiversidad y las comunidades 
vulnerables y iii) prevenir o mitigar los impactos sobre el 
territorio y economías, tomando ventaja de las 
oportunidades.

4 Se realizan 
capacitaciones a 
grupos étnicos y 
demás actores 
interesados para 
la planificación y 
manejo del área 
protegida a 
declarar.

4.1 Espacios 
generados 
entre los 
grupos étnicos 
y demás 
actores 
interesados 
que fortalecen 
la planificación 
,el manejo y la 
gestión del 
área a 
declarar.

Se hicieron 18 reuniones, participando un promedio de 19 
asistentes, representantes de la autoridad ambiental 
(CVC), Organización Regional Indígena ORIVAC, 
resguardos indígenas Niaza, Navera Drua y Wasiruma, 
inicialmente el Consejo Comunitario de Bajo Calima, la 
comunidad campesina, también las entidades municipales 
y actores interinstitucionales como el Comité de 
comanejo del Páramo del Duende, Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) de 
Calima El Darién, CIDEA Restrepo, Concejos municipales 
de Restrepo y Calima El Darién, Personerías de Restrepo y 
Calima El Darién, comunidades campesinas de la Serranía 
de los Paraguas y de la zona amortiguadora del Páramo 
del Duende, Calidris y la Universidad Autónoma que han 
hecho parte de estos espacios en los cuales se planificó el 
área a declarar y se concertó las medidas de manejo y 
gestión. Adicionalmente se apoyó la autodeterminación 
de los pueblos indígenas, financiando sus espacios 
autónomos de toma de decisiones y asesoría 
especializada. Finalmente se dio la vinculación de los 
actores locales al proceso de participación y formación 
del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle, 
SIDAP Valle, donde lograron participar en diferentes 
escenarios.

4 Se realizan 
capacitaciones a 

4.2 Capacitación y 
uso de 

Se realizaron 26 talleres de capacitación en los cuales se 
tuvo un promedio 19 asistentes en temas como áreas 
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grupos étnicos y 
demás actores 
interesados para 
la planificación y 
manejo del área 
protegida a 
declarar.

cartografía 
social con los 
actores de 
interés para la 
planificación, 
gestión y 
manejo del 
área a 
declarar.

protegidas, objetivos de conservación, mecanismos de 
participación ciudadana, derecho de petición, objetos de 
conservación, amenazas, zonificación, régimen de uso y 
actividades a permitidas. Como parte de la definición de 
las zonas se realizaron ejercicios de cartografía social, 
identificando en el área para declaratoria la existencia de 
bosques naturales ya que con este ejercicio las fincas y 
áreas con actividades productivas han quedado 
identificados como colindantes y por fuera del polígono, 
al igual que el resguardo Navera Drua. Se identificó 
dentro del polígono los sitios ancestrales indígenas de los 
Resguardos Navera Drua, Niaza y Wasiruma. Por otra 
parte, se hicieron talleres de fortalecimiento de actores 
que tuvieron como eje central temas como el turismo de 
naturaleza, para los cuales se contó con el apoyo de la 
Universidad Autónoma y la Asociación Calidris, estos 
talleres también fueron una base para la formulación de 
la estrategia de sostenibilidad financiera de forma 
participativa y concertada con los actores comunitarios.

5 Se elabora 
documento de 
sostenibilidad 
financiera que 
fortalece la 
gestión del área 
objeto del 
proyecto.

5.1 Documento 
técnico que 
desarrolla la 
estrategia de 
sostenibilidad 
financiera del 
área a 
declarar.

Se elaboró documento participativo que hace un análisis 
de las posibilidades normativas en la aplicación de 
incentivos y pago por servicios ambientales. Se evaluaron 
los instrumentos de planificación municipales, nacionales 
y regionales desde la base normativa del ordenamiento 
ambiental de la zona. Esto permitió identificar las 
potencialidades que deben orientar la acción en la zona 
para mejorar las condiciones socioeconómicas de las 
poblaciones locales y con ello disminuir la presión sobre 
la biodiversidad, que es en el momento, una fuente de 
ingresos de carácter ilegal.  En este documento y 
partiendo de las condiciones socioeconómicas y 
ambientales de la zona de influencia directa, se 
elaboraron fichas de proyectos con las cuales direccionar 
el plan de acción, siendo la organización comunitaria una 
de las mayores debilidades y el fortalecimiento 
organizativo y cultural el mayor reto para lograr avanzar 
en la gobernanza ambiental y la protección del territorio.

5 Se elabora 
documento de 
sostenibilidad 
financiera que 
fortalece la 
gestión del área 
objeto del 
proyecto.

5.2 Documento 
participativo 
con el 
portafolio de 
proyectos de 
conservación 
para fortalecer 
la gestión del 
área a 

Se llevaron a cabo 11 talleres con las comunidades 
campesinas e indígenas, en los que se tuvo en promedio 
19 asistentes, entre actores institucionales y comunitarios 
con los que se construyeron las problemáticas y sus 
posibles soluciones teniendo como base la realización de 
un portafolio de proyectos de conservación para el área a 
declarar y su zona de influencia directa. Los proyectos 
identificados en este portafolio cuentan con líneas 
programáticas, objetivo general, objetivos específicos, las 
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declarar. metas para un escenario básico y para un escenario 
óptimo, los resultados esperados, algunas fuentes de 
financiación nacionales e internacionales (siguiendo la 
consigna de diversificación de fuentes de financiación) e 
instituciones aliadas. Por lo que este banco de proyectos 
simplifica y clarifica la dirección hacia la cual se deben 
encaminar esfuerzos. Para los actores comunitarios del 
área de influencia directa, estos proyectos son parte de la 
base para fortalecer su capacidad de gobernanza pues 
con las comunidades campesinas e indígenas se concertó 
y acordó trabajar en conjunto a través del comité de 
Comanejo, en el que confluyen Autoridad Ambiental, 
Administraciones municipales, empresa privada, actores 
campesinos e indígenas.

6 Se conforma el 
comité de co-
manejo para la 
gestión, 
gobernanza y 
administración 
del área objeto 
del proceso de 
declaratoria.

6.1 Documento 
con la 
definición y 
estructura del 
comité de co-
manejo del 
área protegida 
a declarar.

Durante la formación y cualificación de actores se tuvo un 
fuerte enfoque hacia la gestión del área a declarar y la 
posibilidad de que está zona sea una fuente de desarrollo 
local, para esto se realizaron en total 10 talleres con un 
promedio de 20 asistentes que estuvieron dentro de este 
proceso con lo cual se preparó el ejercicio de 
conformación del comité de comanejo, ya que es 
necesario que los actores se encuentren en la capacidad 
de asumir la gestión en torno a la conservación del 
territorio. Como parte de este proceso para definir el 
esquema de comanejo, se trabajó en conjunto con las 
alcaldías de Calima El Darién y Restrepo, en cabeza de los 
personeros de ambos municipios y las veedurías 
ambientales que ya estaban conformadas para los 
municipios. Finalmente, El Comité de Comanejo de la 
Reserva Forestal Protectora de Ríobravo, se concibe como 
un espacio participativo y de articulación concertada 
entre instituciones públicas y actores sociales que 
gestionan en el área protegida, para posibilitar estrategias 
y acciones de planificación, veeduría y seguimiento de los 
planes de manejo del Área Protegida, de acuerdo con las 
directrices establecidas para la misma y las 
particularidades establecidas teniendo en cuenta su 
contexto étnico, social y cultural.

7 Se desarrolla la 
herramienta de 
seguimiento 
para la sociedad 
civil (HSSC)

7.1 Capacidad 
Institucional 
de la 
Fundación 
Tropico 
evaluada a 
través de la 
HSSC.

Evaluación realizada y enviada al Fondo de Alianza para 
Ecosistemas Críticos, donde se muestra la capacidad 
institucional de la Fundación Trópico y para este periodo 
final se entrega nuevamente la evaluación de la 
capacidad institucional a través de la HSSC.
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8 Se aplica el 
monitoreo del 
área a declara 
mediante el 
METT del GEF.

8.1 Monitoreo 
realizado 
mediante el 
METT del GEF

Debido a que el área está en proceso de declaratoria no 
se ha realizado el METT del GEF. Dado que el proyecto 
contempla los documentos del plan de manejo se entrega 
la información disponible en el formato Management 
Effectiveness Tracking Tool (METT) entregado por el CEPF 
como una línea de base.

9 Se cumplen las 
políticas de 
salvaguarda del 
CEPF 
monitoreadas y 
reportadas al 
CEP

9.1 Cumplimiento 
de las políticas 
de salvaguarda 
ambientales y 
sociales, de 
pueblos 
indígenas y de 
Reasentamien
to Involuntario 
del CEPF 
monitoreadas 
y reportadas al 
CEPF.

La Fundación Trópico considera la participación como un 
proceso transparente, democrático y cualificado de toma 
de decisiones. Por ello desde el inicio del proyecto se 
socializó con todos los actores entregando toda la 
información que incluye el presupuesto. 
Permanentemente  en todos los espacios se brindó a los 
actores comunitarios claridades sobre la declaratoria y 
sus implicaciones y se dieron a conocer las salvaguardas 
exigidas en el proyecto. Se tomaron decisiones como 
limitar el polígono evitando que la declaratoria en sus 
propiedades los afectara posteriormente. Se llevaron a 
cabo 22 socializaciones, donde participaron comunidades, 
alcaldías, concejos municipales y Autoridad Ambiental. No 
obstante, no toda la comunidad quiso participar en el 
proceso y por desinformación, no estuvieron de acuerdo 
con el mismo, pues hay intereses encontrados de actores 
que quieren impedir la presencia institucional porque 
tienen cultivos de uso ilícito junto al área. A pesar de esto, 
el proyecto cumplió a cabalidad y entrega las constancias 
de los indígenas y los campesinos a través de la veeduría 
ciudadana donde se certifica que ni el proyecto ni la 
declaratoria afecta negativamente el desarrollo de su 
vida, pues ellos se encuentran fuera del área y estos 
bosques son la Nación.

9 Se cumplen las 
políticas de 
salvaguarda del 
CEPF 
monitoreadas y 
reportadas al 
CEP

9.2 Sistemas de 
quejas 
elaborado, 
difundido y 
monitoreado.

Se construyó con la comunidad el sistema de quejas 
consistente en una urna en la cual se depositaron las 
opiniones, reclamos, consideraciones o quejas, que los 
actores comunitarios pudieran tener del proceso y/o el 
proyecto. Estas consideraciones de la comunidad fueron 
resueltas en la siguiente reunión donde se respondían al 
inicio de la misma. De igual forma, para complementar 
este sistema de recepción de quejas y para brindar 
claridades a los actores comunitarios se realizaron 
espacios de reunión en las que participaron indígenas y 
campesinos, representantes de alcaldías, concejales y 
autoridad ambiental, durante los cuales se revisaron las 
recomendaciones, quejas y dudas sobre las actividades 
desarrolladas en el proyecto. Es de mencionar que la 
veeduría ciudadana conformada también hizo parte del 
sistema de quejas. El proyecto contó también con 
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personal permanente de la comunidad encargado de 
transmitir las sugerencias de las comunidades locales. En 
el caso de los indígenas, a ellos se les facilitó el espacio 
interno y autónomo y la contratación de personal propio 
para el análisis de toda la información como paso hacia la 
consulta previa.

9 Se cumplen las 
políticas de 
salvaguarda del 
CEPF 
monitoreadas y 
reportadas al 
CEP

9.3 Comité de 
seguimiento 
de las políticas 
de 
salvaguardias 
de pueblos 
indígenas y de 
Reasentamien
to Involuntario 
conformado 
por las 
autoridades de 
las 
comunidades 
étnicas, CVC, 
Alcaldías, 
ONG´s y otros 
actores 
importantes 
en el proceso 
de 
declaratoria.

Durante la ejecución del proyecto se llevó a cabo el 
proceso de creación de una Veeduría Ciudadana para la 
Gestión Medioambiental en el municipio de Calima El 
Darién Resolución No. 011 del 29 de marzo de 2017, la 
cual se logró fortalecer con la ayuda del Personero del 
municipio (es el representante del Ministerio Público, 
máxima instancia nacional por encima del Gobierno, que 
debe defender los intereses de la sociedad, los derechos 
humanos y los intereses colectivos, especialmente del 
ambiente). La Veeduría hizo seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos del proyecto y veló por la 
transparencia del mismo. La veeduría podrá continuar 
haciendo el seguimiento al proceso. El espacio de 
concertación creado para hacer seguimiento y veeduría 
permanente es el Comité de Comanejo integrado por la 
autoridad ambiental, alcaldías, las autoridades indígenas 
y representantes de las comunidades de los sectores La 
Torre, Las Ollas-La Piedra, El Pital, La Cristalina-La Punta-
Chancos, El Chachafruto, Los Morenos, La Palmera y La 
Holanda. Las comunidades indígenas forman parte del 
grupo de actores institucionales. Con este comité de 
comanejo se construirán acuerdos posteriores para la 
gestión, planificación y manejo del área protegida para 
cumplir con sus objetivos de conservación.

9 Se cumplen las 
políticas de 
salvaguarda del 
CEPF 
monitoreadas y 
reportadas al 
CEP

9.4 Auditoria 
institucional 
de Fundacion 
Tropico 
enviado a 
CEPF

10 Se elabora 
participativamen
te un 
documento con 
el análisis de los 
posibles 
impactos del 
cambio climático 

10.1 Documento 
con la 
valoración de 
los posibles 
impactos del 
cambio 
climático en la 
zona de 

Se elaboró documento donde se revisó la información 
secundaria con relación al cambio climático en la escala 
nacional y departamental. En la escala local no se 
encontró información en este componente, la 
información meteorológica para la zona de estudio en las 
diferentes estaciones climáticas solo se registraron 
durante el periodo comprendido entre los años 1959 a 
1998. Por tanto los datos registrados por el IDEAM 



Template version: September 10, 2015 Page 18 of 26

en el área a 
declarer, 
especialmente a 
los objetos de 
conservación y 
sus medidas 
para la 
adaptación y 
mitigación.

estudio, 
particularment
e sobre los 
objetos de 
conservación.

(entidad gubernamental responsable de esta gestión con 
la CVC), con relación a los eventos climáticos extremos 
relacionados con el fenómeno ENOS se utilizó como 
referente para realizar las contrastaciones con los 
eventos climáticos extremos que se identificaron a través 
del trabajo participativo con las comunidades indígenas y 
campesinas. Al igual que los escenarios de cambio 
climático modelados para todo el territorio nacional 
producidos por el IDEAM. Por tanto el documento cuenta 
con el análisis de la información secundaria sobre el 
componente de cambio climático y variabilidad climática. 
Con relación a la construcción de la matriz de evaluación 
de riesgo y vulnerabilidad direccionado hacia los objetos 
de conservación y la identificación de estrategias de 
adaptación al cambio climático se contó con asesoría de 
expertos de WWF.

10 Se elabora 
participativamen
te un 
documento con 
el análisis de los 
posibles 
impactos del 
cambio climático 
en el área a 
declarer, 
especialmente a 
los objetos de 
conservación y 
sus medidas 
para la 
adaptación y 
mitigación.

10.2 Documento 
síntesis con 
identificación 
participativa 
de las 
estrategias 
culturales de 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático, para 
la zona de 
estudio y 
enfocadas en 
los objetos de 
conservación.

Se elaboró documento a partir del ejercicio de evaluación 
de los impactos desde la perspectiva comunitaria. Se 
identificaron medidas de mitigación. El documento 
cuenta con la información para identificar de manera 
participativa las estrategias culturales de adaptación y 
mitigación al cambio climático para la zona de estudio 
enfocadas en los objetos de conservación, las cuales se 
basan en recuperar información de la memoria histórica 
de las comunidades étnicas y campesinas que habitan o 
usan el área a declarar en el Alto y Bajo Calima sobre los 
Eventos Climáticos Extremos (ECE). Se realizó un taller de 
formación con las comunidades campesinas del sector La 
Palmera en el componente de cambio climático, se 
realizaron tres momentos de entrevistas 
semiestructuradas con las personas de mayor edad que 
nacieron y vivieron en el territorio y que fueron 
identificados y delegados previamente por las 
comunidades. Los relatos obtenidos en las entrevistas se 
encuentran sistematizados y descritos en el documento. 
Como complemento fueron realizados 8 talleres donde se 
logró identificar medidas culturales de adaptación que 
han desarrollado a través del tiempo en el uso, manejo y 
conservación del área a declarar y especialmente su zona 
de influencia, con énfasis en los objetos de conservación.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or 
contributed to the results.
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Como se mencionó en otros apartados, la fase de formación para el proyecto tuvo un papel crucial 
para lograr los resultados planteados. Por tal razón, resaltamos este proceso como una pieza 
fundamental para los procesos comunitarios de planificación en áreas de especial importancia para la 
conservación, como lo es el ACB Alto Calima. Este plan de formación fue dirigido a las comunidades 
indígenas y campesinas, con el fin de cualificar a los actores en aspectos legales y técnicos del 
proyecto. Con esta estrategia se cualifica a los actores comunitarios para que tengan una participación 
adecuada que permita la toma de decisiones y la planificación de su territorio. Este proceso de 
aprendizaje, para que sea exitoso debe culminar en la estructuración de una figura participativa, que 
en nuestro caso fue la estructura del comité de comanejo, cuyo objetivo es fortalecer la gobernanza 
local y facilitar la gestión en el área a declarar.

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any 
related to organizational development and capacity building. 

Consider lessons that would inform:
- Project Design Process (aspects of the project design that contributed to its 

success/shortcomings)
- Project Implementation (aspects of the project execution that contributed to its 

success/shortcomings)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

• El fortalecimiento y empoderamiento de grupos juveniles comunitarios y líderes jóvenes, 
tanto campesinos como indígenas quienes contribuyeron al cumplimiento de los impactos 
propuestos, esta participación finalmente resultó en la creación del Club de Ciencias 
Paragüeros del Pacífico, conformado por niños y jóvenes campesinos e indígenas que a partir 
de capacitaciones en diversos temas de ciencia, en este caso como en el uso de GPS y su 
visualización en herramientas de información geográfica gratuitas como Qgis y Google earth, 
han logrado reconocer su territorio y generar una nueva percepción para la conservación de la 
biodiversidad y su valoración socio ambiental. Debido a este proceso exitoso, con el Club de 
Ciencias, se han propiciado dinámicas con otros socios de CEPF, como la Asociación Calidris, 
quienes han capacitado al Club en temas de conservación y observación de aves. Hoy para los 
jóvenes de Ríobravo, el Paragüero del Pacífico (Cephalopterus penduliger) especie detonante 
del ACB, ha dejado de ser un ave desconocida y es la insignia de este territorio y por lo mismo 
todas sus capacidades se han volcado para conservarlo. Igualmente ahora el compás no es 
visto por estos jóvenes como el ave costosa que hay que cazar, sino como una de las aves 
insignia que hacen que esta área sea motivo de orgullo al tener el 27% de todas las aves de 
Colombia. Los datos sobre la biodiversidad de la zona son ahora muy conocidos por muchas 
personas de la comunidad que los repiten a todo el que pueden.

• La generación de espacios de intercambio, reflexión y encuentro son vitales para el 
fortalecimiento de las comunidades indígenas y campesinas del área de influencia directa que 
han aumentado su capacidad de gobernanza y articulación con organizaciones locales o 
instituciones del Estado, para la gestión de los ecosistemas del corredor Paraguas-Munchique 
y su ACB Alto calima, a través de los ejercicios e instrumentos de participación ciudadana que 
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se llevaron a cabo durante este proceso. Igualmente el aprendizaje es mas real si se aplican 
metodologías de aprender – haciendo, no solo teóricas. El sistema de quejas y reclamos y 
también la Veeduría Ciudadana, ha servido para hacer seguimiento al proyecto y ha fungido el 
papel de verificador de todo tipo de actividad desarrollado dentro del mismo y sirvió como 
posibilidad de ejercer el aprendizaje sobre los mecanismos de participación en los que fueron 
capacitados. De igual forma, se trabajaron varios derechos de petición, con el fin de conocer 
más a fondo sobre amenazas que aparecieron durante este tiempo, con este ejercicio, se logró 
establecer la amenaza que presenta una porción del territorio pues tienen contemplado 
realizar una Pequeña Central Hidroeléctrica, ocasionando una nueva afectación a los ríos y 
quebradas del territorio. Estos ejercicios de participación ciudadana que resultan brindando 
claridades a las comunidades, sin duda les ha permitido mejorar su participación en la toma 
de decisiones sobre su territorio y así tomar medidas preventivas ante las amenazas 
identificadas.

• Es muy importante que los procesos de diagnóstico y planificación como este, no solo 
fortalezcan capacidades sino que busquen avanzar en la implementación de acciones porque 
el Estado tiene baja credibilidad, se identifica como corrupto y se percibe que solo se acerca a 
las comunidades en tiempo de elecciones o cuando requieren hacer estudios para obtener 
dinero. De esta manera, las comunidades no conciben que se quiera hacer un trabajo sin un 
interés oscuro por debajo. Así que generar capacidades y apoyar en la búsqueda de soluciones 
concretas le devuelve a las comunidades la confianza y la autoestima sobre su capacidad de 
ser autogestionadores. Para la Asoriobravo por ejemplo, haber logrado la financiación 
internacional de un pequeño proyecto elaborado por ellos les ha generado credibilidad con la 
comunidad y confianza en que lo pueden lograr. También en haber logrado apoyo de la 
institucionalidad sin recurrir a la politiquería y corrupción, sino generando relaciones 
horizontales y transparentes entre lo público y lo privado. Esto afecta los liderazgos 
tradicionales que presentan resistencia, pero es parte del proceso que deben asumir.

• Promover acciones de intercambio de saberes entre pares y con actores diferentes tiene un 
gran impacto porque se reconoce lo que saben y tienen y los vacíos abriendo un camino para 
generar sus propias propuestas. En los escenarios de intercambio realizados los líderes que 
asistieron pudieron hacer gestiones, conocieron personajes importantes interesados en el 
área, así como campesinos como ellos de los que pudieron aprender muchas cosas. Esto 
permite abrir el panorama y ubicarse en él.

• Algo muy importante fue el momento inicial con algunos líderes que insistían en que si el 
proyecto no les generaba un recurso económico no tenía sentido y no iban a perder el tiempo. 
En ese sentido, se mantuvo una postura clara de parte del equipo de la Fundación frente a que 
la educación es el principal camino para superar la pobreza y ellos estaban recibiendo 
formación gratis, por lo tanto eso ya era un beneficio, pues quienes hemos estudiado 
pagamos por ello. Ese discurso fue entendido poco a poco y reconocido como el mayor aporte 
a la comunidad. Se hicieron diferentes dinámicas que permitieron mostrar la necesidad de 
educarse.

• Las bases para establecer relacionamiento con los diferentes actores y especialmente con el 
Estado, es fundamental para fortalecer cualquier proceso de gestión, por esta razón se dieron 
elementos para la negociación de manera que se aprendiera a negociar sin dejar de lado lo 
“sustancial”, sin atropellar y sin pelear, solo con el argumento de la razón y las normas. Es un 
ejercicio que tardará mucho en desarrollarse, pero sin dura fue gratificante que algunos 
líderes entendieran que hay otras formas de relacionamiento diferentes en un país 
acostumbrado a la violencia o la corrupción, donde los pobres siempre terminan mayormente 
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afectados. Esto se desarrolló en todo el proceso y se dieron bases con la formación 
sociojurídica.

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, 
including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.

Exitos.
• Sacar adelante un proceso que se cruzó con diferentes intereses personales de líderes con 

poder sobre las comunidades evidenciando la transparencia del mismo. En este momento, sin 
necesidad de responder con ataques a los líderes opositores, se cuenta con respaldo absoluto 
del Alcalde del municipio de Calima El Darién y la población en general que en un Foro amplio 
en contra de la megaminería defendió el proceso de Ríobravo como importante para el 
municipio y desarrollado de manera transparente.

• El respaldo total de las comunidades indígenas de la zona y la Organización Regional Indígena 
frente al tema de la declaratoria del área protegida.

• El fortalecimiento de un proceso organizativo que de seguro liderará la comunidad local.
• El mayor conocimiento sobre la biodiversidad de la zona.
• El contar con un documento de plan de manejo construido socialmente.  

Retos:
• Continuar fortaleciendo las capacidades locales para la gestión y negociación en el territorio 

que permitan enfrentar las diferentes amenazas como el turismo desbocado, la minería, entre 
otros.

• Fortalecer desde la institucionalidad al comité de comanejo del área a declarar, para que haga 
seguimiento periódico y facilite el mejoramiento del proceso de planificación, teniendo en 
cuenta que es necesario su participación activa en la gestion de proyectos a partir del plan 
estratégico.

• Mantener asesoría permanente y constante con las ONGs de base comunitaria y los entes 
comunitarios de veeduría ya establecidos, con el fin de continuar afianzando los acuerdos de 
conservación en la planificación del territorio.

• Continuar el fortalecimiento del Club de Ciencias Paragueros del Pacífico, el cual ha sido un 
espacio para que los jóvenes de Riobravo a través de la Ciencia y la educación construyan su 
contexto territorial.

• Fortalecer los grupos de mujeres indígenas y campesinas de Riobravo, a partir de su 
articulación con las instituciones del gobierno municipal y departamental, con miras a la 
implementación de proyectos productivos que contribuyan a su empoderamiento.

Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation 
of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards
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Se  aplicó el Marco de Procedimientos para Restricciones Involuntarias en conjunto con los miembros 
de La Veeduría Ambiental de Calima El Darién, del corregimiento de Riobravo, los cuales decidieron 
dar una constancia de que lo definido con las políticas de salvaguarda se ha cumplido a cabalidad, en 
lo que tiene que ver con los procedimientos descritos de socialización, formación, concertación y 
acuerdos finales frente a la declaratoria y formulación del plan de manejo del área para declaratoria.
En esta constancia se sustenta como la Fundación Trópico al ser socio beneficiario del Fondo de 
Alianzas para los Ecosistemas Críticos, ha dado cumplimiento a las políticas de reasentamiento de las 
comunidades locales, según la propuesta establecida por la Fundación al inicio del proyecto para 
desarrollar el Marco de Procedimientos para Restricciones Involuntarias. Con ese fin, la Fundación 
presentó un documento proponiendo un marco de procedimientos basado en las normas nacionales 
sobre la declaratoria de áreas protegidas según lo contempla la Resolución 1125 de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. De acuerdo al documento presentado por la 
Fundación, el marco de procedimientos se desarrolló a partir de las siguientes acciones o plan de 
trabajo:
Aplicación de la ruta metodológica de la Resolución 1125/15 del MADS. Tiene los siguientes 
componentes:

1. Socializaciones. “En ambas etapas del proyecto (declaratoria y plan de manejo), se realizarán 
reuniones de socialización de la propuesta donde se entregarán los contenidos del proyecto a 
los líderes representativos que designen las comunidades, lo cual siempre ha sido un criterio 
de intervención de la Fundación Trópico; pero para que haya un alcance informativo mayor se 
emplearán medios como carteleras públicas y volantes u otros que se identifiquen en el área”. 

o Cumplimiento en el proyecto. Se socializó el proyecto en diferentes oportunidades 
brindando claridades sobre el mismo. Esto se llevó a cabo tanto en el Bajo Calima, 
como en la vereda Puerta Negra y en Robravo. Igualmente se socializó 
adecuadamente con las alcaldías y concejos municipales. En total se llevaron a cabo 22 
socializaciones.

2. Formación. “Es un proceso de aprendizaje conjunto instituciones-comunidades dirigido a 
fortalecer la capacidad de diálogo, compartir aspectos técnicos relacionados con las áreas 
protegidas, esquemas de uso ancestrales, conocer sobre normatividad ambiental y de 
participación, reflexiones sobre el contexto del territorio, la valoración económica, ética de la 
conservación, relaciones grupales y fortalecimiento organizativo. Adicionalmente se han 
incluido temas relacionados con las opciones que se presentan como alternativas económicas 
sostenibles para las comunidades locales como aviturismo y turismo de naturaleza y de 
fortalecimiento político a través de la gestión con organizaciones campesinas del 
departamento que han capacitado a las comunidades locales en relación con los Acuerdos de 
Paz. Es importante en este proceso dar a conocer las políticas de salvaguarda del CEPF para 
que sean vistas como una oportunidad de ejercicio de los derechos sociales en el marco de la 
intervención del proyecto”. 

o Cumplimiento en el proyecto. El proyecto ha desarrollado capacitaciones en estos 
aspectos mencionados que contribuyeron al empoderamiento local. Se propendió por 
lograr una participación adecuada desde las capacitaciones realizadas. Esta situación 
tiene como particularidad el hecho de que no toda la comunidad desea o puede 
participar en el proceso. Igualmente hay intereses encontrados y personas que 
abiertamente se han negado a participar y rechazan la declaratoria del área protegida, 
pero no tienen ninguna razón válida. No obstante, el proyecto ha facilitado los medios 
económicos y logísticos para lograr una adecuada participación de todos los actores en 
los diferentes espacios.

http://www.cepf.net/Documents/CEPF_process_framework_espanol.pdf
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3. Concertación. “Se desarrollará un diagnóstico participativo, zonificación y régimen de usos y 
un plan estratégico participativo empleando herramientas pedagógicas como la cartografía 
social para identificar las áreas y su usos, la revisión y asesoría en aspectos jurídicos, 
identificación comunitaria de objetivos y objetos de conservación, fuentes de presión de los 
objetos, amenazas y estrategias de mitigación. Igualmente se nombre participativamente un 
comité de comanejo del área, después de un trabajo de fortalecimiento de capacidades 
tendiente a definir claramente el rol del comité como escenario de participación y toma de 
decisiones. Se recogerá historia oral de la zona pretendiendo que el diagnóstico no solo refleje 
el quehacer académico, sino la visión social y cultural del territorio. Se buscará articular el 
conocimiento académico con el ancestral”. 

o Cumplimiento en el proyecto. El primer acuerdo construido con los participantes en el 
proceso es que se declara solamente 24.278,53 has, las cuales no tienen presencia de 
las comunidades campesinas, aunque si forma parte del territorio ancestral de las 
comunidades indígenas. En el área solamente se desarrollan en algunos casos 
extracción de productos secundarios del bosque y cacería. En la actualidad, esta área 
cuenta con restricciones legales, pues es parte de un área de protección denominada 
Reserva Forestal de la ley 2 de 1959, la cual no es área protegida, pero prohíbe 
actividades diferentes a la preservación en este tipo de ecosistemas altamente 
conservados. La categoría del área a declararse que se concertó fue una Reserva 
Forestal que permite en algunas zonas el uso de productos secundarios del bosque a 
las comunidades campesinas. Las comunidades indígenas no tienen restricciones, 
según la normatividad nacional. Con las comunidades se ha concertado el polígono de 
declaratoria, la categoría del área, la zonificación y régimen de usos, los objetivos de 
conservación y las amenazas y estrategias para mitigar las amenazas al área. Aunque 
las comunidades no habitan en el área, se desarrolló todo el proceso de concertación 
con ellos, considerando que se encuentran en la zona de influencia directa, en esta 
área se desarrollarán las acciones del Plan de Manejo, pues el área es de carácter casi 
estricto, salvo algunos senderos para realizar actividades de turismo de naturaleza y 
educación ambiental. En la zona de influencia se llevarán a cabo proyectos 
productivos sostenibles, agropecuarios y de otro tipo como el turismo de 
naturaleza. Como ya se indicó, algunas personas de la comunidad están en desacuerdo 
con el proyecto, pues esperan que una vez se ejecuten los Acuerdos de Paz se podría 
declarar un área mayor. Esto no es viable, pues se debe aplicar el principio legal de 
“precaución”, pues hay amenazas sobre el área derivadas de la minería. Los Acuerdos 
pueden tardar más de 12 años en implementarse y el plazo para declarar se vence en 
2017, con posibilidad de una corta prórroga. Por esta razón se ha optado en consenso 
por declarar el área que no tiene presencia humana directa y está en estado de 
preservación, mientras avanza el proceso derivado de los diálogos de paz. De acuerdo 
a la cartografía social y al listado de predios entregado por el municipio de Restrepo, 
el área que se declara es un baldío de la Nación, es decir, es propiedad del Estado y 
este puede determinar su protección, pues no se está afectando a ninguna población 
local. En caso de que se presentara alguna situación de presencia de alguna propiedad 
abandonada en el área, ésta se podría sustraer del área protegida, pues la categoría 
de manejo es una Reserva Forestal Protectora Regional, figura que permite la 
propiedad privada y también la sustracción de áreas al interior. Si no se declara el área 
en la actualidad, esta quedaría desprotegida.

4. Veeduría y seguimiento. Para el caso de las comunidades campesinas se propuso desde el 
proyecto, apoyar la conformación de una veeduría ciudadana, mecanismo de participación 
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ciudadana establecido en la normatividad nacional (ley 850 de 2003) y que es un garante de 
los procesos a los cuales se les quiere hacer seguimiento, pues las quejas allí enunciadas 
deben tener resolución por parte de las entidades competentes, pues de obligatorio 
cumplimiento. La Fundación se comprometió en que “En el proyecto se propondrá a las 
comunidades campesinas que mediante la veeduría ciudadana se diseñe e implemente un 
sistema de quejas a lo largo del proyecto”. Posteriormente desde el proyecto se debería 
constituir el comité de comanejo. “El comité de comanejo es un espacio de planificación y 
veeduría que permite que las comunidades puedan ejercer seguimiento, apoyar en la gestión 
del área al igual que en la planificación. Sin embargo, en el caso de las comunidades negras e 
indígenas, el seguimiento de los compromisos se formalizará en la Consulta Previa Libre e 
Informada. 

o Cumplimiento de los compromisos: Se creo una veeduría ciudadana y un comité de 
comanejo representativo de las comunidades de toda la zona de influencia del área 
protegida. La Veeduría realizó el seguimiento al cumplimiento de los compromisos del 
proyecto y veló por la transparencia del mismo. Se espera que esté Comité suscriba 
acuerdos posteriores entre las autoridades municipales (Calima El Darién y Restrepo) y 
ambiental del área (CVC). El Comité es el componente no institucional está integrado 
por representantes de las comunidades de los sectores La Torre, Las Ollas-La Piedra, El 
Pital, La Cristalina-La Punta-Chancos, El Chachafruto, Los Morenos, La Palmera y La 
Holanda y la empresa EPSA. Las comunidades indígenas forman parte del grupo de 
actores institucionales. Este comité cuenta con las funciones y se espera que se 
constituya mediante acto jurídico por la Autoridad que declare el área protegida.

5. Definición de las personas afectadas por la declaratoria. Las personas de la comunidad no 
serán afectadas por la declaratoria. No existen comunidades que habiten el área. Tienen 
territorio cultural las comunidades indígenas y con ellas se establecerá por parte de la CVC y el 
Ministerio del Interior el mecanismo de la Consulta Previa Libre e Informada para grupos 
étnicos. 

6. Identificación de medidas para ayudar a las personas afectadas en sus esfuerzos para mejorar 
o restaurar, en términos reales, los niveles previos al desplazamiento, sus medios de 
subsistencia y a la vez mantener la sostenibilidad del parque o área protegida. No se 
identifican dichas medidas porque no hay afectación de ninguna índole. En el momento ya 
existe la restricción de acceder a los bosques declarados. No obstante, el plan de manejo se 
implementará en la zona de influencia directa, ubicada en el corregimiento de Ríobravo con 
las comunidades locales.

7. Resolución de los potenciales conflictos que involucren a personas afectadas. Descripción de 
las disposiciones para el procedimiento de implementación y seguimiento. El seguimiento se 
hará desde el Plan de Manejo formulado. Este proyecto implementa la ruta metodológica para 
la declaratoria y el plan de manejo. El Plan tiene unas metas y acciones a desarrollar y el 
Comité de Comanejo deberá hacerle seguimiento con base en los objetivos y metas 
propuestos.

8. Formulación en el Plan de Acción durante la implementación del proyecto que describa las 
restricciones que hayan sido acordadas, los esquemas de manejo, las medidas para ayudar a 
las personas desplazadas y las disposiciones para su implementación. No se desplazarán 
personas ni se afectarán de manera diferente a las restricciones legales que ya existen sobre 
los bosques, que son del Estado. Para incentivar la conservación del área y disminuir las 
amenazas de la misma, se implementarán las acciones acordadas con la comunidad de la zona 
con función amortiguadora ZFA, el plan de manejo se desarrollará en gran parte en esta zona.
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Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or 
CEPF

Se ha contado con un gran apoyo de parte de CEPF y consideramos que su visión es amplia y ha 
permitido adaptarse y entender las dinámicas de un territorio tan conflictivo y complejo como el 
colombiano donde interactúan demasiados intereses. Recomendamos no volver a cambiar los 
formatos empleados sobre la marcha de un proyecto porque se corre el riesgo de generarse 
verdaderos caos como sucedió y que aún, en el caso de la Fundación, nos sigue afectando, pues en 
múltiples ocasiones hemos incluido cambios e información que no ha sido registrada. Igualmente 
consideramos necesario tener unos documentos traducidos porque las traducciones no dejan de ser 
subjetivas y en ocasiones una persona lee algo y otra lee una cosa diferente. Por ello se debe unificar 
todos los documentos y enviarlos en el idioma local. Otra cosa importante es el apoyo que se pueda 
ofrecer desde CEPF para la gestión de nuevos recursos que permitan consolidar procesos locales.

Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the 
project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US$)
$162,469.11

Type of funding
Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 
categorizing each contribution into one of the following categories:

A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this 
project)

B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner 
organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)

C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF 
investment or successes related to this project)

A Proyecto de Cofinanciamiento (otros donantes o su organización contribuyen a los costos directos 
del proyecto). 

• WWF aporta a través de convenio en efectivo  $US 27.190,91  
• CVC aporta al proyecto a través de convenio en efectivo $US   15.859   
• Total contrapartida en efectivo al proyecto: $US  43.709,38   
• WWF aporta en especie:  $US 27.190,91   
• CVC aporta en especie:  $US  7.604,65   
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• Fundación Trópico aporta en especie: $US 27.872,87 
Total contrapartida en efectivo:  $US 43.709,38
Total contrapartida es especie: $US 62.668,43   
B Colaboración del beneficiario y socios (otros donantes contribuyen a su organización u organización 
socia como resultado directo de los éxitos de este proyecto financiado por CEPF). 

• Proyecto Asoriobravo – Fondo CASA: $US 7.974,68  
• Proyecto estufas ecoeficientes (CVC, 2018). $US  53.619,30

C Colaboración regional/portafolio (otros donantes hacen grandes inversiones en una región debido a 
los éxitos relacionados con el proyecto). 
A raíz de la gestión del proyecto  (Fundación Trópico, CVC y WWF), Ríobravo fue incluida como 
prioridad de inversión del proyecto GEF Pacífico en el 2018.  Se apoyará también en este proyecto la 
declaratoria por parte del Consejo Comunitario del Bajo Calima que no entró en el polígono actual, 
según solicitud de las comunidades locales. El monto solicitado para ello es de $US 134.048,26.  No se 
conoce aún el monto a apoyar en Ríobravo.  Igualmente  el proceso Ríobravo se encuentra en  lista de 
prioridades dentro del proyecto de fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Herencia 
Colombia  para el 2018.
 

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, 
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, 
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-
mail address) below

Ana Elvia Arana. Fundación Trópico. Carrera 3 No 10-49. Edificio Sojo. Oficina 305. Cali, Colombia. 
Celular 573157399132-573164813346. Correo aarana@fundaciontropico.org
  

http://www.cepf.net/

