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CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:  Fundação Pró Natureza - Funatura
Project Title: Projeto Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu.
Grant Number: CEPF-100465
CEPF Region: Cerrado

Strategic Direction: 
2 Support the creation/ expansion and 
effective management of protected areas in 
the priority corridors

Grant Amount: $199,819.85
Project Dates: July 01, 2017 - September 30, 2019
Date of Report: January 07, 2020 

IMPLEMENTATION PARTNERS

List each partner and explain how they were involved with the project.

- Conselho do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu - Portaria MMA 128, de 
24/04/2009.
Todas as reuniões dos Grupos de Trabalho - GTs ocorreram na véspera das 
Reuniões do Conselho do Mosaico que se realizaram sucessivamente a cada 
trimestre, a partir do início das atividades do Projeto em Dezembro/17.
- Prefeituras dos municípios da área de abrangência do Mosaico Sertão 
Veredas-Peruaçu.
As prefeituras são entes importantes na execução das políticas públicas 
necessárias para a redução da perda de biodiversidade no Mosaico.
- WWF.
O representante do WWF Senhor Kolbe Soares participou do Grupo de Trabalho 
de Gestão integrada e de todas as reuniões do Conselho do Mosaico. 
Importante mencionar que o WWF foi parceiro da Funatura na execução do 
Projeto 100465 e apoiou financeiramente as reuniões do Mosaico, com recursos 
do Projeto CEPF 100440 de Fortalecimento da Gestão Territorial do Mosaico, 
executado pelo WWF.
- Associações, Sindicatos, Agricultores Familiares e Cooperativas de 
Agricultores Familiares e Agronegócios.
Todas essas formas de representação listadas tiveram papel importante para a 
elaboração do Plano DTBC e do Zoneamanento Socioambiental. A metodologia 
de desenvolvimento do Plano e do Zoneamento contaram com a participação 
dos membros dessas Instituições nas propostas de incidências nos Mapas 
Colaborativos.

CONSERVATION IMPACTS
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Summarize the overall impact of your project, describing how your project has 
contributed to the implementation of the CEPF ecosystem profile.

O Projeto produziu como resultados o Plano de Desenvolvimento Territorial de 
Base Conservacionista - DTBC revisto e atualizado, o Zoneamento 
Socioambiental do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu e a proposta para a 
existência do Fundo Socioambiental do Mosaico.
Impactou positivamente na mobilização das comunidades tradicionais e de 
representantes dos setores do agronegócio para o debate e a discussão de 
novas formas de desenvolvimento do território de abrangência do Mosaico com 
base em um Plano de Desenvolvimento que se fundamenta na conservação do 
bioma Cerrado, presente em diversos ecossistemas na região de abrangência 
do Mosaico. A estratégia utilizada pelo projeto utilizando-se da análise de 
diferentes mapas pelos Grupos de Trabalho divididos em seis temas principais 
(água, agronegócio, agroecologia, extrativismo, turismo de base comunitária e 
gestão integrada de unidades de conservação) propiciou uma forma de 
trabalho que contou com a participação de instituições do setor público, 
privado e da sociedade civil na formulação de propostas que agora fazem parte 
do Plano de DTBC.
Essas ações propostas quando colocadas em prática deverão ter como 
resultado a execução de atividades como o planejamento da paisagem, 
diagnósticos sobre a questão do uso dos recursos hídricos, capacitação de 
comunidades tradicionais para a prática da agroecologia e para o 
aperfeiçoamento do extrativismo dos frutos do cerrado e a formulação de 
estratégias para sua comercialização.
O projeto proporcionou a reflexão sobre o planejamento da ocupação do 
território do Mosaico sem deixar de levar em conta a importância das unidades 
de conservação e das áreas protegidas. O Grupo de Trabalho - GT de Gestão 
Integrada formulou propostas para a execuão de um modelo de ocupação do 
território que tem como premissa a importância de manter suas áreas 
protegidas livres da redução de sua biodiversidade. O GT de Turismo de Base 
Comunitária se debruçou e trouxe como proposta a integração dos caminhos, 
trilhas de longo percurso e outras propostas para o aproveitamento do 
potencial e da riqueza do paisagismo associado as unidades de conservação e 
áreas protegidas do Mosaico.
Como impactos gerados pelo projeto deve-se ainda mencionar os trabalhos do 
Zoneamento Socioambiental e as discussões e propostas para a existência do 
Fundo Mosaico. Integrando os mapas atualizados com as informações 
estratégicas trazidas pelos membros dos Grupos de Trabalho - GTs tornou mais 
claras as ameaças que estão causando prejuízos a conservação dos recursos 
hídricos e aos ecossistemas do bioma cerrado que fazem parte da região do 
Mosaico. Todo esse conjunto de informações tem como impacto a possibilidade 
de que o Conselho do Mosaico possa dispor de uma estratégia que tenha como 
fundamento a redução do desmatamento na região de abrangência do Mosaico, 
considerada hoje a principal ameaça aos seus ecossistemas. A discussão do 
Fundo Socioambiental do Mosaico Sertão Veredas--Peruaçu foi facilitada por já 
existir a proposta de um Manual Operacional com diretrizes para o uso de 
recursos a serem captados, sendo uma ferramenta de trabalho de fácil acesso 
para todos os envolvidos na sua implementação. A proposta de criação de um 
Fundo Socioambiental para o Mosaico está prevista no Plano de DTBC revisto e 
atualizado.
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Planned Long-term Impacts – 3+ years (as stated in the approved proposal)
Impact Description Impact Summary 

Pelo  menos 30 (trinta) comunidades 
tradicionais beneficiadas por atividades de 
recuperação de nascentes/corredores 
ecológicos, modelos de produção agroecológica 
e turismo de base comunitária, previstas no 
Plano de Desenvolvimento Territorial de Base 
Conservacionista;

Comunidades tradicionais com potencial para serem apoiadas 
previstas no Plano de Desenvolvimento Territorial de Base 
Conservacionista revisado e atualizado.

Aprovação pelo Conselho do Mosaico Sertão-
Veredas Peruaçu, da institucionalização e 
forma de governança de um fundo para apoiar 
ações previstas no Plano de DTBC do Mosaico;

Forma de governança e institucionalização do Fundo Mosaico 
Sertão Veredas-Peruaçu aprovado pelo Conselho do Mosaico 
Sertão Veredas-Peruaçu.

Fortalecimento da gestão integrada das 
unidades de conservação do Mosaico, em 
parceria com o WWF;

Fortalecimento da Gestão Integrada das Unidades de 
Conservação do Mosaico em curso, com a conclusão do 
Zoneamento Socioambiental e o Plano de DTBC e as ações 
previstas para esse foco de Desenvolvimento Territorial de 
Base Conservacionista.

Gerenciamento fortalecido em 1.315.692 (Um 
milhão trezentos e quinze mil seiscentos e 
noventa e dois) hectares de áreas protegidas 
com monitoramento por meio da utilização de 
ferramenta de avaliação da efetividade de 
gestão de Mosaicos;

Gerenciamento fortalecido por meio da ferramenta METT que 
será aplicada anualmente para o monitoramento da Gestão 
das Unidades de Conservação do Mosaico Sertão Veredas-
Peruaçu.

Uma pesquisa das áreas com potencial para o 
turismo de base comunitária no Mosaico 
Sertão Veredas-Peruaçu e a proposições de 
atividades para o seu desenvolvimento.

Pesquisa de áreas com potencial para o Turismo de Base 
Comunitária constante do Foco de Turismo, no Plano de 
DTBC revisado e atualizado.

Planned Short-term Impacts – 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
Impact Description Impact Summary
1 Mosaico abrangendo 17 áreas protegidas (2 
Parques Nacionais, 3 Parques Estaduais, 1 
Parque Natural Municipal, 03 Áreas de 
Proteção Ambientais, 02 Reservas Indígenas e 
04 Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural, 01 Refúgio de Vida Silverstre e 01 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável - 
RDS) possui um plano de desenvolvimento 
territorial de base conservacionista - DTBC 
revisado e atualizado até o final do projeto;

Plano de Desenvolvimento territorial de Base 
Conservacionista revisado e atualizado.

Áreas Chaves para a Conservação da 
Biodversidade (KBA's) com  gerenciamento 
fortalecido em 335.354 (Trezentos e trinta e 
cinco mil trezentos e cinquenta e quatro) 
hectares; 

Estratégia para o gerenciamento das área chaves na região 
de abrangência original do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu 
fortalecida pela conclusão do Zoneamento Socioambienal e do 
Plano de DTBC revisado e atualizado.

Integração ao planejamento de conservação de 
130.000 (Cento e trinta mil) hectares de terras 
localizadas em comunidades tradicionais, 
indígenas e quilombolas por meio do Plano de 
Desenvolvimento Territorial de Base 
Conservacionista - DTBC com a previsão de 
atividades relacionadas ao agroextrativismo, 
conservação de corredores ecológicos, 
produção de água e o desenvolvimento do 
turismo de base comunitária;

Previsão das atividades estão relacionadas como Ações e 
Propostas dos Focos de Desenvolvimento Territorial de Base 
Conservacionista constantes no Plano de DTBC revisado e 
atualizado.

Indicação de pelo menos 30 (trinta) áreas 
prioritárias para o desenvolvimento da 
agricultura ecológica e de atividades para a 
implementação de práticas relacionadas a esse 
modelo de uso da terra;

Áreas prioritárias identificadas e relacionadas no Foco de 
Agroecologia constante do Plano de Desenvolvimento 
Territorial de Base Conservacionista revisado e atualizado. As 
áreas indicadas são: No Núcleo Rural Sertão Veredas: 
Assentamento Rio dos Bois, Assentamento São Félix, 
Assentamento São Francisco, Buracos e Buraquinhos, 
Marimbas e Para Terra I, Cajueiro, Comunidade de Pequi, 
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Morro do Fogo, Ribeirão de Areia e Serra das Araras. No 
Núcleo Pandeiros: Tamboril/Barra do Tamboril, Água Doce, 
Assentamento Imbé, Brejo do Amparo, Larga, Pandeiros, 
Sambaíba, Traçadal, Vaca Preta e Várzea Bonita. No Núcleo 
Peruaçu: Agreste, Aldeia Caatinguinha, Aldeia Sumaré, 
Areião, Brejo São Caetano, Fabião II, Olhos D'água, Onça, 
Pedras e Várzea Grande.

Definição de no mínimo 05 (cinco) corredores 
ecológicos e as formas para sua conservação 
no Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu;

Corredores ecológicos definidos no Capítulo referente ao 
Zoneamento Socioambiental do Plano de DTBC revisado e 
atualizado. Os seis corredores definidos são os seguintes: 1. 
Corredor Vão dos Buracos; 2. Corredor Acari/Pandeiros; 3. 
Corredor Serra das Araras/Pandeiros; 4. Corredor Peruaçu; 5. 
Corredor Carinhanha/Peruaçu; 6. Corredor Carinhanha.

Indicação de pelo menos 10 (dez) produtos do 
extrativismo de frutos do cerrado com 
potencial para o beneficiamento e 
comercialização no Mosaico Sertão Veredas-
Peruaçu;

Produtos indicados no Foco de Extrativismo constante do 
Plano de DTBC revisado e atualizado. Foram indicados Araçá, 
Araticum, Baru, Buriti, Cagaita, Cajuí, Coco Babaçu,Coco 
gariroba, Coco Tucum, Coquinho Azedo, Favela, Grão de 
Galo, Jatobá carreiro (mata), Jatobá do campo (cerrado), 
Mangaba, Maracujá do mato, Pequi, Saputá e Umbu.

Describe the successes or challenges of the project toward achieving its short-term and 
long-term impact objectives.

O Projeto Mosaico sertão Veredas-Peruaçu tinha um grande desafio no início de 
suas atividades que se traduzia no esforço para a mobilização de um grande 
número de Instituições dos setores públicos, privados e das organizações da 
sociedade civil para a discussão, debate e elaboração de forma participativa da 
revisão e atualização do Plano de Desenvolvimento Territorial de Base 
Conservacionista - DTBC. Mesmo considerando a experiência da Fundação Pró-
Natureza - Funatura que já tinha trabalhado no Plano de DTBC lançado em 
Janeiro/2008, a situação atual era diferente. O novo Plano de DTBC não seria mais 
com os focos de DTBC originais apenas, já que a situação e a dinâmica do território 
exigia um novo olhar sobre as questões relacionadas a sustentabilidade ambiental 
e social na região de abrangência do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu. A entrada 
de novos temas como o os dos GTs Águas do Mosaico, Agronegócio e a 
Agroecologia exigiu da equipe e dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho um 
esforço para a reunião de informações atualizadas sobre as condições que regem a 
dinâmica do território do Mosaico e um amplo processo de mobilização para a 
qualificação dos debates que seriam necessários para a atualização e revisão do 
Plano de DTBC.
Outra questão refere-se ao Zoneamento Socioambiental. A metodologia utilizada 
nos debates que se deram nas reuniões dos Grupos de Trabalho, que se 
fundamentou no questionamento da "Pressão-Estado-Resposta" foi essencial para 
que os membros dos Grupos de Trabalho fossem provocados a ir além de uma 
mera citação dos problemas que afetam a biodiversidade no Mosaico. Os Grupos 
eram estimulados a formular hipóteses, a pensar na elaboração de Projetos, e 
principalmente, trabalhar com os Mapas Colaborativos e nas incidências das 
questões relacionadas a sustentabilidade.
Pensando nos Grupos de Trabalho e sobretudo nos Grupos novos formados, os 
desafios foram enormes. O GT do Agronegócio por ser a primeira vez que a 
iniciativa privada dos commodities participaram de um grupo formal para a 
execução de um planejamento envolvendo o Desenvolvimento Sustentável, pode 
ser considerado um desses desafios. Mas apesar das dificuldades do diálogo com 
os representantes do setor exportador a conclusão é a de que foi extremamente 
oportuna a formação desse GT. Ao final dos trabalhos os representantes e o 
Coordenador do Grupo identificou várias oportunidades que estão relacionadas ao 
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cumprimento de nossa legislação ambiental. O GT Águas do Mosaico também 
merece destaque dada a dificuldade das discussões para se determinar hoje quais 
são os maiores desafios para a proteção dos recursos hídricos no Mosaico. O GT 
Águas do Mosaico também merece destaque dada a dificuldade das discussões 
para se determinar hoje quais são os maiores desafios para a proteção dos 
recursos hídricos no Mosaico. Os debates ocorridos foram sempre muito polêmicos 
já que um dos mais graves problemas existentes hoje na região leste do Mosaico, 
conhecida como Núcleo Peruaçu se relaciona ao secamento de veredas, 
comprometimento das áreas de preservação permanente - APPs e diminuição de 
vazão dos principais rios, córregos e ribeirões existentes. O GT de Turismo 
mobilizou um grande número de participantes, sobretudo porque o Turismo já era 
considerado no Plano de DTBC anterior um foco do Desenvolvimento Territorial de 
Base Conservacionista. Ampliou e diversificou a discussão sobre a importância do 
desenvolvimento do turismo na região, sobretudo aquele que trabalha voltado 
para as potencialidades da visitação em unidades de conservação. A identificação 
de áreas com potencial para a prática da Agroecologia e a discussão do que são 
hoje os maiores desafios para o fortalecimento da agroecologia e o extrativismo 
no Mosaico, foi a marca do GT Agroecologia/Extrativismo.
O desafio posterior a discussão dos Grupos foi o trabalho de sistematização de 
todas essas ideias para a elaboração do Plano DTBC. Desafio vencido com muito 
trabalho e dedicação da equipe de Coordenadores da Funatura. Agora, com o Plano 
de DTBC revisto e atualizado, o desafio deve recair para a ampla divulgação em 
redes sociais, plataformas digitais capazes de multiplicar o número de pessoas 
com acesso às informações, ações e propostas do Plano de DTBC. A proposição do 
Fundo Mosaico e o fato do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu ser uma referência em 
Gestão Integrada de Unidades de Conservação e outras áreas protegidas sem 
dúvida irão permitir a execução do Plano de Desenvolvimento Territorial de Base 
Conservacionista do Mosaico.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Sim.
Como impacto positivo pode-se destacar o uso de dados publicados recentemente 
pela Fundação Brasilieira para o Desenvolvimento Sustentável - FBDS em escala 
1:20.000 da área de abrangência do Mosaico. O uso desses dados foi 
extremamente útil, sobretudo para a confecção de mapas sobreo uso do solo e a 
situação das APPs no território do mosaico.
Outro impacto positivo refere-se ao Mapa de Uso de Solos elaborado pelo WWF e 
inicialmente utilizado como fonte de dados para a obtenção de informações 
estratégicas sobre o território. Pode-se destacar ainda a execução do Plano de 
Manejo das APAs do Pandeiros, Cochá e Gibão apresentados aos membros da 
equipe de Consultores/Coordenadores dos GTs da Funatura, que ocorreu logo no 
início das atividades do Projeto, o que proporcionou uma visão focada nos graves 
problemas que estão em curso nessas unidades de conservação de uso 
sustentável.
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PROJECT COMPONENTS AND PRODUCTS/DELIVERABLES

Describe the results from each product/deliverable:

Component Deliverable

# Description # Description Results for Deliverable
1 Atualização e 

revisão do 
Plano de 
Desenvolvimen
to Territorial 
de Base 
Conservacionis
ta - DTBC do 
Mosaico Sertão 
Veredas-
Peruaçu

1.1 8 (oito) 
Grupos de 
Trabalho 
com 
representaçã
o que inclua 
mulheres e 
jovens, 
atuando e 
produzindo  
relatórios 
temáticos.

Os Grupos de Trabalho foram os seguintes: Águas 
do Mosaico, Agroecologia, Extrativismo, 
Agronegócio/Iniciativa Privada, Gestão Integrada 
de UCs, Turismo,  Fundo Mosaico e Zoneamento 
Socioambiental. Todos com representação de 
mulheres e jovens e tendo como produtos 
relatórios parciais e finais sobre seus conteúdos 
temáticos.

2 Zoneamento 
Socioambiental 
do Mosaico 
Sertão 
Veredas-
Peruaçu

2.1 - Relatórios 
sobre 
agricultura 
ecológica, 
corredores 
ecológicos, 
extrativismo, 
turismo de 
base 
comunitária, 
iniciativa 
privada e 
produção de 
água, para 
subsidiar as 
propostas de 
zoneamento 
socioambient
al.

Todos os Relatórios que subsidiaram o Zoneamento 
Socioambiental foram enviados nos Relatório 
Semestrais anteriores e suas informações e as 
contribuições dos Mapas Colaborativos podem ser 
encontradas no produto final do Zoneamento 
Socioambiental.

3 Implementaçã
o do Fundo 
Mosaico Sertão 
Veredas-
Peruaçu

3.1 Produção de 
relatório com 
as diretrizes 
básicas para 
a governança 
de um fundo 
financeiro 
para o 
Mosaico.

O Documento Final com as diretrizes básicas do 
Fundo Financeiro do Mosaico foi apresentado e 
referendado na reunião do Conselho do Mosaico 
ocorrida em Março/19.

4 Gestão e 
monitoramento 
do projeto

4.1 Avaliação da 
capacidade 
institucional 
da Funatura 
por meio das 

Os Relatórios Finais do CSTT e GTT já foram 
enviados e aprovados pelo CEPF.
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ferramentas 
CSTT e GTT 
e 
monitoramen
to de 
salvaguardas
.

4 Gestão e 
monitoramento 
do projeto

4.2 Apresentaçã
o de 
relatórios 
físicos/financ
eiros de 
acompanham
ento do 
projeto.

Todos os Relatórios físicos/financeiros de 
acompanhamento foram entregues e aprovados 
pelo CEPF.

1 Atualização e 
revisão do 
Plano de 
Desenvolvimen
to Territorial 
de Base 
Conservacionis
ta - DTBC do 
Mosaico Sertão 
Veredas-
Peruaçu

1.2 Plano de 
DTBC revisto 
e atualizado.

Plano de Desenvolvimento Territorial de Base 
Conservacionista revisado e ampliado.

1 Atualização e 
revisão do 
Plano de 
Desenvolvimen
to Territorial 
de Base 
Conservacionis
ta - DTBC do 
Mosaico Sertão 
Veredas-
Peruaçu

1.3 Divulgação 
do Plano de 
DTBC por 
meio do site 
da Funatura 
e em outros 
meios de 
divulgação 
eletrônica. 
Divulgação 
em meio 
físico por 
meio da 
edição de 
uma revista 
com um 
resumo do 
Plano de 
DTBC.

A divulgação do Plano de DTBC revisto e atualizado 
será feita no site da Funatura, no site do Mosaico e 
de outros parceiros. A impressão da Revista com o 
resumo do Plano de DTBC está condicionada ao 
apoio de um financiador que a Funatura está 
identificando.

2 Zoneamento 
Socioambiental 
do Mosaico 
Sertão 
Veredas-
Peruaçu

2.2 Zoneamento 
socioambient
al elaborado 
com base 
nos 
relatórios 

O Zoneamento Socioambiental em sua versão 
preliminar foi apresentado ao Conselho do Mosaico 
em reunião ocorrida, em Março/19. 
O Zoneamento Socioambiental em sua versão final 
foi apresentado nas reuniões do Conselho do 
Mosaico em Julho/19 e Setembro/19.
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produzidos e 
apresentação 
de suas 
versões 
preliminar e 
final ao 
conselho do 
mosaico.

4 Gestão e 
monitoramento 
do projeto

4.3 Avaliação da 
efetividade 
do Mosaico 
Sertão 
Veredas-
Peruaçu com 
a utilização 
de 
ferramenta 
para 
monitoramen
to da gestão 
de mosaicos.

O Relatório Final do METT está submetido na 
plataforma do Projeto 100465 e aguardando 
aprovação.

4 Gestão e 
monitoramento 
do projeto

4.4 Estabelecime
nto de rede 
on-line com 
a equipe de 
implementaç
ão do 
projeto.

Foram estabelecidos grupos (Mosaico SVP, Coletivo 
MG - CEPF, GT TurMosaico) com o uso de 
ferramentas e aplicativos como o whatsapp, e-mail 
e os das redes sociais.

Describe and submit any tools, products or methodologies that resulted from this project 
or contributed to the results.

No que se refere as metodologias usadas nas várias etapas de execução do Projeto 
100465 Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, é importante citar as que envolveram a 
formação dos Grupos de Trabalho e as que foram utilizadas para a elaboração do 
Plano de DTBC, com destaque para a elaboração dos Mapas Colaborativos.
A descrição detalhada dessas Metodologias está no Documento Zoneamento 
Socioambiental e no Plano de Desenvolvimento Territorial de Base 
Conservacionista revisto e atualizado, anexados a esse Relatório.
No que se refere a ferramenta, vale destacar a utilidade do METT, que foi utilizada 
para avaliar a gestão das unidades de conservação do Mosaico sertão Veredas-
Peruaçu.

LESSONS LEARNED

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as 
well as any related to organizational development and capacity building. 

Consider lessons that would inform:
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- Project design process (aspects of the project design that contributed to its 
success/shortcomings)

- Project implementation (aspects of the project execution that contributed to its 
success/shortcomings)

- Any other lessons learned relevant to the conservation community

A atualização e revisão do Plano de DTBC se constituiu em uma das experiências 
mais enriquecedoras na história recente da Fundação Pró-Natureza - Funatura.
Deixa como lições aprendidas que a Gestão Integrada de Unidades de Conservação 
e Outras Áreas Protegidas na região de abrangência do Mosaico Sertão Veredas-
Peruaçu não pode ficar restrita só ao que está na Lei do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação e de seu Decreto de regulamentação. É preciso que haja 
um esforço de mobilização das comunidades tradicionais e de todos os outros 
setores da iniciativa privada e do poder público para a reflexão, debate e a 
discussão de propostas que tenham como objetivo aliar o planejamento da 
ocupação do território de forma sustentável, evitando-se ao máximo a perda de 
biodiversidade, sobretudo na região do Mosaico que tem em seus ecossistemas 
sua grande riqueza e potencial para o seu aproveitamento econômico.
A formação dos Grupos de Trabalho - GTs é uma das lições aprendidas que merece 
uma atenção especial. Trabalhar com esses Grupos com os focos de 
Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista, foi uma das mais acertadas 
estratégias que o Projeto colocou em prática. A participação nos Grupos 
transforma seus integrantes em protagonistas das ideias que podem transformar o 
modelo de desenvolvimento econômico no Mosaico. Também é importante 
mencionar que os Grupos inicialmente discutiam individualmente seus temas, mas 
depois que concluiram seus relatórios parciais, foram provocados a participar de 
reuniões de integração onde cada um dos participantes podiam opinar sobre o 
trabalho dos outros, isso deu mais segurança para que ao final as propostas 
pudessem ser referendadas com mais segurança. A grande lição aprendida com a 
formação dos Grupos de Trabalho foi que a participação democrática dos setores 
produtivos ou instituições responsáveis pela gestão de políticas públicas 
necessárias ao desenvolvimento sustentável, tem que ser acompanhada de 
estratégias de mobilização, capacitação e participação organizada. Considerando o 
sucesso desse instrumento, deve ser discutida no Conselho do Mosaico a 
possibilidade para que esses Grupos de Trabalho possam continuar a existir e a 
discutir os focos de Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista de 
forma continuada e presencial.
Outra questão importante de ser mencionada refere-se ao Zoneamento 
Socioambiental que, de acordo com a sua metodologia, propiciou discussões sobre 
ações e propostas, que depois vieram a fazer parte do Plano de DTBC revisto e 
atualizado.
Finalizando, não se pode deixar de mencionar a oportunidade que esse Projeto 
proporcionou aos gestores das Unidades de Conservação do Mosaico Sertão 
Veredas-Peruaçu, de aprofundar e ampliar o debate sobre a importância da Gestão 
Integrada como instrumento fundamental para a garantia da integridade das 
unidades de conservação e áreas protegidas do Mosaico. O METT foi a ferramenta 
utilizada para atualizar as informações das unidades de conservação. Devido a sua 
praticidade e o direcionamento das perguntas para os temas de interesse da 
Coordenação do Projeto Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, facilitou a participação 
dos gestores de unidades de conservação no Grupo de Trabalho de Gestão 
Integrada e qualificou as informações que posteriormente se transformaram em 
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ações e propostas para o Plano de DTBC com foco na Gestão Integrada de 
Unidades de Conservação.
 

SUSTAINABILITY/REPLICATION

Summarize the successes or challenges in ensuring the project will be sustained or 
replicated, including any unplanned activities that are likely to result in increased 
sustainability or replicability.

Vencido o desafio da revisão e atualização do Plano de DTBC, o que se espera para 
que suas ações/propostas possam ser colocadas em prática, podem ser assim 
hierarquizadas:
1. Dar ampla divulgação ao Plano de DTBC não só nas redes e no site da Funatura, 
mas também de forma presencial com a apresentação do Plano nos diversos 
fóruns, seminários, encontros e outras formas de apresentação como em reuniões, 
no Ministério do Meio Ambiente - MMA, ICMBio e outros órgãos públicos ou 
privados que tenham interesse na discussão ou implementação de suas 
Ações/Propostas;
2. Organizar um encontro com os Prefeitos dos municípios da região do Mosaico 
Sertão Veredas-Peruaçu para apresentação do Plano de DTBC e a discussão dos 
desafios para sua implementação nos municípios, tendo como meta a formação de 
parcerias para sua execução.
Os Grupos de Trabalho criados para apoiar a atualização e revisão do Plano de 
DTBC já cumpriram o seu papel, uma vez que o trabalho foi concluído. A próxima 
fase será o esforço para a captação de recursos para a formação do Fundo do 
Mosaico e a consequente implementação das ações planejadas. O Conselho do 
Mosaico participará ativamente desse processo. No momento em que os recursos 
forem sendo captados, haverá a criação de uma estrutura de governança do Fundo 
em que o Conselho do Mosaico será a instância deliberativa e contará com apoio 
de uma Câmara Temática de Gestão Financeira e de uma Câmara Temática de 
Projetos. Caso seja necessário, o Conselho poderá criar, no momento oportuno, 
Câmaras Temáticas sobre os 6 temas tratados no Plano de DTBC.
Vale ressaltar que o Plano de DTBC foi aprovado por unanimidade na Reunião do 
Conselho do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, no dia 05/12/2019. A Ata da 
reunião do Conselho e sua Lista de Presença, estão inseridas, em anexo.
 

SAFEGUARDS

If not listed as a separate project component and described above, summarize the 
implementation of any required action related to social, environmental or pest 
management safeguards.

Apesar de ter desencadeado as salvaguardas dos povos indígenas e do 
reassentamento involuntário, o Projeto Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu não teve 
nas atividades executadas, nenhuma que pudesse causar uma interferência direta 
em áreas onde são previstas salvaguardas ambientais ou sociais.
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ADDITONAL COMMENTS/RECOMMENDATIONS

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your 
project or CEPF.

Recomendações:
- Propor ao Conselho do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu a possibilidade de 
manter em funcionamento os Grupos Temáticos, em sua Câmara Técnica, com foco 
em Desenvolvimento Territorial de Base Conservacionista;
- Elaborar um cronograma de apresentação do Plano de DTBC para os municípios 
do Mosaico;
- Elaborar um cronograma para se reunir com possíveis financiadores de 
ações/propostas constantes do Plano de DTBC revisto e atualizado;
- Envidar esforços para a publicação do Plano de DTBC para ser distribuído em 
reuniões formais, onde o tema seja o desenvolvimento sustentável no Mosaico 
Sertão Veredas-Peruaçu;
- Sugerir ao CEPF sobre a possibilidade de reunião de todos os Projetos finalizados 
para que possam apresentar e discutir os resultados alcançados.

ADDITONAL FUNDING

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding 
secured for the project, organization or region as a result of CEPF investment.

Total additional funding (US$)
$0.00

Type of funding
Provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 
categorizing each contribution into one of the following categories:

A. Project co-financing (other donors or your organization contribute to the direct costs 
of this project)

B. Grantee and partner leveraging (other donors contribute to your organization or a 
partner organization as a direct result of successes with this CEPF-funded project)

C. Regional/portfolio leveraging (other donors make large investments in a region 
because of CEPF investment or successes related to this project)

Foram utilizados 2 (dois) veículos Fiat Way para o transporte do Coordenador e 
Consultores do Projeto. 

INFORMATION SHARING AND CEPF POLICY

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share 
experiences, lessons learned and results. Final project completion reports are made 



Template version: 30 December 2019 Page 12 of 12

available on our website, www.cepf.net, and may be publicized in our e-newsletter and 
other communications.

1. Please include your full contact details (name, organization, mailing address, telephone 
number, email address) below.

Fernando Antonio Rodrigues Lima - Fundação Pró-Natureza - Funatura - SCLN 107 
Bloco B - 2º andar - Distrito Federal CEP: 70.743-520 - (61) 3274-5449 ou 9 9658-
5139 e-mail:f.lima1958@gmail.com
  

http://www.cepf.net/

