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CEPF Final Project Completion Report

Organization Legal Name:  Fundación Ecológica Fenicia Defensa Natural

Project Title: Strengthening Legal Protection and Connectivity for 
Paramo del Duende KBA in Colombia – Phase I

Grant Number: 66233
CEPF Region: Tropical Andes II

Strategic Direction: 
1 Improve protection and management of 36 
priority KBAs to create and maintain local support 
for conservation and to mitigate key threats.

Grant Amount: $35,683.00
Project Dates: June 01, 2017 - April 30, 2018
Date of Report: October 23, 2018 

Implementation Partners

List each partner and explain how they were involved in the project

Alcaldía de Trujillo - UMATA: Articularon al proyecto Fedena-CEPF las prioridades de sus 
actividades como ente territorial y fortalecido el apoyo mediante la gestión ante el concejo 
municipal en la creación del sistema municipal de áreas protegidas.
CVC: Información de tipo cartográfica, asesoría en la parte de procesos de investigación biológica, 
y logística (expedición Páramo del Duende).
Grupo de investigación en Ecología Animal de la Univalle: Asesoría científica, logística, 
suscribieron en su convenio marco de permisos de investigación y colecta el proyecto de Fedena 
con el CEPF.
CIDEAs de Trujillo - Riofrío: Brindaron espacio para las socializaciones y concertaciones de las 
actividades.
ASOCFRUTEROS: Asociación de campesinos de Trujillo. Apoyo en convocatoria, logística 
y conocimiento de su territorio.
ASOCOMORE: Asociación de campesinos de Calima el Darién. Apoyo en la logística, guía 
y concertación con la comunidad aledaña.
Junta de acción comunal de Portobelo: Participaron en las diversas actividades desarrolladas en el 
corregimiento de La Zulia.
Calidris: Adelantan acciones de conservación de las especies amenazadas y detonantes de los 
corredores y ACB priorizados en Colombia – brindaron capacitación en el tema de identificación 
de aves.
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Conservation Impacts

Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the 
implementation of the CEPF ecosystem profile

Se realizaron 16 recorridos de campo en áreas de ACB PNR Páramo del Duende, distribuidas en los 
tres municipios de incidencia: Calima el Darién, Riofrío y Trujillo. Como resultado de esos 
recorridos se logró desarrollar la fase de aprestamiento y alcanzar los siguientes objetivos: 1) Se 
establecieron las áreas de expediciones biológicas en busca de las especies de anfibios 
amenazadas y priorizadas en el perfil del ecosistema Centrolene heloderma, Pristimantis chrysops 
y el ave Leptosittaca branickii; 2) Se hicieron los primeros acercamientos con las comunidades 
campesinas aledañas realizando la socialización preliminar del proyecto, concertar acuerdos de 
conservación y planificar las actividades de logística y las mesas de trabajo con los actores 
principales de la región y 3) Se realizaron los primeros diagnósticos de las amenazas, presiones y 
fuentes de presión sobre el ACB y las especies objeto del proyecto. Posteriormente se llevó a cabo 
la fase de socialización del proyecto, una en cada municipio que incide en el ACB con las 
comunidades, los comités de educación ambiental de los municipios y en los talleres realizados en 
los diferentes eventos convocados por Patrimonio Natural de Colombia. En la tercera fase se 
realizaron seis expediciones por grupo biológico (anfibios y aves), llevándose a cabo en total 13 
salidas de campo, dos salidas por municipio (Calima, Riofrío y Trujillo) y una salida de campo al 
páramo del Duende, núcleo de biodiversidad del Parque Natural Regional PNR Páramo del 
Duende y del ACB. Se logró registrar la especie L. branickii en el municipio de Trujillo y cuatro (4) 
especies de anfibios que cumplen con los requerimientos de hábitat de las especies amenazadas 
objetos de investigación, cumpliendo dichas áreas con las condiciones ecológicas propicias para 
realizar más expediciones en busca de estas dos especies aún no registradas. Se complementaron 
los inventarios con evaluaciones del estado del hábitat de las poblaciones de las especies 
amenazadas (CR y EN) en el ACB PNR Páramo del Duende identificadas en la Evaluaciones 
Ecológicas Rápidas (EER). Posteriormente y mediante mesas de trabajo con las comunidades se 
llevaron a cabo ejercicios de identificación y calificación de las presiones y sus fuentes de presión 
en la que se destacaron tres grupos generales que impactan sobre los objetos de conservación 
seleccionados por los actores. Dos grupos pueden considerarse como fuentes de presión que se 
encuentran dentro del manejo y responsabilidades de las comunidades campesinas que habitan el 
territorio cercano al ACB, mientras que un tercer grupo lo conforman actividades externas a las 
prácticas y quehaceres de los campesinos y son identificadas como amenazas de su territorio 
causadas por actores externos que igualmente tienen diferentes formas de impacto en los objetos 
de conservación.
Mediante mesas de trabajo y como resultado de un trabajo técnico y comunitario desarrollado se 
proponen las RNSC y el fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SIMAP) 
como las dos estrategias prioritarias para conseguir la protección del ACB y de las especies 
priorizadas por el perfil del ecosistema. Como acciones de conservación puntuales para las tres 
especies P. chrysops y C. heloderma y L. branickii se propone ampliar el área o puntos de 
búsqueda para el monitoreo en el ACB-Páramo del Duende, áreas que coinciden con la proyección 
del corredor propuesto; La primera línea de acción para la conservación de estas tres especies, 
debe estar focalizada en la generación de investigación y posible monitoreo; de los aspectos 
prioritarios para su conservación tales como: Presencia, rango distribución, abundancia relativa y 
uso de hábitat en puntos potenciales del ACB-Páramo del Duende, resaltando que las especies de 
anfibios han sido reportadas como desaparecidas en localidades conocidas (com. Pers. Wilmar 
Bolívar García). La primera fase de monitoreo, permitiría recopilar información para posibles 
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investigaciones de seguimiento poblacional y determinación de posibles amenazas; los cual es 
primordial para desarrollar programas y acciones de conservación. Por último, se lograron 
acuerdos de conservación en los tres municipios del ACB en las comunidades aledañas. Los 
acuerdos fueron desarrollados entre Fedena e instituciones de carácter cooperativo en el marco 
del proyecto con el CEPF. Para el caso de Calima el Darién las comunidades que inciden se 
encuentran representadas por la asociación de moreros de Calima ASOCOMORE, para el municipio 
de Trujillo por la asociación de moreros ASOCFRUTEROS y para el municipio de Riofrío por la Junta 
de Acción Comunal de Portobelo. Esto permite que la responsabilidad y compromiso sea 
afrontado de manera institucional y no dependa de voluntades individuales que fácilmente 
pueden cambiar en el tiempo. Además estas instituciones pueden brindar apoyo al proceso de 
conservación de las especies en el largo plazo dándole viabilidad a la iniciativa apoyada por el 
CEPF. Entre otras ventajas estas asociaciones pueden vincular personas de diferentes rangos de 
edad, convirtiendo el proceso en una participación multigeneracional, algo positivo para afrontar 
una problemática tajante en la ruralidad colombiana: El relevo intergeneracional con presencia en 
el campo.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

Impact Description Impact Summary 

Estrategias de conservación concertadas entre 
actores locales, institucionales y/o privados y 
en su implementación para la conservación de 
poblaciones viables y ecológicamente 
funcionales para al menos tres especies en 
categorías de amenaza CR y EN (Centrolene 
heloderma, Pristimantis chrysops, Leptosittaca 
branickii), a través de las estrategias de 
conservación concertadas entre los actores 
sociales, institucionales y privados en el ACB 
Parque Natural Regional (PNR) Páramo del 
Duende y se establece un mayor conocimiento 
de las especies amenazadas y 
empoderamiento por parte de los actores en su 
gestión, facilitando así el desarrollo de 
mecanismos e iniciativas de conservación y de 
manejo en la zona.

Los acuerdos fueron desarrollados entre Fedena e 
instituciones de carácter cooperativo gremial y 
comunal en el marco del proyecto con el CEPF. Esto 
permite que la responsabilidad y compromiso sea 
afrontado de manera institucional y no dependa de 
voluntades individuales que fácilmente pueden 
cambiar en el tiempo. Además estas instituciones 
pueden brindar apoyo al proceso de conservación de 
las especies en el largo plazo dándole viabilidad a la 
iniciativa apoyada por el CEPF. Entre otras ventajas 
estas asociaciones pueden vincular personas de 
diferentes rangos de edad, convirtiendo el proceso en 
una participación multigeneracional, algo positivo para 
afrontar una problemática tajante en la ruralidad 
colombiana: El relevo generacional con presencia en el 
campo. Se establece un mayor conocimiento de las 
especies amenazadas y empoderamiento por parte de 
los actores en su gestión, facilitando así el desarrollo de 
mecanismos e iniciativas de conservación y de manejo 
en la zona. El desarrollo de las actividades de 
socialización, concertación y trabajo comunitario 
permite crear una apropiación social del conocimiento 
de la biodiversidad logrado en este proyecto, para 
proyectar políticas municipales (mediante los Comités 
interinstitucionales de Educación Ambiental y SIMAP) y 
normativa i

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
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Impact Description Impact Summary
El proyecto determinará la presencia de 
por lo menos tres especies en categorías 
de amenaza CR y EN (Centrolene 
heloderma, Pristimantis chrysops, 
Leptosittaca branickii), la identificación de 
sus amenazas y oportunidades, en el ACB 
PNR Páramo del Duende y/o su zona de 
función amortiguadora.

Las expediciones biológicas lograron determinar la 
presencia de una especie amenazada priorizada en el 
perfil del ecosistema y objeto de este proyecto: la lora 
de páramo Leptosittaca branickii (VU) y determinar 
zonas potenciales para la continuación de las 
expediciones biológicas en búsqueda de las otras dos 
especies de anfibios amenazadas; Centrolene 
heloderma (CR) y Pristimantis chrysops (EN). Como 
resultado paralelo, se registran dos localidades nuevas 
para la especie Strabomantis ruizi (EN); esta especie ha 
sido identificada por el CEPF como detonadora del ACB 
Bosques de San Antonio COL 07. Es un aporte de 
conocimiento que permitirá incorporar la especie en el 
grupo de especies detonadoras de estrategias de 
conservación, ya que se encuentra en áreas de 
influencia del ACB por donde se proyectaron los 
corredores de conectividad biológica del ACB.

El proyecto permitirá la concertación y 
generación acuerdos para la creación de 
nuevas áreas protegidas (reservas 
naturales de la sociedad civil - RNSC) y 
estrategias complementarias de 
conservación, con presencia determinada 
de por lo menos tres especies en 
categorías de amenaza CR y EN 
(Centrolene heloderma, Pristimantis 
chrysops, Leptosittaca branickii), los 
cuales serán reconocidos e incorporados 
dentro de planes de trabajo del SIDAP, los 
SIMAPs, la CVC y los entes territoriales.

El proyecto permitió la concertación y generación de 
acuerdos con los actores para la creación de nuevas 
áreas protegidas (reservas naturales de la sociedad civil 
- RNSC), seleccionadas por dos criterios: 1) La presencia 
de las especies amenazadas priorizadas por el perfil del 
ecosistema o con los hábitats potenciales para las 
especies y dentro de su distribución potencial y 2) su 
grado de conectividad del corredor de conservación del 
ACB Parque Natural Regional Páramo del Duende.

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact 
objectives

Impactos a Corto Plazo (1 - 3 Años): 
Las expediciones biológicas lograron determinar la presencia de una especie amenazada priorizada en 
el perfil del ecosistema y objeto de este proyecto: la lora de páramo Leptosittaca branickii (VU) y 
determinar zonas potenciales para la continuación de las expediciones biológicas en búsqueda de las 
otras dos especies de anfibios amenazadas; Centrolene heloderma (CR) y Pristimantis chrysops (EN).
Como resultado paralelo, se registran dos localidades nuevas para la especie Strabomantis ruizi (EN), 
amenazada según la IUCN implicando un aporte de conocimiento que permitirá incorporar la especie 
en el grupo de especies detonadoras de estrategias de conservación, ya que se encuentra en áreas de 
influencia del ACB por donde se proyectaron los corredores de conectividad biológica del ACB.
Se identificaron y especificaron las amenazas y oportunidades de conservación, tanto para el ACB 
como para las especies amenazadas priorizadas en el perfil del ecosistema. Estos ejercicios se llevaron 
a cabo articuladamente con las comunidades de los municipios de incidencia en el ACB y el equipo 
técnico de Fedena. Esta articulación permitió, por un lado, establecer las amenazas directas 
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observadas en campo, tanto en los recorridos iniciales como en las expediciones biológicas; por otro 
lado, conocer las amenazas expresadas por los actores que están al margen del equipo técnico, la 
mayoría de ellas de carácter socio-político o de las interrelaciones propias de las comunidades, 
algunas de ellas de corte histórico. Estas amenazas identificadas a su vez permitieron identificar las 
estrategias de conservación y proyectar geográficamente las áreas más estratégicas para el 
establecimiento de los corredores, que cumplían dos objetivos esenciales: 1) fortalecer la conectividad 
ecosistémica de los hábitats de las especies y abordar las amenazas más apremiantes identificadas.
El proyecto permitió la concertación y generación de acuerdos con los actores para la creación de 
nuevas áreas protegidas (reservas naturales de la sociedad civil - RNSC), seleccionadas por dos 
criterios: 1) La presencia de las especies amenazadas priorizadas por el perfil del ecosistema o con los 
hábitats potenciales para las especies y dentro de su distribución potencial y 2) si hacen parte, 
geográficamente, del territorio de ACB por fuera del PNR Páramo del Duende o ambas 
consideraciones.
El desarrollo de este proyecto permitió gestionar otros recursos económicos y logísticos que lograron 
desarrollar avances importantes para la primera fase de este proyecto. Por ejemplo, la Alcaldía 
municipal de Trujillo financió la elaboración de la propuesta técnica para el establecimiento de su 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) Trujillo, en donde se incorporó el ACB, como área 
prioritaria para establecer medidas de protección y planificación.
Impactos a Largo Plazo (3+ Años):
Estrategias de conservación concertadas entre actores locales, institucionales y privados que 
gestionarán y garantizarán su implementación para la conservación de poblaciones viables y 
ecológicamente funcionales para al menos tres especies en categorías de amenaza CR y EN 
(Centrolene heloderma, Pristimantis chrysops, Leptosittaca branickii). Los acuerdos fueron 
desarrollados entre Fedena e instituciones de carácter cooperativo en el marco del proyecto con el 
CEPF. Esto permite que la responsabilidad y compromiso sea afrontado de manera institucional y no 
dependa de voluntades individuales que fácilmente pueden cambiar en el tiempo. Además estas 
instituciones pueden brindar apoyo al proceso de conservación de las especies en el largo plazo 
dándole viabilidad a la iniciativa apoyada por el CEPF. Entre otras ventajas estas asociaciones pueden 
vincular personas de diferentes rangos de edad, convirtiendo el proceso en una participación 
multigeneracional, algo positivo para afrontar una problemática tajante en la ruralidad colombiana: El 
relevo generacional con presencia en el campo.
Se establece un mayor conocimiento de las especies amenazadas y empoderamiento por parte de los 
actores en su gestión, facilitando así el desarrollo de mecanismos e iniciativas de conservación y de 
manejo en la zona. El desarrollo de las actividades de socialización, concertación y trabajo 
comunitario permite crear una apropiación social del conocimiento de la biodiversidad logrado en 
este proyecto, para proyectar políticas municipales (mediante los Comités interinstitucionales de 
Educación Ambiental y SIMAP) y normativa institucional de las asociaciones productivas concertadas 
para darle viabilidad a largo plazo de las iniciativas implementadas en este proyecto Fedena-CEPF.
Se logra incorporar el ACB PNR Páramo del Duende en las prioridades del documento de acuerdo 
municipal y establecer los compromisos de la alcaldía local para fortalecer el proceso de protección 
del área y de la biodiversidad amenazada en la segunda fase de implementación del proyecto Fedena-
CEPF, esto fortalece la protección legal del ACB en su zona norte. Al estar incorporado el ACB con sus 
especies amenazadas detonantes en el SIMAP Trujillo, permitirá orientar esfuerzos gubernamentales 
locales al fortalecimiento de las estrategias de conservación iniciadas en este proyecto, tanto en la 
primera fase, como los que se desarrollarán en la segunda fase.
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Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Positivos: 
1. Incorporación de las asociaciones productivas gremiales y comunales en la concertación de 

acuerdos de conservación que permitirá vincular sus políticas ambientales en favor de las 
iniciativas propuestas en el proyecto Fedena-CEPF.

2. Interés unánime del concejo y alcaldía municipal de Trujillo, para la aprobación e 
implementación del SIMAP Trujillo incorporando el ACB PNR Páramo del Duende.

3. Vinculación de jóvenes de Trujillo para fortalecimiento en la apropiación social del 
conocimiento a partir de su organización productiva.

Negativos:
1. No se logró el registro de las dos ranas detonantes del ACB a pesar de encontrar otras que 

comparten igual grado de amenaza.
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Project Components and Products/Deliverables

Describe the results from each product/deliverable:

Component Deliverable

# Description # Description Results for Deliverable

1 Se determina la 
presencia de por 
lo menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii), se 
identifican sus 
amenazas, 
oportunidades y 
se concertan 
estrategias para 
su conservación.

1.4 Seis informes 
con los 
resultado de 
las jornadas de 
evaluaciones 
ecológicas 
rápidas (EER) 
en localidades 
del ACB PNR 
Páramo del 
Duende fuera 
del área 
protegida.

Resultados de Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER) 
sistematizadas en seis informes de campo. Los 
documentos se  adjuntaron en el  Progress Report con los 
nombre de archivo:
Informe_1_jornadas_1-2_esteban_aves_cepf_trujillo.pdf  
Informe_1-jornadas_1-
2_andres_hepertos_cepf_riofrio.pdf 
Informe_2_jornadas_3-4_esteban_aves_cepf_riofrio.pdf
Informe_2-jornadas_3-
4_andres_hepertos_cepf_darien.pdf
Informe_3_jornadas_5-6_esteban_aves_cepf_darien.pdf
Informe_3-jornadas_5-
6_andres_hepertos_cepf_trujillo.pdf
Los registros de anfibios pueden ser consultados en el 
siguiente link: 
http://ipt.sibcolombia.net/crsib/resource.do?r=1070_con
ectividad_acb_paramo_del_duende_20170531

1 Se determina la 
presencia de por 
lo menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii), se 
identifican sus 
amenazas, 
oportunidades y 
se concertan 
estrategias para 
su conservación.

1.2 Un informe 
que muestre 
los resultados 
de 
identificación 
de los sitios 
para la 
realización de 
los muestreos 
para especies 
en peligro (EN) 
y en peligro 
crítico (CR) en 
el ACB Páramo 
del Duende.

Identificados seis sitios para la realización de los 
muestreos en campo. El informe se  adjuntó en el  
Progress Report con el nombre de archivo: 
1.2_informe_recorridos_identificacion_sitios_muestreo.p
df

1 Se determina la 
presencia de por 
lo menos tres 

1.5 Un documento 
con la 
evaluación el 

Evaluado el estado del hábitat de las poblaciones de las 
especies amenazadas.
El documento se encuentra adjunto con el nombre de 
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especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii), se 
identifican sus 
amenazas, 
oportunidades y 
se concertan 
estrategias para 
su conservación.

estado del 
hábitat de las 
poblaciones 
de las especies 
amenazadas 
(CR y EN) en el 
ACB PNR 
Páramo del 
Duende.

archivo:  
1.5_Documento_evaluacion_estado_habitat_ACB_Param
o_del_Duende_CEPF_66233

1 Se determina la 
presencia de por 
lo menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii), se 
identifican sus 
amenazas, 
oportunidades y 
se concertan 
estrategias para 
su conservación.

1.1 Un documento 
con 
información 
básica de las 
especies 
categorizadas 
como en 
peligro (EN) y 
en peligro 
crítico (CR) 
presentes en 
el ACB Páramo 
del Duende.

Información básica generada sobre de las especies 
categorizadas como en peligro (EN) y en peligro crítico 
(CR) presentes en el ACB Páramo del Duende. El 
documento se  adjuntó en el  Progress Report con el 
nombre de archivo:  
1.1_Especies_categoria_EN_CR_ACB_paramo_del_Duend
e.pdf

4 Se gestiona de 
manera 
eficiente, los 
aspectos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
garantizar un 
buen manejo 
efectivo del 
proyecto, el 
cumplimiento de 
las políticas de 

4.8 Se cumple con 
los 
requerimiento
s de 
monitoreo de 
impacto del 
proyecto 
sobre 
indicadores a 
nivel 
portafolio y a 
nivel global de 
CEPF. (en el 

Se cumplió con los requerimiento de monitoreo de 
impacto del proyecto sobre indicadores a nivel portafolio 
y a nivel global de CEPF.
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salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades.

informe final) .

4 Se gestiona de 
manera 
eficiente, los 
aspectos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
garantizar un 
buen manejo 
efectivo del 
proyecto, el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades.

4.4 Se ejecuta y 
monitorea el 
cumplimiento 
de las políticas 
de 
salvaguardias.

Ejecutadas y monitoreadas el cumplimiento de las 
políticas de salvaguardas a pesar que las salvaguardas no 
fueron actividades.  Se adjunta documento de reporte 
con el nombre de archivo: 
Reporte_Salvaguardas_(66233).pdf

4 Se gestiona de 
manera 
eficiente, los 
aspectos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
garantizar un 
buen manejo 
efectivo del 
proyecto, el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades.

4.9 Auditoria 
preparada y 
enviada a 
CEPF.

Se preparo y envío Auditoria externa al CEPF.

4 Se gestiona de 4.7 Capacidad La capacidad institucional de FEDENA fue evaluada a 
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manera 
eficiente, los 
aspectos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
garantizar un 
buen manejo 
efectivo del 
proyecto, el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades.

institucional 
de FEDENA 
evaluada a 
través de la 
HSSC y de la 
Herramienta 
de Genero.

través de la HSSC y de la Herramienta de Genero al inicio 
y finalización del proyecto.

4 Se gestiona de 
manera 
eficiente, los 
aspectos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
garantizar un 
buen manejo 
efectivo del 
proyecto, el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades.

4.2 Seis acta de 
reuniones de 
equipo técnico 
y financiero 
para la 
construcción y 
seguimiento 
del plan de 
trabajo.

Generadas diez actas de reuniones de equipo técnico y 
financiero de construcción y seguimiento del plan de 
trabajo. Se adjuntan los archivos en formato pdf.

3 Se implementa 
una estrategia 
de acercamiento 
comunitario e 
institucional y 
divulgación del 
proyecto para la 
conservación de 
por lo menos 

3.2 Un 
documental de 
máximo 20 
minutos del 
proceso de 
conservación 
del ACB PNR 
Páramo del 
Duende que 

Producido un documental audiovisual de 8,18 minutos del 
proceso de conservación del ACB PNR Páramo del 
Duende. El video se puede consultar en el siguiente link.
https://www.youtube.com/watch?v=UmY7U9ym_bY&fea
ture=youtu.be
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tres especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

divulgue y 
promocione 
los 
procedimiento
s, resultados e 
impactos del 
proyecto.

3 Se implementa 
una estrategia 
de acercamiento 
comunitario e 
institucional y 
divulgación del 
proyecto para la 
conservación de 
por lo menos 
tres especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

3.5 500 plegables 
construidos y 
publicados 
para la 
promoción del 
proyecto para 
distribuir de 
manera física y 
virtual en el 
ámbito local, 
nacional y el 
extranjero

Publicados 500 plegables de promoción del proyecto 
distribuidos de manera física y virtual en el ámbito local, 
nacional y extranjero. Se realizaron 250 al inicio del 
proyecto  con información general del proyecto y 
conceptos enviados adjuntos en formato jpg en el 
Progress Report bajo el nombre de archivo: 
3.5.1_plegable_proyecto_66233_cepf-fedena.jpg
3.5.2_plegable_proyecto_66233_cepf-fedena.jpg;  
y 250 al final del proyecto con principales resultados 
obtenidos los cuales se  adjuntan con los nombre de 
archivo: 
3.5.3_plegable_proyecto_66233_cepf-fedena.jpg
3.5.4_plegable_proyecto_66233_cepf-fedena.jpg
Los documentos pueden ser vistos en el siguiente link: (se 
da clic en siguiente para ver los otros tres archivos).
https://www.facebook.com/fedenafundacionecologica/p
hotos/ms.c.eJwlx8ERADAIArCNekIVcP~;F~_mh~_aQtpLO
NUzWkLC5GxKf4Ts9M3ngfnQgml.bps.a.29964582719851
0/476191622877262/?type=3&theater

4 Se gestiona de 
manera 
eficiente, los 
aspectos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
garantizar un 
buen manejo 
efectivo del 
proyecto, el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 

4.3 Se determina y 
reporta a CEPF 
dentro del 
primer 
trimestre si las 
políticas de 
salvaguarda y 
de reubicación 
involuntaria es 
detonada con 
la propuesta 
para las 
nuevas áreas 
protegidas que 
conformaran 
los corredores.

Las políticas de salvaguardas y reubicación son 
determinadas y reportadas, las cuales no fueron  
detonadas con la propuesta. Se envió el documento en el 
Progress Report con el nombre de archivo: 
politica_restriciones_involuntarias_fedena_(66233).pdf
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actividades.
4 Se gestiona de 

manera 
eficiente, los 
aspectos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
garantizar un 
buen manejo 
efectivo del 
proyecto, el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades.

4.5 Sistema de 
quejas 
elaborado, 
difundido y 
monitoreado 
con 
beneficiarios y 
socios del 
proyecto.

Elaborado, difundió y monitoreo un sistema de quedas 
con beneficiarios y socios del proyecto. Se instaló un 
buzón para lo mismo. Se adjunta foto del buzón con el 
nombre de archivo “buzon_1-jpg”

4 Se gestiona de 
manera 
eficiente, los 
aspectos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros para 
garantizar un 
buen manejo 
efectivo del 
proyecto, el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades.

4.1 Cuatro 
contratos de 
personal 
profesional 
elaborado y en 
ejecución, 
gastos de 
administración 
para la gestión 
técnica, 
administrativa 
y financiera 
que asegure 
una ejecución 
eficiente del 
proyecto.

Elaborados cuatro (4) contratos de personal profesional 
administrativo y técnico elaborados y enviados en el 
Progress Report en formato pdf completamente 
diligenciados de acuerdo a los procedimientos 
establecidos.

4 Se gestiona de 
manera 
eficiente, los 
aspectos 
técnicos, 
administrativos y 

4.6 Se preparan y 
remiten dos 
(2) Informes 
Financieros, se 
preparan y 
envían dos (2) 

Se prepararon y remitieron tres (3) informes financieros y 
se prepararon y enviaron dos informes técnicos (Progress 
Report y Final Completion Report).
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financieros para 
garantizar un 
buen manejo 
efectivo del 
proyecto, el 
cumplimiento de 
las políticas de 
salvaguardas 
sociales, 
indicadores de 
resultado y 
programación de 
actividades.

Informes 
Técnico, para 
ambos casos 
uno de avance 
y uno final.

3 Se implementa 
una estrategia 
de acercamiento 
comunitario e 
institucional y 
divulgación del 
proyecto para la 
conservación de 
por lo menos 
tres especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

3.3 Un pendón 
informativo 
sobre el 
proyecto.

Elaborado un pendón informativo sobre el proyecto, 
ubicado en cada uno de los eventos realizados en el 
desarrollo del proyecto. Una versión jpg fue adjuntada en 
el Progress Report bajo el nombre de archivo: 
3.3_pendon_proyecto_66233_cepf-fedena.img
También se puede visualizar en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/fedenafundacionecologica/p
hotos/a.299645827198510/476184192878005/?type=3&
theater

3 Se implementa 
una estrategia 
de acercamiento 
comunitario e 
institucional y 
divulgación del 
proyecto para la 
conservación de 
por lo menos 
tres especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 

3.1 Tres (3) Actas 
de reuniones 
donde se 
socializa el 
proyecto, sus 
objetivos y 
avances para 
promover la 
gestión de 
estrategias de 
conservación 
para las 
especies EN y 
CR 
identificadas 

Socializado el proyecto, avances y logros en seis (6) 
eventos diferentes, dos de ellos de manera máxima, uno 
a nivel departamental. Las actas fueron adjuntadas en el 
Progress Report bajo los nombres de archivo:
3.1.1_Actas_socializacion_UGC_Calima_19092017
3.1.2_Actas_19092017_UGC_Calima
3.1.3_acta_socializacion_calima
3.1.4_acta_feria_ambiental_calima_300917
3.1.5_acta_socializacion_encuentro_sidap_cali_04-06-
1017
3.1.6_Actas_171017_biodiversidad_cvc_cali
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chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

en el ACB 
Páramo del 
Duende.

3 Se implementa 
una estrategia 
de acercamiento 
comunitario e 
institucional y 
divulgación del 
proyecto para la 
conservación de 
por lo menos 
tres especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

3.4 250 afiches 
construidos y 
publicados 
para la 
promoción del 
proyecto y 
distribuir de 
manera física y 
virtual en el 
ámbito local, 
nacional y el 
extranjero.

Publicados 250 afiches donde se promocionó el proyecto,  
distribuidos de manera física y virtual en el ámbito local, 
nacional y extranjero. una versión jpf fue adjuntada en el 
Progress Report bajo el nombre de archivo: 
3.4_afiche_proyecto_66233-cefp-fedena. También se 
puede visualizar en el siguiente link:  
https://www.facebook.com/fedenafundacionecologica/p
hotos/a.299645827198510/299646487198444/?type=3&
theater

1 Se determina la 
presencia de por 
lo menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii), se 
identifican sus 
amenazas, 
oportunidades y 
se concertan 
estrategias para 
su conservación.

1.3 Un informe 
con los 
resultados de 
la jornada de 
evaluación 
ecológicas 
rápidas (EER) 
realizada en el 
área protegida 
del ACB 
Páramo del 
Duende.

Generado un informe con los datos de los resultados 
obtenidos en campo de una jornada de EER realizada al 
páramo del Duende. 
El documento se encuentra adjunto con el nombre de 
archivo. 1.3_Informe_Salida_PNR_Duende.pdf. 
Los datos pueden ser consultados en el link: 
http://ipt.sibcolombia.net/crsib/resource.do?r=1070_con
ectividad_acb_paramo_del_duende_20170531

1 Se determina la 
presencia de por 
lo menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 

1.8 Tres 
documentos 
memoria de 
los talleres con 
los actores 
locales para la 

Identificadas estrategias de conservación para las 
especies con la participación activa de  18 actores locales. 
se  adjuntaron memorias en el  Progress Report con los 
nombres de archivo:  
1.8.1_Memoria_taller_identificacion_estrategias_conserv
acion_trujillo.pdf
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(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii), se 
identifican sus 
amenazas, 
oportunidades y 
se concertan 
estrategias para 
su conservación.

identificación 
de las 
estrategias de 
conservación 
para al menos 
tres especies 
en categorías 
de amenaza 
CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

1.8.2_Memoria_taller_identificacion_estrategias_conserv
acion_riofrio.pdf
1.8.3_Memoria_taller_identificacion_estrategias_conserv
acion_calima.pdf

2 Se generan 
acuerdos con 
propietarios y 
alianzas 
interinstitucione
s e 
intersectoriales 
para la 
conservación de 
al menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

2.5 Tres actas de 
socialización 
con los actores 
de los 
conceptos 
técnicos 
emitidos y 
establecimient
o de acuerdos 
de 
conservación 
para la 
participación 
en el 
establecimient
o de los 
corredores 
biológicos.

Socializados con los propietarios y/o encargados  de los 
predios, los conceptos técnicos (jurídicos) emitidos y 
establecidos acuerdos  de conservación para la 
participación en el establecimiento de los corredores 
biológicos. Las actas se encuentran  adjuntas con los 
nombres de archivo: 
2.5-1_Actas_socializacion_conceptos_calima_130418.pdf
2.5-2_Actas_socializacion_conceptos_tulua_140418
2.5-
3_Actas_socializacion_conceptos_tulua_150418_enconst
ruccion.pdf

2 Se generan 
acuerdos con 
propietarios y 
alianzas 
interinstitucione
s e 
intersectoriales 
para la 
conservación de 
al menos tres 
especies en 
categorías de 

2.7 Tres (3) actas 
de reuniones 
con actores 
publico 
privados e 
institucionales 
buscando la 
generación de 
alianzas en 
inclusión de 
los corredores 
de 

Generadas  alianzas e inclusión de los corredores de 
conservación diseñados con actores publico privados 
dentro de sus prioridades de gestión y planes operativos 
de trabajo. Las actas se encuentran  adjuntas con los 
nombres de archivo: 
2.7-1_Acta_reunion_actores_cvc_roldanillo_140218.pdf
2.7-
2_Acta_reunion_actores_comite_duende_fenicia_160218
.pdf
2.7-3_Acta_reunion_actores_umata_trujillo_190218.pdf
2.7-
4_Acta_reunion_actores_asofruteros_trujillo_30032018.
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amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

conservación 
diseñados 
dentro de sus 
prioridades de 
gestión y 
planes 
operativos de 
trabajo con 
igual número 
de

pdf

2 Se generan 
acuerdos con 
propietarios y 
alianzas 
interinstitucione
s e 
intersectoriales 
para la 
conservación de 
al menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

2.3 Tres actas de 
reuniones con 
los actores 
claves 
identificados 
para la 
concertación 
de su 
participación 
en la gestión 
de 
conservación 
las áreas 
prioritarias 
identificadas 
para la 
conservación 
de al por lo 
menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y 
EN

Concertada la participación y generados acuerdos para la 
gestión en la conservación del área con organizaciones y 
actores locales de los tres municipios.
Los documentos se encuentran  adjuntos con los nombres 
de archivo:  
2.3-1_Actas_trujillo_monteloro_26112017.pdf   
2.3-2_Actas_riofrio_la_zulia_27112017.pdf
2.3-3_Actas_calima_28112017.pdf

2 Se generan 
acuerdos con 
propietarios y 
alianzas 
interinstitucione
s e 
intersectoriales 
para la 
conservación de 
al menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 

2.6 Tres memorias 
de talleres de 
planificación 
participativa 
de corredores 
para la 
conservación 
de por lo 
menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y 
EN 

Planificados participativamente corredores para la 
conservación de por lo menos tres especies en categorías 
de amenaza CR y EN (Centrolene heloderma, Pristimantis 
chrysops, Leptosittaca branickii) en el ACB PNR Páramo 
del Duende fuera del área protegida. Las memorias se 
encuentran  adjuntos con los nombres de archivo: 
2.6-1_memoria_taller_planificación_calima_040318.pdf 
2.6-2_memoria_taller_planificación_riofrio_100318.pdf
2.6-3_memoria_taller_planificación_trujillo_170318.pdf
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(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii) en el 
ACB PNR 
Páramo del 
Duend

2 Se generan 
acuerdos con 
propietarios y 
alianzas 
interinstitucione
s e 
intersectoriales 
para la 
conservación de 
al menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

2.2 Un documento 
con la 
información 
cartográfica y 
predial de los 
predios donde 
se identificó la 
presencia de 
por lo menos 
tres especies 
en categorías 
de amenaza 
CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii), 
identificados 
en e

Información cartográfica y predial generada con ubicación 
de la presencia de las especies CR y EN identificadas. El 
documento se encuentra adjunto con el nombre de 
archivo: 
2.2_informacion_catografica_predial_cepf_66233.pdf.

2 Se generan 
acuerdos con 
propietarios y 
alianzas 
interinstitucione
s e 
intersectoriales 
para la 
conservación de 
al menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 

2.4 Un documento 
con los 
resultados del 
análisis 
jurídico para 
determinar 
estado de 
tenencia de 
los predios 
prioritarios 
por tener 
presencia de 
por lo menos 
tres especies 
en categorías 
de amenaza 

Analizados jurídicamente el estado de tenencia de 16  
predios  con voluntades para el registro como reservas 
naturales de la sociedad civil (RSNC). El documento se 
encuentra adjunto con el nombre de archivo:   
2.4_analisis_juridico_predios_final_consolidado_300418.
pdf
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chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptositt

1 Se determina la 
presencia de por 
lo menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii), se 
identifican sus 
amenazas, 
oportunidades y 
se concertan 
estrategias para 
su conservación.

1.6 Un documento 
de amenazas 
identificadas y 
caracterizadas 
en al menos 
una localidad 
evaluada con 
presencia 
confirmada y 
un mapa de 
amenazas de 
por lo menos 
tres especies 
en categorías 
de amenaza 
CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosit

Amenazas para las especies identificadas y caracterizadas. 
El documento se  adjuntó en el  Progress Report con el 
nombre de archivo:  
1.6_Documento_Amenazas_ACB_Paramo_del_Duende_C
EPF_66233

2 Se generan 
acuerdos con 
propietarios y 
alianzas 
interinstitucione
s e 
intersectoriales 
para la 
conservación de 
al menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii).

2.1 Un documento 
de 
identificación, 
caracterizació
n y mapeo de 
los actores 
claves para el 
establecimient
o de áreas 
prioritarias de 
conservación 
con presencia 
de al menos 
tres especies 
en categorías 
de amenaza 
CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 

Identificados actores claves  para el establecimiento de 
áreas prioritarias de conservación. El documento se 
encuentra adjunto con el nombre de archivo:  
2.1_identificacion_caracterizacion_actores_cepf_66233.p
df



Template version: September 10, 2015 Page 19 of 26

Pristimantis 
chryso

1 Se determina la 
presencia de por 
lo menos tres 
especies en 
categorías de 
amenaza CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, 
Leptosittaca 
branickii), se 
identifican sus 
amenazas, 
oportunidades y 
se concertan 
estrategias para 
su conservación.

1.7 Un documento 
de 
oportunidades 
identificadas y 
caracterizadas 
en al menos 
una localidad 
evaluada con 
presencia 
confirmada y 
un mapa de 
amenazas de 
por lo menos 
tres especies 
en categorías 
de amenaza 
CR y EN 
(Centrolene 
heloderma, 
Pristimantis 
chrysops, Lep

Oportunidades de conservación para las especies 
identificadas y caracterizadas.
El documento se  adjuntó en el  Progress Report con el 
nombre de archivo:  
1.7_Identificación_oportunidades_conservación_especies
_amenazadas_CR_EN

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or 
contributed to the results.

Dentro de los principales productos generados por el proyecto que contribuyeron al logro de los 
resultados alcanzados tenemos:

• Especies categorizadas como en peligro (EN) y en peligro crítico (CR) con distribución potencial 
en el ACB Parque Natural Regional Páramo del Duende.

En este documento se realiza la descripción de las especies amenazadas con altas probabilidades de 
distribución dentro del ACB PNR Páramo del Duende, para fortalecer y ampliar los criterios biológicos 
y ecológicos que permitan facilitar y mejorar la toma de decisiones en el establecimiento de áreas 
protegidas, corredores biológicos y herramientas de manejo del paisaje que ayuden a promover la 
conservación del ACB PNR Páramo del Duende y las especies que alberga.

• Informe de la selección de los sitios para la realización de los muestreos para especies en 
peligro (EN) y en peligro crítico (CR) en el ACB Páramo del Duende.

Informe sobre los recorridos en el área de ACB y PNR Páramo del Duende que permitió incursionar en 
áreas geográficas desconocidas, lo que permitió acceder a nuevas fuentes de agua, referenciar 
cartográficamente lugares claves para investigación biológica y encontrar nuevas localidades para 
especies de interés para la conservación.

• Evaluación el estado del hábitat de las poblaciones de las especies amenazadas (CR y EN) en el 
ACB PNR Páramo del Duende
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En este informe presentamos el resumen de las evaluaciones del estado de hábitat resultado del 
trabajo en campo, la experiencia del especialista a cargo de cada grupo biológico y la revisión 
bibliográfica, articulados con los ejercicios de identificación de amenazas realizados de manera 
participativa con las comunidades aledañas. Para detallar sobre las amenazas registradas e 
identificadas en el ACB (hábitats de las especies objeto de estudio) se sugiere remitirse a los informes 
de las actividades 1.2; 1,3; 1,4: y 1.6, donde se detalla la metodología y la exposición de los resultados 
específicos que amenazan los hábitat y el estado actual de los mismos.

• Amenazas Potenciales Para Las Especies Amenazadas (CR y EN) En El ACB PNR Páramo Del 
Duende Por Fuera Del Área Protegida, Identificadas En La Evaluaciones Ecológicas Rápidas

Se presenta el análisis de amenazas realizado a los objetos de conservación seleccionados tanto en 
área de influencia del ACB, como en la zona que está declarada con función amortiguadora del PNR 
Páramo del Duende el cual respondió dos preguntas. ¿Qué les está pasando a nuestros objetos de 
conservación a nivel de especies (especies amenazadas) y a nivel de paisaje (ACB por fuera del área 
protegida)? y ¿cuáles son las causas de las presiones que sufren?

• Identificación de las Oportunidades de Conservación para las Especies Amenazadas (CR y EN) 
en el ACB PNR Páramo del Duende, Identificadas en las Evaluaciones Ecológicas Rápidas.

Este informe presenta un análisis general de las estrategias seleccionadas para su implementación en 
pos de conservar los objetos de conservación evaluados por las comunidades del Área Clave para la 
Biodiversidad (ACB) Parque Natural Regional (PNR) Páramo del Duende (COL 75), con especial énfasis 
en los entornos de las áreas protegidas, donde se incluyen las especies amenazadas detonantes de las 
estrategias de conservación del CEPF. Además se revisan los antecedentes de la visión estratégica de 
FEDENA que se requiere para lograr la conservación efectiva de la biodiversidad en el contexto de sus 
líneas estratégicas y se desglosa un marco conceptual de las estrategias genéricas de conservación.

• VideoClip sobre el proceso de fotalecimiento de la protección legal y conectividad del ACB 
Páramo del Duende. Fase I

Presenta los aportes más importantes del proyecto y muestra la región del Duende y su objetivo de 
conservación en especies amenazadas. Es una de las acciones que permitirá difundir iniciativas locales 
y dejará una impresión en parte de la población que desconoce este proceso y el ACB.  Este producto 
lo podemos ver en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=UmY7U9ym_bY

• Plegable “Fotalecimiento de la protección legal y conectividad del ACB Páramo del Duende. 
Fase I”

Este producto de dos páginas presenta una síntesis de las principales resultados de las actividades de 
monitoreo; un listado de la  fuentes de amenazas y las medidas planteadas para la prevención, 
mitigación y control;  identificadas en la primera fase del proyecto.  Este producto lo podemos ver en 
el siguiente 
link https://www.facebook.com/fedenafundacionecologica/photos/a.299645827198510/4762010128
76323/?type=3&theater
 

Lessons Learned

Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any 
related to organizational development and capacity building. 

Consider lessons that would inform:

https://www.youtube.com/watch?v=UmY7U9ym_bY
https://www.facebook.com/fedenafundacionecologica/photos/a.299645827198510/476201012876323/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fedenafundacionecologica/photos/a.299645827198510/476201012876323/?type=3&theater
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- Project Design Process (aspects of the project design that contributed to its 
success/shortcomings)

- Project Implementation (aspects of the project execution that contributed to its 
success/shortcomings)

- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

Los procesos de concertación en la mayoría de los casos toman su tiempo mientras se llegan a 
consensos, pero los resultados siempre son favorables para todas las partes interesadas arrojando los 
mejores frutos.
En la medida de las comunidades locales conocen otras cosas de sus regiones que a simple vista no le 
son tan evidentes (especies, su estados de amenaza, migratorias, endemismo, etc) se apropian más de 
sus regiones.
Por mucho que se estudia y comparte nunca se deja de aprender, cada evento (taller, encuentros, etc) 
es un aprendizaje nuevo.
Ante la falta de voluntad política por parte de algunas entidades no queda más que continuar 
gestionando e incorporar nuevos aliados.
Por la misma dinámica del ecosistema, sus especies, y las acciones que en él se hacen (bien sean 
positivas o negativas) generan que nunca alcancemos a conocer a profundad, de allí la importancia de 
establecer mecanismos de monitoreo para poder percibir dichos cambios y poder evaluar si las 
acciones de conservación y los objetivos de conservación se están cumpliendo.
A pesar de que hablamos de una misma región (la región del Duende) las dinámicas sociales en cada 
uno de los tres municipios que bordean el área clave para la biodiversidad (ACB) tiene dinámicas 
diversas, aunque han sido afectadas por los procesos de orden público y abandono del estado.
Como organización debemos repensarnos y establecer mecanismos para poder suplir a los nuevos 
requerimientos tributarios y contratales bajo los cuales se está legislando a las ONGs en nuestro país.
Para poder visibilizar de una manera efectiva el impacto causado sobre todo el corredor Paraguas – 
Muchique y poder mejorar sus mecanismos de gestión para la conservación de área y las especies 
detonante se hace necesario fortalecer la articulación entre las organizaciones socias del CEPF y en lo 
posible con otros corredores.
La incorporación de los jóvenes en el proceso es de gran importancia como una medida de 
empoderamiento no solo de la organización sino del proceso y la gestión actual y futura para el 
territorio.
Se hace necesario mejorar las capacidades para generar información que ayude a la toma de 
decisiones en los diferentes quehaceres de las comunidades, particularmente aquellas encaminadas a 
temas de conservación y adaptación al cambio climático. Información que suele ser de difícil acceso o 
que no están debidamente referenciadas en la zona, lo que impide romper con el grado de 
incertidumbre para la adecuada planificación de sus sistemas productivos y la dependencia de la 
asistencia técnica externa que suele ser intermitente.
 

Sustainability / Replication

Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated, 
including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.
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Se estableció el Sistema de Áreas Protegidas del Municipio de Trujillo, esto implica que se conforma 
un instrumento de planificación y gestión de áreas protegidas, dentro de las cuales se logró incorporar 
el ACB PNR Páramo del Duende, lo que permitirá que las acciones de gestión y promoción de áreas 
protegidas en el Norte del ACB trascienda más allá del tiempo de ejecución de este proyecto. Este 
ejercicio ha permitido que el municipio de Riofrío y Calima expresen su interés para incorporar en sus 
SIMAP la figura de conservación del ACB.
Como se ha mencionado anteriormente, el establecer los acuerdos de conservación con instituciones 
gremiales y comunales, permite que las acciones e iniciativas implementadas en este proyecto se 
repliquen o tengan apoyo después de la ejecución de este proyecto, debido a que dentro de sus 
normativas, objetivos o metas se incorporará el apoyo y difusión de estas propuestas. Por otra parte, 
estas organizaciones tienen asociados de diferentes edades, representando diferentes generaciones, 
especialmente jóvenes, que permitirán proyectar estas iniciativas en el futuro. Un reflejo de lo 
anterior, es el compromiso de algunos jóvenes de hacer parte de los co-investigadores que se 
propusieron en la segunda fase del proyecto al CEPF.
 

Safeguards

If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation 
of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards

REPORTE DE SEGUIMIENTO
 RESTRICCIONES INVOLUNTARIAS
CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE SALVAGUARDAS
FUNDACIÓN ECOLÓGICA FEDENA
 
PROYECTO 
Promotion of Connectivity for the Conservation of Endangered or Critically Endangered Species 
through Design, Establishment and Implementation of Biological Corridors in the Key Biodiversity 
Area Regional Natural Park Páramo del Duende, Colombia - Phase I 
 
SOBRE LAS PERSONAS AFECTADAS
Durante el periodo de ejecución el proyecto se realizaron dieciséis (16) recorridos de campo en el 
proceso de selección de las zonas para la realización de la evacuaciones ecológicas rápidas (EER); siete 
(7) salidas de campo  para la realización de las evaluaciones; veintidós (22) reuniones con comunidad, 
actores locales, empresariales e institucionales y seis (6) talleres con más de 269 asistencias 
evidenciándose en dichos soportes (al igual que en la cartografía) de la no presencia y participación 
de  población indígena.
En cada una de estas actividades fueron incluidas dentro del desarrollo de la actividad, la socialización 
de tenencia de unas políticas de salvaguadas y restricciones involuntarias al igual que  los diferentes 
medios y procedimientos para la presentación de quejas, reclamos y sugerencias. Pese a lo anterior no 
se presentó ninguna de estas acciones durante el desarrollo del proyecto
Lo anterior como resultado a que el proyecto no solo buscaba la promoción de la conectividad para la 
conservación de especies en peligro o en peligro crítico mediante el diseño, establecimiento e 
implementación de corredores biológicos en el área clave para biodiversidad (ACB) parque natural 
regional (PNR) páramo del duende en los andes tropicales; sino también garantizar el desarrollo 
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humano sostenible en la ecoregión, manteniendo principios de solidaridad, participación y beneficio 
común, lo cual hace parte de la misión y los objetivos de la organización.
FEDENA facilitó mecanismos de detección de posibles problemas de salvaguarda dado el carácter local 
y el amplio tejido social que la conforma, al igual que atender a grupos vulnerables o que requieran 
ser atendidos para superar dificultades o disponer de los beneficios del proyecto y de las alianzas que 
se logren generar.
 
EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, METODOS Y MEDIOS PARA 
PRESENTAR LAS QUEJAS
 
La organización cuenta con una sede en corregimiento de Fenicia, municipio de Riofrío (zona centro 
del ACB PNR Páramo del Duende, donde funciona el área administrativa, se realizan las reuniones de 
Junta Directiva, Asambleas, reuniones de equipo técnico de trabajo  y se realizan jornadas de 
capacitación y formación de actores.
La organización normalmente es una facilitadora para la participación, formación y comunicación con 
las comunidades locales. De igual manera el equipo técnico está conformado por profesionales y 
expertos locales en el territorio, en aspectos socioculturales, biológicos, ingeniería,   promotoría 
ambiental comunitaria y en resolución de conflictos sociales y ambientales, con trabajo colaborativo 
con autoridades y entidades locales y regionales.
Nos cercioramos de que directivos, líderes y el equipo de trabajo de la organización conocen sobre las 
Políticas de Salvaguarda (socializadas desde la primera reunión) Se instaló en un sitio visible los datos 
de contacto y el procedimiento para ser consultados por las comunidades. Las facilidades que se 
dieron fueron la utilización de cualquier medio local al que puedan acceder como: teléfono, correo 
electrónico, mensajería de texto, redes sociales,  entrega personal (oral o escrita), y remisión por 
parte de otra organización local.
Las instrucciones dadas al equipo según lo estipulado en el manual era que en el momento que una 
queja  fuese  expresada, se hicieran los esfuerzos para resolver el asunto en las reuniones y/o 
actividades del proyecto. Dependiendo de la situación o el contexto, la queja puede solucionarse con 
el equipo técnico del proyecto o con los directores organización, autoridad ambiental y/o gobierno 
local.
El Centro de recepción las quejas o reclamos dados fueron: sede fundación Fedena, Carrera 3 # 6 – 45, 
Tel. 3148228490, cel. 3206130762, corregimiento de Fenicia, municipio de Riofrío, Valle del Cauca; 
fedenaduende@yahoo.es, a nombre de la Dirección del Proyecto o a la Dirección de la organización. 
Por las condiciones geográficas de la  zona estas podían ser recepcionadas por cualquier personal del 
equipo técnico y/o administrativo de la organización, quien tenía  la obligación de trasmitirla y 
gestionarla.
Todas las quejas deberían ser registradas formalmente y llevadas en un proceso de seguimiento hasta 
la solución definitiva para su evaluación, seguimiento y reporte al CEPF.
El Comité Técnico del proyecto era  el responsable de examinar, responder y monitorear las quejas 
recibidas. Apoyada la implementación de las acciones con la participación de los entes responsables y 
partes interesadas.
En caso de no estar en la competencia o capacidad de Comité Técnico de atender las quejas, esta sería 
trasladada a la misma a la Junta Directiva de la organización y/o al CEPF según el caso para consultas 
que sean requeridas. Los demandantes tienen el derecho de apelar en caso de no haber conformidad 
con la solución o respuesta ofrecida.
 
SOBRE LA ACTIVACIÓN DE LAS POLITICAS DE SALVAGUARDAS



Template version: September 10, 2015 Page 24 of 26

Los fondos suministrados por el CEPF no fueron utilizados para financiar directamente actividades de 
agencias gubernamentales (FEDENA es un ONG de base comunitaria de incidencia local). Tampoco 
fueron utilizados para la compra de terrenos, reasentamiento involuntario de personas, la 
capitalización de fondos fiduciarios o la alteración de cualquier propiedad cultural física. Esto se 
puede evidenciar en los diferentes reportes financieros entregados en el desarrollo del proyecto.
 
ASPECTOS AMBIENTALES:
Ninguna de las actividades desarrolladas por el proyecto produjo impactos adversos sobre el medio 
ambiente.
Todo el trabajo de identificación de especies, identificación de presiones y amenazas al igual que la 
identificación de oportunidades y estrategias para su conservación se realizó de manera participativa 
y concertada con la población local.
Los resultados de estos ejercicios, los pueden consultar en los productos de la subvención 66233 CEPF-
FEDENA  1.6 documento de amenazas identificadas y caracterizadas en al menos una localidad 
evaluada con presencia confirmada y un mapa de amenazas de por lo menos tres especies en 
categorías de amenaza CR y EN (Centrolene heloderma, Pristimantis chrysops, Leptosittaca branickii); 
 1.7 documento de oportunidades identificadas y caracterizadas en al menos una localidad evaluada 
con presencia confirmada y un mapa de amenazas de por lo menos tres especies en categorías de 
amenaza CR y EN (Centrolene heloderma, Pristimantis chrysops, Leptosittaca branickii)  y 1.8 
documentos memoria de los talleres con los actores locales para la identificación de las estrategias de 
conservación para al menos tres especies en categorías de amenaza CR y EN (Centrolene heloderma, 
Pristimantis chrysops, Leptosittaca branickii). 
 
 

Additional Comments/Recommendations

Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or 
CEPF

Desde Fedena agradecemos el apoyo que hemos recibido para implementar estrategias de 
conservación en la región que incide en el PNR Páramo del Duende y proponer otras áreas de interés 
en conservación como el ACB. En este tiempo de alianza hemos podido dar continuidad a estrategias y 
acciones que hemos gestado desde hace 20 años en la región. Es en este aspecto, quisiéramos que, a 
partir del reconocimiento y la importancia que tiene el fondo participativo para la conservación de 
ecosistemas críticos (CEPF) y los resultados que se han obtenido en esta primer fase y las actividades 
propuestas para la segunda, se pudiera gestionar otro proyecto a largo plazo que permita apoyar por 
un periodo de tiempo mayor las acciones propuestas y las expediciones biológicas, ya que es un 
momento crucial de formación y apropiación social del conocimiento que permitirá sentar las bases 
sociales para que dichos procesos marchen independientes en el tiempo. Esta alianza a más largo 
tiempo puede ser con otra organización internacional que tenga el mismo enfoque y que propendan a 
apoyar iniciativas de ONG de base comunitaria, con la experiencia que tiene Fedena.
Las expediciones biológicas lograron determinar la presencia de una especie amenazada priorizada en 
el perfil del ecosistema y objeto de este proyecto: la lora de páramo Leptosittaca branickii (VU) y 
determinar zonas potenciales para la continuación de las expediciones biológicas en búsqueda de las 
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otras dos especies de anfibios amenazadas; Centrolene heloderma (CR) y Pristimantis chrysops (EN). 
Se hace necesario continuar con la jornadas de exploración para la especie.
Por último quisiéramos comentar que teniendo en cuenta que de las expediciones biológicas 
realizadas igualmente lograron como resultado paralelo, el  registro de dos localidades nuevas para la 
especie Strabomantis ruizi (EN); esta especie ha sido identificada por el CEPF como detonadora 
(debido a su grado de anemana - EN) del ACB Bosques de San Antonio COL 07. Es un aporte de 
conocimiento que creemos puede ser tenido en cuenta en nuestra recomendación de incorporar esta 
 especie -Strabomantis ruizi (EN) - en el grupo de especies detonadoras del ACB Parque Natural 
Regional.
 

Additional Funding

Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the 
project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Total additional funding (US$)
$40,828.67

Type of funding
Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source, 
categorizing each contribution into one of the following categories:

A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this 
project)

B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner 
organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)

C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF 
investment or successes related to this project)

A. Proyectos de Cofinanciación:    
Proyecto DonanteEfectivo Especie
Strengthening Legal Protection and Connectivity for Paramo del Duende KBA in Colombia – 
Phase I Fedena  3.723,00

Total proyecto de cofinanciación  3.723,00
    
B. Colaboración del beneficiario y socios 
Proyecto DonanteEfectivo Especie

CVC 27.441,95 
Alcaldia 
de 
Trujillo

3.448,27  

Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de  implementar un 
programa de educación ambiental  y sistemas productivos sostenibles, como estrategia para la 
protección de la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos de la cuenca alta y media del Río 
Riofrío, municipios de Trujillo y Riofrío, en el marco de la VIII Convocatoria del Fondo 
Participativo para la Acción Ambiental Fedena  3.629,26
Convenio con entidad sin ánimo de lucro para la conformación del sistema municipal de áreas 
protegidas (SIMAP), mediante una línea base que consiste en la recopilación de la información 
ambiental en la zona urbana y rural del municipio de Trujillo valle del cauca

Alcaldía 
de 
Trujillo

1.724,13 862,06
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Total proyecto de Financiación 32.614,354.491,32
    
TOTAL OTROS FINANCIAMIENTOS POR TIPO 32.614,358.214,32
TOTAL OTROS FINANCIAMIENTOS 40.828,67
 
 
 
 

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, 
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, 
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

1. Please include your full contact details (Name, Organization, Mailing address, Telephone number, E-
mail address) below

Wilfredo Aranzazu Zapata; Fundación Ecológica Fedena; Calle 37A # 44-102; Tuluá, Valle, Colombia; 
3148228490; fedenaduende@yahoo.es
  

http://www.cepf.net/

